




ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ผลดำเนินงาน		จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1 โครงการในปีงบประมาณ 2555		62			
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		44	70.97		
1.2 โครงการประจำ		18	29.03		
2 ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนน เต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	47	75.81	77.42	3.87
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	1	1.61		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	0	0.00	22.58	
2.5	รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6	ยกเลิก	7	11.29		
2.7	ชดเชยในปีถัดไป	0	0.00		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเมื่อปีถัดไป	7	11.29		
รวม		62	100.00	100.00	

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2555



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2555)

โครงการย่อย/กิจกรรม (ดำเนินงานตามแผน)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
41	- โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) - โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2FM) - โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการศึกษาไฮบริด มศว (SOT2BP)	อุราพร , สุพิมพ์ , ภาณุวัฒน์ , ชัยวัฒน์ , จิตติมา

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ , นคร , พงศภูมิพันธ์
10	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก , พัชรินทร์
11	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	ดิเรก , สุพิมพ์
24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล , ศิริศศิเกษม และทีม
25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล , วิลาวัลย์ และทีม
31	มอดูล จองห้อง online	อมรรัตน์
44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจและพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	อุราพร , พัชรินทร์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ดิเรก , ชนิษฐา
13	มศว IT Clinic เคลื่อนที่	ดิเรก , ธนรณพ
17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องครักษ์	อำนาจ , สุพิมพ์
21	ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	สุทธิสา , สุวิมล
28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	มณฑล, ลีดาภา
29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าใช้งานวันลาในระบบ HURIS	ลีดาภา
39	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	อุราพร , วัชรพงศ์

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้งานระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	แนวปฏิบัติที่ดีของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้	4 ฉบับ	1 ปี	ค.ค.54-ก.ย.55	มหัทธวัฒน์, วิลาวัลย์, ดิเรก, สุพิมพ์, วราภรณ์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP126	1,2	4	10 ฉบับ	สูงกว่าเป้าหมาย	1. การจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติที่ดีของสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการจัดการความรู้ ดังนี้ 1.SUPREME2004 2. HURIS (งานเงินเดือน,งานลา,งานค่าส่ง) 3.Admission 4.Alumni 5.Loan 6.งานหลักสูตรกิจกรรม 7.e-Train 8.e-Project 9.SWU-SAP 10.Infoservice หมายเหตุ รายงานในไตรมาสที่ 3 มีสถานะการดำเนินงาน เสร็จสิ้น	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานภาพการดำเนินงาน
	2	โครงการ DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 3	1. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใหม่มีความเข้มแข็งด้านไอซีทีพื้นฐานและสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานใหม่มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสร้างหน่วยงานนำร่องด้านการใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัย 4. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติและมาตรฐานเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ	ร้อยละ 90	8 เดือน	ก.พ.-ก.ย.55	วิลาวัลย์, สุทธิสา และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP109 RAP125 RAP126	2,3,4,5	1,2,4,5,6	ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ ร้อยละ 91	สูงกว่าเป้าหมาย	กิจกรรมที่ 3 การติดตั้งระบบสารสนเทศใหม่ให้แก่หน่วยงาน 1.สรุปผลการสำรวจสถานะการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยในหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 2.สรุปผลการจัดกิจกรรมให้คำแนะนำการใช้ระบบอย่างถูกวิธี โดยได้เข้าดำเนินงานในหน่วยงานร่วมโครงการ และหน่วยงานที่สนใจ อาทิ วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน 3.รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการในที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านนโยบายไอซีทีของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน (MPM) คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	มหัทธวัฒน์,นคร ,พงศภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP86	1	4,5		-	อยู่ระหว่างการบริจาคแบบและเปิดซองสอบราคา	40	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
		4	ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายภายในอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการฯ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	มหัทธวัฒน์,นคร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	2 อาคาร	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครือข่าย 2 อาคาร เสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	100	เสร็จสิ้น
		5	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	เพื่อเปิดบริการการใช้ระบบโทรศัพท์ด้วยระบบ IP Phone และระบบ SIP Phone	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	2 อาคาร	6 เดือน	ต.ค.54-มี.ค.55	เฉลิมพล,ธันยธร ,ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	2 อาคาร	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบโทรศัพท์ส่วนกลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อรองรับอาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และอาคารบริการ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	
		6	ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	เพื่อรองรับการขยาย Access Point เพิ่มในอนาคต	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	48 AP	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	นคร, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	48 AP	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller) เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
3	พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	7	บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ mobile device	เพื่อเปิดบริการการใช้อุปกรณ์ mobile device ผ่านระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัย - สามารถใช้บริการแบบ Roaming ได้	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	อุปกรณ์ Mobile Device 2 ระบบปฏิบัติการ คือ IOS และ Android สามารถใช้งานได้	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	นคร, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ Mobile Device บนระบบปฏิบัติการ 2 ระบบ ได้แก่ IOS และ Android	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) สำหรับอุปกรณ์ mobile device บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
		8	ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย	เพื่อมีข้อมูลสถานะของระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้	ไม่น้อยกว่า 10 อุปกรณ์	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	นคร, รัชโยธิน	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP124	1	4,5	10 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งโปรแกรมตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
		9	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	เฉลิมพล, รัชโยธิน, ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	SAP46	1	4,5	จำนวน 1 แผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก ได้แก่ มศว องค์กรฯ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ เสร็จสิ้น	100	เสร็จสิ้น
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	10	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	2 ปี	ด.ค.53-ก.ย.55	ติเรก, พัชรินทร์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	3,4	1,4,5	-	-	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานทางพัสดุ	85	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
		11	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ด.ค.53-ก.ย.55	ติเรก, สุพิมพ์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	-	-	อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานทางพัสดุ	85	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
		12	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้	จำนวนเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	2 เอกสาร	2 ปี	ด.ค.53-ก.ย.55	ติเรก, ชนิษฐา	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP125	3,4	1,4,5	-	-		30	ยกเลิก

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน
	13	มศว IT Clinic เคลื่อนที่	เพื่อเปิดบริการส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการของหน่วยงานและเพิ่มช่องทางบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	ดิเรก, ธนรรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	4	1,4,5		-		70	ยกเลิก
	14	พัฒนางานให้บริการพิมพ์ผล	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ	ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, ธนรรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	4	1,4,5	ร้อยละ 82	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบและใช้งานทั้งประสานมิตรและองค์กรฯ	100	เสร็จสิ้น
	15	โครงการศึกษาเทคโนโลยี Access Control รูปแบบต่างๆ	เพื่อศึกษารูปแบบของเทคโนโลยี	รายงานผลการศึกษา	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค. 54 - ก.ย. 55	ดิเรก, สันติ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP86	4	1,3,4,5	1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำรายงานผลการศึกษารูปแบบของเทคโนโลยี Access Control รูปแบบต่างๆ	100	เสร็จสิ้น
	16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สันติ, นคร	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5	10 ห้อง	ตามเป้าหมาย	ได้ดำเนินการจัดทำแผนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	100	เสร็จสิ้น
	17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	จำนวนผู้เข้ารับบริการ	ไม่ต่ำกว่า 100 คน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	อำนาจ, สุพิมพ์	องค์กรฯ	SAP12 RAP28	3,4	1,4,5		-	ยกรวมโครงการ ไปร่วมกับโครงการ มศว IT Clinic เคลื่อนที่		ยกเลิก
	18	จัดทำมาตรฐานการให้บริการเครือข่าย มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล, นคร	องค์กรฯ	RAP124	1,3,4	1,4,5	มาตรฐานอุปกรณ์ จำนวน 5 อุปกรณ์	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำเอกสารมาตรฐานอุปกรณ์เครือข่าย จำนวน 5 อุปกรณ์ เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	19 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเปิดบริการการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	รายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	ไม่ต่ำกว่า 5 รายงาน	1 ปี	ค.ค. 54 - ก.ย.55	วิลาวัลย์, สุทธิสา, วราภรณ์	ศูนย์ UOC	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	11 รายงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	จัดทำรายงานใหม่เพิ่มเติม ดังนี้ 1.รายงานการให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของฝ่ายปฏิบัติการและบริการสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายงาน 2.รายงานสถิติการจัดโครงการของหน่วยงาน (eProject) จำนวน 1 รายงาน 3.รายการสถิติผู้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยจัดโครงการ (eTrain) จำนวน 2 รายงาน 4.รายงานสถิติการขอทุนวิจัย มศว (ROSE) จำนวน 5 รายงาน <i>ตรวจสอบผลการดำเนินงานที่ Website ของระบบ Infoservice</i>	100	เสร็จสิ้น
		20 ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลสามารถนำไปใช้งานได้จริง	จำนวนงานที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ได้จริง	ไม่ต่ำกว่า 1 งานใหม่	1 ปี	ค.ค. 54 - ก.ย.56	วิลาวัลย์, สุทธิสา, วันทนา	ศูนย์ UOC	RAP123	2,5	1,2,3,4,5	3 งาน	สูงกว่าเป้าหมาย	การวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำรายงานงานที่ดำเนินการแล้ว ได้แก่ 1.รายงานงานประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา 2.รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการฝ่ายปฏิบัติการและบริการ 3.รายงานระบบบริหารงานโครงการ (SWU eProject) 4.รายงานระบบอบรมออนไลน์ (SWU eTrain) 5.รายงานระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (ROSE)	100	เสร็จสิ้น
6	เว็บไซต์ มศว	21 ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตนได้	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ	1 ปี	ค.ค.53-ก.ย.55	สุทธิสา, สุวิมล	ศูนย์ UOC	RAP123	2,4	1,2,3,4,5		-			ยกเลิก

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน
		22 Upgrade Version DotNetNuke	เพื่อติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์เวอร์ชันใหม่	1 ระบบ	6 เดือน	เม.ย.55-ก.ย.55	สุวิมล , ปวีศร	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	2,3,4	1,2	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DotNetNuke เวอร์ชันใหม่	100	เสร็จสิ้น
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	23 การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่องระบบสารสนเทศ มศว	1. นำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. ตรวจสอบสถานะภาพและความต้องการในการใช้ระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย 3. รวบรวมองค์ความรู้จากระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยที่มีการติดตั้งใช้งานแล้ว 4. นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 5. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้ระบบ (user) และบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 6. ให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย และเทคนิควิธีการ พร้อมทั้งองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1. มีเอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมจำนวน 1 ฉบับ 3. มีเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	1. เอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 2. รายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติม 3. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว 4. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	2 ปี	ธ.ค.54-พ.ค.55	วิลาวัลย์ , พรทิพย์ และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP17 RAP125	2,5	1,2	1. เอกสารรายงานสถานะระบบสารสนเทศฯ 13 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมจำนวน 13 ฉบับ 3. มีเอกสารองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้วไม่น้อยกว่า 13 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ได้รับการพัฒนา 100 %	ตามเป้าหมาย	ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของโครงการมีดังนี้ 1. เอกสารรายงานสถานะของระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 13 ฉบับ 2. มีรายงานสรุปความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพิ่มเติมจำนวน 13 ฉบับ 3. มีเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบสารสนเทศที่ติดตั้งใช้งานแล้ว จำนวนไม่น้อยกว่า 13 ระบบ 4. มีจำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา 100 % หมายเหตุ รายงานในไตรมาสที่ 3 มีสถานะการดำเนินงาน เสร็จสิ้น	100	เสร็จสิ้น
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	24 ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล , ศิริศศิเกษม และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	-	-	ระบบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน แต่เนื่องจากบุคลากรลาออก ขอขยายเวลาต่อเนื่องมีถัดไป	40	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมีถัดไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน
	25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	สุวิมล, วิลาวัลย์ และทิม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP49 RAP123	2,5	1,2		-	ระบอบอยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้รองรับกับการทำงาน แต่เนื่องจากบุคลากรลาออก ขอขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
	26	ระบบงานรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งปี	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	วันทนา, พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	65.87	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 1.3 แก้ไขปัญหาตามที่ผู้ใช้แจ้ง 2. ความพึงพอใจในเกณฑ์ มากและดีมาก แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้ดังนี้ 1. ด้านการให้บริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 69.585 2.ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 69.015 3.ด้านการให้บริการอื่นๆ ได้ร้อยละ 59.06 จากผู้ตอบแบบประเมินจำนวน 164 คน	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ภาพการดำเนินงาน
	27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	วันทนา , พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	ความพึงพอใจร้อยละ 63.20	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 1.3 แก้ไขปัญหาตามที่ผู้ใช้แจ้ง 2. พัฒนาโมดูล การจองหอพักแบบ PACK TEAM แต่ยกเลิกการใช้งาน เนื่องจากพบปัญหาทั้งจากระบบ และผู้ใช้งาน 3. ความพึงพอใจ ในเกณฑ์มากและดีมาก แบ่งออกเป็น 3 ด้านได้ดังนี้ 3.1. ด้านการใช้งานบริการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 62.6 3.2. ด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ได้ร้อยละ 66 3.3. ด้านการให้บริการอื่นๆ ได้ร้อยละ62 จากผู้ตอบแบบประเมิน	100	เสร็จสิ้น
	28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	เพื่อพัฒนาระบบงานรับสมัครพนักงานออนไลน์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ด.ค.54-ม.ค.55	มณฑลลี, ลีดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2		-			ยกเลิก
	29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน (finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	เพื่อพัฒนาระบบงานนำเข้าข้อมูลการมาทำงาน (finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	4 เดือน	ด.ค.54-ม.ค.55	ลีดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2		-		30	ยกเลิก
	30	มอดูล ส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต	เพื่อพัฒนาระบบงานการมีงานทำ online ของนิสิต	ติดตั้งระบบ 1 ระบบ	80	6 เดือน	ธ.ค.54-พ.ค.55	วันทนา , อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	ติดตั้ง 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ได้ติดตั้งระบบส่งเสริมการมีงานทำของนิสิตเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
																		ความพึงพอใจร้อยละ
		31	มอดูล จองห้อง online	เพื่อพัฒนาระบบงานจองห้อง	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	9 เดือน	ด.ค.54-มี.ย.55	อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2		-	1. นำเสนอและหารือกับผู้ใช้ในการออกแบบรายงาน 2. อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับหน้าจอและเขียนโปรแกรมและเพิ่มรายงานตามที่ใช้ต้องการ	70	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	32	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อการบำรุงรักษาระบบให้มีความถูกต้องในการทำงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	มณฑล , ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP102 RAP123	2,5	1,2	ความพึงพอใจร้อยละ 72	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. จัดทำหน้าจอสำหรับการออกรายงานประกันสังคม 2. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการ export ข้อมูลสำหรับส่งธนาคาร เพื่อโอนเงินตกเบิกให้พนักงานมหาวิทยาลัย 3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อออกคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการ 1 เมษายน 2555	100	เสร็จสิ้น
		33	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อการบำรุงรักษาระบบให้มีความถูกต้องในการทำงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP123	2,5	1,2	ความพึงพอใจร้อยละ 74	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ	100	เสร็จสิ้น
		34	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อสนับสนุนการใช้งานสารสนเทศแก่หน่วยงาน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พรทิพย์ , สุวิมล และหิม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP123	2,5	1,2	ความพึงพอใจร้อยละ 74.2	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1. ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 2. ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	100	เสร็จสิ้น
		35	งานปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Database Server (config database oracle server)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	จำนวนครั้งของการเกิด database down ลดลง	ลดลงมากกว่า 90 % ต่อปี	6 เดือน	ด.ค.54-มี.ค.55	มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	1	1,2	จำนวนครั้งของการเกิด database down ลดลงมากกว่า 90%	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่อง Database Server (config database oracle server) เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
		36 การจัดย้ายฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Database Migration Implementation to External Storage)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง Server	ระยะเวลาในการหยุดให้บริการฐานข้อมูล	น้อยกว่า 1 วัน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ประกิจ, มณฑลสิ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP124	1	1,2	1 วัน	ตามเป้าหมาย	การย้าย server stone database ไปเครื่องใหม่และระบบ backup RMAN ลงเครื่องสต่อเร็วเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37 โครงการระบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1. ระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ระบบ และมีสื่อการเรียนรู้เพิ่มขึ้นในระบบไม่น้อยกว่า 100 ชิ้น	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, ชัยวัฒน์, ปวีรศร	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP125	4	1,2,3	100	ตามเป้าหมาย	ได้มีการนำสื่อการเรียนรู้เข้าสู่ระบบเพิ่มกว่า 100 สื่อ	100	เสร็จสิ้น	
		38 ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT ให้แก่นักบุคลากรและนิสิต	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, ภาณุวัฒน์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP109	4	1,2,3	56 หลักสูตร	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้หลักสูตรตามกรอบสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	
		39 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดหาหรือพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	รูปแบบการจัดการฝึกอบรมการฝึกอบรม	1 รูปแบบ	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, วัชรพงศ์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP86	4	1,2,3		-				ยกเลิก
		40 ICT Competency Training 2012	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	อุราพร, ภาณุวัฒน์, จันทนา, จิตติมา	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP109	4	1,2,3	2 โครงการ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินโครงการ ICT Competency Training ครั้งที่ 11-12 พร้อมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์ภาพการดำเนินงาน
		41 - โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) - โครงการอาจารย์ที่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2FM) - โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการศึกษาไฮบริด มศว (SOT2BP)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 2. รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2554 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1. มีแนวปฏิบัติที่ดี จำนวน 1 เล่ม 2. มีจำนวนรายวิชาไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา 3. มีจำนวนคณาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 60 คน 4. มีจำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงไม่น้อยกว่า 12 คน 5. มีจำนวนนิสิตที่ใช้ระบบการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 6. มีความพึงพอใจไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	1 ปี 8 เดือน	ด.ค.54-พ.ค.56	อุราพร , สุพิมพ์ , ภาณุวัฒน์ , ชัยวัฒน์ , จิตติมา	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SAP9 SAP13	3,4	1,2,3		ไม่ประเมิน	1. SOT2 : อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการพัฒนา E-Learning Courseware (เป็นรายวิชาที่ขอรับทุนในภาคการศึกษา 1/2555 จำนวน 44 รายวิชา และภาคการศึกษา 2/2555 จำนวน 7 รายวิชา) 2. SOT2FM: อยู่ระหว่างดำเนินการ (อาจารย์ Mentor จำนวน 16 ท่าน อาจารย์ Mentee จำนวน 32 ท่าน) SOT2BP: อยู่ระหว่างดำเนินการ (อาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย จำนวน 7 ท่าน)	40	ดำเนินการแล้วตามแผน
		42 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บ.ก.12)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	5 โครงการ	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	อุราพร , ดิเรก , วัชรพงศ์ , พัชรินทร์	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	RAP66	3,4	1,2,3,6	6 โครงการ	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นทุกโครงการ ตาม บ.ก.12	100	เสร็จสิ้น
11	โครงการหารายได้	43 โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	ความสำเร็จของโครงการ	ร้อยละ 100	1 ปี	ด.ค. 54 - ก.ย. 55	ศิรินุช , สมบุญ , สุธาทิพย์ , กรัณษริรัตน์ , ศิริศศิเกษม	ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	SSAP1	4,5	1,2,3,6	ความสำเร็จของโครงการ ร้อยละ 100	ตามเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องฯ ได้ส่งมอบงวดสุดท้ายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44 ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจและพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	2 ปี	ด.ค. 54 - ก.ย. 56	อุราพร , พัชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP35	5	6		-	อยู่ระหว่างศึกษาโครงสร้างเดิมและผลกระทบ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
โครงการประจำ																		
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	45	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่นุคคลากร และ หน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยกา	RAP125	4,5	6	มีการประชาสัมพันธ์รายเดือน	ตามเป้าหมาย	ได้มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly	100	เสร็จสิ้น
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	46	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	ภายใน 3 เดือนมีแผนยุทธศาสตร์การวิจัย 1.มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยฯ	1 แผน	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP23	3,5	4	1 แผน	ตามเป้าหมาย	มีแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี และดำเนินงานตามแผนฯ	100	เสร็จสิ้น
		47	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ	1.คำสั่ง	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	สุพิมพ์ , ประกิจ , สุวิมล	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP23 RAP48 RAP50	3,5	4	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้าน	ตามเป้าหมาย	1.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยในองค์กร 2.มีการติดตามและให้คำแนะนำด้านงานวิจัยโดยคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยฯ	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานภาพการดำเนินงาน
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	48 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ 2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน 3.มีรายงานผลการดำเนินงานนำเสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน ไม่ต่ำกว่า 1 ครั้ง/คน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	สมบุญ , นคร , ดนัย , ญาดา	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP38	5	4	1. แผนการพัฒนาบุคลากรฯ 1 แผน 2. มีพัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 คน/ครั้ง/ปี 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ทุกเดือน	ตามเป้าหมาย	1. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ตามแผนฯ ในรอบปีงบประมาณ 2555 2. บุคลากรทุกคนได้พัฒนาบุคลากรอย่างน้อย 1 คน / ครั้ง / ปี 3. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ เป็นประจำทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น
		49 จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตราค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัยและกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	จำนวนครั้งของการติดตามผลงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ไม่ต่ำกว่า 2 ครั้ง รายไตรมาส	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , ศิริศศิเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP99	5	4	เป็นไปตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง ปี 2555-2559 เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
		50 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คะแนนการประเมินคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี ทุก 6 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , นคร , ดนัย , จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP104	5	4	เป็นไปตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	ได้มีการปรับปรุงคู่มือจำนวน 3 งาน ดังนี้ 1. งานบริการการศึกษา 2. งานการเงินและบัญชี 3. งานพัสดุ	100	เสร็จสิ้น
51 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์ , สุธาทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP122	5	4	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผนแล้ว 2. รายงานการเงินต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น		

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน
	52	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ศิริศศิเกษม	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP83	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ รายไตรมาส	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานและติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์มาส 4/2555 และทบทวนเพื่อจัดทำแผนฯ ในปีงบประมาณ 2556	100	เสร็จสิ้น
	53	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	กรัณชวีรัตน์, มหัทธวัฒน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	6/9/12 เดือน	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ผลการประเมินได้คะแนน 4.68 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2555	100	เสร็จสิ้น
	54	การควบคุมภายในรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	กรัณชวีรัตน์, มหัทธวัฒน์, พัชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	มีการจัดทำแผนการควบคุมภายใน 1 แผน และรายงานทุก 6/9/12 เดือน	ตามเป้าหมาย	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายในรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น
	55	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	กรัณชวีรัตน์, มหัทธวัฒน์, ชุติศรี	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	เป็นไปตามเป้าหมาย	ตามเป้าหมาย	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงรอบ 12 เดือน	100	เสร็จสิ้น
	56	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	พัชรินทร์, มหัทธวัฒน์, พรทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP85	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	1. เนื่องจากในปีนี้มหาวิทยาลัยใช้ผลการประเมินประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554 เป็นผลการประเมิน ก.พ.ร. แทน ซึ่งสำนักคอมพิวเตอร์ได้รับการประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 27 มี.ย. 55 2. อยู่ระหว่างจัดประชุมทบทวนและจัดทำแผนฯ ปีการศึกษา 2555	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
		57	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อ	มีแผนการดำเนินงาน มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายภาคการศึกษา	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ฐิตาภา และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP85	5	4	1 แผน รายภาคการศึกษา	ตามเป้าหมาย	1. จัดกิจกรรม ส่งเสริม 5ส 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 5ส โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ 5ส และจดหมายข่าวกิจกรรม 5ส	100	เสร็จสิ้น
		58	การประหยัดพลังงาน	เพื่อลดการดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ รายงานการวิเคราะห์ผล	1 แผน รายไตรมาส	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ดีเรก , จันทนา , สาวิตรี , เฉลิมพล	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP93	5	4	1 แผน รายไตรมาส	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำแผน 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ โดย เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ มาตรการประหยัดพลังงาน และจดหมายข่าวผ่านเว็บไซต์ระบบคิดดี	100	เสร็จสิ้น
4	ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตามนโยบาย มหาวิทยาลัย	59	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ถาวร และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP31 (3)	5	4	3 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการโครงการ ถวายเทียนพรรษา 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปิงบประมาณ 2555	100	เสร็จสิ้น
		60	ภาษาไทยเข้มแข็งและรัก การอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	ธนรณพ , วรเศรษฐ์ , เฉลิมพล ปวรุฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP71	5	4	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย ด้วยไอที โดยจัดทำเป็นสกรีนเซฟเวอร์ จำนวน 2 สาระ คือ ส่วนภาษาไทย และ การละเล่นไทย	100	เสร็จสิ้น
		61	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.54-ก.ย.55	จันทนา , สุเมธ , ถาวร	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP71	5	4	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	จัดโครงการรณรงค์จิตอาสาและจิตสำนึกสาธารณะ กิจกรรม : พัฒนาโรงเรียน โดยนำ นิสิตและบุคลากรของ สำนักคอมพิวเตอร์ และ บุคลากรจากหน่วยงานอื่น ที่มีจิตอาสาเข้าร่วม กิจกรรมทาสีรั้วโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้าน ดอนกลาง (กิดารศึกษา คาร)	100	เสร็จสิ้น

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2555)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 2555)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ก.ค.54-ก.ย.55)	สถานการณ์การดำเนินงาน
	62	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.54-ก.ย.55	วระเศรษฐ์ , จักรพันธ์ , ญาดา , ชุศรี , สักัญญา	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP95	5	4	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวนเล็กๆ และจัดต้นไม้รอบอาคารและในห้องปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ และพื้นที่ให้บริการ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตรและองครักษ์	100	เสร็จสิ้น