




ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2556)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
<b>1 โครงการในปีงบประมาณ 2556</b>	<b>64</b>			
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	45	70.31		
1.2 โครงการประจำ	19	29.69		
<b>2 ผลการดำเนินงาน</b>				
2.1 เสร็จสิ้น	7	10.94	73.44	3.67
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	40	62.50		
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4 ล่าช้า	8	12.50		
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6 ยกเลิก	4	6.25		
2.7 ชะลอไปในปีที่ต่อไป	2	3.13		
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	2	3.13		
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีที่ต่อไป	1	1.56		
<b>รวม</b>	<b>64</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์  
ปีงบประมาณ 2556



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กร (Wireless Controller และ Access Point)	นคร ญาดา เฉลิมพล	สูงกว่าเป้าหมาย
6	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point)	นคร ญาดา เฉลิมพล	สูงกว่าเป้าหมาย
10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	ตามเป้าหมาย
13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	นคร ชันยธร ไพโรจน์ ธรณรรณพ ปวีริศ	ตามเป้าหมาย
17	ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	สมบุญ วิลาวลัย สุทธิสา สุวิมล วันทนา	ตามเป้าหมาย
<b>งานประจำ</b>			
62	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ เฉลิมพล ปรวณณ์	ตามเป้าหมาย
64	Green University ของมหาวิทยาลัย	วรเศรษฐ์ จักรพันธ์ ญาดา ชูศรี	ตามเป้าหมาย

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีที่ถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก พัชรินทร์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	สันติ นคร ไพโรจน์	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับการปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติกภายในมศว องค์กร		
24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	วิลาวลัย นคร ศิริศศิเกษม พรทิพย์ และทีม	
25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัย ศิริศศิเกษม	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม
26	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล ภัทรชัย	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม ขณะนี้บุคลากรที่ลาศึกษาต่อได้กลับมาปฏิบัติงาน จึงได้เริ่มพัฒนา
33	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	สมบุญ วิลาวลัย มหัทธวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา มณฑล	1.รอผลการจัดทำ TOR เพื่อกำหนด แนวทางการสรรหา Software 2.รอการนัดหมาย เพื่อให้ความเห็นร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง จากคณะกรรมการ
42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	สมบุญ มหัทธวัฒน์	ผู้ดูแลโครงการมีภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่	พัชรินทร์ หน.ฝ่าย กรีนพีร์ตัน	ผู้ดูแลโครงการมีภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
<b>งานประจำ</b>			
61	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	สุทิสสา ดนัย	

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	มหัทธวัฒน์ นคร ญาดา	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด
15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ออกรักษ์	ดิเรก ธนรรณพ	เนื่องจากเปิดประมูลได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย
32	จัดทำแนวทางการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สมบุญ วิลาวลัย พรทิพย์ สุวิมล สุทิสสา	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมาก และยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
38	ICT Competency Curriculum	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	เนื่องจากได้โอนโครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	ธันยธร ญาดา	
<b>งานประจำ</b>			
63	จิตอาสาสาธารณะ	จันทนา สุเมธ ถาวร	

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>			
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์	เนื่องจากแบบและคุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อยและขั้นตอนในการจัดจ้างมีระยะเวลาดำเนินการไม่ทันใน ปีงบประมาณ 2556

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ							โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มิ.ค.56)	สภาพภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																		ผลสำเร็จ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้าน ไอซีที	1	จัดทำมาตรฐานความ มั่นคงปลอดภัยด้าน สารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเป็นไป ตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่าน ความเห็นชอบให้นำมา ประกาศใช้	4 ฉบับ	2 ปี	ต.ค.55- ก.ย.57	คณะกรรมการ ISM	RAP 29	1,3	5			อยู่ระหว่างการจัดแนวปฏิบัติ ด้านการรักษาความปลอดภัย	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		2	จัดทำมาตรฐานการ ให้บริการระบบไอที มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพ และพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของ อุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	คณะกรรมการ พัฒนาการ บริการไอที	RAP 29	1,3	1,2,4,5,6			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ มาตรฐานการให้บริการระบบ ไอที มศว องค์กรฯ	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
2	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ กลาง (Data Center) ที่ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัว ของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55- มิ.ค.56	มหัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์	RAP 28	1	4,5			บริษัทดำเนินการปรับแบบและ คุณสมบัติเฉพาะให้ตรงตาม TOR	20	ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	เนื่องจากแบบและ คุณสมบัติเฉพาะ (TOR) ยังไม่เรียบร้อย และขั้นตอนในการจัด จ้างมีระยะเวลา คาด ว่าไม่ทันใน ปีงบประมาณ 2556
		4	บริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone	ขยายบริการระบบ โทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone ให้กับหน่วยงาน บริการของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งหัวเครื่อง SIP Phone ให้สามารถใช้งาน ได้สมบูรณ์	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	เฉลิมพล ชันยธร ญาดา	RAP 28	3	4,7			ดำเนินการติดตั้งให้กับ หน่วยงานตามแบบสำรวจความ ต้องการ	70	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้ สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ เครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	170 AP	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	นคร ญาดา เฉลิมพล	RAP 28	4	4,8	173 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		6	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้ สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ เครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	10 AP	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	นคร ญาดา เฉลิมพล	RAP 28	4	4,9	30 AP	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งเสร็จสิ้น และ ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		7	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ภายใน มศว องค์กรฯ	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ สวิตช์ที่มีอายุการใช้งาน มานานและเสื่อม ประสิทธิภาพลง	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	RAP 28	4	4,10			- ดำเนินการจัดทำ คุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของ อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตาม ระเบียบพัสดุ	40	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		8	การปรับปรุงเครือข่าย สายไฟเบอร์ออฟติก ภายในมศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่าย สายไฟเบอร์ออฟติก ภายในอาคารที่เกิดขึ้น ใหม่และอาคารที่มีปัญหา สามารถใช้งานเครือข่าย บัวศรีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	RAP 28	4	4,11			- ดำเนินการจัดทำ คุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของ การเดินสายไฟเบอร์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างรอหาแหล่งเงิน งบประมาณมาดำเนินการต่อ	30	ล่าช้า	อยู่ระหว่างรอหาแหล่ง เงินงบประมาณมา ดำเนินการต่อ
3	พัฒนาระบบบริหาร การจัดการไอซีทีที่ดี	9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบ เครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	เพื่อเปิดบริการการ ลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์ Mobile device	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	มหัทธวัฒน์ นคร ญาดา	RAP 28	4	4,12					ยกเลิก	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการ ใช้งานทั้งหมด
		10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็น เวอร์ชัน 2012	ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพ การบริการ ระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	RAP 28	4	4,13	การดำเนินการ ติดตั้งสมบูรณ์	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012 เรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		11	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟ เบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางการ ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติก ของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่าย สายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	เฉลิมพล ชันยธร ญาดา	RAP 28	4	4,14			อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล จากร่างแผนผังเครือข่ายไฟ เบอร์ออฟติก	40	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองค์กรฯ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 อุปกรณ์	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	ชั้นยุทธภูดา	RAP 28	4	4,15			จัดทำร่างอุปกรณ์ที่จัดเก็บค่าติดตั้ง (configuration) ของอุปกรณ์	40	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี	ขยายระยะเวลา 6 เดือนแรก เป็น 12 เดือน
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการสำนักคอมพิวเตอร์และตอบปัญหาผู้ใช้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 FP	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	นคร ชั้นยุทธไพโรจน์ ธรณพนพ ปวีศ	RAP 17 RAP 28	4	4,16	ติดตั้ง Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์บน Facebook เรียบร้อย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้ง Fan Page บน Facebook เรียบร้อยและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ( <a href="https://www.facebook.com/SWUComputerCenter">https://www.facebook.com/SWUComputerCenter</a> ) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก พัทรินทร์	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5			บริษัทผู้รับจ้าง กำลังดำเนินการเข้าปรับปรุง โดยเริ่มทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556	20	ชะลอไปในปีที่ถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
		15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก ธรณพนพ	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากเปิดประมูล ได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย
		16	จัดทำฟังก์ชันคอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน	จำนวนฟังก์ชันคอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สันติ นครไพโรจน์	RAP 28	3,4	1,4,5			อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่	20	ชะลอไปในปีที่ถัดไป	เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจรับ การปรับปรุงสำนักงานใหม่ ณ อาคารดังกล่าว
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	17	ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	เพื่อศึกษาหาแนวทางการประยุกต์เครื่องมือต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	RAP 28	2	1,4,5	รายงานการศึกษา และพัฒนาระบบคลังข้อมูล 1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	ได้จัดทำรายงานผลการศึกษา และพัฒนาระบบคลังข้อมูล เรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		18	ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้เกิดการนำสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	11 รายงาน	3 ปี	ต.ค.54-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	RAP 28	2	1,4,5			ได้จัดรายงานเพิ่มเติม 4 รายงานเกี่ยวกับงานบริการไอที ดูรายละเอียดได้ที่ <a href="http://infoservice.swu.ac.th">http://infoservice.swu.ac.th</a> โดยไปที่ เมนู งานบริการไอที->สถิติการใช้ห้อง	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
6	เว็บไซต์ มศว	19	ส่งเสริมการใช้งาน DotNetNuke New Version	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม DotNetNuke	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศ	RAP 17	4	1,4,5			1. ดำเนินการติดตั้งระบบ DotNetNuke version ใหม่ และ Module ที่จำเป็นที่ใช้สำหรับการสร้างเว็บไซต์ เรียบร้อยแล้ว 2. ขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์และการบริหารจัดการ Account	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		20	Migrate Web Hosting Server	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	RAP 17	2	1,4,5			1. ศึกษาการใช้งานการบริหารจัดการเครื่อง Web Hosting (User Account , Role , Disk Space ) 2. ติดตั้งและทดสอบระบบบนเครื่องแม่ข่ายให้บริการ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		21	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์ Mobile บนระบบปฏิบัติการต่างๆ	จำนวน Application ที่ Run บนระบบปฏิบัติการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	RAP 17	2	1,2,4,5			อยู่ระหว่างการพัฒนา Application on Mobile เพื่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยบนระบบปฏิบัติการ Android	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	22	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. นำแผนยุทธฯ 15 ปีของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. รวบรวมองค์ความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3. นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 4. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	จำนวน 5 เรื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	มหัทธวัฒน์ นนทร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เจริญพล ชัยนทร ญาดา	RAP 29 SAP 32	2,5	1,2			1. ได้จัดโครงการ IT Talk : กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) เกี่ยวกับความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 5 เรื่อง เมื่อวันที่ 18-19 มี.ค. 56 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาบุคลากรไปแล้ว 84 % (36 คน จาก 43 คน)	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		23	โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์	เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นศร ญาดา ชัยนทร ไพโรจน์ ธนรรณพ ชัยวัฒน์	RAP 29	4	6			- มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในฝ่าย - จัดโครงการ IT Talk : กิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) เกี่ยวกับความรู้ด้านไอที จำนวน 7 เรื่อง เมื่อวันที่ 18-19 มี.ค. 56	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันเรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว 2. เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนัก	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ นนทร ศิริศศิเกษม พรทิพย์ และทีม	RAP 29	4	1,4,5			อยู่ระหว่างนำเสนอโครงการ	10	ล่าช้า	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล กัทธชัย ศิริศศิเกษม	SAP 20	3,4	1,4,5			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0	ล่าช้า	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม	
		26	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามโครงการวิจัย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล กัทธชัย	SAP 21	3,4	1,4,5			ดำเนินการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขระบบ	40	ล่าช้า	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม ขณะนี้บุคลากรที่ลาศึกษาต่อได้กลับมาปฏิบัติงาน จึงได้เริ่มพัฒนา
		27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	วิลาวัลย์ พรทิพย์ วันทนา อำนาง	RAP 28	3,4	1,4,5			1. ให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้ 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรมและพัฒนาระบบเพิ่มเติม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. อยู่ระหว่างจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		28	มอดูล ส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรรัตน์	RAP 28	3,4	1,4,5			- ร่วมประชุมกับผู้ใช้ระบบเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบ - เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้และนำมาวิเคราะห์และออกแบบ เพิ่มเติมจาก Phase ที่ 1 - อยู่ระหว่างการนำข้อมูลการสมัครงานของนิสิตจากระบบภายนอก(JOB TOP GUN) เข้าระบบ Job Online	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		29	มอดูล จองห้อง online	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรรัตน์	RAP 28	3,4	1,4,5			<b>Phase ที่ 1</b> - สำนักคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานนำร่องการใช้งานระบบจองห้อง - ปัจจุบันมีการปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการผู้ใช้ และจัดทำรายงานในรูปแบบต่างๆ ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ - ออกแบบรายงานการใช้ห้องแบ่งตามประเภทห้องและหน่วยงานที่ขอใช้ <b>Phase ที่ 2</b> - เปิดให้หน่วยงานที่มีความสนใจ ใช้ระบบ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	



แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม								มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		30	ปค.004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนา	RAP 28	3,4	1,4,5			<p><b>1. ดแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ</b></p> <p>1.1 แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้</p> <p>1.2 ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ร้องขอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานระดับภาควิชาและคณะเสร็จแล้ว</li> <li>- อยู่ระหว่างจัดทำรายงานระดับมหาวิทยาลัย</li> </ul> <p><b>2. วิเคราะห์/ออกแบบรูปแบบการสำรวจความพึงพอใจ</b></p> <p>อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ</p>	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		31	ระบบสารสนเทศบน Mobile Device	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ สุวิมล อมรรรัตน์ วันทนา มณฑลสิริตาภา	RAP 28	3,4				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการปรับระบบให้รองรับกับการใช้งานหลาย Browser</li> <li>- อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานระบบต่างๆ</li> </ul>	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		32	จัดทำแนวทางการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	เพื่อนำเสนอสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	10 รายงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา	RAP 28	3,4	1,4,5					ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
		33	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	เพื่อติดตั้งระบบ ERP HR Payroll และ ระบบลงทะเบียนเรียน	ความสำเร็จของการทำสัญญาจัดจ้างผู้ประกอบการ	1 สัญญา	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา มณฑลสิริตาภา	SAP 48	3,4	1,4,5			อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำ TOR	40	ล่าช้า	<p>1.รอผลการจัดทำ TOR เพื่อกำหนดแนวทางการสรรหา Software</p> <p>2.รอการนัดหมายเพื่อให้ความเห็นร่วมกันในการจัดซื้อจัดจ้าง จากคณะกรรมการ</p>
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	34	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มณฑลสิริตาภา	RAP 28	3,4	1,4,5			<ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลคำสั่งให้บุคลากรที่ได้รับเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาท ให้ได้รับค่าครองชีพชั่วคราวเพื่อออกคำสั่งให้บุคลากรได้รับค่าครองชีพชั่วคราว</li> <li>- แก้ไขโปรแกรมงานเงินเดือนเพื่อให้รองรับการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว</li> <li>- แก้ไขรายงานต่าง ๆ ในงานเงินเดือนที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงินค่าครองชีพชั่วคราว</li> </ul>	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	



แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		35	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนาอมรรัตน์	RAP 28	3,4	1,4,5			- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		36	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิ เช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ พรทิพย์ สวิมล และคณะ	RAP 28	3,4	1,2,3			- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับโปรแกรม/รายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1. ระบบการบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	RAP 17	4	1,2,3			อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรม Web Application เพื่อเป็นระบบเว็บแหล่งเรียนรู้ด้านพรรณไม้ในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		38	ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ	ระดับดีขึ้นไป	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	SAP 5	4	1,2,3					ยกเลิก	เนื่องจากได้อนุมัติโครงการไปที่สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
		39	ICT Competency Training 2013	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ จิตติมา จันทนา ศิริศศิเกษม	SAP4	4	1,2,3			1. ดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 13 เสร็จเรียบร้อย มีผู้เข้าอบรม 1,181 คน 2. อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการโครงการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 14	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		40	โครงการ SWU Hybrid Education System 2012 (ต่อเนื่องปีงบประมาณ 2555)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 2. รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2554 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เสี่ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ฉบับ  ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา  ไม่น้อยกว่า 60 คน  ไม่น้อยกว่า 12 คน  มากกว่า 2,000 คน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95	8 เดือน	ต.ค.55-พ.ค.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	SAP 2,3	3,4	1,2,3			1. SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware - ภาคการศึกษา 2/2555 ผ่านการประเมิน 48 รายวิชา จาก 53 วิชา 2. SOT2FM ครั้งที่ 3 : อาจารย์ที่เสี่ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว - มีอาจารย์ที่เสี่ยงจำนวน 19 คน และอาจารย์ Mentee มีการศึกษา 2555 จำนวน 50 คน 3. SOT2BP มีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการ 7 คน (อยู่ระหว่างการติดตามผลงาน) 4. นิสิตที่ใช้ระบบตั้งแต่ 2 ม.ค.-มี.ค.2556 ประมาณ 4,733 คน	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		41	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2556	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1.การทำตลาดออนไลน์ 2.การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สระแก้ว 3.ไอที วิชาการ 4.งานวันเด็ก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	4 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก วัชรพงศ์ พัทรินทร์ จิตติมา ศิริศศิเกษม	RAP 6 SAP 32 SAP 33	3,4	1,2,3,6			1. โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว - กิจกรรมที่ 1.2 การเปิดเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชุมชน เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2556 - กิจกรรมที่ 3.1 ชุมชนพบนักวิชาการ เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2556 2. โครงการ "การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายก" - การจัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ เมื่อ 5 ก.พ. 2556 3. จัดงานวันเด็ก - จ.สระแก้ว เมื่อ 9 ม.ค. 2556 - จ.นครนายก เมื่อ 12 ม.ค. 2556	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
11	โครงการหารายได้	42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ มหัทธวัฒน์	SAP 47	4,5	1,2,3,6			อยู่ระหว่างจัดหาหลักสูตรใหม่เพื่อเตรียมจัดหารายได้ต่อไป	20	ล่าช้า	ผู้ดูแลโครงการมีภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ หน.ฝ่ายบริหารที่รัดน์		5	6			อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	30	ล่าช้า	ผู้ดูแลโครงการมีภารกิจของสำนักคอมพิวเตอร์มาก ยังไม่ได้ดำเนินการต่อ
		44	โครงการวิจัยสถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ เพื่อจัดการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	RAP 28	5	6			1.รวบรวมข้อมูลเอกสาร/สถิติ และรายงานของแต่ละฝ่ายเรียบร้อยแล้ว 2.อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - ประชุม/ติดตามงาน ในขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูล เพื่อออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลรายงานวิจัยสถาบันของสำนักคอมพิวเตอร์ - อยู่ระหว่างการออกแบบ Website เพื่อจัดเก็บข้อมูลรายงานวิจัยสถาบัน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		45	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ผศ.ศิรินุช	RAP 29	5	6			เตรียมโครงการศึกษาดูงานด้านไอที ณ มหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2556 แต่ยกเลิกไปเนื่องจากมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซียไม่สะดวกในการให้เยี่ยมชมในระยะเวลาดังกล่าว	35	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)					
ที่	กลุ่มโครงการ							โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																		ผลสำเร็จ
งานประจำ																		
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	46	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่ บุคลากร และหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter Face Book	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภักดิ์สรณ์ ปรวีตร นรธรณเพ ไพโรจน์	RAP 17	4,5	6			มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	47	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	- แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี - จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรรพ ประกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	SAP 19	3,5	4			1.ได้จัดทำประกาศทุนวิจัยของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อรับข้อเสนอโครงการวิจัยของบุคลากรสำนัก 2. นำข้อเสนองานวิจัย ของนายภัทรชัย ไชยมงคล เข้าสู่กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัยประจำปี 2556	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		48	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรรพ ประกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	SAP 19	3,5	4			จัดประชุมติดตามผลความคืบหน้าของโครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3	การบริหารคุณภาพ การดำเนินงานของ สำนักคอมพิวเตอร์	49	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ นคร ดนัย ญาดา	SAP 42	5	4			มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		50	จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตราค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	แผนอัตราค่าจ้าง ระยะ 4 ปี (2557-2560)	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ ศิริศศิเกษม ดนัย	SAP 42	5	4			1.มีแผนกรอบอัตราค่าจ้างระหว่าง ปี 2555-2559 2. ขณะนี้ได้แจ้งปรับแผนกรอบอัตราค่าจ้าง เป็นระยะ 4 ปี จัดส่งให้มหาวิทยาลัยแล้ว 3.อยู่ระหว่างการจัดทำ Career path แต่ละตำแหน่งให้เป็นที่ไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับปัจจุบัน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		51	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ นคร ดนัย จันทนา	RAP 19	5	4			1.มีการจัดประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน 2.อยู่ระหว่างการติดตามผลและเร่งรัดหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลการปรับปรุงคู่มือภายในฝ่ายให้เรียบร้อย	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
52	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ สุธาทิพย์ ภัทรเกียรติ์	SAP 47	5	4			มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2556	50	ดำเนินการแล้วตามแผน			

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการไม่ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		53	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญศิริศศิเกษม	RAP 13	5	4			1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือนเมษายน 2556	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		54	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณชวีร์ตน์ มหัทธวัฒน์	SAP 40	5	4			- จัดประชุมติดตามผลดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		55	การควบคุมภายในรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณชวีร์ตน์ มหัทธวัฒน์ พิชรินทร์	SAP 40	5	4			1. อยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เสถียรและไม่เอื้ออำนวยการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		56	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กรรณชวีร์ตน์ มหัทธวัฒน์ ชุศรี	SAP 40	5	4			1. อยู่ระหว่างการดำเนินการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เสถียรและไม่เอื้ออำนวยการบริหารและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ)	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		57	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พิชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์	SAP 40	5	4			1. จัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมเอกสารตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ 2. แต่งตั้งผู้กำกับดูแลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ และรายงานผลการดำเนินงาน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		58	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายงานภาคการศึกษา	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	จักรพันธ์ และทีมงาน	SSAP 8-04 RAP 16	5	4			อยู่ระหว่างการเตรียมงานจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2556	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 2)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.2556)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-มี.ค.56)	สภาพภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		59	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	1 แผน รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก จันทนา สาวีตรี เฉลิมพล	SSAP 8-04 RAP 16	5	4			1.สำรวจและติดตั้ง ประชาสัมพันธ์การประหยัด พลังงานภายในสำนัก คอมพิวเตอร์เพิ่มเติม เมื่อ 28 ก.พ.56 2. จัดทำข่าวประหยัดงาน ประ เดือน ม.ค.-เม.ย. 56 3. รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้า ประจำเดือน ณ บอร์ดประหยัด พลังงาน	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
4	ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตาม นโยบายมหาวิทยาลัย	60	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ถาวร ไพโรจน์ และทีมงาน	RAP 7	5	4			อยู่ระหว่างการเตรียมจัด กิจกรรมวันสงกรานต์	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		61	พัฒนาสมรรถนะด้าน ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุทิสา ดนัย	RAP 24	5	4			อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับ กิจกรรมที่จัดในโครงการ	20	ล่าช้า	
		62	ภาษาไทยเข้มแข็งและ รักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	ธนรณพ วรรณเศรษฐ์ เฉลิมพล ปวรุณ	RAP 29	5	4	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ ภาษาไทย ด้วยใช้ไอที โดย จัดทำเป็นภาพพื้นหลัง คอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งใน ห้องปฏิบัติการ ไมโครคอมพิวเตอร์ 301 และ 302 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ จำนวน 150 เครื่อง โดยมีภาพพื้นหลังภาษาไทย จำนวน 75 ชิ้น	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2
		63	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	จันทนา สุเมธ ถาวร	RAP 16	5	4			อยู่ระหว่างการสำรวจสถานที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ	20	ล่าช้าและขยาย เวลาให้เสร็จในปี นี้	
		64	Green University ของ มหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	วเรศรัษฎ์ จักรพันธ์ ญาตา ชูศรี	RAP 16	5	4	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวและรณรงค์ การลดโลกร้อน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 2

**ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

**ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559**

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์อย่างรู้เท่าทัน
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ ค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี