




ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2557)

ผลดำเนินงาน		จำนวน โครงการ ย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณ 2557		77			
1.1	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	58	75.32		
1.2	โครงการประจำ	19	24.68		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนน เต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	46	59.74	59.74	2.99
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0.00		
2.3	เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4	ล่าช้า	0	0.00	40.26	
2.5	รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6	ยกเลิก	4	5.19		
2.7	ชะลอไปในปีที่ต่อไป	2	2.60		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีที่ต่อไป	25	32.47		
รวม		77	100.00	100.00	





โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ				
8	ระบบตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network monitor)	มหัศจรรย์นักรปฏิบัติ ชั้นยศ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
9	ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ไวเลสแลนระหว่างมหาวิทยาลัย (Eduroam)	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาติ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
10	พัฒนาระบบเครือข่ายบัตรวีไฟร์รองรับนวัตกรรมหมายเลขไอพีแอดเดรส เวอร์ชัน 6 (IPv6)	มหัศจรรย์นักร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เฉลิมพล ชั้นยศ ญาติ ญาติ ภาคภูมิ ธนภฤต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
11	ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนผ่านอุปกรณ์พกพา (VPN on Mobile)	มหัศจรรย์นักร ชั้นยศ ภาคภูมิ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	นกร ญาติ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
13	ระบบแสดงผังครุภัณฑ์ประจำห้องคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	สันติ ดิเรก	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
16 เปิดบริการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาใหม่สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย	วราเศรษฐ์ ดิเรก	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
17 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ระบบบริการไอที	ธนรณพ ดิเรก	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
18 เสริมสร้างความร่วมมือการมีผู้ใช้ไอซีทีที่ดี	อำนาจ ดิเรก	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
19 ระบบ BI เพื่อการบริหาร	สุทิสรา วิลาวลัย สมบุญ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
20 ส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS	ปวีตร สุวิมล	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
25 ระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที่ 2	สุวิมล ภัทรชัย อมรา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
26 ระบบบริหารงานหอพัก	วันทนา วิลาวลัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
27 ส่งเสริมการใช้งานระบบส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต	พรทิพย์ อมรรัตน์ ลีตาภา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
34 ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 2	สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
36 ส่งเสริมการใช้งาน ระบบรับนิสิตใหม่ สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย	วันทนา วิลาวลัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
40 บำรุงรักษาระบบ HURIS	มณฑล ลีตาภา กฤษดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
41 บำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กัลยา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
42 บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	พรทิพย์ สุวิมล และคณะ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
43 ระบบจัดการ Source Program	ภัทรชัย ประกิจ มณฑล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส	
45	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Atutor	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
47	Personal Web (Google Site)	สุวิมล ปวีศร ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
49	ย้ายฐานข้อมูล CCDB ไปยัง Server ตัวใหม่	ประกิจ มณฑล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
51	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ศิริศศิเกษม ไพโรจน์ จิตติมา	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
53	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	พัชรินทร์ หน.ฝ่าย กรัณท์รัตน์	ไม่ประเมิน	ไตรมาส 4
54	โครงการวิจัยสถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
55	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
57	Green University ของสำนักคอมพิวเตอร์	จันทนา และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
งานประจำ				
59	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	ปวีศร นคร สุวิมล ธนรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
60	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	อ.วัชรชัย ประกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
61	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	อ.วัชรชัย ประกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

	โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
62	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	สมบุญ นคร ดนัย ญาดา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
63	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	พัชรินทร์ นคร สันติ พรทิพย์ ดนัย จันทนา	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
64	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	พัชรินทร์ สุชาติพิทย์ กรัณห์รัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
65	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ บุศรารักษ์	สูงกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
66	การประกันคุณภาพ	ไพโรจน์ วันทนา บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
67	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	กรัณห์รัตน์ มหัทธวัฒน์ พัทธรินทร์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
68	ระบบบริหารความเสี่ยง	มหัทธวัฒน์ กรัณห์รัตน์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
69	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	พัชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์ บุศรารักษ์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
70	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	จักรพันธ์ และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
71	การประหยัดพลังงาน	สันติ จันทนา สาวิตรี วรรณศรี	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
72	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	สุชาติพิทย์ ไพโรจน์ ถาวร และทีมงาน	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
74	จิตอาสาสาธารณะ	ดิเรก ถาวร สันติ พัทธรินทร์ สุชาติพิทย์ กรัณห์รัตน์ ศิริศศิเกษม	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)	เสร็จสิ้นไตรมาส
75 จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	ศิริศศิเกษม จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
76 จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	คณะกรรมการ ISM	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
77 จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอทีสำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชะลอไปในปีถัดไป)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
14 ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	ธนรรณพ ดิเรก	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 "ไม่ได้" รับวงเงินจัดสรร
52 โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	สมบุญ มัทธวิวัฒน์	เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมหารายได้ไม่ทันในปีงบประมาณ 2557

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล	ยกเลิกไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
31 ปรับปรุงระบบงานคำร้องออนไลน์ - Web Application - Back Office	พรทิพย์ วันทนาอมรรัตน์	ไม่มีการปรับปรุงระบบงานคำร้องออนไลน์ เพิ่มเติมจากงานเดิม เนื่องจากกองบริการการศึกษายกเลิกการพัฒนาระบบงานคำร้อง	ไตรมาส 4
46 ศึกษา Google API สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ GAFE	สุวิมล ปวีริศชัยวัฒน์ กัทรชัย	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ไม่สามารถดำเนินการต่อในโครงการดังกล่าว	ไตรมาส 2
50 จัดหาเครื่องมือเพื่อการพัฒนาบบงาน	พรทิพย์ มณฑลสี	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ไม่สามารถดำเนินการต่อในโครงการดังกล่าว	ไตรมาส 4
73 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	สุทิสาดนัย	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ไม่สามารถดำเนินการต่อในโครงการดังกล่าว	ไตรมาส 3

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์	ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและการทำราคา กลางต้องใช้เวลาการตรวจสอบ
2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติก ภายในมศว องครักษ์	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งาน
3	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	นคร ญาดา เฉลิมพล	ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้งาน
4	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา ภาคภูมิ	รอการจัดส่งอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ
5	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือน ส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา ภาคภูมิ	ขาดอุปกรณ์สำรองและทดแทน เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ
6	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องครักษ์	มหัทธวัฒน์ ประกิจ ธัญธร	รอการอนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย เพื่อ ดำเนินการต่อไป
7	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	การสร้าง แก้ไข และทดสอบโปรแกรม มีขั้นตอนมาก จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงาน
15	ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำหรับหน่วยงานเพื่อรองรับ ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	ไพโรจน์ ดิเรก	เนื่องจากในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)ในการให้บริการแก่หน่วยงาน ยังไม่แล้วเสร็จ ทันในงบประมาณ พ.ศ. 2557
21	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	สุวิมล ปวีตร ชัยวัฒน์	อยู่ในระหว่างรอ Hardware ในการจัดหาระบบ Backup
22	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัย ผ่าน Mobile Device	ภัทรชัย สุวิมล กฤษฎา	ขยายเวลาไปในปีถัดไป
23	ปรับโฉมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	สุวิมล ปวีตร	รอการประชุมกับคณะกรรมการสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็น คณะกรรมการชุดที่ดูแลตัดสินใจในการจัดทำเว็บไซต์ มหาวิทยาลัย
24	ส่งเสริมการใช้งานระบบแหล่งเรียนรู้ ออนไลน์	ปวีตร สุวิมล	ขอเลื่อนไปเป็นปีหน้าเพราะยังไม่พร้อมใช้งานระบบ และติดภารกิจอื่นๆ
25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที่ 2	สุวิมล ภัทรชัย อมรา	รอเจ้าหน้าที่กองแผนงานทดลองใช้งานกับระบบจริง
28	ระบบจองห้อง online ระยะที่ 2	อมรรัตน์ กฤษฎา	เหลือการปรับเพิ่มโปรแกรมเรื่องการส่งเมลล์
29	ส่งเสริมการใช้งาน ปค.004	อมรรัตน์ วันทนา	เหลือการปรับรายงานเพิ่มเติม

โครงการย่อย/กิจกรรม (ลำช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
30	HURIS on non-ie browser	มณฑล ลีดาภา กฤษดา	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคำขอ
32	ระบบงาน TQF ระยะที่ 2 - Web Application	พรทิพย์ ภัทรชัย ลีดาภา	เนื่องจากระบบงาน TQF มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมในช่องไตรมาสที่ 4 ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้เสร็จสิ้นภายในปี 2557
33	ระบบงานจองรถตู้มหาวิทยาลัย	วันทนา กฤษดา กัลยา	เนื่องจาก มีการปรับ Requirement ตารางการจัดรถจากบริษัทเช่ารถ เมื่อนำมาเข้าระบบจริง พบว่ามีปัญหาเนื่องจาก การเดินรถในแต่ละวันและเวลา มีการเปลี่ยนแปลงสลับกัน ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขทะเบียนรถ ทางทีมผู้พัฒนาจึงเห็นสมควรปรับระบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น
35	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยระยะที่ 2	พรทิพย์ วิลาวัลย์ และทีม	ติดภารกิจไม่สามารถดำเนินการโครงการได้
37	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ	สุวิสา วิลาวัลย์ พรทิพย์ สมบุญ	1. ได้ดำเนินการติดตาม บริษัท SAP thailand เพื่อให้ข้อมูลปัจจุบัน หลังจากที่ได้มีการนำเสนอตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยเน้นถึง Road map ของ Product สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sap.com/sea/solution/industry/higher-education-research.html 2. บริษัท SAP thailand ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ได้ใช้ระบบ SAP ในส่วนของ Student Lifecycle Management (SAP SLcM) และให้ไปศึกษาดูงาน รูปแบบระบบ SAP ที่นำมาใช้แล้ว แต่เป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยเอกชน และเนื่องจากผู้บริหารยังไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าชมรูปแบบระบบดังกล่าว ทำให้การจัดทำเอกสาร TOR และโครงการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557
38	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล วิลาวัลย์ สมบุญ ลีดาภา	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคำขอ
39	ระบบบริการ การศึกษา	พรทิพย์ สมบุญ วิลาวัลย์ อมรรัตน์ วันทนา ภัทรชัย	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคำขอ
44	ศึกษาการใช้งานระบบ LMS	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	เนื่องจากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลาแก้ปัญหาและทดสอบนาน
45	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Atutor	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	เนื่องจากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลาแก้ปัญหาและทดสอบนาน
48	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	สุวิมล ปวีตร ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาคำขอ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ลำช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
56	งาน Open house ครบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ วันทนา ไพโรจน์ ฉันทธร สุธาทิพย์ กรัณห์วีรัตน์	เนื่องจากอยู่ระหว่างการย้ายสำนักงานใหม่ ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
58	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ พรทิพย์ นคร สันติ	เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำหลักการ Lean Management มาใช้ในการบริหารงาน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	กลุ่มโครงการ	แผนปฏิบัติงาน	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)						
											มศว 15 ปี	สำนักคณาฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ศ.56-ค.ศ.57)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
														ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ					
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																				
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	บพิธวิวัฒน์นคร พงษ์ภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	ดำเนินการทําราคากลาง (BOQ)	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและการทําราคากลางต้องใช้เวลาการตรวจสอบ		
		2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในคณาจารย์	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบิวสิเนสได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	บพิธวิวัฒน์นคร เจริญผล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	ขั้นตอนเตรียมการประกาศเพื่อประกวดราคา	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน		
		3	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	64 AP	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	บดินทร์ ญาดา เจริญผล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	ขั้นตอนเตรียมการประกาศเพื่อประกวดราคา	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ปรับเปลี่ยนคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ์เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน		
		4	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา ภาคภูมิ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	2,5	ผ่านขั้นตอนการประกวดราคาแล้ว รออุปกรณ์มาส่งเพื่อดำเนินงาน	60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	การจัดส่งอุปกรณ์เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบ		
		5	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพบริการระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา ภาคภูมิ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	2,5	รออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ในการปรับปรุงประสิทธิภาพกับระบบงานทั้งหมด	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ขาดอุปกรณ์สำรองและทดแทน เพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ		
		6	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว อองครักษ์	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	บพิธวิวัฒน์นคร ประกิจ ธีรชอร์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	ปรับเปลี่ยนแผนการทำงาน โดยรอโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มศว อองครักษ์	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	รอการอนุมัติโครงการจากมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการต่อไป		
		7	ปรับปรุงบริการตรวจสอบสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	2,5	ดำเนินการแก้ไขและทดสอบโปรแกรมใหม่	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	การสร้าง แก้ไข และทดสอบโปรแกรม มีขั้นตอนมาก จำเป็นต้องใช้เวลาดำเนินงาน		
2	พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	8	ระบบตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network monitor)	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ภาณุภูมิ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,6	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		9	ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ไวเลสและระหว่างมหาวิทยาลัย (Eduroam)	เพื่อให้ผู้ใช้เครือข่ายไวเลสและสามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานเครือข่ายได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	บพิธวิวัฒน์นคร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	3,4,5	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินงานได้ตามความต้องการของ สกอ. (Ulnet) และพัฒนาต่อให้ตรวจสอบสิทธิ์ผ่าน Buasri ID ต่อไป	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		10	พัฒนาระบบเครือข่ายบิวสิเนสให้รองรับวีเอ็มเอสเวอร์ชัน 6 (IPv6)	เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบิวสิเนสให้รองรับ IPv6	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	บพิธวิวัฒน์นคร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เจริญผล ธีรชอร์ ญาดา ภาคภูมิ ธนภาค	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ระบบรักษาความปลอดภัยและเว็บเซิร์ฟเวอร์รองรับระบบ IPv6	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																			
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)					
											มศว 15 ปี	สำนักคมนา	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ศ.56-ค.ศ.57)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
											ความน่าเชื่อถือ	ระดับความสำเร็จ	ความสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ					
		11 ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนผ่านอุปกรณ์พกพา (VPN on Mobile)	เพื่อรองรับการเข้าถึงเครือข่ายมือถือผ่านอุปกรณ์พกพา	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัย	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28 RAP 17	1	4,5	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		12 จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายที่ประสานมิตรและองค์กร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 อุปกรณ์	6 เดือน	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 2	ศูนย์ญาติ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,6	ดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการสมบูรณ์และใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
3	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	13 ระบบแสดงฟังก์ชันการทำงานของ ๗ คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ศ. สาขาวิชา บัณฑิต	แสดงความพร้อมของครูฝึกที่ประจำห้องเพื่อให้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	สันติศึกษา	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 28	3,4	1,4,5	จำนวน 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำระบบแสดงฟังก์ชันประจำห้อง ๗ คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ศ. สาขาวิชา เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		14 ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กร	เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	2 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.58	ไตรมาส 4	สมรรถนะดีเยี่ยม	องค์กร	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5					ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ไม่ได้รับวงเงินจัดสรร
		15 ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดีเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับหน่วยงานเพื่อรองรับข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	เพื่อนำร่องสำหรับการใช้งานข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	จำนวนบริการทำ SLA	5 หน่วยงาน	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	ใหม่โรงเรียน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 29	3,4	1,4,5			อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ในการให้บริการหน่วยงาน	40	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากในการจัดทำข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ในการให้บริการหน่วยงาน ยังไม่แล้วเสร็จทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
		16 เปิดบริการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษานานาชาติ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษานานาชาติสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	3 รายการ	4 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.60	ไตรมาส 4	รวมศูนย์ดีเยี่ยม	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 29	3,4	1,4,5	จำนวน 3 ซอฟต์แวร์	ตามเป้าหมาย	สรุปผลและประเมินผลการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาใหม่สำหรับผลิตและบุคลากร เปรียบเทียบแล้ว (ระบบบริหารจัดการไว้ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร)	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		17 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ระบบบริการไอที	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการของหน่วยงานให้ผู้ใช้บริการทราบ	จำนวนช่องทางใหม่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบบริการไอที	1 ช่องทาง	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	สมรรถนะดีเยี่ยม	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 17 SAP 42	3,4	1,4,5	1 ช่องทาง	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์บริการของหน่วยงานให้ผู้ใช้บริการทราบ ไปยังหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย โดยส่งบุคลากร คือ นายสมรรถนะ อินตาสาย ไปเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1.เรื่อง "การเข้าถึง ICT ของ มศว อย่างมืออาชีพ" เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2557 คณะสหเวชศาสตร์ มศว องค์กร 2.เรื่อง "การใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย" เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 คณะพยาบาลศาสตร์ มศว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		18 เสริมสร้างความร่วมมือในการใช้ไอซีทีที่ดี	เพื่อพัฒนาความร่วมมือของบุคลากรมหาวิทยาลัย	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม	2 ครั้ง	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	อำนวยการดีเยี่ยม	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 29	3,4	1,4,5	จำนวน 3 กิจกรรม	สูงกว่าเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์จัดอบรมโครงการบริการวิชาการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้านไอซีที จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1.ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 8 2.การใช้โปรแกรมสร้างโต๊ะเกมเบื้องต้น (Microsoft Visio Professional 2013) 3.การใช้งานและปรับเปลี่ยนค่าโปรแกรม Baidu ให้เหมาะสมกับเครือข่ายมือถือ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																			
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)					
											มศว 15 ปี	สำนัก คอมาฯ	ICT Master Plan	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย. 2557)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ค.56-ก.ย.57)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผล					
4	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	19 ระบบ BI เพื่อการบริหาร	เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล	จำนวนรายงาน	10 รายงาน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน 3 ฝ่ายวิจัย	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	10 รายงาน	ตามเป้าหมาย	มีการจัดทำรูปแบบรายงานอย่างน้อยในเรื่อง 1. ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต มีการจัดทำราย ไว้ 5-10 รายงาน 2. FTES ของผู้สอน สิ่งกีดผู้สอน และหน่วยงาน เจ้าของหลักสูตร ได้หรือเพิ่มเติมเพื่อจัดทำในแผนงานในปีหน้า ทั้งในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์ และวิธีการเข้าใช้งาน รวมถึงการเพิ่มรายงานในคลังข้อมูลของประกัน คุณภาพ ซึ่งได้เริ่มหรือ และจัดทำตรวจสอบ ข้อมูลในการจัดทำรายงานต่างๆ ตั้งแต่เดือน สิงหาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้จะนำเสนอแผนงานใน ปีงบประมาณหน้าอย่างต่อเนื่อง	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
5	เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	20 ส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม CMS	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปฏิบัติ 3 ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	4	1,4,5	มากกว่า 2 หน่วยงาน	สูงกว่าเป้าหมาย	มีหน่วยงานได้ใช้ระบบแล้วมากกว่า 2 หน่วยงาน เช่น คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		21 เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่าย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน 3 ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 28	2	1,4,5			เปิดพื้นที่ให้บริการสำหรับคู่ขอพื้นที่ใหม่ในช่วงปี 2557 และจัดซื้อเครื่อง Database Server ใหม่ แต่ยังไม่ดำเนินการย้ายเว็บไซต์หน่วยงานจาก Web Hosting เดิม มาตั้งเครื่องใหม่	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	อยู่ในระหว่างรอ Hardware ในการจัดหาระบบ Backup
		22 ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ Run ผ่าน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปฏิบัติ 3 ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 28	2	1,2,4,5			ยังไม่มีการดำเนินงาน	20	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ขยายเวลาไปในปีถัดไป
		23 ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน 3 ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 28 RAP 29	2	1,2,4,5			1. ประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กรวันที่ 18 สิงหาคม 2557 2. ประชุมกับท่านอธิการบดี วันที่ 4 กันยายน 2557 เพื่อหารือเรื่องการออกแบบโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่และรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่เพิ่มเติม	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	รอการประชุมคณะกรรมการสื่อสารองค์กร ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดที่ดูแลตัดสินใจในการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
		24 ส่งเสริมการใช้งานระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวมความรู้	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	3 หน่วยงาน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปฏิบัติ 3 ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 29	2	1,2,4,5			ยังไม่มีการดำเนินงาน	0	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	ขอเลื่อนไปเป็นปีหน้าเพราะยังไม่พร้อมใช้งานระบบและติดภารกิจอื่นๆ
6	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	25 ระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที่ 2	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน 3 ฝ่ายวิจัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ 2 หน่วยงาน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	เจ้าหน้าที่กองแผนงานทดลองใช้งานกับระบบจริงและดำเนินการปรับแก้ไขโปรแกรมเพิ่มเติม	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)				
											มศว 15 ปี	สำนัก คมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ค.56-ก.ย.57)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		26	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความต้องการของผู้ใช้	จำนวนรายงานตามความต้องการของผู้ใช้	อย่างน้อย 2 รายงาน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	วิษณุ วัลลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	จำนวน 2 รายงาน	ตามเป้าหมาย	1.ดำเนินการดูแล และบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 1.3 แก้ไขปัญหาตามที่ผู้ใช้แจ้ง 2.ปรับปรุง/พัฒนา ระบบบริหารจัดการหอพัก 2.1.กำหนดเขตตามอาคาร และชั้น รหัสโปรแกรม(FDomBld001) 2.2.กำหนดช่วงเวลาในการจองห้องพัก จาก ช่วงริเวลาเริ่มต้น - วันเวลาสิ้นสุด เป็น การกำหนดช่วงวันเริ่มต้น - วันสิ้นสุด และกำหนด เวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดในแต่ละวันได้ 2.3.กำหนดเงื่อนไขในการชำระห้องพักของนิติสิตรูพื้นที่ จากช่วงวันเวลา เป็น ตามเขต (ชาย-หญิง) 2.4. แก้ไขหน้าจอบันทึก Blacklist 2.5.เพิ่มโปรแกรมรองรับการจองเป็นกลุ่มได้ 2.6 รายงานผล รายละเอียดดังนี้ 2.6.1 สืบสวนนิติสิตรูใหม่ FDomPrc021 แสดงจำนวนโควตานิติสิตรู จำนวนนิติสิตรูที่เข้าพักห้องพักจำนวนนิติสิตรูคงเหลือ แยกตามเขต และคณะ 2.6.2 รายงานรายชื่อนิติสิตรูที่ติด BLACKLIST (FDomPrc014) (Export Excel) 2.6.3 รายงานคณะที่ติดออกหอพัก (FDomOpc014) 2.6.4 รายงานการจองห้องเป็นทีม (QDomPrc006) (Export Excel) 2.6.5 รายงานสลับตามการจองห้องของนิติสิตรูใหม่ (QDomPrc007) (Export Excel) 3.ส่วนที่ทำการเพิ่มเติม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ 3.1 การแจ้งเดือนการชำระค่าหอพัก 3.2เพิ่มหน้าจอบันทึกข้อมูลในเสร็จจากระบบการเงิน (FDomPrc026) 3.3เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานสำนักงานบริหารกิจการหอพัก เพื่อรวบรวม และสรุปความต้องการในการปรับปรุงและพัฒนาระบบเพิ่มเติม	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		27	ส่งเสริมการใช้งานระบบส่งเสริมงานทำของนิติสิตรู	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ อมรัตน์ ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 2 RAP 28	3,4	1,4,5	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ประสานงานและตอบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ 2. ส่งเสริมการใช้งานระบบ	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		28	ระบบจองห้อง online ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ความต้องการของผู้ใช้	จำนวนหน่วยงานที่นำระบบจองห้องไปใช้งาน	3 หน่วยงาน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	อมรรัตน์ กฤษดา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			1. ปรับปรุงงานตามความต้องการของผู้ใช้ 2. ตรวจสอบสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมสำหรับเจ้าหน้าที่ 3. ปรับปรุงเอกสารคู่มือการใช้งานระบบจองห้องออนไลน์และจัดทำเอกสารคู่มือระบบบริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อใช้ในการเตรียมข้อมูลเบื้องต้น	90	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เหลือการปรับเพิ่มโปรแกรมเรื่องการส่งเมล
		29	ส่งเสริมการใช้งาน ปค.004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	5 หน่วยงาน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	อมรรัตน์ วิษณุ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,4,5			1. ดูแลและให้คำปรึกษาการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 2. จัดทำรายงานเพิ่มเติม ตามความต้องการของผู้ใช้	90	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เหลือการปรับรายงานเพิ่มเติม

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)						
											มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ศ.56-ค.ศ.57)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
											ความสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ						
		30	HURIS on non-ie browser	เพื่อให้ระบบ HURIS (ทะเบียนประวัติ) ให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความสำเร็จของโครงการ	อย่างน้อย 2 browser	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	มณฑล ฐิตดาภา กฤษดา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 29	3,4	1,4,5			ดำเนินการทดสอบการใช้ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HURIS)ผ่านเบราว์เซอร์ Google Chrome และ Mozilla Firefox เบื้องต้นได้สรุปประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล(HURIS)ให้สามารถใช้งานบน non-ie browser จากการศึกษาและทดสอบ บางขั้นตอนการใช้งานเบราว์เซอร์ Google Chrome และ Mozilla Firefox ไม่สนับสนุนการทำงาน เช่นการพิมพ์รายงานประเภท PDF เป็นต้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุงต่อไป	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมี 3 ครั้ง	เนื่องจากอุปสรรคทางการศึกษาข้อมูล
		31	ปรับปรุงระบบงานคำร้องออนไลน์ - Web Application - Back Office	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3			ยกเลิก	ไม่มีการปรับปรุงระบบงานคำร้องออนไลน์ เพิ่มเติมจากงานเดิม เนื่องจากกองบริหารการศึกษายกเลิกการพัฒนาระบบงานคำร้อง		
		32	ระบบงาน TQF ระยะที่ 2 - Web Application	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ กัทรชัย ฐิตดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3			50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมี 3 ครั้ง	เนื่องจากระบบงาน TQF มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมในช่วงไตรมาสที่ 4 ดังนั้นจึงไม่สามารถดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้เสร็จสิ้นภายในปี 2557	
		33	ระบบงานจองรถ มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาระบบงานจองรถ มหาวิทยาลัย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	วันทนา กฤษดา กัญญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3			60	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมี 3 ครั้ง	เนื่องจาก มีการปรับ Requirement ตารางจัดรถจากบริษัทเช่ารถ เมื่อนำมาเช่าระบบจริง พบว่ามีปัญหาเนื่องจาก การเดินรถในแต่ละวันและเวลา มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ เจ้าหน้าที่ต้องเสียเวลาในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง Requirement เดิม ดังนั้นเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้สะดวก จำเป็นต้องปรับโปรแกรมในส่วนของการจัดรถให้ตรงกับรูปแบบของตารางการจัดรถใหม่ ผลการดำเนินงาน มีดังนี้ 1.การดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 1.2 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานผู้ใช้ เพื่อรวบรวมความต้องการของระบบ 1.3 ออกแบบระบบ และนำเสนอภาพรวมการทำงานของระบบให้แก่หน่วยงานผู้ใช้ 1.4 ออกแบบฐานข้อมูล 1.5 พัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้วในเฟส 1 1.6 ทดสอบการทำงานของโปรแกรม 1.7 อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโปรแกรมเพื่อให้องค์กรรับทราบจริง 2. แผนการดำเนินการต่อไป 2.1 นำข้อมูลตารางจัดรถจากบริษัทมาวิเคราะห์ และตรวจสอบหน้าจอกำหนดการทำงานของโปรแกรมที่ จะต้องมีการปรับแก้ไข 2.2 ออกแบบหน้าจอกำหนดการทำงานของโปรแกรม และฐานข้อมูลเพื่อให้รองรับ 2.3 ทดสอบระบบหลังการปรับแก้ไขโปรแกรม โดยนำตารางจัดรถที่ได้จากบริษัทมาเช่าระบบ	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																			
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)					
											มทว 15 ปี	สำนักคตมาฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ศ.56-ค.ศ.57)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
											ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ความสำเร็จของโครงการ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย					
		34 ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 2	เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	6 เดือน	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 2	สมิทธิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 48 RAP 28	3,4	1,2,3	ความสำเร็จของโครงการ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการพัฒนา ติดตั้ง และอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานหน่วยงานแล้วเรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		35 โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรใหม่ ความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว 2. เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนคู่มือการใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วิลาวัลย์ และพิมพ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	4	1,4,5			ยังไม่เริ่มโครงการ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมีถัดไป	ติดภารกิจไม่สามารถดำเนินการโครงการได้
		36 ส่งเสริมการใช้งาน ระบบรับผลิตใหม่ สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย	หน่วยงานสามารถใช้งานระบบรับผลิตใหม่ เพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	1 โครงการ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	วันทนา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,4,5	ความสำเร็จของโครงการ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	1.ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1.แนะนำการใช้งานระบบให้แก่ผู้ใช้ 1.2.ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ 1.3 แก้ไขปัญหาตามที่ได้รับแจ้ง 2.อบรมการใช้งาน 2.1 เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงาน 2.2 ให้ความแนะนำ/ปรึกษา ในการเตรียมข้อมูล การรับสมัครผลิตใหม่ ในแต่ละขั้นตอนการทำงาน ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 2.3จัดการสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ใช้ 2.4 แนะนำขั้นตอนการประกาศผลผู้สอบผ่าน เขียนในในระบบSUPREEMEE2004 2.5 แนะนำขั้นตอนการแจ้งสอบสัมภาษณ์ในระบบ SUPREEMEE2004 2.6 ให้ความแนะนำการเตรียมข้อมูลการเปิดรับสมัคร รอบ 2 และรอบ3 ประจำปีการศึกษา 2557	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
7	โครงการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	37 โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชี ผลิต	เพื่อให้มีระบบการพัสดุ การเงิน และการบัญชีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งในด้านงบประมาณ บัญชีและการเงิน จัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุ	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของโครงการฉบับจริง	1 ฉบับ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	สมิทธิ์ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 48 RAP 28	3,4	1,4,5,6			รอดกระบวนการตัดสินใจในการดำเนินการ ต่อ เพื่อจัดทำ TOR ฉบับจริง	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมีถัดไป	1.ได้ดำเนินการติดตาม บริษัท SAP thailand เพื่อขอข้อมูลปัจจุบัน หลังจากที่ได้มีการนำเสนอ ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยเน้นถึง Road map ของ Product สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sap.com/sea/solution/industry/higher-education-research.html 2.บริษัท SAP thailand ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่ได้ใช้ระบบ SAP ในส่วนของ Student Lifecycle Management (SAP SLcM) และนำไปศึกษาดูงาน รูปแบบระบบ SAP ที่บ้านไผ่แล้ว แต่เป็นรูปแบบของมหาวิทยาลัยเอกชน และเนื่องจากผู้บริหารยังไม่มีความประสงค์ที่จะเข้ามา รูปแบบระบบดังกล่าว ทำให้การจัดทำเอกสาร TOR และโครงการล่าช้ากว่ากำหนด ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2557
		38 โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง	1 ฉบับ	1 ปี	ค.ศ.56-ค.ศ.57	ไตรมาส 4	มณฑล วิลาวัลย์ สมบุญ ฐิตดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,6			ยังไม่เริ่มโครงการ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องมีถัดไป	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียด

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)						
											มทว 15 ปี	สำนักคตมาฯ	ICT Master Plan	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.พ.2557)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ค.56-ก.พ.57)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
											ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน						
		39	ระบบบริการ การศึกษา	เพื่อจัดหาระบบลงทะเบียนเรียนใหม่	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง	1 ฉบับ	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ สมบุญ วิลาวัลย์ อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5			ยังไม่เริ่มโครงการ	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากภาวะทางการเงินขาดดุลงบดุล
8	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	40	บำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานโปรแกรมควบคุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	มณฑลสิริตภา กฤษดา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	1.งานเดือนขึ้นเงินเดือน 1.1.ปรับปรุงหน้าจอการเลือกขึ้นเงินเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 1.2.ให้คำปรึกษา และแนะนำการใช้งานขึ้นเงินเดือน ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย แก่กองการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน รอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2558 2.งานอัปเดตค่าส่ง : ปรับปรุงกรมหน้าจอ สำหรับออกรายงาน จ.18 ให้สามารถ export ข้อมูลออกมาเป็น excel ได้ 3.งานเงินเดือน : จัดทำรายงานสำหรับส่งข้อมูลการจ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.งานฐานข้อมูล : วิเคราะห์ และออกแบบการจัดเก็บข้อมูลค่าแห่งใหม่ 5.จัดฝึกอบรมการใช้งาน : มีการจัดฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรมกลาง งานทะเบียนประวัติ และงานค่าส่ง ให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		41	บำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานโปรแกรมควบคุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ รื่นทนา อมรรัตน์ กัญญา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	1.ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ 2.จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		42	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานโปรแกรมควบคุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	พรทิพย์ สุวิมล และคณะ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 2 RAP 28	3,4	1,2,3	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	1. ดูแลให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูล / รายงาน ตามความต้องการของผู้ใช้	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
9	มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ	43	ระบบจัดการ Source Program	เพื่อปรับปรุงแนวทางการพัฒนาโปรแกรมให้มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่มีการนำ Control Version มาใช้	1 ระบบ	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	ภัทรวิชัย ประกิจมณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	ร้อยละ 80 ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ตามเป้าหมาย	ใช้โปรแกรม GIT ในการทำ source control กับระบบคลังข้อมูลและ SWU-SAP สามารถเก็บประวัติการพัฒนาโปรแกรมได้	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
10	ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)	44	ศึกษาการใช้งานระบบ LMS	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนใหม่ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	รายงานผลการจัดการศึกษา LMS	1 เล่ม	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	ณัฏฐิณี ภัทรวิชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,2,3		ไม่ประเมิน	แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ server แล้ว คงเหลือเพื่อ ศึกษาบาง module และรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปและจัดทำรายงาน	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ใช้เวลาแก้ปัญหาและทดสอบงาน
		45	ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor - เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย - เชื่อมข้อมูลรายวิชาจากระบบ SUPREME	รายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor	1 เล่ม	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	ณัฏฐิณี ภัทรวิชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 2 RAP 3 RAP 28	3,4	1,2,3	รายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor	ตามเป้าหมาย	1.ผู้ใช้ระบบสามารถเชื่อมต่อ Supreme เพื่อดึงข้อมูลรายวิชาไปเป็นการศึกษาชั้นได้เรียบร้อยแล้ว 2.ดำเนินการปรับปรุงระบบให้มีการทำงานแบบ 3 Tier พร้อมปรับปรุงระบบของซอฟต์แวร์ให้สามารถรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยดัง 1.1 ATutor จากเวอร์ชัน 1.6.4 เป็น 2.02 1.2 MySQL 5.0.77 Community เป็น 5.6.20-enterprise-commercial-advanced 1.3 PHP 5.1.6 เป็น 5.4.33 1.4 OS Linux 2.6.18-194.el5 เป็น Linux 3.2.0-68-generic 1.5 MySQL Engine จาก MyISAM เป็น Innodb 1.6 Web Apache/2.2.3 เป็น 2.2.22 AH53	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	กลุ่มโครงการ	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)					
		โครงการย่อย/กิจกรรม	วัดผลประสิทธิผล									มคอ. 15 ปี	สำนักคณาฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ศ.56-ค.ศ.57)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
															ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ				
11	Google Apps for Education	46	ศึกษา Google API สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ GAFE	เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมระบบ Google App	คู่มือการใช้ Google API	1 เล่ม	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,2,3				เล็กน้อย	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ไม่สามารถดำเนินการต่อในโครงการดังกล่าว	
		47	Personal Web (Google Site)	เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้สร้างเว็บไซต์อย่างง่าย	จำนวนเว็บไซต์	50 เว็บไซต์	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	จำนวน 50 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	1. จัดอบรมการใช้งาน Google Site ให้กับหน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร และนิสิต 2. ผู้สนใจใช้งาน Google Site ทำการสร้างเว็บไซต์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		48	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Google Calendar	จำนวนระบบที่มีการปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3			ศึกษา Google API	10	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล
12	เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงาน	49	ย้ายฐานข้อมูล CCDB ไปยัง Server ตัวใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล CCDB	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปฏิบัติงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	ความสำเร็จของโครงการ 1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการย้ายฐานข้อมูล CCDB ไปยัง Server ตัวใหม่ เสร็จเรียบร้อย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		50	จัดหาเครื่องมือเพื่อการพัฒนากระบวนการ	เพื่อปรับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ ประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย	จำนวนบุคลากรสาย IT ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ	ร้อยละ 80	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปฏิบัติงาน	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	1	4,5				เล็กน้อย	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ไม่สามารถดำเนินการต่อในโครงการดังกล่าว	
13	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	51	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑชุมชน เรื่อง "ยกระดับเว็บไซต์ผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ AEC" 2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาดูด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรม จังหวะก้าว ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	2 โครงการ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	มีอำนาจการสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 6 SAP 33 SAP 34	3,4	1,2,3,6	3 โครงการ	สูงกว่าเป้าหมาย	ดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 3 โครงการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
14	โครงการหารายได้	52	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สนับสนุน	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 48	4,5	1,2,3,6			ได้จัดให้มีการบรรยายเรื่อง บรรยาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดการรายได้ ของหน่วยงาน มคอ. และระดมความเห็นในการจัดทำกิจกรรมหารายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ภายใต้โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี สำนักคอมพิวเตอร์ มุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร" และศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2557	75	ชะลอไปในปีถัดไป	เนื่องจากระยะเวลาในการจัดกิจกรรมหารายได้ไม่ทันในปีงบประมาณ 2557
15	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	53	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ (ร่าง)	1 ฉบับ	2 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.58	ไตรมาส 4	ผู้บริหาร	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 43	5	6		ไม่ประเมิน	1.ดำเนินงานกิจกรรมตามแผน 2.ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมการจัดทำโครงสร้างสำนักงาน 3.ดำเนินการจัดทำโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		54	โครงการวิจัยสถาบัน สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอซีทีที่สำนักคอมพิวเตอร์และพัฒนาคณาจารย์ที่สำนักคอมพิวเตอร์ที่รับผิดชอบ	มีกิจกรรมตามแผนดำเนินงานของคณะกรรมการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	1 ปี	ค.ศ.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 21	5	6	มีกิจกรรมตามแผนดำเนินงานร้อยละ 95	ต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการดำเนินงานกิจกรรมตามแผน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ล.-ก.ย.2557)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									มศว 15 ปี	สำนัก คอมาฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ล.56-ก.ย.57)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																				ค.ล.56-ก.ย.57
		55	โครงการศึกษางานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแบบปฏิบัติที่นำมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมการศึกษางาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ค.ล.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 25	5	6	2 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	1.ส่งบุคลากรศึกษางานด้านการจัดการไอซีทีสำหรับผู้จัดการสายงานไอซีที (ICT Management for ICT Manager : ITM5 ณ กรุงโซลและเกาะเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 2. ส่งผู้บริหารศึกษางานด้านไอที ณ Indian Institute of Technology Gandhinagar (IITGN), India ระหว่างวันที่ 20 - 25 กันยายน 2557	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		56	งาน Open house ครบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจ พันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง	1 ปี	ค.ล.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 17	4	6			อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมงาน Open house ครบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากอยู่ระหว่างการจัดทำงานใหม่ ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
		57	Green University ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ค.ล.56-ก.ย.57	ไตรมาส 2	หัวหน้าและทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7 - 04 RAP 16	5	4	มี 1 กิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่พบ โดยการจัดสวนหย่อมเป็นม่านน้ำพุ ณ สำนักงานสำนักคอมพิวเตอร์องค์กร	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 3
		58	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 3 กิจกรรม	1 ปี	ค.ล.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ผู้อำนวยการทรัพยากรบุคคล	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7 - 02 RAP 29	4,5	4,5,6			1. อยู่ระหว่างการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. อยู่ในขั้นตอนการจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยระบบ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	50	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	เนื่องจากอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำหลักการ Lean Management มาใช้ในการบริหารงาน

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)						
											มว 15 ปี	สำนักคณาฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ		ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)	สภาพภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
														ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ					
งานประจำ																				
1	การดูแลรักษาเครื่อง SWU IT Services	59	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานใหม่แก่บุคลากร และหน่วยงานที่รวมทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ปวีรินทร์ สุวิมล รมรณพ ศิริศักดิ์เกษม จิตดีมา	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 17 SAP 42	4,5	6	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆทุกเดือน	ตามเป้าหมาย	มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	60	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	1.แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2. จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 โครงการ	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	อ.วีรชัช ปรังกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 21	3,5	4	1 แผน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2.งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ "การออกแบบและพัฒนาสายอากาศสำหรับเครือข่ายไร้สาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		61	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยใหม่	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและแสดงผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	อ.วีรชัช ปรังกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 21	3,5	4	จำนวน 2 กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	ตามเป้าหมาย	จัดประชุมติดตามผลความคืบหน้าของโครงการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ และส่งนักวิจัยเข้าร่วมอบรมด้านวิจัย	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	62	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1ครั้ง/คน/ปี	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สมบุญ นคร ดนัย ญาดา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 43	5	4	1. มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2. บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	ตามเป้าหมาย	1. มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน 2. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		63	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติงานของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ นทร สันติ พรทิพย์ ดนัย จันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 19	5	4	คู่มือการปฏิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)	ต่ำกว่าเป้าหมาย	1.มีการประชุมผู้บริหารเพื่อพิจารณาการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน และมอบหมายให้หัวหน้างานดำเนินการต่อไป 2.ทำการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		64	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ สุรชาติพร กวีรัตน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 48	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ รายไตรมาส	ตามเป้าหมาย	1.จัดทำแผนจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
65	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	สมบุญ บุตรารักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 13	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ รายไตรมาส	สูงกว่าเป้าหมาย	1. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2557 ไตรมาส 4 2. จัดทำสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 3. นำเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 4. เตรียมจัดประชุมเพื่อทบทวนผลการดำเนินงานและจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2558	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4		
66	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	ไพโรจน์ รัตนาน บุตรารักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 6 เดือน/ครั้ง	ตามเป้าหมาย	1.สำนักคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2557 ผลการประเมินได้คะแนน 4.56 อยู่ในระดับ ดีมาก 2.รายงานผลการประเมินฯ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4		
67	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ค.ค.56-ก.ย.57	ไตรมาส 4	กวีรัตน์ นทร สันติ พรทิพย์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 6 เดือน/ครั้ง	ตามเป้าหมาย	1.มีการจัดทำแผน และรายงานผลควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557																				
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)						
											มคอว 15 ปี	สำนักคมนา	ICT Master Plan	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.พ.2557)		ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ค.ค.56-ก.พ.57)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
											ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผล						
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	68 ระบบบริหารความเสี่ยง	1. เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อกำหนดมาตรการการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งไม่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1. มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	1. มีแผนบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 6 เดือน/ครั้ง	ตามเป้าหมาย	1. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2557 2. รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
		69 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดพร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	1. รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร ต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 2. จัดประชุมทบทวนผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2556 และจัดทำแผนการดำเนินงานปีการศึกษา 2557	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
		70 การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประหยัดหลักการของ 5 ส เข้าสู่งานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายภาคการศึกษา	1 ปี	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	วิทยาลัยและทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7-04 RAP 16	5	4	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	ตามเป้าหมาย	1. จัดกิจกรรมส่งเสริม 5 ส 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2557	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		71 การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	สันติ จันทนาสารศิริวรรณเศรษฐ์	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7-04 RAP 16	5	4	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ 6 เดือน/ครั้ง	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน เสร็จสิ้นตามแผนการประหยัดพลังงาน 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการประหยัดพลังงาน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
		72 สืบสานและทำบุญประดิษฐ์และวัดธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	สุธาพิชญ์ ไพโรจน์ถาวรและทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 7	5	4	3 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	1. จัดทำกิจกรรม "ทำบุญ ถวายเทียนพรรษา และไหว้พระ 9 วัด ในเขตกรุงเทพมหานคร" เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา และ วันเข้าพรรษา 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการทำบุญประดิษฐ์และวัดธรรม	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4
5	โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	73 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	สนธิสา ดนัย	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 24	5	4					ยกเลิก	เนื่องจากผู้รับผิดชอบมีภาระงานมาก ไม่สามารถดำเนินการต่อไปในโครงการดังกล่าว	
		74 จัดอาสาสมัคร	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 กิจกรรม	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	ธีรกร ดาวสันติพัชรินทร์สุธาพิชญ์กรวิทย์รัตนศิริศศิเกษม	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5	4	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการจัดทำโครงการเร่งจัดอาสาสมัคร	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
		75 จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	วิรัชศิเกษมจิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 4 SAP 5 RAP 29	3,4	1,2,3,6	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการโครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2557 โดยกำหนดอบรมเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2557 เสร็จเรียบร้อย มีผู้เข้าอบรม 406 คน	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
6	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	76 จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มคอว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	4 ฉบับ	2 ปี	ค.ค.55-ก.พ.57	ไตรมาส 4	คณะกรรมการ ISM	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	1,3	5	จำนวนแนวปฏิบัติ 4 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	1. ดำเนินการจัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มคอว เสร็จสิ้นแล้ว 2. จัดส่งมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มคอว ให้กระทรวงไอซีที และอยู่ระหว่างรอการตอบกลับจากกระทรวงไอซีที	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	
		77 จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอซีที สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กร	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน มคอว องค์กร มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ค.ค.56-ก.พ.57	ไตรมาส 4	คณะกรรมการพัฒนาระบบการให้บริการสำนักคอมพิวเตอร์ องค์กร	องค์กร	RAP 29	1,3	1,2,4,5,6	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์ 3 ฉบับ	ต่ำกว่าเป้าหมาย	มีการปรับปรุงและจัดทำเอกสารมาตรฐานของอุปกรณ์เครือข่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 4	

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมการบริหารวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ด้านแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกับสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี

แหล่งเงิน	งบประมาณ (บาท)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	งานประจำ	รวม
เงินรายได้	5	8	13
เงินแผ่นดิน	1	0	1
เงินแผ่นดิน (มก)	1	0	1
กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย	0	0	0
เงินยืมมหาวิทยาลัย	0	0	0
บริการวิชาการแบบครั้งคราว	0	0	0
รวม	7	8	15

สถานะการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่ เสนอ	งานประจำ	รวม
เสร็จสิ้น	28	17	45
ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0	0
เร็วกว่าแผน	0	0	0
ล่าช้า	0	0	0
รอเริ่มโครงการ	0	0	0
ยกเลิก	3	1	4
ชะลอไปในปีถัดไป	2	0	2
ล่าช้าและขยายเวลาให้ เสร็จในปีนี้	0	0	0
ล่าช้าและขยายเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	25	0	25
รวม	58	18	76

ระดับผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมาย	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่ เสนอ	งานประจำ	รวม
ตามเป้าหมาย	22	13	35
สูงกว่าเป้าหมาย	3	1	4
ต่ำกว่าเป้าหมาย	2	3	5
ไม่ประเมิน	2	0	2
รวม	29	17	46

ฝ่าย	จำนวนโครงการ	โครงการใหม่	โครงการประจำ
สำนักคอมพิวเตอร์	19	8	11
สำนักงานผู้อำนวยการ	7	0	7
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	12	12	0
ฝ่ายระบบสารสนเทศ	31	31	0
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	5	5	0
องค์กรฯ	2	1	1
ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	0	0	0
ศูนย์ UOC	1	1	0
รวม	77	58	19