

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 3**  
**(เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560)**

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 35 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ไว้ดังนี้

**1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)**

| ที่                                    | รายการ                                      | จำนวน<br>กิจกรรม<br>ย่อย/<br>กิจกรรม | ร้อยละ        |                              |                          |
|--|---|--------------------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------|
| <b>1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2560</b> |   | <b>35</b>                            |               |                              |                          |
| 1.1                                    | โครงการตามแผนยุทธศาสตร์<br>สำนักคอมพิวเตอร์ | 35                                   | 100.00        |                              |                          |
| 1.2                                    | โครงการเพิ่มเติมระหว่าง<br>ปีงบประมาณ       | -                                    | 0.00          |                              |                          |
| <b>2. ผลการดำเนินงาน</b>               |   |                                      |               | <b>ร้อยละ<br/>ความสำเร็จ</b> | <b>คะแนนเต็ม<br/>(5)</b> |
| 2.1                                    | เสร็จสิ้น                                   | 7                                    | 20.00         | <b>80.00</b>                 | <b>4.00</b>              |
| 2.2                                    | ดำเนินการแล้วตามแผน                         | 20                                   | 57.14         |                              |                          |
| 2.3                                    | เร็วกว่าแผน                                 | 1                                    | 2.86          |                              |                          |
| 2.4                                    | ล่าช้า                                      | 4                                    | 11.43         | <b>20.00</b>                 |                          |
| 2.5                                    | รอเริ่มโครงการ                              | -                                    |               |                              |                          |
| 2.6                                    | ยกเลิก                                      | 2                                    | 5.71          |                              |                          |
| 2.7                                    | ชะลอไปในปีถัดไป                             | 1                                    | 2.86          |                              |                          |
| 2.8                                    | ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จ<br>ในปีนี้        | -                                    |               |                              |                          |
| 2.9                                    | ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี<br>ถัดไป       | -                                    | -             |                              |                          |
| <b>รวม</b>                             |   | <b>35</b>                            | <b>100.00</b> | <b>100.00</b>                |                          |

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 7 โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม<br>(เสร็จสิ้น) |  | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ                           | ผลสำเร็จเปรียบ<br>กับเป้าหมายของ<br>โครงการ | เสร็จสิ้น<br>ไตรมาส |
|--------------------------------|--|---|---|---------------------|
| <b>โครงการ/กิจกรรม</b>         |  |   |   |                     |
| 2                              | โครงการปรับปรุงระบบ<br>รักษาความปลอดภัย<br>(Firewall) มศว องค์กรักษ์ | มหัศจรรย์<br>ประกิจ<br>ฉันทรร<br>เฉลิมพล<br>ธนภุต | ตามเป้าหมาย                                 | ไตรมาส 1            |
| 6                              | โครงการทำความร่วมมือ<br>(MOU) กับ AIS                                | มหัศจรรย์   | ตามเป้าหมาย                                 | ไตรมาส 1            |
| 17                             | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ<br>ระบบงาน SWU Mobile                        | ภัทรชัย<br>สุวิมล                                 | ตามเป้าหมาย                                 | ไตรมาส 3            |
| 18                             | พัฒนาระบบติดตามแผน<br>ยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)<br>สำหรับหน่วยงาน         | ภัทรชัย<br>สุวิมล                                 | ตามเป้าหมาย                                 | ไตรมาส 3            |
| 20                             | พัฒนาระบบติดตามเรื่อง<br>ร้องเรียน/<br>คดีความ                       | สุวิมล<br>ชัยวัฒน์                                | ตามเป้าหมาย                                 | ไตรมาส 3            |
| 21                             | โครงการจัดหาครุภัณฑ์<br>ห้องเรียน Smart<br>Classroom                 | สุวิมล<br>ชัยวัฒน์<br>ปวริศ<br>ภัทรชัย            | ตามเป้าหมาย                                 | ไตรมาส 2            |
| 26                             | โครงการปรับโครงสร้างของ<br>สำนักคอมพิวเตอร์                          | สำนักงาน<br>ผู้อำนวยการ                           | ตามเป้าหมาย                                 | ไตรมาส 1            |

2.2 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม<br>(เร็วกว่าแผน) |   | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ |
|----------------------------------|---|-------------------------|
| <b>โครงการ/กิจกรรม</b>           |   |                         |
| 23                               | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 | จันทนา<br>จิตติมา       |

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2.3 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 21 โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม<br>(ดำเนินการแล้วตามแผน) |  | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ   |
|--|--|---|
| โครงการ/กิจกรรม                          |  |   |
| 1  | โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี | มัทธวัฒน์   |
| 3  | โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ                                 | มัทธวัฒน์<br>ภาคภูมิ<br>ประกิจ                                  |
| 4  | โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS  | สันติ<br>ธนรรณพ   |
| 5  | โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร   | สันติ<br>ธนรรณพ<br>วรเศรษฐ์                                     |
| 8  | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล  | มณฑลী<br>ฐิตาภา<br>วิลาวัลย์                                    |
| 9  | โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4   | อมรรัตน์<br>ฐิตาภา<br>พงษ์ทิพย์<br>กาญจนา<br>พรทิพย์            |
| 11                                       | โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project  | วันทนา<br>มณฑลী<br>อมรรัตน์<br>ฐิตาภา<br>พงษ์ทิพย์<br>วิลาวัลย์ |
| 12                                       | โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1  | วันทนา<br>มณฑลী<br>อมรรัตน์<br>ฐิตาภา<br>พงษ์ทิพย์<br>วิลาวัลย์ |

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

| โครงการ/กิจกรรม<br>(ดำเนินการแล้วตามแผน) |   | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ  |
|--|---|--|
| 13                                       | โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)           | อมรรัตน์<br>วันทนา<br>มณฑลลี<br>ฐิตาภา<br>กาญจนา<br>วิลาวัลย์<br>พรทิพย์ |
| 14                                       | โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2                                  | พงษ์ทิพย์<br>ฐิตาภา  |
| 16                                       | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์                                   | ปวีรศร<br>ชัยวัฒน์   |
| 19                                       | พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่  | ชัยวัฒน์   |
| 22                                       | โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                                | จันทนา<br>จิตติมา  |
| 27                                       | โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน   | พัชรินทร์<br>วณิชยา  |
| 29                                       | โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน  | พัชรินทร์<br>दनัย<br>นฤดี<br>จิตติมา                                     |
| 30                                       | โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์  | คณะกรรมการ<br>บริหารงานวิจัย<br>สำนัก<br>คอมพิวเตอร์                     |
| 31                                       | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์   | ดร.อรรรณพ<br>และคณะ  |
| 32                                       | โครงการบริหารความเสี่ยง   | ดร.อรรรณพ<br>มัทธวิวัฒน์<br>กัณฑ์รัตน์<br>จิตติมา                        |
| 33                                       | โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | อุตร<br>สุธาทิพย์  |
| 34                                       | โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์                        | วณิชยา   |

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2.4 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มี จำนวน 4 โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม<br>(ล่าช้ากว่าแผน) |   | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ  | เหตุผล  |
|------------------------------------|---|--|---|
| โครงการ/กิจกรรม                    |   |  |   |
| 7                                  | โครงการระบบบริหารจัดการ<br>ประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศรี<br>นครินทร์วิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ<br>เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร | พรทิพย์<br>วันทนา<br>อมรรรัตน์<br>วิลาวลัย<br>พงษ์ทิพย์<br>มณฑลี<br>ฐิตาภา<br>ผศ.วัชรชัย | เนื่องจากระบบมีจำนวน<br>มาก ทำให้การวิเคราะห์<br>การออกแบบ และ<br>การพัฒนาาระบบของ<br>บริษัทดำเนินการได้<br>ล่าช้ากว่าแผน |
| 15                                 | กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย<br>ศรีนครินทร์วิโรฒ เวอร์ชัน<br>ภาษาต่างประเทศ  | ปวีศร<br>สุวิมล  | เนื่องจากอยู่ระหว่าง<br>การศึกษาข้อมูล และรอ<br>การประชุมหารือกับผู้<br>ที่เกี่ยวข้อง                                     |
| 25                                 | โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์<br>สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564  | คณะกรรมการ<br>จัดทำแผน<br>ยุทธศาสตร์<br>สำนัก<br>คอมพิวเตอร์                             | (1) อยู่ระหว่างการปรับ<br>ตามข้อเสนอแนะ   |
| 28                                 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ<br>สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี<br>(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)                             | พัชรินทร์<br>นฤดี  | (1) อยู่ระหว่างการ<br>ทบทวนแผนเดิม  |

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2.5 โครงการที่เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ไม่มี

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 มี จำนวน 2 โครงการ

| โครงการ/กิจกรรม<br>(ยกเลิก) |   | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ   | เหตุผล  |
|-----------------------------|---|---|---|
| โครงการ/กิจกรรม             |   |   |   |
| 10                          | โครงการจัดการความรู้<br>ด้านระบบสารสนเทศของ<br>มหาวิทยาลัย(KM MIS)<br>ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)                  | พรทิพย์<br>วันทนา<br>อมรรัตน์<br>วิลาวัลย์<br>พงษ์ทิพย์<br>มณฑล<br>ฐิตาภา<br>ผศ.วัชรชัย | เนื่องจากติดภาระกิจโครงการ<br>พัฒนาระบบบริหารจัดการ<br>ประสิทธิภาพการศึกษา<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>แขวงคลองเตยเหนือ<br>เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  |
| 35                          | โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง<br>เพื่อการประหยัดพลังงาน<br>ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>ประสานมิตร และองครักษ์ | ธรรณพ<br>อำนาจ<br>สุกิจ<br>วรเศรษฐ์   | เนื่องจากกรมพลังงานทดแทน<br>และอนุรักษ์ ได้จัดทำโครงการ<br>เพิ่มประสิทธิภาพการใช้<br>พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ<br>และขอความร่วมมือให้<br>มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>ประสานมิตร และองครักษ์<br>ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อ<br>สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว |

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป  
(ชลโครงการในปีถัดไป) ไม่มี

| โครงการ/กิจกรรม<br>(ยกเลิก) |   | ผู้รับผิดชอบ<br>โครงการ | เหตุผล |
|-----------------------------|---|-------------------------|--------|
| โครงการ/กิจกรรม             |   |                         |        |
| 24                          | โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากร<br>ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด | ดร.ธรรณพ<br>และคณะ      | -      |

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการที่มีความล่าช้า โครงการที่ชล่อในปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

Update 19/4/60

| ประเด็นยุทธศาสตร์   | ที่ | แผนปฏิบัติการ   |  |  |                             | ฝ่ายเจ้าของโครงการ              | ผู้รับผิดชอบโครงการ                         | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)  | ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|---|-----|---|--|--|-----------------------------|---------------------------------|---|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|---------------|--|------------------------|---------------------|---|
|   |     | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | KPI  | เป้าหมาย                    |                                 |   |                        | ต.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ |  |                        |                     |   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย | 1   | โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี | เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น  | จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์  | 1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์     | ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | มัทธวัฒน์และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | ต.ค. 59-ก.ย.60         | ☞        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       |          |          |         |        |                                |               | อยู่ในขั้นตอนขอ TOR  | 30%                    | ดำเนินการแล้วตามแผน |   |
|   | 2   | โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ                                      | เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลส่งออกสู่อินเทอร์เน็ต  | จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง  | 1 ระบบที่ทำการปรับปรุง      | ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | มัทธวัฒน์ ประกิจ อำนวยรณเฉลิมพล ธนกฤต       |                        | ✓        | ✓       | ☞       |          |         |          |          |         |          |          |         | 1 ระบบ | ตามเป้าหมาย                    | -             | 100%   | เสร็จสิ้นไตรมาส 1      |                     |   |
|   | 3   | โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ                                | เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด  | จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์  | 1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์     | ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย | มัทธวัฒน์ ภาควงุมิ ประกิจ                   | ต.ค. 59-ก.ย.60         | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       |          |          |         |        |                                |               | อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณ   | 30%                    | ดำเนินการแล้วตามแผน |   |
|   | 4   | โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS   | 1. เพื่อลดปริมาณข้อมูลการสื่อสารในการอัปเดตไฟล์ แก้ไขปรับปรุงของชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์<br>2. เพื่อให้มีการอัปเดตไฟล์แก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างรวดเร็ว<br>3. เพื่อช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีความปลอดภัยเนื่องจากได้มีการแก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างสม่ำเสมอ | จำนวนระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS มีความสามารถในการให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ | 2 ระบบที่ได้รับ การปรับปรุง | ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ         | สันติ ธนรรณพ                                | ต.ค. 59-ก.ย.60         | ☞        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       |          |          |         |        |                                |               | ติดตั้งระบบและเปิดให้ใช้งานระบบ โดยในระยะเริ่มต้นใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งประสานมิตร และองค์กรฯ | 85%                    | ดำเนินการแล้วตามแผน |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| แผนปฏิบัติการ     |     |  |   |  |  | ฝ่ายเจ้าของโครงการ      | ผู้รับผิดชอบโครงการ             | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |             | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย  |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)  | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|-------------------|-----|--|---|--|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|-------------|---|---------------|--|-----------------------|---------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | KPI  | เป้าหมาย   |                         |                                 |                        | ค.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60      | ผลสำเร็จ  | ระดับผลสำเร็จ |  |                       |                     |   |
|                   |     |  |   |  |  |                         |                                 |                        |          |         |         |          |         |          |          |         |          |          |         |             |   |               |  |                       |                     |   |
|                   | 5   | โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร | 1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ<br>2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตู้สาขาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น<br>3. เพื่อสร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ<br>4. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำเสนอให้แก่ผู้บริหารใช้ในการบริหารต่อไป | 1. จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารได้รับการตรวจเช็ค<br>2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ | 1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจเช็ค<br>2. ไม่ร้อยละ ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ | ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ | สันติ ธนรณพ วรเศรษฐ และคณะ      | ต.ค. 59-ก.ย.60         | ☺        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        |          |         |             |   |               | ขออนุมัติโครงการ จัดหาวัสดุ เริ่มเข้าดำเนินการตามหน่วยงานที่วางแผน | 85%                   | ดำเนินการแล้วตามแผน |   |
|                   | 6   | โครงการการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS                  | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยทำความร่วมมือกับเอกชน   | เอกสารความร่วมมือ (MOU) กับ AIS  | 1 ฉบับ   | มหัทธวัฒน์              | ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย |                        | ✓        | ✓       | ☺       |          |         |          |          |         |          |          | 1 ฉบับ  | ตามเป้าหมาย | มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 666 จุด ครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย | -             | เสร็จสิ้นไตรมาส 1  |                       |                     |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๑ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| แผนปฏิบัติการ  |     |  |  |  |                        | ฝ่ายเจ้าของโครงการ   | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานการณ์ดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|--|-----|--|--|--|------------------------|--|---------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์  | ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | KPI  | เป้าหมาย               |  |                     |                        | ค.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ |                         |                       |                    |   |
|  |     |  |  |  |                        |  |                     |                        |          |         |         |          |         |          |          |         |          |          |         |        |                                |               |                         |                       |                    |   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร | 7   | โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร | เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม   | จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้ | 1 ระบบ                 | พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กาญจนา พงษ์ทิพย์ มณฑลลี รุติภา วิลาวัลย์ | ฝ่ายระบบสารสนเทศ    | ต.ค. 59-ก.ย.60         | ☞        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓      | ✓                              | ✓             | 50%                     | ล่าช้า                |                    |   |
|  | 8   | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   | 1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ<br>2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ<br>3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน | จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ                               | อย่างน้อยจำนวน 3 มอดูล | มณฑลลี รุติภา วิลาวัลย์  | ฝ่ายระบบสารสนเทศ    | ต.ค. 59-ก.ย. 60        | ☞        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓      | ✓                              | ✓             | 75%                     | ดำเนินการแล้วตามแผน   |                    |   |



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| แผนปฏิบัติการ     |     |   |  |  |   | ฝ่ายเจ้าของโครงการ   | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)   | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานการณ์การดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|-------------------|-----|---|--|--|---|--|---------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|-----------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | KPI  | เป้าหมาย  |  |                     |                        | ค.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ |   |                       |                       |   |
|                   |     |   |  |  |   |  |                     |                        |          |         |         |          |         |          |          |         |          |          |         |        |                                |               |   |                       |                       |   |
|                   | 10  | โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย(KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004) | 1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ของระบบ ให้ทีมมีความเข้าใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่<br>2. เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ SUPREME 2004 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบงานใหม่   | จำนวนเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบ SUPREME 2004  | 1 ฉบับ  | พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ พงษ์ทิพย์ มณฑลลี รุติภา ผศ.วีชรชัย วิลาวลัย | ฝ่ายระบบสารสนเทศ    | -                      | -        | -       | -       | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -       | -      | -                              | -             | ยกลึกโครงการ  | -                     |                       |   |
|                   | 11  | โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project                                   | 1. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน<br>2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งด้านไอซีทีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ<br>4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร | 1. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี<br>2. จำนวนครั้งที่จัดอบรม | 1. อย่างน้อย 2 แนวปฏิบัติ<br>2. อย่างน้อย 2 ครั้ง | วันทนา มณฑลลี อมรรรัตน์ รุติภา พงษ์ทิพย์ วิลาวลัย                    | ฝ่ายระบบสารสนเทศ    | เม.ย.60 – ก.ย. 60      | -        | -       | -       | -        | -       | ☺        | ✓        | ✓       |          |          |         |        |                                |               | มีการดำเนินการดังนี้<br>1. จัดอบรมระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ดังนี้<br>1.1 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (e-Survey) เมื่อวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560<br>1.2 ระบบบริหารจัดการขนส่งและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560<br>1.3 ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560<br>1.4 ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560<br>1.5 แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ - ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU) - ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงาน - ระบบจองห้องออนไลน์ (Roombook) - งาน web service เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560<br>งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีดังนี้<br>1. จัดทำแบบสำรวจความต้องการการให้มีการจัดอบรมระบบสารสนเทศ<br>2. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ให้แก่หัวหน้างาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย<br>3. จัดอบรมตามช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการจัดอบรม ดังนี้ | 60%                   | ดำเนินการแล้วตามแผน   |   |





สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | แผนปฏิบัติการ |   |   |   |   | ฝ่ายเจ้าของโครงการ                             | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |   | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)  | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|-------------------|---------------|---|---|---|---|--|---------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|---|
|                   | ที่           | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์  | KPI   | เป้าหมาย  |  |                     |                        | ค.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ   |  |                       |                     |   |
|                   |               |   |   |   |   |  |                     |                        |          |         |         |          |         |          |          |         |          |          |         |        |                                |   |  |                       |                     |   |
|                   | 13            | โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS) | 1. จัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ<br>2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้ | 1. เครื่องมือสำหรับจัดเก็บความรู้<br>2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ | 1. 1 ระบบ<br>2. แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 5 แนวทาง | อมรรัตน์ วันทนา มณฑลี ฐิตาภา วิลาวัลย์ พรทิพย์ | ฝ่ายระบบสารสนเทศ    | เม.ย.60 – ก.ย.60       | -        | -       | -       | -        | -       | -        | ☺        | ✓       | ✓        |          |         |        |                                |   | 1. วางแผน รวบรวมประเด็นปัญหาและศึกษาวิธีการนำเสนอแนวปฏิบัติและการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ<br>2. ออกแบบการจัดทำเอกสาร และรูปแบบการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ โดยแบ่งระดับการเข้าถึงแนวทางการแก้ไข ปัญหา 2 ระดับ ดังนี้<br>- ระดับการใช้งานทั่วไป (การเตรียมสภาพแวดล้อมก่อนการใช้งานระบบสารสนเทศ)<br>- ระดับการใช้งานระบบสารสนเทศ เฉพาะด้าน (เช่น ระบบ SUPREME ระบบ SWU-TQF เป็นต้น) | 5%                    | ดำเนินการแล้วตามแผน |   |
|                   | 14            | โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2                        | เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ ทดแทนระบบงานเดิม   | จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ  | อย่างน้อย 3 มอดูล                                 | พงษ์ทิพย์ ฐิตาภา                               | ฝ่ายระบบสารสนเทศ    | เม.ย.60 – ก.ย.60       | ☺        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       |          |          |         |        |                                | งานที่ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้<br>1. พัฒนาหน้าจอสำหรับบริหารจัดการการปฏิบัติงานล่วงหน้า ดังนี้<br>- กำหนดค่าตอบแทน<br>- กำหนดประเภทบุคลากร<br>- กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี<br>- กำหนดผู้ตรวจเวร<br>- เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน<br>- ยืนยันการปฏิบัติงาน<br>- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน<br>3. พัฒนาหน้าจอพิมพ์รายงาน<br>- รายงานโครงการปฏิบัติงานล่วงหน้า | 90%  | ดำเนินการแล้วตามแผน   |                     |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | แผนปฏิบัติการ |   |  |   |            | ฝ่ายเจ้าของโครงการ | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |          | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |  | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานการณ์การดำเนินงาน  | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|-------------------|---------------|---|--|---|------------|--------------------|---------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|--|---|
|                   | ที่           | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | KPI   | เป้าหมาย   |                    |                     |                        | ต.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60   | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ  |                         |                       |  |   |
|                   |               |   |  |   |            |                    |                     |                        |          |         |         |          |         |          |          |         |          |          |         |          |                                |  |                         |                       |  |   |
|                   | 15            | กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ | เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี | จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ | 1 เว็บไซต์ | ปวีตร สุวิมล       | ต.ค. 59- ก.ย. 60    | ☞                      | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        |         |          |          |         |          |                                | ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่   | 50%                     | ล่าช้า                | เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และรอการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง |   |
|                   | 16            | กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการจัดการเว็บไซต์                | เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DirectAdmin                     | จำนวนหน่วยงานนำร่อง                             | 3 หน่วยงาน | ปวีตร ชัยวัฒน์     | เม.ย.- ก.ย.60       | -                      | -        | -       | -       | -        | ☞       | ✓        | ✓        |         |          |          |         |          |                                | 1.ได้ทำการติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DirectAdmin<br>2.เปิดบริการให้กับหน่วยงานที่สนใจใช้ระบบ ดังนี้<br>- ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์<br>- ระบบ digital signage สำนักคอมพิวเตอร์   | 50%                     | ดำเนินการแล้วตามแผน   |  |   |
|                   | 17            | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile                             | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน                  | จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น                       | 1 Module   | ภัทรชัย สุวิมล     | ต.ค. 59 – ก.ย. 60   | ☞                      | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ☞        |         |          |          |         | 1 Module | ตามเป้าหมาย                    | พัฒนา SUPREME Module<br>- ตารางเรียนนิสิตและอาจารย์<br>- ผลการเรียน<br>- กิจกรรมนิสิตปริญญาตรี   | 100%                    | เสร็จสิ้น ไตรมาส 3    |  |   |
|                   | 18            | พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน                 | เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ สำหรับหน่วยงานในการบริหารติดตามแผนยุทธศาสตร์     | จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น                       | 1 Module   | ภัทรชัย สุวิมล     | ม.ค.60 – ก.ย. 60    | -                      | -        | -       | ☞       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ☞       |          |          |         | 1 Module | ตามเป้าหมาย                    | - พัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลโครงการหน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย<br>- ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการให้รองรับการบันทึกข้อมูลโครงการจากหน่วยงาน<br>- หน้าจอสรุปสถิติงบประมาณและจำนวนโครงการหน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย | 100%                    | เสร็จสิ้น ไตรมาส 3    |  |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| แผนปฏิบัติการ   |     |   |   |                                  |             | ฝ่ายเจ้าของโครงการ             | ผู้รับผิดชอบโครงการ                | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |  | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานการณ์การดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|---|-----|---|---|----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์   | ที่ | โครงการ/กิจกรรม                               | วัตถุประสงค์  | KPI                              | เป้าหมาย    |                                |                                    |                        | ค.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ  |                         |                       |                       |   |
|   |     |   |   |                                  |             |                                |                                    |                        |          |         |         |          |         |          |          |         |          |          |         |        |                                |  |                         |                       |                       |   |
|   | 19  | พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่    | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน   | จำนวนเว็บไซต์พระราชทานปริญญาบัตร | 1 เว็บไซต์  | ชัยวัฒน์                       | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | ต.ค. 59 – ก.ย. 60      | ☺        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       |          |          |         |        |                                | ดำเนินการปรับปรุงระบบในส่วนการตรวจสอบรายนามบัณฑิต และการแสดงสถิติการตอบแบบสำรวจภาวะการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของการกรอกแบบสำรวจภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต   | 75%                     | ดำเนินการแล้วตามแผน   |                       |   |
|   | 20  | พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ        | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน   | ระบบติดตามเรื่องเรียน/คดีความ    | 1 ระบบ      | สุวิมล ชัยวัฒน์                | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | ม.ค.60 – ก.ย.60        | -        | -       | -       | ☺        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ☺        |          |         | 1 ระบบ | ตามเป้าหมาย                    | พัฒนาระบบติดตามงานเรื่องร้องเรียน / คดีความเรียบร้อยตามความต้องการผู้ใช้งาน <a href="http://calts.dld.oop.swu.ac.th/">http://calts.dld.oop.swu.ac.th/</a>  | 100%                    | เสร็จสิ้นไตรมาส 3     |                       |   |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน | 21  | โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom | 1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)<br>2. เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์<br>3. เพื่อรองรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน การค้นคว้า และเสริมสร้างการเรียนรู้ของนิสิต | จำนวนห้องเรียน Smart Classroom   | 3 ห้องเรียน | สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีริศ ภัทรชัย | ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา | ต.ค. 59 - มี.ค. 60     | ☺        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ☺        |          |         |          |          |         |        |                                | 1. บริษัทได้เข้าดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้<br>- รายการที่ 1 ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active Learning องค์กรฯ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ<br>- รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ที่ห้องบรรยายบัวศรี (66 ที่นั่ง) (01-34-1104) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร<br>- รายการที่ 3 ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active Learning ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน | 100%                    | เสร็จสิ้นไตรมาส 2     |                       |   |



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| ประเด็นยุทธศาสตร์   | ที่ | แผนปฏิบัติการ   |   |   |  | ฝ่ายเจ้าของโครงการ        | ผู้รับผิดชอบโครงการ                             | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)                             | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานภาพการดำเนินงาน          | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|---|-----|---|---|---|--|---------------------------|---|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|------------------------------|---|
|   |     | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์  | KPI   | เป้าหมาย   |                           |   |                        | ต.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ |   |                       |                              |   |
|   | 23  | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 2              | จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก | บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้<br>1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา<br>2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ<br>3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ<br>4. ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด<br>5. ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ | บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้<br>1. 2 ครั้ง<br>ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80<br>3. ร้อยละ 95<br>4. ร้อยละ 98<br>5. ร้อยละ 85 | เจ้าหน้าที่จิตติมา        | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 | ต.ค.59 - มิ.ย.60       | 🔄        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | 📄        |          |         |          |          |         |        |                                |               | ติดตามผลดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 | 100%                  | เร็วกว่าแผนเสร็จสิ้นไตรมาส 2 |   |
| +++ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ | 24  | โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด | 1. เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก<br>2. เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง                         | จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้   | อย่างน้อย 1 กิจกรรม  | ดร.อรรรณพ และคณะกรรมาการฯ | สำนักงานผู้อำนวยการ                             | ต.ค. 59 - ก.ย. 60      | -        | -       | -       | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -       | -      | -                              | -             | -   | -                     | ชลอโครงการในปีถัดไป          |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ | แผนปฏิบัติการ  |  |  |              | ฝ่ายเจ้าของโครงการ                              | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)  | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |  |     |                                      |  |
|-------------------|-----|--|--|--|--------------|---|---------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|---|--|-----|--------------------------------------|--|
|                   |     | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | KPI  | เป้าหมาย     |   |                     |                        | ต.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ |  |                       |                     |   |  |     |                                      |  |
|                   | 25  | โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 | เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต | เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564                     | จำนวน 1 ฉบับ | คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ | สำนักงานผู้อำนวยการ | ต.ค. 58 – ธ.ค. 59      | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        |          |         |          |          |         |        |                                |               |  |                       |                     |   | - อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากการประชุมหารือ                                   | 80% | ล่าช้า และขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป |  |
|                   | 26  | โครงการการปรับโครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์               | เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. ใหม่  | โครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย | 1 ฉบับ       | คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์    | สำนักงานผู้อำนวยการ | ต.ค.59-มี.ค.60         | ➡        | ✓       | ✓       | ป        |         |          |          |         |          |          |         |        | 1 ฉบับ                         | ตามเป้าหมาย   | สำนักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 | 100%                  | เสร็จสิ้นไตรมาส 2   |   |  |     |                                      |  |
|                   | 27  | โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน                          | เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ   | จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน   | 1 ฉบับ       | พัชรินทร์                                       | สำนักงานผู้อำนวยการ | ก.พ.60-ต.ค.60          | -        | -       | -       | -        | ➡       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        |          |         |        |                                |               |  |                       |                     |   | อยู่ระหว่างการรวบรวม และจัดทำภาระงานให้สอดคล้องกับภาระงานของตำแหน่งที่เป็นปัจจุบัน | 80% | ดำเนินการแล้วตามแผน                  |  |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| แผนปฏิบัติการ     |     |  |   |  | ฝ่ายเจ้าของโครงการ  | ผู้รับผิดชอบโครงการ         | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1          |         |         | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 |          |         | ไตรมาส 4 |         |         | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |          | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)   | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|-------------------|-----|--|---|--|---|-----------------------------|------------------------|-------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์  | KPI  |   |                             |                        | เป้าหมาย          | ต.ค.-59 | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59  | ม.ค.-60 | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60 | ส.ค.-60 | ก.ย.60                         | ผลสำเร็จ |   |                       |                     |   |
|                   | 28  | โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) | 1.เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคอมพิวเตอร์ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)<br>2. เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากรได้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในงานหรือวิชาชีพ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มากยิ่งขึ้น<br>3. เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น | 1. เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี<br>2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง | 1. จำนวน 1 ฉบับ<br>2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  | พัชรินทร์ ดนัย นฤดี         | สำนักงานผู้อำนวยการ    | ต.ค.59 - ก.ย. 60  | 🔄       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        |         |         |                                |          | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ   | 30%                   | ล่าช้า              |   |
|                   | 29  | โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน   | 1.เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย<br>2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น   | 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ<br>2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม   | 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ<br>2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม | พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา | สำนักงานผู้อำนวยการ    | พ.ค. 60 - ก.ย. 60 | -       | -       | -        | -       | -       | -        | 🔄        | ✓       |          |         |         |                                |          | อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อดำเนินการจัดโครงการ และได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียนใน วันที่ 2 สิงหาคม 2560 | 50%                   | ดำเนินการแล้วตามแผน |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| แผนปฏิบัติการ     |     |   |  |   | ฝ่ายเจ้าของโครงการ          | ผู้รับผิดชอบโครงการ                      | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1      |         |         | ไตรมาส 2 |         |         | ไตรมาส 3 |          |         | ไตรมาส 4 |         |         | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |          | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)  | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานการณ์การดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|-------------------|-----|---|--|---|-----------------------------|--|------------------------|---------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------------------------|----------|--|-----------------------|-----------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ/กิจกรรม                             | วัตถุประสงค์   | KPI   |                             |  |                        | เป้าหมาย      | ต.ค.-59 | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59  | ม.ค.-60 | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60 | ส.ค.-60 | ก.ย.60                         | ผลสำเร็จ |  |                       |                       |   |
|                   | 30  | โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์                | 1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการทำวิจัย<br>2. เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ<br>3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ   | จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติดำเนินงาน     | อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย    | คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์ | สำนักงานผู้อำนวยการ    | ต.ค.59-ก.ย.60 | ☺       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        |         |         |                                |          | คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ยังไม่มีผู้เข้ารับสมัคร   | 80%                   | ดำเนินการแล้วตามแผน   |   |
|                   | 31  | โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ | 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์<br>2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา<br>3. เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด<br>4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ | ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์ | คะแนนการประเมิน > 200 คะแนน | ดร.อรรรณพ ประกิจ                         | สำนักงานผู้อำนวยการ    | ต.ค.59-ก.ย.60 | ☺       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       | ✓        |         |         |                                |          | 1.บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการกิจกรรม: ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560<br>2.บุคลากรจัดทำ Edpex หมวด 3 6 7 ของแต่ละฝ่าย | 50%                   | ดำเนินการแล้วตามแผน   |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| แผนปฏิบัติการ     |     |  |  |   |   | ฝ่ายเจ้าของโครงการ  | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย   |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ) |
|-------------------|-----|--|--|---|---|---|---------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--|---------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ | โครงการ/กิจกรรม  | วัตถุประสงค์   | KPI   | เป้าหมาย  |   |                     |                        | ค.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ   | ระดับผลสำเร็จ |                         |                       |                     |   |
|                   |     |  |  |   |   |   |                     |                        |          |         |         |          |         |          |          |         |          |          |         |        |  |               |                         |                       |                     |   |
|                   | 32  | โครงการบริหารความเสี่ยง  | เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ใน การดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบทหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  | 1. มีแผน การบริหารความเสี่ยง<br>2. รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์                              | 1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง<br>2. รายงานผล 2 ครั้งต่อปี          | ดร.อนรรณพ มัทธวัฒน์กรัณท์รัตน์ จิตติมา                      | ต.ค. 59 - ก.ย. 60   | ☺                      | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        |         |          |          |         |        | รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย-2)   | 75%           | ดำเนินการแล้วตามแผน     |                       |                     |   |
|                   | 33  | โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 | 1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอัน ดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ<br>2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและ วัฒนธรรมสู่ชุมชน<br>3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและ วัฒนธรรม<br>4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความเคารพต่อศาสนา ผู้ อาวุโสและ ผู้บังคับบัญชา<br>5. เพื่อดำรงและสืบ สานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของ คนไทย | 1. จำนวน การจัด กิจกรรม<br>2. จำนวน ครั้งของการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์และ เผยแพร่องค์ ความรู้ด้าน ศิลปะและ วัฒนธรรม | 1. อย่างน้อย 3 กิจกรรม<br>2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี | คณกรร มการ ทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรม ของสำนัก คอมพิวเตอร์ | ต.ค.59 - ก.ย.60     | ☺                      | ✓        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        |         |          |          |         |        | ดำเนินการจัดโครงการ สงกรานต์ไอซีทีที่ ทำความดีถวายพ่อ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560<br>2. คณะกรร มการ ทำนุบำรุงศิลปะและ | 80%           | ดำเนินการแล้วตามแผน     |                       |                     |   |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

| ประเด็นยุทธศาสตร์ | ที่ | แผนปฏิบัติการ   |  |  |  | ฝ่ายเจ้าของโครงการ                 | ผู้รับผิดชอบโครงการ     | ระยะเวลาในการดำเนินงาน | ไตรมาส 1 |         |         | ไตรมาส 2 |         |          | ไตรมาส 3 |         |          | ไตรมาส 4 |         |        | ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย |               | ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)  | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) | สถานการณ์การดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)  |
|-------------------|-----|---|--|--|--|------------------------------------|-------------------------|------------------------|----------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|---------|--------|--------------------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|--|
|                   |     | โครงการ/กิจกรรม   | วัตถุประสงค์   | KPI  | เป้าหมาย   |                                    |                         |                        | ต.ค.-59  | พ.ย.-59 | ธ.ค.-59 | ม.ค.-60  | ก.พ.-60 | มี.ค.-60 | เม.ย.-60 | พ.ค.-60 | มิ.ย.-60 | ก.ค.-60  | ส.ค.-60 | ก.ย.60 | ผลสำเร็จ                       | ระดับผลสำเร็จ |  |                       |                       |  |
|                   | 34  | โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์  | เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ   | 1.จำนวนบทความที่เผยแพร่<br>2.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1. ไม่น้อยกว่า 60 บทความ<br>2. ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง   | วนิชยา                             | สำนักงานผู้อำนวยการ     | ต.ค. 59 - ก.ย. 60      | ☺        | ✓       | ✓       | ✓        | ✓       | ✓        | ✓        | ✓       |          |          |         |        |                                |               | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ผ่าน Social work | 75%                   | ดำเนินการแล้วตามแผน   |  |
|                   | 35  | โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ ออครักษ์ | 1. เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ออครักษ์ โดยสนับสนุนให้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED<br>2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นรูปธรรมและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ<br>3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ<br>4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในด้านการรักษาภาพแวดล้อม โดยช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน | จำนวนปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย 10%                                | 1. ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10%<br>2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์จากชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน 371 หลอด | ธนรรณพ อำนวยกิจ วรเศรษฐ์ และทีมงาน | ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ |                        | -        | -       | -       | -        | -       | -        | -        | -       | -        | -        | -       | -      | -                              | -             | -  | -                     | ยกเลิกโครงการ         | เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ ดัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ ออครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว |