

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบ 12 เดือน**  
**(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)**

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 35 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ไว้ดังนี้

**1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)**

ที่	รายการ	จำนวนกิจกรรมย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2560</b>		<b>35</b>			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	35	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ	-	0.00		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ร้อยละความสำเร็จ</b>	<b>คะแนนเต็ม (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	23	65.72	<b>65.72</b>	<b>3.29</b>
2.2	ยกเลิก	2	5.71	<b>34.28</b>	
2.3	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	10	28.57		
<b>รวม</b>		<b>35</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบ 12 เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 23 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
<b>โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่</b>				
2	โครงการปรับปรุงระบบรักษา ความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรักษ์	มหัสจรรย์ ประกิจ ฉันทธร เฉลิมพล ธนภุต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุง ช่องโหว่ WSUS	สันติ ธนรรณพ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำ อาคาร	สันติ ธนรรณพ วรเศรษฐ และคณะ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
6	โครงการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	มหัสจรรย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
9	โครงการพัฒนาระบบ SWU- TQF ระยะที่ 4	อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ พรทิพย์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	วันทนา มณฑล อมรรัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบ 12 เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
	ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์		
12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ ประสานงานด้านการพัฒนา และการให้บริการระบบ สารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4
16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีศร ชัยวัฒน์	ต่ำกว่าเป้าหมาย ไตรมาส 4
17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงาน SWU Mobile	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3
18	พัฒนาระบบติดตามแผน ยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3
19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทาน ปริญญาบัตรโฉมใหม่	ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4
20	พัฒนาระบบติดตามเรื่อง ร้องเรียน/คดีความ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 3
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ห้องเรียน Smart Classroom	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศร ภัทรชัย	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2
22	โครงการพัฒนาทักษะและ ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ	จันทนา จิตติมา	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 4
23	โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	จันทนา จิตติมา	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2
26	โครงการปรับโครงสร้างของ สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบ 12 เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

	โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารงานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ไตรมาส 4
31	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ และคณะ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
32	โครงการบริหารความเสี่ยง	ดร.อรรณพ มหัทธวัฒน์ กรัณท์รัตน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560	คณะกรรมการ การทำนุบำรุง ศิลปะและ วัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4
34	โครงการพัฒนาและ เสริมศักยภาพการ ประชาสัมพันธ์ของสำนัก คอมพิวเตอร์	วณิชยา	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 4

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบ 12 เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

2.2 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่			
10	โครงการจัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ มณฑลลี ฐิตาภา ผศ.วีชรชัย	เนื่องจากติดภาระกิจโครงการ พัฒนาระบบบริหารจัดการ ประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	ธนรรณพ อำนาจ สุกิจ วรเศรษฐ์	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์ ได้จัดทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน หน่วยงานภาครัฐ และขอความ ร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้า ร่วมโครงการดังกล่าว

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบ 12 เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

2.3 โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัด มีจำนวน 10 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล	
<b>โครงการ/กิจกรรม ลำดับที่</b>			
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวิวัฒน์ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	เนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษาแบบส่งมอบแบบล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	มัทธวิวัฒน์ ประจักษ์	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ทำให้ล่าช้าในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป
7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กาญจนากาญจนพงษ์ทิพย์ มณฑลสิทธิ์ ฐิตาภา ผศ.วีชรชัย วิลาวลัย	เนื่องจาก บริษัทปิซิโพเทินเซียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่เสร็จตามระยะเวลาของโครงการ
13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	อมรรัตน์ วันทนา มณฑลสิทธิ์ ฐิตาภา วิลาวลัย พรทิพย์	เนื่องจากติดภาระกิจโครงการอื่น
14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	พงษ์ทิพย์ ฐิตาภา	เนื่องจากการปรับเปลี่ยนความต้องการของระบบ และติดภาระกิจโครงการอื่น ส่งผลให้ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปในปีถัดไป

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบ 12 เดือน  
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชัน ภาษาต่างประเทศ	ปวีรศร สุวิมล	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระ งานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่ สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าว ได้ตามแผนที่วางไว้ ทางทีม ผู้รับผิดชอบ จะดำเนินโครงการ ดังกล่าวต่อไปในปีถัดไป
24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดร.อรรณพ และคณะ	เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัด กิจกรรมการหารายได้
25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564	คณะ กรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของ สำนัก คอมพิวเตอร์	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระ งานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ ดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตาม แผนที่วางไว้
27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระ งานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ ดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตาม แผนที่วางไว้
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของ สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	คณะ กรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ของ สำนัก คอมพิวเตอร์	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระ งานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ ดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตาม แผนที่วางไว้

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

คำชี้แจง :

1. **ตัวอักษรสีเขียว** หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. **ตัวอักษรสีแดง** หมายถึง โครงการที่ล่าช้าขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป และโครงการที่ยกเลิก

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวิวัฒน์ และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	ไม่ประเมิน	มีรูปแบบรายการแล้วและอยู่ระหว่างการรายงานผล	30%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษาแบบ ส่งมอบแบบล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
	2	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กร	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย เครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลส่งออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบที่ทำการปรับปรุง	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวิวัฒน์ ประกิจ อัญธร เถลิงพล ธนกฤต	ต.ค. 57 – ก.ย. 60	✓	✓	☺	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	มีการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย มศว องค์กร	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 1	-
	3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวิวัฒน์ ประกิจ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	ไม่ประเมิน	อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	30%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ทำให้ล่าช้าในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ จำเป็นต้องขยายระยะเวลาการดำเนินงานไปในปีงบประมาณถัดไป
	4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	1. เพื่อลดปริมาณข้อมูลการสื่อสารในการอัปเดตไฟล์ แก้ไขปรับปรุงของชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ 2. เพื่อให้มีการอัปเดตไฟล์แก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีความปลอดภัยเนื่องจากได้มีการแก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างสม่ำเสมอ	จำนวนระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS มีความสามารถในการให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	2 ระบบที่ได้รับการปรับปรุง	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	สันติ ธนธรรมพ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	2 ระบบ ที่ได้รับการปรับปรุง	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งระบบและเปิดให้ใช้งานระบบในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้ง มศว ประสานมิตร และ มศว องค์กร	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 4	-



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	1. เพื่อให้การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 2. เพื่อให้การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายไม่มีความยุ่งยาก สะดวกตามแนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. เพื่อจัดทำแผนผังตำแหน่งอุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการแก่หน่วยงาน	จำนวนตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	3 ตู้สาขาที่ได้รับการตรวจเช็ค		สนธิ ธรณพร วรเศรษฐ และคณะ	ต.ค. 59-ก.ย.60	๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒	3 ตู้สาขาที่ได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษา	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการบำรุงรักษา ตู้สาขา และอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ทั้งที่ มศว ประสานมิตร และ องค์กรฯ ตามมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน	100%	เสร็จสิ้น	-
	6	โครงการการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยทำความร่วมมือกับเอกชน	เอกสารความร่วมมือ(MOU) กับ AIS	1 ฉบับ		ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 59-ธ.ค. 59	๐	✓	๒										1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 666 จุดครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	-	เสร็จสิ้น ไตรมาส 1	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ กาญจนากฤษณ์ มณฑลธิติภา รุจิราภา ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	ไม่ประเมิน	บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 (สิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 10 ตุลาคม 2560) บริษัทฯไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามระยะเวลาในสัญญา	50%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากบริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่เสร็จตามระยะเวลาของโครงการ
	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 3 มอดูล	มณฑลธิติภา รุจิราภา วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	3 มอดูล	ตามเป้าหมาย	1. ปรับปรุงโปรแกรมงานเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้รองรับหลักเกณฑ์การเลื่อนขึ้นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2560 2. ปรับปรุงโปรแกรมสำหรับจัดเก็บผลงานทางวิชาการเพื่อใช้สำหรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา 3. ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา ลาฝึกอบรม ลาแพทย์ประจำบ้าน 4. ออมการใช้งานครบถ้วนให้แก่งาน ดังนี้ - งานเลื่อนขึ้นเงินเดือน - งานคำสั่ง - งานทะเบียนประวัติ วันลา - ข้อมูลการออกคำสั่งบรรจุข้าราชการและลูกจ้างประจำเปลี่ยนสถานภาพ รอบที่ 3	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 4	-
	9	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	อมรรัตน์ รุจิราภา พงษ์ทิพย์ กาญจนากฤษณ์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	1 มอดูล	ตามเป้าหมาย	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล 2. ดำเนินการเตรียมและจัดอบรมผู้ใช้งาน (On-demand) วันที่ 7 สิงหาคม 2560 3. จัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามที่ผู้ใช้งานต้องการ. จัดทำข้อมูลงานหลักสูตร ผ่าน Web Service เพื่อให้บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 4	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	10	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ของระบบ ให้ทีมมีความเข้าใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ 2. เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ SUPREME 2004 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบงานใหม่	จำนวนเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบ SUPREME 2004	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ มณฑลลี ฐิตาภา ผศ.วีชรชัย วิลาวลัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	-		
	11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	1. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งด้านไอซีทีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร	1. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี 2. จำนวนครั้งที่จัดอบรม	1. อย่างน้อย 2 แนวปฏิบัติ 2. อย่างน้อย 2 ครั้ง	วันทนา มณฑลลี อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวลัย	เม.ย.60 – ก.ย. 60	-	-	-	-	-	๑	✓	✓	✓	✓	๒	1. มีแนวปฏิบัติที่ดี 2 แนวปฏิบัติ 2. มีการจัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการ ดังนี้ 1. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ให้แก่หัวหน้างาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 1.1 แนะนำภาพรวมระบบสารสนเทศสำหรับหน่วยงานให้แก่หัวหน้างาน 1.2 กลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี SWU IT Tools ดังนี้ - โครงการบริการวิชาการ - โครงการพัฒนาบุคลากร 2. จัดอบรมระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ดังนี้ 2.1 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document Portal) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 2.2 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (งานคำสั่ง) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 2.3 HURIS งานลา ประวัติส่วนตัว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 3. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมษายน - สิงหาคม 2560 โดยมีหัวข้อการประเมินการอบรม ดังนี้ 3.1 แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงาน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฯ 3.2 ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project)	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 4	-		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงาน 2.เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) 3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน 4.เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากร และระบบ ไอซีที 5.เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 6.เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	1 จำนวนหน่วยงานที่นำระบบไปใช้งาน 2.จำนวนงานที่จัดอบรม / สัมมนา	1.ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน 2.ไม่น้อยกว่า 3 งาน	วันทนามณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวรรณ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 60 – ก.ย. 60	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	1. หน่วยงานที่นำระบบไปใช้ 3 หน่วยงาน 2. จัดอบรมจำนวน 3 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	มีการดำเนินการดังนี้ 1. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพิ่มเติม เมษายน -สิงหาคม 2560 2.ระบบงานรับนิสิตใหม่ ดำเนินการปรับเว็บไซต์รับสมัครนิสิตใหม่ ให้รองรับกับรูปแบบการรับ TCAS61 3. ออกแบบฐานข้อมูลและจัดเตรียมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับระบบให้ ผู้สมัครรับรหัสผ่าน Clearing house ผ่านทางเว็บไซต์รับนิสิตใหม่	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 4	-	
	13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของ	1. จัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศ	1. เครื่องมือสำหรับจัดเก็บความรู้	1. 1 ระบบ 2. แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 5 แนวทาง	อมรรัตน์ วันทนามณฑล ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย.60 – ก.ย.60	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากติดภาระกิจโครงการอื่น		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
		มหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	และการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้	2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ		วิลาวัลย์พรทิพย์																					
	14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 มอดูล	พงษ์ทิพย์ รุจิธาดาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59 – ม.ค. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	ไม่ประเมิน	ปรับปรุงแก้ไขระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานล่วงเวลา ดังนี้ - กำหนดแผนปฏิบัติงานประจำปี - กำหนดผู้ตรวจเวร - เปลี่ยนวันปฏิบัติงาน - ยืนยันการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบการปฏิบัติงาน - รายงานโครงการปฏิบัติงานล่วงเวลา - เตรียมตารางปฏิบัติงาน - บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงานล่วงเวลา	70%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนความต้องการของระบบและติดภารกิจโครงการอื่น
	15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 59- ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	ไม่ประเมิน	ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่	50%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นๆ
	16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการจัดการเว็บไซต์	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DirectAdmin	จำนวนหน่วยงานนำร่อง	3 หน่วยงาน	ปวีตร ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	เม.ย. 60- ก.ย. 60	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☹	2 หน่วยงาน	ต่ำกว่าเป้าหมาย	ติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DirectAdmin เรียบร้อย โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์ที่อยู่บน DirectAdmin ดังนี้ - เว็บไซต์ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ <a href="http://materials.science.swu.ac.th/">http://materials.science.swu.ac.th/</a> - ระบบ digital signage สำนักคอมพิวเตอร์ <a href="http://ds.cc.swu.ac.th/">http://ds.cc.swu.ac.th/</a> - ระบบ Moodle สำนักคอมพิวเตอร์ <a href="https://moodle.swu.ac.th">https://moodle.swu.ac.th</a>	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 4	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	1 Module	ตามเป้าหมาย	พัฒนา SUPREME Module - ตารางเรียนนิสิตและอาจารย์ - ผลการเรียน - กิจกรรมนิสิตปริญญาตรี	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 3	-
	18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร์	ระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงาน	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย. 60	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	- พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลโครงการหน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย - ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการให้รองรับการบันทึกข้อมูลโครงการจากหน่วยงาน - หน้าจอสรุปสถิติงบประมาณและจำนวนโครงการหน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 3	-
	19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์พระราชทานปริญญาบัตร	1 เว็บไซต์	ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	✓	✓	☺	1 เว็บไซต์	ตามเป้าหมาย	พัฒนาเว็บไซต์พิธีพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่ โดยใช้ Word Press เวอร์ชัน 4.7.2 และได้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความทันสมัยประกอบด้วย - สารจากอธิการบดี - กำหนดการฝึกซ้อม - การแต่งกาย - ข้อควรปฏิบัติ - รายงานบัณฑิต การค้นหาลำดับการเข้า- รับพระราชทานปริญญาบัตร - แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 4	-
	20	พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย.60	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	-	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	พัฒนาระบบติดตามงานเรื่องร้องเรียน / คดีความเรียบร้อยตามความต้องการผู้ใช้งาน <a href="http://calts.dld.oop.swu.ac.th/">http://calts.dld.oop.swu.ac.th/</a>	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 3	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 2. เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 3. เพื่อรองรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน การค้นคว้า และเสริมสร้างการเรียนรู้ของนิสิต	จำนวนห้องเรียน Smart Classroom	3 ห้องเรียน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีริศ ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 - มี.ค. 60	☺	✓	✓	✓	✓	☹	-	-	-	-	-	-	3 ห้องเรียน	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดหาห้องเรียน Smart Classroom เพื่อรองรับเทคโนโลยี และกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ได้แก่ 1 ห้องเรียน Active Learning ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรักษ์ 2 ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ณ ห้องบรรยายบัวศรี (66 ที่นั่ง) (01-34-1104) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 3 ห้องเรียน Active Learning ณ ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (21 ที่นั่ง) (01-34-1103) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 2	-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	จันทนา จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.60 - ส.ค.60	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓	✓	✓	☹	มีการจัดกิจกรรมจำนวน 1 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนเมษายน 2560 ถึงเดือนสิงหาคม 2560 โดยมีการจัดฝึกอบรมที่สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และสามารถดูรายละเอียดรายงานผลโครงการได้ที่ <a href="http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201700112.pdf">http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201700112.pdf</a>	100%	เสร็จสิ้น ไตรมาส 4	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5. ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 98 5. ร้อยละ 85	จันทนาจิตติมา	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	ต.ค.59 - มิ.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	☺							บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	ตามเป้าหมาย	สำนักงานคณบดีได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560 มีผลการดำเนินการดังนี้ - ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำและบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก จำนวน 60 คน - งบประมาณที่ใช้คือ 69,831.99 บาท และสามารถดูรายละเอียดรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ได้ที่ <a href="http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201700061.pdf">http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/1195900201700061.pdf</a>	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 2. เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ดร.อรรรณพ และคณะกรรมการฯ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	-	มีการจัดประชุมคณะกรรมการหารายได้ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อจัดทำร่างหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียม การใช้บริหารห้องต่างๆ ในสำนักคอมพิวเตอร์	-	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมการหารายได้		



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 58 – ธ.ค. 59	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	ไม่ประเมิน	อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากการประชุมหารือ	80%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้	
	26	โครงการการปรับโครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. ใหม่	โครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59 - ก.ย. 60	☞	✓	✓	☹								1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	-	
	27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการสำเร็จ	อย่างน้อย 2 โครงการ/กิจกรรม	พัชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.พ.60-ต.ค.60	-	-	-	-	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	ไม่ประเมิน	อยู่ระหว่างการรวบรวม และจัดทำภาระงานให้สอดคล้องกับภาระงานของแต่ละงานที่เป็นปัจจุบัน	70%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบติดภาระงานอื่นๆ ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้
	28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	1.เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาคณาจารย์สำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 2. เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากรได้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ	1. เอกสารแผนพัฒนาคณาจารย์ของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง	1. จำนวน 1 ฉบับ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59 - ก.ย. 60	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☹	-	ไม่ประเมิน	ศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงาน และทักษะวิชาชีพ	30%	ล่าช้า ขยายเวลาต่อเนื่องในปีถัดไป	เนื่องจากผู้รับผิดชอบติดภารกิจอื่น จึงไม่สามารถดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ตามแผนที่วางไว้	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI				เป้าหมาย	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ					ระดับผลสำเร็จ
			ในงานหรือวิชาชีพ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น																							
	29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน	1. เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค. 60 - ก.ย. 60	-	-	-	-	-	-	๐	✓	✓	๒			1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการเท่ากับ 78..26 2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในการให้บริการเท่ากับ 92.26	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดอบรมสัมมนาหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจกับภาษาอังกฤษ" ในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 14 มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 36 คน	100%	เสร็จสิ้น	-
	30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการทำงานวิจัย 2. เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติดำเนินงาน	อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	๐	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	๒			1 โครงการวิจัย	ตามเป้าหมาย	1. คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ยังไม่มีผู้เข้ารับสมัคร 2. มีผู้ส่งโครงการวิจัย 1 โครงการทั้งนี้ไม่ได้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดีวิทยาลัยการศึกษานานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์	คะแนนการประเมิน $\geq$ 200 คะแนน	ดร.อรรรณพ ประกิจ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	ไม่ประเมิน	1. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ดำเนินการจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2560 ณ เมื่อวันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม เทวีธิดารา บีชวิลล่า กุญบุรี อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมทั้งหมด 39 คน 2. ผู้บริหารและบุคลากรเข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และฟังผลการตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 12-14 กันยายน 2560	100%	เสร็จสิ้น	เนื่องจากผลการตรวจประเมินในปีการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็นผลการตรวจประเมินแบบให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนา
	32	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้งต่อปี	ดร.อรรรณพ มหัทธวัฒน์กรินทร์รัตน์ จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป	1. มีแผนบริหารความเสี่ยง 1 แผน 2. มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินการ และติดตามรอบ 12 เดือน	100%	เสร็จสิ้น		
	33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ผ่านเว็บไซต์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1. อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.59 - ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป	1. มีการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม 2. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 2 ครั้ง	ตามเป้าหมาย	คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ได้จัดกิจกรรม จำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ครบรอบ 23 ปี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 2. กิจกรรม วันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 3. กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560	100%	เสร็จสิ้น		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบ 12 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560

แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI				เป้าหมาย	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ					ระดับผลสำเร็จ
			มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย																							
	34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วนิชยา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	☺	-	ไม่ประเมิน	มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผ่าน Social work จำนวน 82 บทความ และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง จำนวน 4 ช่องทาง	100%	เสร็จสิ้น	เนื่องจากไม่ได้จัดทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
	35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างเพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ อังครักษ์	1. เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อังครักษ์ โดยสนับสนุนให้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED 2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นรูปธรรมและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนัก	สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 10%	1. ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10% 2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์จาก ชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน 371 หลอด	ธนรรณพ อำนวยสุกิจ วรเศรษฐ์ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกละเอียดโครงการ	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ ด้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และ อังครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว		

