

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 6 เดือน
(ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 33 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ไว้ดังนี้

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)

ที่	รายการ	จำนวน กิจกรรม ย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2561		33			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	33	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	-	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	1	3.03	81.82	4.09
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	24	72.73		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	6.06		
2.4	ล่าช้า	4	12.12	18.18	
2.5	รอเริ่มโครงการ	2	6.06		
2.6	ยกเลิก	-	0.00		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	-	0.00		
2.8	ยังไม่เริ่มดำเนินการ	-	0.00		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
รวม		33	100.00	100.00	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
		ทวิศักดิ์ มณฑล สุพิชญา วิลาวัลย์
9	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	วันทนา อมรรัตน์ ฐิตาภา มณฑล วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุวิมล ทิม บก.
10	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ ทวิศักดิ์
11	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	อมรรัตน์ ฐิตาภา พรทิพย์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา สุพิชญา วิลาวัลย์
13	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีศร สุวิมล
14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	ภัทรชัย สุวิมล

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 3	คณัย จิตติมา จันทนา
20	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
21	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ
22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	อำนาจ สุกิจ
23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดร.อรรรณพ และคณะ
24	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 – 2564	คณะกรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์
25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์
26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	พัชรินทร์ คณัย นฤดี
28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรรณพ ประจักษ์
29	โครงการบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรรณพ พัชรินทร์ มัทธวัธวัฒน์ กัณษัรรัตน์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรรณพ ประกิจ
31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	คณะกรรมการทำนุ บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์
32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา
33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ และคณะ

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์	ภัทรชัย
16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	ชัยวัฒน์ สุวิมล

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

2.4 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มีจำนวน 3 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม			
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์	เนื่องจาก บริษัทที่ปรึกษาแบบส่งมอบแบบล่าช้าส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า
2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	ประกิจ มัทธวัฒน์	เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ทำให้ล่าช้าในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ สรลาลี ทวิศักดิ์	บริษัทปิซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่เสร็จตามระยะเวลาของโครงการและล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่บริษัทฯปรับแก้ไข
17	ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศรี ภัทรชัย	เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดทำ Storybord เพื่อการดำเนินการ

2.5 โครงการที่รอเริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
19	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	दनัย จิตติมา จันทนา
28	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่สมาคมอาเซียน	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564 รอบ 6 เดือน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561

ไม่มี

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป
(ขลอโครงการในปีถัดไป)

ไม่มี

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ

ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการมีความล่าช้า โครงการที่ชลอในปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัศจรรย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- มีรูปแบบรายการแล้วและอยู่ระหว่างการรายงานผล	30%	ล่าช้า	-
	2	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	มหัศจรรย์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ก.ย.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- อยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	30%	ล่าช้า	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	3	โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร มศว ประสานมิตร	เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน	ตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคารได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งานตามแนวปฏิบัติที่ดี	3 ตู้สาขา	สันติถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ม.ค.60-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓							-	-	-	ขออนุมัติโครงการ และประสานงานฝ่ายพัสดุจัดซื้อครุภัณฑ์ในการดำเนินงาน	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	4	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานปฏิบัติการระดับสูงสำหรับงานบริหารและปฏิบัติการ	ความสำเร็จของโครงการ	43 เครื่อง	สันติถาวร อุดรสมภพ เอนกวิทย์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	100%	- บริษัทส่งมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 43 เครื่อง คณะกรรมการและรับเรียบร้อย และได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แก่ทุกฝ่าย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561	100%	เสร็จสิ้น	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61						
	5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคารประจำปี 2561 มศว องค์กรฯ	1) เพื่อให้การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติ การความ มั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 2) เพื่อให้การจัดการอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายไม่มีความยุ่งยาก สะดวก ตามแนวปฏิบัติที่ดีการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายของสำนักคอมพิวเตอร์	ตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคาร ได้รับการตรวจเช็คและบำรุงรักษาให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ	3 ตู้สาขา	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- ดำเนินการที่ศูนย์บริหารกิจการหอพัก และ หอสมุด องค์กรฯ เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้กำลังดำเนินการที่อาคารที่พักอาศัย บุคลากร ทั้ง 6 อาคาร ประกอบไปด้วย 1.อาคารกัลยาณมิตร 2. อาคารศรีวิตร 3.อาคารจิตอารีย์ 4. อาคารที่พักคนงาน (1) 5.อาคารที่พักคนงาน (2) 6.อาคารที่พักคนงาน (3)	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
			3) เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4) เพื่อจัดทำแผนผังตำแหน่งอุปกรณ์เครือข่ายที่ให้บริการแก่หน่วยงาน																							
	6	โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	เพื่อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบปฏิสัมพันธ์ (Active Learning) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว องค์กรฯ	ความสำเร็จของโครงการ	90 เครื่อง	ธนรรณพ วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- ดำเนินการทำสัญญากับบริษัทที่ชนะ ด้วยวิธี e-bidding และคาดว่าจะมีกำหนดส่งมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณต้นเดือน เมษายน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จและใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด ไม่สามารถส่งมอบงานในงวดที่ 2 และงวดที่ 3 ได้ตามสัญญาเลขที่ คพ 9/2560 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ซึ่งครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา และบริษัทฯ ยินยอมเสียค่าปรับตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไข ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 - สำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำหนังสือเร่งรัดบริษัทไป ตามหนังสือเลขที่ ศธ 6926/0263 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจ้งให้บริษัทดำเนินการพัฒนาระบบ จำนวน 6 ระบบ เพื่อส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบ ดังนี้ - งานรับนิสิตใหม่ - งานทะเบียนนิสิต - งานตารางสอน - งานลงทะเบียน - งานการเงิน(ใบเสร็จรับนิสิตใหม่และลงทะเบียน)	60%	ล่าช้า	บริษัทบิซโพเทนเชียล จำกัด พัฒนาระบบงานไม่เสร็จตามระยะเวลาของโครงการและล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานที่บริษัทฯ ปรับแก้ไข

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61							
	8	โครงการ “จ้างพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Web Application Framework)”	เพื่อพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application Framework)	1) โครงสร้างการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Web Application Framework) 2) จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการอบรม	1) จำนวน 1 ระบบ 2) ร้อยละ 80 ของนักวิชาการที่เข้าร่วมอบรม	จิตอาหา วันทา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ สราลี ทวีศักดิ์ มณฑล สุพิชญา วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ก.พ.61- พ.ค.61	-	-	-	-	☺	✓	✓							-	-	1. ดำเนินการจัดการประชุมวางแผนการดำเนินการ และกำหนดแนวปฏิบัติของโครงการ 2. ดำเนินการกำหนดหัวข้อและเนื้อหาสำหรับอบรมแก่นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายระบบสารสนเทศ 3. เข้าร่วมการอบรมวิธีการใช้งานโครงสร้างการพัฒนา และการจัดการโปรแกรม Web Application Framework-	25%-	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61							
	9	โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ	1) เพื่อจัดทำซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) สำหรับผู้บริหาร	1) ซอฟต์แวร์สำหรับพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) 2) ระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ 3) จำนวนรายงาน	1) จำนวน 1 ซอฟต์แวร์ 2) ระบบคลังข้อมูล 3) จำนวนรายงาน	วันทนา อมรรรัตน์ ฐิตาภามณฑล วิลาวลัย พงษ์ทิพย์ ประกิจ สุวิมล ทีม บก.	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓	✓							-	-	มีการดำเนินการแล้วดังนี้ 1. จัดทำร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดข้อกำหนด โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) จำนวน 1 ระบบ งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ดังนี้ 1. นำเสนอ ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดข้อกำหนด โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) จำนวน 1 ระบบ แก่ผู้บริหาร เพื่อพิจารณาอนุมัติ 2. กำหนดวันนัดหมายให้บริษัท นำเสนอเครื่องมือ แก่ผู้บริหาร-	20%-	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	10	โครงการปรับปรุงระบบ SUPREME 2004	เพื่อพัฒนาระบบงานให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้	จำนวนงานที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 งาน	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ ทวีศักดิ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลรายงานตามความต้องการของผู้ใช้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61						
	11	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 5	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุม ความต้องการของผู้ใช้งาน 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 1 มอดูล	อมรรัตน์ รุจิธากา พรทิพย์ วันทนามณฑลธิ รุจิธากา สุพิชญา วิลาวรรย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61		✓	✓	✓	✓	✓							-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้ 2. เข้าร่วมประชุมเก็บความต้องการในการพัฒนางานเพิ่มเติมในงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 3. พัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบคุณสมบัติ ตามตัวบ่งชี้ ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร - หน้าจอการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติหลักสูตร (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) - หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติ (หน่วยงาน) 4. ดำเนินการจัดเตรียม ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลหลักสูตร 5. ดำเนินการทดสอบ ติดตั้งโปรแกรม และอบรมแก่ผู้ใช้งาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61						
	12	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2) เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3) เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้องและครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน	มณฑลสุพรรณบุรี วิทยาลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- ตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างประจำร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมการเลื่อนขั้นเงินเดือน -ปรับปรุงหน้าจอประเมินประกันคุณภาพ -ปรับปรุงการคำนวณจำนวนวันที่มีการอนุมัติการยกเลิกการลา -ปรับปรุงหน้าจอรายงานลาศึกษา ให้หน่วยงานนอกเหนือจากส่วนทรัพยากรบุคคล สามารถขอสิทธิ์เข้ามาใช้งานได้ -ปรับปรุงหน้าจอรายงานการขอเลขที่คำสั่งแยกตามหน่วยงาน -ปรับปรุงรายงานข้อมูลบุคลากร (รายละเอียด) โดยเพิ่มข้อมูลวันที่เกษียณอายุราชการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	13	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	1 เว็บไซต์	ปวีร์ศรี สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓							-	-	- ศึกษาข้อมูลเว็บไซต์ภาษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัยปัจจุบัน ศึกษาเทคนิคการพัฒนา และออกแบบเว็บไซต์แบบใหม่	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	14	พัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม	เพื่อพัฒนาระบบติดตามงานโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ให้ครอบคลุมความต้องการของส่วนกิจการเพื่อสังคม	จำนวนระบบที่สำเร็จ	1 ระบบ	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการขออนุมัติโครงการ ตามแบบฟอร์ม น.01 ข้อมูลโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (Flagship Project) และแบบฟอร์มโครงการ FM_001 การขออนุมัติโครงการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	15	เพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษ	ต.ค.60-ก.ย.61													-	-	- ปรับการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการหน่วยงาน มีการกำหนดให้ระบุรายละเอียดแหล่งงบประมาณ - พัฒนาโปรแกรมในส่วนของการประมวลผล และสรุปข้อมูลการใช้เงินงบประมาณรายไตรมาส	75%	เร็วกว่าแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61							
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	16	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	ชัยวัฒน์ สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ต.ค.60-ก.ย.61		✓	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	ติดตั้ง Module ในระบบของ Moodle เพิ่มเติม เพื่อรองรับกับความต้องการใช้งานของคณาจารย์ ได้แก่ 1. Custom certificate version 3.3 release (Build: 2017050509) = สำหรับออกแบบใบประกาศนียบัตร รวมถึงการติดตั้ง font สำหรับใบประกาศนียบัตรให้รองรับชื่อรายวิชา/หลักสูตรที่เป็นภาษาไทย 2. Questionnaire version 3.3.3 (Build - 2018013100) = สำหรับทำแบบสอบถามความคิดเห็น 3. H5P H5P version 1.7 (Build - 2018012200)= สำหรับสร้างเนื้อหาแบบvideo, interactive quizz ในรูปแบบต่างๆ , course presentaion เป็นต้น	75%	เร็วกว่าแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61						
	17	ส่งเสริมการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะ	เพื่อจัดทำแนวทางแนะนำการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะและส่งเสริมการใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์ ภาทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาศึกษา	ม.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	☺	✓	✓							-	-	-	ล่าช้า	เนื่องจากมีความล่าช้าในการจัดทำ story board เพื่อดำเนินการต่อไป	
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	18	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 2) ร้อยละของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 2) ร้อยละ 98 ของจำนวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ	दनัย จิตติมา จันทนา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.61-ก.ย.61	-	-	-	-	-	-	☺						-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	19	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 3	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรการบริหารส่วนจังหวัด นครนายก	บรรลุตาม KPI ของแผน <u>บริการวิชาการแก่ชุมชน</u> จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4) ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5) ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผน <u>บริการวิชาการแก่ชุมชน</u> จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) 2 ครั้ง 2. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3) ร้อยละ 95 4) ร้อยละ 98 5) ร้อยละ 85	ศูนย์จิตตมาจันทนา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	ดำเนินการ ดังนี้ - จัดกิจกรรม Ideas to create Interesting Presentation เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 - จัดกิจกรรม การดูแลรักษาซ่อมบำรุงและอัปเดตเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2561 - จัดกิจกรรม การบำรุงรักษาโน้ตบุ๊กอย่างมืออาชีพ เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2561	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	20	โครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นนิสิตและบุคลากร มศว เกิดความสนใจและรับทราบถึงประโยชน์ของโครงการเสวนารู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Literacy Seminar) เพื่อการพัฒนาศักยภาพด้าน ICT สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การปฏิบัติงานก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร 3) เพื่อนำผลจากการเข้าร่วมโครงการ ไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง และวางแนวทางการพัฒนาทักษะต่อไป	1) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่า 50 คน 2) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กรักษ์	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	ดำเนินการจัดโครงการ ในหัวข้อเทคโนโลยี Wireless LAN, Cyber Security. ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากตัวแทนบริษัท อูรูบาไทยแลนด์	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	21	โครงการไอซีทีเลิร์นนิ่งสเปซ (ICT Learning Space) สำหรับนิสิตและบุคลากร มศว	1) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องด้านไอซีที รวมถึงทักษะการประยุกต์ใช้งานด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อเกิดการประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอน การปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่างร่วมกันระหว่างนิสิตและบุคลากร	1) ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ธนรรณพ จันทนา วรเศรษฐ์ อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	นิสิตแกนนำไอซีที เตรียมการดำเนินงาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลข่าวสารด้านไอซีที แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ระหว่างวันที่ 26-30 เดือนมีนาคม 2561	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	22	โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย	1) เพื่อให้ นิสิต มีความรู้ความเข้าใจ ในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) เพื่อให้ นิสิต ได้รับบริการตรวจเช็คและให้คำปรึกษาเครื่องคอมพิวเตอร์ 3) เพื่อให้ นิสิต ได้รับข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนการจัดกิจกรรม	2 ครั้ง	อำนาจ สุกิจ	ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	จัดทำแผนดำเนินการโครงการโดย กำหนดจัดกิจกรรมให้บริการตรวจเช็ค และให้คำปรึกษาปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์แก่นิสิตแบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง ณ อาคารบริการกลาง ศูนย์บริหารกิจการหอพัก ชั้น 1 ครั้งที่ 1 วันที่ 19 – 20 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น. ครั้งที่ 2 วันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 – 15.00 น.	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	23	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1) เพื่อหารายได้และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก 2) เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ดร.อรอนพ และคณะกรรมาการฯ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61		✓	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- จัดทำแผนดำเนินงาน	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	24	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2560 – 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.58-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓										- อยู่ระหว่างปรับแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.2560 - 2564	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	25	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	คู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	จำนวน 1 ฉบับ	พัชรินทร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓									-	-	- ดำเนินการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของฝ่ายสำนักงาน ตามที่แต่ละงานรับผิดชอบ	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	26	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เพื่อจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564)	1) เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2) บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1) จำนวน 1 ฉบับ 2) อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-มี.ค.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- อยู่ระหว่างการปรับแก้ไข (ร่าง) แผนพัฒนาบุคลากร	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	27	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	1) เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 3) เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการจัดการอบรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค.61-ก.ย.61	-	-	-	-	-	-	-	➡					-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	28	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2) เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3) เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติ	1 โครงการวิจัย	อรธรรณพ ประกิจ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- ยังไม่มีผู้เสนอขออนุมัติโครงการวิจัย	20%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	29	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้ง/ปี	ดร.อนรรณพ มหัทธวัฒน์ กรัณท์รัตน์ จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☞	✓	✓										-	-	- อยู่ระหว่างการร่างแผนบริหารความเสี่ยงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61						
	30	โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ของสำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 2) เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 2) ร้อยละของบุคลากรมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษา	1) อย่างน้อย 5 หมวด 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ดร.อรรรณพ ประกิจ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ส.ค. 60 ก.ค. 61 (รอบปีการศึกษา)	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- ประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อหารือแนวทางการจัดทำรายงานประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเตรียมเข้ารับการประเมิน ในวันที่ 15 พฤษภาคม	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
									60	60	60	61	60	60	61	61	61	61	61	61						
	31	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	1) เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์ และสื่ออื่นๆ 2) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะ และวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปะและ วัฒนธรรม 4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดง ความเคารพต่อ ศาสนา ผู้อาวุโสและ ผู้บังคับบัญชา 5) เพื่อดำรงและสืบ สานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม ของคนไทย	1) จำนวนการจัดกิจกรรมที่ แล้วเสร็จตาม แผน 2) จำนวนครั้ง ของการ ประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บเพจ เผยแพร่องค์ ความรู้ด้าน ศิลปะและ วัฒนธรรม	1) อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2) ประชาสัมพันธ์ผ่าน เว็บเพจ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะ และ วัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	- ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนดำเนินการ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ในวันที่ 9 เมษายน 2561	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รอบ 6 เดือน : ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561

แผนปฏิบัติการ						ผู้รับผิดชอบโครงการ	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	เม.ย. 61	พ.ค. 61	มิ.ย. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
									☺	✓	✓	✓	✓	✓	☹												
	32	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหว ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย	วณิษา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.60-ก.ย.61	☺	✓	✓	✓	✓	✓							-	-	-	ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์แนะนำสำนักคอมพิวเตอร์ (Video Presentation) ทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	40%	ดำเนินการแล้วตามแผน	-
	33	กิจกรรม 5 ส สำนักคอมพิวเตอร์	1) เพื่อให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ มีวินัยในการปฏิบัติงาน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาพัฒนาสถานที่และพัฒนาคณะ 3) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน 4) เพื่อนำกิจกรรม 5 ส มาใช้เป็นพื้นฐานในการดำเนินงานและการปรับปรุงคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์	1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	จักรพันธ์ และคณะ	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย. – มิ.ย.61	-	-	-	-	-	-	☹						-	-	-	รอเริ่มโครงการ	-		