

| หมายเลข | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมายโดยสังเขป | ดัชนีชี้วัด | กรอบเวลาดำเนินการและติดตั้ง | | | | | | | | | | | | คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าโครงการ | ยุทธศาสตร์ ICT | | | | | | | |
|---------|--|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ก.ย. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | | พ.ย. | ธ.ค. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 3. เสวนาไอที (IT Talk) | เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมีความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และเป็นช่องทางทางการเผยแพร่และแนะนำบริการด้าน ICT ของมหาวิทยาลัย | - จำนวนผู้เข้าร่วมการเสวนาไอที - จำนวนครั้งของการจัดเสวนาไอที - ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม (แบบประเมิน) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - คณะกรรมการจัดการความรู้ - คุณไพโรจน์ ภาสุวรรณณี (หัวหน้าโครงการ) | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
| | 4. จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ | ช่องทางการเผยแพร่และแนะนำบริการและกิจกรรมด้าน ICT และสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้แก่นักวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ | - จำนวนหน่วยงานที่รับจดหมายข่าว - จำนวนฉบับจดหมายข่าว | X | ⊙ | X | ⊙ | X | ⊙ | X | ⊙ | X | ⊙ | X | ⊙ | | - คณะกรรมการจัดการความรู้ - คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง (หัวหน้าโครงการ) | ✓ | ✓ | | ✓ | | | |
| | 5. โครงการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ ประจำปี (PM : Preventive Maintenance) | ตรวจสอบสภาพทั่วไปของคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอยู่ภายในเครื่องข่ายบัวศรีให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเก็บข้อมูลข้อเสนอแนะและแนะนำการใช้งานแก่ผู้รับบริการ | - จำนวนหน่วยงานที่ร่วมโครงการ - จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับบริการ - ความพึงพอใจผู้รับบริการ (แบบประเมิน) | | | X | X | ⊙ | | | | | | | | | - คณะกรรมการโครงการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ประจำปี - คณะ/สถาบัน/สำนัก - คุณดิเรก อึ้งตระกูล (หัวหน้าโครงการ) | | | ✓ | | | ✓ | |
| | 6. โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย | เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับระบบข้อมูลข่าวสาร การจัดการความรู้ และระบบ e-Services ต่าง ๆ | - จำนวนครั้งของการเรียก Homepage ต่อปี | | X | X | X | X | ⊙ | | | | | | | | - คณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย - คณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย - อ.พีระ แพทย์ประเสริฐ (หัวหน้าโครงการ) - นิสิตช่วยงาน 3 คน | | | | ✓ | | ✓ | |

X ระหว่างดำเนินการ (In Progress) ⊙ ติดตั้ง (Implement)

| หมายเลข | โครงการ/กิจกรรม | เป้าหมายโดยสังเขป | ดัชนีชี้วัด | กรอบเวลาดำเนินการและติดตั้ง | | | | | | | | | | | | คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง/ หัวหน้าโครงการ | ยุทธศาสตร์ ICT | | | | | | | |
|---------|---|---|--|-----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----------------|---|------|---|---|---|---|---|
| | | | | ปี ๒๕๖๑ | ๒๕๖๒ | ๒๕๖๓ | ๒๕๖๔ | ๒๕๖๕ | ๒๕๖๖ | ๒๕๖๗ | ๒๕๖๘ | ๒๕๖๙ | ๒๕๗๐ | ๒๕๗๑ | ๒๕๗๒ | | ๒๕๗๓ | ๒๕๗๔ | ๒๕๗๕ | | | | | |
| 21. | โครงการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ร่วมกับผู้ประกอบการหลักสูตร Cognos | สร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้าน ICT ในการถ่ายทอดความรู้ | -จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม -จำนวนครั้งของการจัดอบรม | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ⊙ | | | | -คณะกรรมการจัดการความรู้ -ศูนย์บริการวิชาการ มศว (UBI) - อ.วรรณภา สุรัตน์เมธากุล (หัวหน้าโครงการ) | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
| 22. | โครงการระบบบริหารงานบุคคล (HURIS) | จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากร | -จำนวนรายการข้อมูลบุคลากร | | | X | X | X | X | X | X | X | X | ⊙ | X | X | X | -กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี -อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์ (หัวหน้าโครงการ) -นิสิตช่วยงาน ทุกคน | | | | | | ✓ |
| 23. | โครงการระบบงบประมาณ การเงิน และบัญชี (ERP) | จัดทำระบบฐานข้อมูลด้านการเงิน ทรัพย์สิน และงบประมาณ | -จำนวนระบบที่ใช้งาน -จำนวนหน่วยงานที่ใช้งาน จำนวนรายการข้อมูลแต่ละระบบงาน | | | | | | | | X | X | X | X | X | X | X | -กองคลัง สำนักงานอธิการบดี -คุณวารภรณ์ ขยายผล (หัวหน้าโครงการ) | | | | | | ✓ |
| 24. | โครงการระบบบริหารจัดการเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ (MAPS : MAnaging Personal computer System) | ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นทางเลือกในการให้บริการบำรุงรักษาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้รูปแบบ Kiosk และ SUPREME | -จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ -จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการ -จำนวนครั้งในการซ่อมบำรุง (ควรรดลง) -ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (แบบสอบถาม) | | X | X | X | X | X | X | ⊙ | | | | | | | -ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย -ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ -ผู้ประสานงาน IT ด้านเทคนิค - คุณสันติ สุขยานันท์ (หัวหน้าโครงการ) | | | ✓ | | | ✓ |

X ระหว่างดำเนินการ (In Progress) ⊙ ติดตั้ง (Implement)

