

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาสที่ 2
(มกราคม 2560 – มีนาคม 2560)

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 35 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ไว้ดังนี้

1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2560)

ที่	รายการ	จำนวน กิจกรรม ย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2560		35			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	35	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	-	0.00		
2. ผลการดำเนินงาน				ร้อยละ ความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
2.1	เสร็จสิ้น	4	11.43	74.29	3.71
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	20	57.14		
2.3	เร็วกว่าแผน	2	5.71		
2.4	ล่าช้า	3	8.57	25.71	
2.5	รอเริ่มโครงการ	4	11.43		
2.6	ยกเลิก	2	5.71		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	-	-		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จ ในปี	-	-		
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
รวม		35	100.00	100.00	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาส 2
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 4 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส
โครงการ/กิจกรรม			
2	โครงการปรับปรุงระบบรักษา ความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	มัทธวัฒน์ ประกิจ ฉันทธร เฉลิมพล ชนกฤต	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1
6	โครงการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	มัทธวัฒน์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ห้องเรียน Smart Classroom	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศ ภัทรชัย	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 2
26	โครงการปรับโครงสร้างของ สำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารและติดตาม งานบริหารสำนัก คอมพิวเตอร์	ตามเป้าหมาย ไตรมาส 1

2.2 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 20 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม	
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ
4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาส 2
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	สันติ ธนรรณพ วรเศรษฐ์
7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ มณฑล ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑล ฐิตาภา วิลาวัลย์
9	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4	อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ กาญจนา พรทิพย์
12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการ ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา กาญจนา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์
17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile	ภัทรชัย สุวิมล
18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) เวอร์ชัน 2	ภัทรชัย สุวิมล
19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่	ชัยวัฒน์
20	พัฒนาระบบติดตามงานเรื่องร้องเรียน/คดีความ	สุวิมล ชัยวัฒน์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาส 2
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดร.อรรณพ และคณะ
27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์ วณิชยา
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	พัชรินทร์ นฤดี
30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารงานวิจัย
31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ และคณะ
32	โครงการบริหารความเสี่ยง	ดร.อรรณพ มหัทธวัฒน์ กรัณท์รัตน์ จิตติมา
33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	อูตร สุชาติพิพย์
34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา

2.3 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
11	โครงการ D Office++ Digital Office Model Project	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์
23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	จันทนา จิตติมา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาส 2
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2.4 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มี จำนวน 3 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม			
14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	พงษ์ทิพย์ ฐิตาภา	(1) ปรับเปลี่ยนความต้องการระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานล่วงเวลา โดยวางแผนการพัฒนาระบบให้สามารถรองรับหน่วยงานภายใน (2) ต้องใช้เวลาศึกษาการเขียนโปรแกรม ก่อนทำการพัฒนาระบบ ทำให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้น
15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีตร สุวิมล	(1) เนื่องจากทีมผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างเร่งดำเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom
25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	(1) อยู่ระหว่างการปรับตามข้อเสนอแนะ

2.5 โครงการที่เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 4 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา กาญจนา วิลาวัลย์ พรทิพย์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

โครงการ/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งาน ระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีริศ ชัยวัฒน์
22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จันทนา จิตติมา
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	พัชรินทร์ दनัย นฤดี

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 มี จำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม		
10	โครงการจัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ วิลาวลัย พงษ์ทิพย์ มณฑลลี ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย
35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	ธนรรณพ อำนาจ สุกิจ วรเศรษฐ์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป
(ชลอโครงการในปีถัดไป) มีจำนวน 1 โครงการ

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการที่มีความล่าช้า โครงการที่ชลอในปิดไป และโครงการที่ยกเลิก

Update 19/4/60

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓	✓	✓	✓									อยู่ในขั้นตอนขอ TOR	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	2	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว อองครักษ์	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลส่งออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบที่ทำการปรับปรุง	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ประกิจ อัญชรเฉลิมพลธนกฤต	ต.ค. 57-ก.ย.60	✓	✓	ป									1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	-	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		
	3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ภาคภูมิประกิจ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓	✓	✓	✓									อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	1. เพื่อลดปริมาณข้อมูลการสื่อสารในการอัปเดตไฟล์ แก้ไขปรับปรุงของชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ 2. เพื่อให้มีการอัปเดตไฟล์แก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีความปลอดภัยเนื่องจากได้มีการแก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างสม่ำเสมอ	จำนวนระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS มีความสามารถในการให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	2 ระบบที่ได้รับ การปรับปรุง	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	สันติธนรรณพ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓	✓	✓	✓									ดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	1. เพื่อตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรีให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 2. เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และตู้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น 3. เพื่อสร้างมาตรฐานการเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายในตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลนำเสนอให้แก่ผู้บริหารใช้ในการบริหารต่อไป	1. จำนวนอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายประจำอาคารได้รับการตรวจเช็ค 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	1. ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนอุปกรณ์ที่ได้รับการตรวจเช็ค 2. ไม่ร้อยละ 80 ของผู้รับบริการ		สนธิ วรรณพ วรเศรษฐ และคณะ	ต.ค. 59-ก.ย.60																1. ประสานงานกับงานพัสดุ เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ 2. ประสานกับหน่วยงานที่จะเข้าไปดำเนินการ	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	6	โครงการการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยทำความร่วมมือกับเอกชน	เอกสารความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	1 ฉบับ		ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค.59-ธ.ค.59												1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การติดตั้งระบบสื่อสารข้อมูลแบบไร้สาย (Wireless LAN) ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 จำนวน 666 จุดครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย	-	เสร็จสิ้นไตรมาส 1			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนระบบที่ติดตั้งสำเร็จ และใช้งานทดแทนระบบงานเดิมได้	1 ระบบ	พรทิพย์ วันทนา อมรรรัตน์ กาญจนา พงษ์ทิพย์ มณฑลลี มิตาภา ผศ.วัชรชัย วิลาวลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย.60		✓	✓	✓	✓	✓									บริษัทปิซโทเทคเน็ล จำกัด เริ่มดำเนินการพัฒนาระบบตามแผนการพัฒนาโดยมีรายละเอียดการดำเนินงานและการส่งมอบงานในงวดที่ 1 ดังนี้ 1.ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ตามรายละเอียดคุณลักษณะขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้ 1) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบบริหารการศึกษา จำนวน 1 เครื่อง 2) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับระบบฐานข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง 3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง 4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง (Storage) จำนวน 1 เครื่อง 5) เครื่องสำรองข้อมูลชนิดไข่ม้วนเทป แบบ External จำนวน 1 เครื่อง 6) อุปกรณ์กระจายภาระงาน (Load Balanced Server) จำนวน 1 เครื่อง 7) อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Access Switch) จำนวน 2 เครื่อง 8) เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS แบบติดตั้งในตู้ Rack ขนาดไม่น้อยกว่า 5 KVA จำนวน 1 เครื่อง 2. งานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้ 1) งานฐานข้อมูลกลาง 2) งานบริหารจัดการสิทธิ์ 3) งานอาคารและสถานที่ 4) งานการถ่ายโอนข้อมูล(Data cleansing and Data Conversion) ซึ่งบริษัทปิซโทเทคเน็ล จำกัด ได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทั้ง 8 รายการ และพัฒนาระบบจำนวน 4 งานเสร็จสิ้น ตามแผนการพัฒนาและส่งมอบงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ดำเนินการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	25%	ดำเนินการตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1.. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งานตามระเบียบข้อบังคับของการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 3 มอดูล	มณฑลรัฐตากา วิทยาลัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59- ก.ย. 60		✓	✓	✓	✓	✓									50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ								
	9	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4	1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อยจำนวน 1 มอดูล	อมรรัตน์ วิฑูตภา พงษ์ทิพย์ กาญจนนาพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓											สำหรับกรเบิกจ่ายเงินเดือนในแต่ละเดือน 6. อบรมการใช้งานหน้าจอการจัดบุคลากรลงโครงสร้างใหม่แก่บุคลากร					
	10	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ของระบบ ให้ทีมมีความเข้าใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ 2. เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ SUPREME 2004 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบงานใหม่	จำนวนเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบ SUPREME 2004	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ มณฑลธิ รุฑิตาภา ผศ.วัชรชัย วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1. ประสานงานและให้คำปรึกษาในการใช้งานระบบ 2. จัดทำข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามที่ผู้ใช้อยู่ต้องการ 3. ดำเนินการเตรียมและจัดอบรมผู้ใช้งาน (On-demand) 4. ปรับฟังก์ชันโปรแกรมงานบันทึกข้อมูล มคอ.3 – มคอ.6 5. ปรับฟังก์ชันโปรแกรมงานติดตามการบันทึกข้อมูล มคอ. และรายงานการติดตาม 6. พัฒนาโปรแกรมสำหรับออกรายงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในรูปแบบไฟล์ Excel 7. จัดทำข้อมูลงานหลักสูตร ผ่าน Web Service เพื่อให้บริการข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
	11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	1. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน	1. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี 2. จำนวนครั้งที่จัดอบรม	1. อย่างน้อย 2 แนวปฏิบัติ 2. อย่างน้อย 2 ครั้ง	วันทนา มณฑลธิ อมรรัตน์ วิฑูตภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย.60 – ก.ย. 60	-	-	-	☺	✓	✓												มีการดำเนินการ มีดำเนินงานที่ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้ 1. ประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนการจัดอบรมระบบไอซีที ให้แก่ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. ระบบสารสนเทศที่นำมาจัดอบรมมีดังนี้	20%	เร็วกว่าแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
			<p>2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งด้านไอซีทีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร</p>																		<p>2.1 แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้งานระบบภายในหน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ(MOU) - ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงานล่วงหน้า (SWU OT) - ระบบจองห้องออนไลน์(Room Reservation System) - งานWeb Services <p>2.2 ระบบบริหารงานโครงการ(e-project)</p> <p>2.3 ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์(e-train)</p> <p>2.4 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (e-survey)</p> <p>2.5 ระบบงานบริหารการจัดการขนส่งและความปลอดภัย(Transys System)</p> <p>2.6 ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Document Portal)</p> <p>2.7 ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล มอตุลงานคำสั่ง(HURIS)</p> <p>งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 จัดทำแบบสำรวจความต้องการการให้มีการจัดอบรมระบบสารสนเทศ 2 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ให้แก่หัวหน้างาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 3. จัดอบรมตามช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการจัดอบรม 					
	12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	1.เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการให้บริการระบบสารสนเทศ ระหว่างหน่วยงาน	1 จำนวนหน่วยงานที่นำระบบไปใช้งาน	1.ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน	วันทนา มณฑลสี อมรรัตน์ วิฑิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ม.ค. 60 – ก.ย. 60	-	-	-	☞	✓	✓								มีการดำเนินการ ดังนี้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
			3. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน 4. เพื่อสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้านต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากร และระบบ ไอซีที 5. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร 6. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะด้านการใช้ไอซีทีและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในงานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ																		2.กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ด้านการใช้งานระบบสารสนเทศ ตามความต้องการของหน่วยงาน (On Demand) งานที่ดำเนินการไปแล้ว มีดังนี้ 1. จัดอบรมระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ให้แก่คณะสังคมศาสตร์ 2. ร่วมประชุมกับส่วนพัฒนาคุณภาพสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญา เพื่อขอความร่วมมือและหารือรายละเอียดข้อมูลการทำวิจัยของบุคลากรจากระบบ URMS ไปจัดเก็บในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) เพื่อเตรียมฐานข้อมูลกลางสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 3.การอบรมการบันทึกข้อมูลการจัดกรอบอาคารโครงสร้างใหม่ของมหาวิทยาลัย ให้แก่เจ้าหน้าที่งานบุคคลประจำหน่วยงาน และส่วนทรัพยากรบุคคล 4.การจัดทำข้อมูลผู้ประเมิน และข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้แก่ส่วนพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี โดยการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ SWU Webserbice 5.การจัดทำข้อมูลบุคลากรและนิสิตให้แก่บัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในโครงการจัดทำระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ทางอิเล็กทรอนิกส์ (SWU e-Ethics) โดยการให้บริการข้อมูลผ่านระบบ SWU Webserbice งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1.การจัดอบรมการใช้งานมอดูล ผลงานของบุคลากรระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) ให้แก่บุคลากร ผู้ประสานงานงานบุคคล ผู้ประสานงานงานประกันคุณภาพการศึกษาประจำหน่วยงาน และบุคลากรในส่วนพัฒนาคุณภาพ					

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	1. จัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. เพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีด้านการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และนำเสนอให้ผู้ให้บริการมีความเข้าใจ และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้	1. เครื่องมือสำหรับจัดเก็บความรู้ 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ	1. 1 ระบบ 2. แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 5 แนวทาง	อมรรัตน์ วันทนา มณฑลลี ธิตาภา วิลาวัลย์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย.60 – ก.ย.60	-	-	-	-	-	-							-	-	-	รอเริ่มโครงการ	1. ปรับเปลี่ยนความต้องการของระบบบริหารจัดการปฏิบัติงานล่วงหน้า โดยวางแผนการพัฒนา ระบบให้สามารถรองรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 2. ต้องใช้เวลาศึกษาการเขียนโปรแกรม ก่อนทำการพัฒนาระบบ ทำให้ใช้เวลาเพิ่มขึ้น	
	14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้ครอบคลุมตามความต้องการของผู้ใช้ ทดแทนระบบงานเดิม	จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ	อย่างน้อย 3 มอดูล	พงษ์ทิพย์ ธิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ค.ค.60 – ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓								20%	ล่าช้า	งานที่ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ 1. พัฒนาหน้าจอเพื่อคำนวณค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงานล่วงเวลา และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 2. พัฒนาหน้าจอสำหรับบริหารจัดการการปฏิบัติงานล่วงเวลา ดังนี้ - เพิ่มข้อมูลโครงการ - เพิ่มข้อมูลครั้งที่ปฏิบัติงาน - เพิ่มข้อมูลหน่วยปฏิบัติงาน 3. ปรับรายงาน - รายงานใบลงเวลาการปฏิบัติงานล่วงเวลา - รายงานหลักฐานการจ่ายเงิน(จนท.ปฏิบัติงานล่วงเวลา) งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานล่วงเวลาของหน่วยงานมหาวิทยาลัยและสรุปการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2. เตรียมจัดทำแผนการพัฒนาเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ ให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	จำนวนเว็บไซต์มหาวิทยาลัย เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	1 เว็บไซต์	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 59- ก.ย. 60	☞	✓	✓	✓	✓	✓									ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเวอร์ชันภาษาต่างประเทศตามรูปแบบโครงสร้างเว็บไซต์ใหม่ที่ได้ออกแบบไว้	25%	ล่าช้า	เนื่องจากอยู่ระหว่างการศึกษาค้นคว้าข้อมูล และรอการประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
	16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการจัดการเว็บไซต์	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย DirectAdmin	จำนวนหน่วยงานนำร่อง	3 หน่วยงาน	ปวีตร ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	เม.ย.- ก.ย.60	-	-	-	-	-	-									-	-	รอเริ่มโครงการ	
	17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน SWU Mobile	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ม.ค. 60 – ก.ย. 60				☞	✓	✓									- พัฒนา Module การตรวจสอบผลการเรียนเผยแพร่โปรแกรมบน App Store 7 ม.ค. 2560 - ปรับปรุงดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้	50%	ดำเนินงานแล้วตามแผน	
	18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการบริหารติดตามแผนยุทธศาสตร์	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย. 60	-	-	-	☞	✓	✓									1. ศึกษาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยปี 2560-2563 2. ปรับปรุงเพิ่มเติมโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ในระบบให้รองรับกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 3. พัฒนาระบบบันทึกข้อมูลโครงการหน่วยงานและงบประมาณ 4. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การจัดทำข้อมูลโครงการหน่วยงานกับส่วนแผนและยุทธศาสตร์	70%	ดำเนินงานแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการ สำนักรคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์พระราชทานปริญญาบัตร	1 เว็บไซต์	ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓								Update Word Press ปลั๊กอิน Update เนื้อหาตัวอย่างในหน้าต่างๆ (โดยนำเนื้อหาหลักของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2558 มาปรับปรุง) ดังนี้ เนื้อหาทั่วไป ได้แก่ สารจากอธิการบดี http://10.1.3.204/ กำหนดการฝึกซ้อม http://10.1.3.204/index.php/schedule/ การแต่งการและทรงผม http://10.1.3.204/index.php/dress/ ติดต่อ-สอบถาม http://10.1.3.204/index.php/contact/ เนื้อหาที่มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล รายนามบัณฑิต http://10.1.3.204/index.php/namelist/	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	20	พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	ระบบติดตามเรื่องเรียน/คดีความ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย.60	-	-	-	☺	✓	✓								1. รวบรวมความต้องการผู้ใช้ 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3. พัฒนาด้านระบบเบื้องต้น	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการศรัควิชาลัยและการเรียนการสอน	21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 2. เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 3. เพื่อรองรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน การค้นคว้า และเสริมสร้างการเรียนรู้ของนิสิต	จำนวนห้องเรียน Smart Classroom	3 ห้องเรียน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีริศ ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 - มี.ค. 60	☺	✓	✓	✓	✓	☺						3 ห้องเรียน	ตามเป้าหมาย	1. บริษัทได้เข้าดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - รายการที่ 1 ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active Learning องค์กรฯ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ - รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ที่ห้องบรรยายบัวศรี (66 ที่นั่ง) (01-34-1104) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร - รายการที่ 3 ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active Learning ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 2		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานะภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)					
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ									
																												1 ชุด ที่ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (21 ที่นั่ง) (01-34-1103) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 2. บริษัทได้จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้วแล้ว 3. คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 4. งานพัสดุ และงานการเงินได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	เจ้าหน้าที่จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.60 - ส.ค.60	-	-	-	-	-	-								-	-	รอเริ่มโครงการ							

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 2	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5. ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 98 5. ร้อยละ 85	เจ้าหน้าที่จิตติมา	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 2	ต.ค.59 - มี.ย.60	🔄	✓	✓	✓	✓	✓	🔄								ติดตามผลดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560	100%	เร็วกว่าแผนเสร็จสิ้นไตรมาส 2	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 2. เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ดร.อรรรณพ และคณะกรรมาการฯ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	🔄	✓	✓	✓	✓	✓								ประชุมคณะกรรมการ หารายได้	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีกรอบและแนวทางการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์ให้สามารถดำเนินงานอย่างบูรณาการ มีทิศทาง สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	เอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 - 2564	จำนวน 1 ฉบับ	คณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 58 – ก.ย 60	✓	✓	✓	✓	✓	✓										- อยู่ระหว่างการตรวจสอบและแก้ไขจากการประชุมหารือ	80%	ล่าช้า	
	26	โครงการการปรับโครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ตาม พรบ. ใหม่	โครงสร้างของสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย	1 ฉบับ	คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59 – พ.ย.59	➡	✓	✗									1 ฉบับ	ตามเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์มีโครงสร้างใหม่ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับที่ 10/2559 เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของสำนักคอมพิวเตอร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 1			
	27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	เพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	จำนวนคู่มือการปฏิบัติงาน	1 ฉบับ	พัชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ก.พ.60-ต.ค.60	-	-	-	-	➡	✓										อยู่ระหว่างการทบทวนและศึกษาคู่มือการปฏิบัติงาน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	1.เพื่อจัดทำแผนการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) 2. เพื่อจัดทำแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ทำให้บุคลากรได้มีการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในงานหรือวิชาชีพ หรือหน้าที่ที่รับผิดชอบ ให้มากยิ่งขึ้น 3. เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์ นำหลักการและแนวทางการพัฒนาบุคลากรมาใช้เป็นหลักในการพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	1. เอกสารแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี 2. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่สอดคล้อง	1. จำนวน 1 ฉบับ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓									- ทบทวนแผนเดิม - รวบรวมข้อมูลในการจัดทำ	25%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน	1.เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์มีความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น	1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ 2. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	พัชรินทร์ ดนัย นฤดี จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	พ.ค. 60 - ก.ย. 60	-	-	-	-	-	-											รอเริ่มโครงการ	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการทำวิจัย 2. เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ 3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติดำเนินงาน	อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓										1.ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	70%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์	คะแนนการประเมิน > 200 คะแนน	ดร.อรรรณพ ประกิจ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓										1.บุคลากรเข้าร่วมการกิจกรรม: EdPEX Criteria หัวข้อเรื่อง Overall TQA Criteria: ภาพรวมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ 2.บุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การศึกษาเพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	32	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบทหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผน การบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้งต่อปี	ดร.อนรรณพ มัทธวัฒน์กรัณท์รัตน์ จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓								รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บเพจเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1. อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.59 - ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓								คณะกรรมการ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมหารือ เพื่อเตรียมกิจกรรม ในวันสงกรานต์	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 2 : ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	1.จำนวนบทความที่เผยแพร่ 2.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	1. ไม่น้อยกว่า 60 บทความ 2. ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง	วณิชยา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60		✓	✓	✓	✓	✓									เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ผ่าน Social work	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	1. เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ โดยสนับสนุนให้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED 2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นรูปธรรมและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน	จำนวนปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างน้อย 10%	1. ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10% 2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์จากชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน 371 หลอด	ธนรณพ อำนวยกิจ วรเศรษฐ์ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ ตัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	