

**สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560**  
**ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายได้ไตรมาสที่ 3**  
**(เมษายน 2560 – มิถุนายน 2560)**

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 35 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ไว้ดังนี้

**1. ตารางสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2560)**

ที่	รายการ	จำนวน กิจกรรม ย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ		
<b>1. โครงการในปีงบประมาณพ.ศ. 2560</b>		<b>35</b>			
1.1	โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	35	100.00		
1.2	โครงการเพิ่มเติมระหว่าง ปีงบประมาณ	-	0.00		
<b>2. ผลการดำเนินงาน</b>				<b>ร้อยละ ความสำเร็จ</b>	<b>คะแนนเต็ม (5)</b>
2.1	เสร็จสิ้น	8	20.00	<b>80.00</b>	<b>4.00</b>
2.2	ดำเนินการแล้วตามแผน	19	57.14		
2.3	เร็วกว่าแผน	1	2.86		
2.4	ล่าช้า	4	11.43	<b>20.00</b>	
2.5	รอเริ่มโครงการ	-			
2.6	ยกเลิก	2	5.71		
2.7	ชะลอไปในปีถัดไป	1	2.86		
2.8	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จ ในปีนี้	-			
2.9	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปี ถัดไป	-	-		
<b>รวม</b>		<b>35</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการดำเนินของโครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น มีจำนวน 7 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	ผลสำเร็จเปรียบกับ เป้าหมายของ โครงการ	เสร็จสิ้น ไตรมาส	
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>				
2	โครงการปรับปรุงระบบรักษา ความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	มหัสวีวัฒน์ ประกิจ ฉันทธร เฉลิมพล ธนภุต	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
6	โครงการทำความร่วมมือ (MOU) กับ AIS	มหัสวีวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1
17	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบงาน SWU Mobile	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
18	พัฒนาระบบติดตามแผน ยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	ภัทรชัย สุวิมล	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
20	พัฒนาระบบติดตามเรื่อง ร้องเรียน/คดีความ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 3
21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ห้องเรียน Smart Classroom	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศ ภัทรชัย	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 2
26	โครงการปรับโครงสร้างของ สำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงาน ผู้อำนวยการ	ตามเป้าหมาย	ไตรมาส 1

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2.2 โครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผนงานของโครงการ มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	จันทนา จิตติมา

2.3 โครงการที่ดำเนินการแล้วตามแผนงานของโครงการ มีจำนวน 21 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม		
1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	มัทธวัฒน์
3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุ ภัยพิบัติ	มัทธวัฒน์ ภาคภูมิ ประกิจ
4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	สันติ ธนรรณพ
5	โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำอาคาร	สันติ ธนรรณพ
8	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารทรัพยากรบุคคล	มณฑลী ฐิตาภา วิลาวัลย์
9	โครงการพัฒนาระบบ SWU-TQF ระยะที่ 4	อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ พรทิพย์
11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	วันทนา มณฑลী อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
12	โครงการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประสานงานด้านการพัฒนาและการให้บริการระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ระยะที่ 1	วันทนา มณฑล อมรรัตน์ ฐิตาภา พงษ์ทิพย์ วิลาวัลย์
13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา วิลาวัลย์ พรทิพย์
14	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ระยะที่ 2	พงษ์ทิพย์ ฐิตาภา
16	กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารการจัดการเว็บไซต์	ปวีตร ชัยวัฒน์
19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรโฉมใหม่	ชัยวัฒน์
22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จันทนา จิตติมา
27	โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน	พัชรินทร์ วณิชยา
29	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านภาษาสู่อาเซียน	พัชรินทร์ दनัย นฤดี จิตติมา
30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	คณะกรรมการ บริหารงานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์
31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	ดร.อรรณพ และคณะ
32	โครงการบริหารความเสี่ยง	ดร.อรรณพ มัทธวัฒน์ กัณฑ์รัตน์ จิตติมา

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

โครงการ/กิจกรรม (ดำเนินการแล้วตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ
33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	อัคร สุธาทิพย์
34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพ การประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	วณิชยา

2.4 โครงการที่ดำเนินการล่าช้ากว่าแผนการดำเนินงานของโครงการ มี จำนวน 4 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ล่าช้ากว่าแผน)	ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล	
<b>โครงการ/กิจกรรม</b>			
7	โครงการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษามหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ วิลาวัลย์ พงษ์ทิพย์ มณฑล ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย	เนื่องจากระบบมีจำนวนมาก ทำให้การวิเคราะห์ การออกแบบ และ การพัฒนาระบบของบริษัทฯ ดำเนินการได้ล่าช้ากว่าแผน
15	กิจกรรมพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ เวอร์ชันภาษาต่างประเทศ	ปวีศร สุวิมล	เนื่องจากอยู่ระหว่าง การศึกษาข้อมูล และรอการ ประชุมหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560 – 2564	คณะกรรมการ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์สำนัก คอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างการปรับ ตามข้อเสนอแนะ
28	โครงการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของสำนัก คอมพิวเตอร์ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564)	พัชรินทร์ นฤดี	อยู่ระหว่างการทบทวนแผน เดิม

สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2560-2564 รอบรายไตรมาส 2  
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560

2.5 โครงการที่เริ่มดำเนินงานในปีงบประมาณ 2560 ไม่มี

2.6 โครงการที่ทำการยกเลิกไม่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2560 มีจำนวน 2 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม			
10	โครงการจัดการความรู้ ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	พรทิพย์ วันทนา อมรัตน์ วิลาวัลย์ พงษ์ ทิพย์ มณฑล ฐิตาภา ผศ.วัชรชัย	เนื่องจากติดภาระกิจโครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	ธนรรณพ อำนาจ สุกิจ วรเศรษฐ์	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์ ได้จัดทำโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน หน่วยงานภาครัฐ และขอความ ร่วมมือให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้า ร่วมโครงการดังกล่าว

2.7 โครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยจะดำเนินการในปีถัดไป  
(ชลดโครงการในปีถัดไป) มีจำนวน 1 โครงการ

โครงการ/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการ	เหตุผล
โครงการ/กิจกรรม			
24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ดร.อรรรณพ และคณะ	-

2.8 โครงการที่ยังไม่เริ่มดำเนินการ ไม่มี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

คำชี้แจง :

1. ตัวอักษรสีเขียว หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วเสร็จสิ้น และโครงการที่ดำเนินการเร็วกว่าแผน
2. ตัวอักษรสีน้ำเงิน หมายถึง โครงการที่มีการดำเนินงานแล้วตามแผน
3. ตัวอักษรสีแดง หมายถึง โครงการที่รอเริ่มดำเนินงาน โครงการที่มีความล่าช้า โครงการที่ชดเชยในงวดไป และโครงการที่ยกเลิก

Update 19/4/60

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	1	โครงการติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	จำนวนห้อง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้องที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์และฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							อยู่ในขั้นตอนขอ TOR	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	2	โครงการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลส่งออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบที่ทำการปรับปรุง	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ ประกิจ อำนวยรณเฉลิมพล ธนกฤต		✓	✓	☞									1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	-	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 1		
	3	โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการสำรองข้อมูลเพื่อรองรับเหตุภัยพิบัติ	เพื่อสำรองข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลหลักจากห้องคอมพิวเตอร์กลางที่อาคาร 16 มาจัดเก็บที่สำนักหอสมุด	จำนวนระบบสำรองข้อมูลที่ติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบที่ติดตั้งสมบูรณ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มัทธวัฒน์ ภาควงุมิ ประกิจ	ต.ค. 59-ก.ย.60	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							อยู่ในขั้นตอนของงบประมาณ	30%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	4	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS	1. เพื่อลดปริมาณข้อมูลการสื่อสารในการอัปเดตไฟล์ แก้ไขปรับปรุงของชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ 2. เพื่อให้มีการอัปเดตไฟล์แก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างรวดเร็ว 3. เพื่อช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายมีความปลอดภัยเนื่องจากได้มีการแก้ไขปรับปรุงชุดผลิตภัณฑ์ไม่โครซอฟต์ได้อย่างสม่ำเสมอ	จำนวนระบบปรับปรุงช่องโหว่ WSUS มีความสามารถในการให้บริการกับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายที่อยู่ในมหาวิทยาลัย โดยสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ	2 ระบบที่ได้รับ การปรับปรุง	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	สันติ ธนรรณพ	ต.ค. 59-ก.ย.60	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							ติดตั้งระบบและเปิดให้ใช้งานระบบ โดยในระยะเริ่มต้นใช้งานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ทั้งประสานมิตร และ องค์กรฯ	85%	ดำเนินการแล้วตามแผน	









สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	10	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย(KM MIS) ระยะที่ 1 (SUPREME 2004)	1. เพื่อถ่ายทอดความรู้ของระบบ ให้ทีมมีความเข้าใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานใหม่ 2. เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลในระบบ SUPREME 2004 เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับถ่ายโอนข้อมูลไปยังระบบงานใหม่	จำนวนเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบ SUPREME 2004	1 ฉบับ	พรทิพย์ วันทนา อมรรัตน์ พงษ์ทิพย์ มณฑลลี รุติภา ผศ.วีชรชัย วิลาวรรณ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกลีกโครงการ	-		
	11	โครงการ D-Office++ : Digital Office Model Project	1. เพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่ดีของการใช้ไอซีที (ICT Best Practice) และมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งด้านไอซีทีพื้นฐาน และสามารถนำความรู้ไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีความเข้มแข็งในการนำระบบสารสนเทศใหม่ของมหาวิทยาลัยไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากร	1. จำนวนแนวปฏิบัติที่ดี 2. จำนวนครั้งที่จัดอบรม	1. อย่างน้อย 2 แนวปฏิบัติ 2. อย่างน้อย 2 ครั้ง	วันทนา มณฑลลี อมรรัตน์ รุติภา พงษ์ทิพย์ วิลาวรรณ์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย.60 – ก.ย. 60	-	-	-	-	-	☺	✓	✓							มีการดำเนินการดังนี้ 1. จัดอบรมระบบสารสนเทศให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน ดังนี้ 1.1 ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (e-Survey) เมื่อวันที่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 1.2 ระบบบริหารจัดการขนส่งและความปลอดภัย เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 1.3 ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Train) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 1.4 ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 1.5 แนะนำสารสนเทศสำหรับหน่วยงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ - ระบบฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU) - ระบบบริหารจัดการการปฏิบัติงาน - ระบบจองห้องออนไลน์ (Roombook) - งาน web service เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ มีดังนี้ 1. จัดทำแบบสำรวจความต้องการการให้มีการจัดอบรมระบบสารสนเทศ 2. จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้ระบบสารสนเทศของหน่วยงาน ให้แก่หัวหน้างาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย 3. จัดอบรมตามช่วงเวลาที่กำหนดในแผนการจัดอบรม ดังนี้	60%	ดำเนินการแล้วตามแผน	



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI				เป้าหมาย	ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ				
																					มหาวิทยาลัย 2.2 การประกันคุณภาพศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 2.2.1 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ส่วนพัฒนาคุณภาพ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี และสำนักคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมกันหารือเพื่อตรวจสอบและเตรียมข้อมูล ดังนี้ 2.2.1 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในฯ เพื่อนำเสนอโปรแกรมและแนะนำการใช้งาน การตรวจสอบและบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - วันที่ 15 มิถุนายน 2560 2.2.2 ประสานงาน ตรวจสอบ สำหรับเป็นฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำระบบผู้ประเมินของมหาวิทยาลัย  งานที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ 1.1 จัดทำแบบสำรวจความต้องการจากหน่วยงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเพิ่มเติม 1.2 ออกแบบฐานข้อมูลและจัดเตรียมฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สำหรับระบบให้ผู้สมัครรับรหัสผ่าน Clearing house ผ่านทางเว็บไซต์รับนิสิตใหม่				
	13	โครงการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาการใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย (Clinic MIS)	1. จัดหาหรือพัฒนาเครื่องมือเพื่อเป็นแหล่งจัดเก็บความรู้สำหรับการใช้ระบบสารสนเทศ และการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ	1. เครื่องมือสำหรับจัดเก็บความรู้ 2. แนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ระบบสารสนเทศ	1. 1 ระบบ 2. แนวปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย 5 แนวทาง	อมรรัตน์ วันทนา มณฑลวิลาวัลย์ พรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	เม.ย.60 – ก.ย.60	-	-	-	-	-	-	☺	✓	✓				1. วางแผน รวบรวมประเด็นปัญหาและศึกษาวิธีการนำเสนอแนวปฏิบัติและการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบสารสนเทศ 2. ออกแบบการจัดทำเอกสาร และรูปแบบการนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ โดย	5%	ดำเนินการแล้วตามแผน		



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ					
	18	พัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์ (SWU-SAP) สำหรับหน่วยงาน	เพื่อพัฒนาระบบติดตามแผนยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานในการบริหารติดตามแผนยุทธศาสตร์	จำนวน Module ที่เพิ่มขึ้น	1 Module	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย. 60	-	-	-	☞	✓	✓	✓	✓	✓	☹				1 Module	ตามเป้าหมาย	- พัฒนาส่วนบันทึกข้อมูลโครงการหน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย - ปรับปรุงแบบฟอร์มการรายงานผลโครงการให้รองรับการบันทึกข้อมูลโครงการจากหน่วยงาน - หน้าจอสรุปสถิติงบประมาณและจำนวนโครงการหน่วยงานสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 3	
	19	พัฒนาเว็บไซต์งานพระราชทานปริญญาบัตรใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	จำนวนเว็บไซต์พระราชทานปริญญาบัตร	1 เว็บไซต์	ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 – ก.ย. 60	☞	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							ดำเนินการปรับปรุงระบบในส่วนการตรวจสอบรายนามบัณฑิต และการแสดงสถิติการตอบแบบสำรวจภาวะการปฏิบัติงานของบัณฑิต อยู่ระหว่างดำเนินการในส่วนของการกรอกแบบสำรวจภาวะการปฏิบัติงานทำของบัณฑิต	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	20	พัฒนาระบบติดตามเรื่องร้องเรียน/คดีความ	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน	ระบบติดตามเรื่องเรียน/คดีความ	1 ระบบ	สุวิมล ชัยวัฒน์	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา	ม.ค.60 – ก.ย.60	-	-	-	☞	✓	✓	✓	✓	☹				1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	พัฒนาระบบติดตามงานเรื่องร้องเรียน / คดีความเรียบร้อยตามความต้องการผู้ใช้งาน <a href="http://calts.dld.oop.swu.ac.th/">http://calts.dld.oop.swu.ac.th/</a>	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 3		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI				เป้าหมาย	ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ					ระดับผลสำเร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	21	โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart Classroom	1. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 2. เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 3. เพื่อรองรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน การค้นคว้า และเสริมสร้างการเรียนรู้ของนิสิต	จำนวนห้องเรียน Smart Classroom	3 ห้องเรียน	สุวิมล ชัยวัฒน์ ปวีศรี ภัทรชัย	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา	ต.ค. 59 - มี.ค. 60	🔄	✓	✓	✓	✓	🔄							3 ห้องเรียน	ตามเป้าหมาย	1. บริษัทได้เข้าดำเนินการติดตั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ - รายการที่ 1 ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active Learning องค์กรฯ ตำบลองค์กรฯ อำเภอองค์กรฯ จังหวัดนครนายก จำนวน 1 ชุด ที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ - รายการที่ 2 ครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ที่ห้องบรรยายบัวศรี (66 ที่นั่ง) (01-34-1104) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร - รายการที่ 3 ครุภัณฑ์ห้องเรียน Active Learning ประสานมิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ที่ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 3 (21 ที่นั่ง) (01-34-1103) สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร 2. บริษัทได้จัดอบรมการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เรียบร้อยแล้วแล้ว 3. คณะกรรมการตรวจรับได้ดำเนินการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 4. งานพัสดุ และงานการเงินได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560	100%	เสร็จสิ้นไตรมาส 2	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	22	โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดกิจกรรม	อย่างน้อย 1 ครั้ง	จันทนา จิตติมา	ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ	เม.ย.60 - ส.ค.60	-	-	-	-	-	-	🔄	✓	✓						อยู่ระหว่างดำเนินการจัดอบรม	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน	



สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	23	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชนระยะที่ 2	จัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา 2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4. ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 5. ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 5 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1. 2 ครั้ง ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 3. ร้อยละ 95 4. ร้อยละ 98 5. ร้อยละ 85	เจ้าหน้าที่จิตติมา	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2	ต.ค.59 - มิ.ย.60	🔄	✓	✓	✓	✓	🔄								ติดตามผลดำเนินงานโครงการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560	100%	เร็วกว่าแผนเสร็จสิ้นไตรมาส 2		
+++ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	24	โครงการหารายได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	1. เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 2. เพื่อลดการพึ่งพางบประมาณจากส่วนกลาง	จำนวนการจัดกิจกรรมการหารายได้	อย่างน้อย 1 กิจกรรม	ดร.อรรณพ และคณะกรรมาการฯ	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ชลอโครงการในปีถัดไป		





สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	แผนปฏิบัติการ					ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานการณ์การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	30	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ ในการทำวิจัย 2. เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3. เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	จำนวนโครงการวิจัยที่ผ่านการขออนุมัติดำเนินงาน	อย่างน้อย 1 โครงการวิจัย	คณะกรรมการบริหารงานวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					คณะกรรมการบริหารงานวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ประกาศการรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ยังไม่มีผู้เข้ารับสมัคร	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	31	โครงการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์	1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษา 3. เพื่อเตรียมความพร้อมและปรับปรุงพัฒนาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 4. เพื่อปรับปรุงพัฒนาระบบงานการประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอยู่เสมอ	ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของสำนักคอมพิวเตอร์	คะแนนการประเมิน $\geq 200$ คะแนน	ดร.อรพรรณ ประจักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค.59-ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					1.บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมการกิจกรรม: ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2560 2.บุคลากรจัดทำ Edpex หมวด 3 6 7 ของแต่ละฝ่าย	50%	ดำเนินการแล้วตามแผน		

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

แผนปฏิบัติการ						ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ค.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	32	โครงการบริหารความเสี่ยง	เพื่อสร้างระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในของกิจกรรมและกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัย เพื่อลดโอกาสที่เกิดผลกระทบทหรือสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้	1. มีแผน การบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. มี 1 แผนการบริหารความเสี่ยง 2. รายงานผล 2 ครั้งต่อปี	ดร.อนรรณพ มัทธวัฒน์กรัณท์รัตน์ จิตติมา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย-2)	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน			
	33	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ผ่านเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ 2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสู่ชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถต่อศาสนา ผู้อาวุโสและผู้บังคับบัญชา 5. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย	1. จำนวนการจัดกิจกรรม 2. จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผ่านเว็บเพจเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม	1. อย่างน้อย 3 กิจกรรม 2. ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บเพจ 2 ครั้งต่อปี	คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	ต.ค.59 - ก.ย.60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				ดำเนินการจัดโครงการ สงกรานต์ไอซีทีที่ทำความดีถวายพ่อ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 2. คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและ	80%	ดำเนินการแล้วตามแผน			

สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รอบรายไตรมาส 3 : ตั้งแต่เดือนเมษายน 2560 – มิถุนายน 2560

ประเด็นยุทธศาสตร์	ที่	แผนปฏิบัติการ				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ระยะเวลาในการดำเนินงาน	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย				ต.ค.-59	พ.ย.-59	ธ.ค.-59	ม.ค.-60	ก.พ.-60	มี.ค.-60	เม.ย.-60	พ.ค.-60	มิ.ย.-60	ก.ค.-60	ส.ค.-60	ก.ย.60	ผลสำเร็จ	ระดับผลสำเร็จ				
	34	โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพการประชาสัมพันธ์ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	1.จำนวนบทความที่เผยแพร่ 2.จำนวนช่องทางในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์	1. ไม่น้อยกว่า 60 บทความ 2. ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง	วณิชยา	สำนักงานผู้อำนวยการ	ต.ค. 59 - ก.ย. 60	☺	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ผ่าน Social work	75%	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	35	โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่าง เพื่อการประหยัดพลังงานภายในมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์	1. เพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ โดยสนับสนุนให้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED 2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างของสำนักคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นรูปธรรมและได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อสนับสนุนนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัย-ศรีนครินทรวิโรฒ 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม โดยช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน	จำนวนปริมาณการใช้ไฟฟาลดลงอย่างน้อย 10%	1. ลดการใช้พลังงานอย่างน้อย 10% 2. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าในอาคารสำนักคอมพิวเตอร์จากชนิดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดประหยัดพลังงานชนิด LED จำนวน 371 หลอด	ธนรรณพ อำนวยกิจ วรเศรษฐ์ และทีมงาน	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	เนื่องจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ฯ ตัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ และขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และองครักษ์ ส่งข้อมูลรายละเอียดเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว	