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รายละเอียดโครงการ 

1.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ช่ือโครงการ 
     โครงการ Jewelry Season ครั้งท่ี 21 
  กิจกรรมท่ี  1......................................................... 
               ภายใตโครงการหลัก (ถามี)............................................... 

3. ประเภทโครงการ 
      โครงการใหม   โครงการเกา 

4. หลักการและเหตุผล 

เนื่องดวย สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการเรียน
การสอน เพ่ือพัฒนานิสิตใหมีความรูความสามารถเก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับ จึงไดจัดทําโครงการ 
Jewelry Season ครั้งท่ี 21 ภายใตชื่อ The Allure of Nine-Gem นี้ข้ึนมา เพ่ือใหนิสิตไดดําเนินงานจริง และ
พัฒนาศักยภาพของตนเองในดานคุณธรรม บุคลิกภาพ และความรับผิดชอบ โดยใชความรูดานตางๆท่ีไดเรียนมา
มาประยุกตใชเขากับการจัดกิจกรรม เชน การผลิต การตลาด เปนตน เพ่ือใหนิสิตไดเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพตอไป
ในอนาคต โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานทางดานอัญมณีของนิสิต บอรดความรูเพ่ือเผยแพรความรู โดย
นําเสนอในแนวคิดท่ีแปลกใหม 

จากการจัดงานในปท่ีผานๆมา โดยเริ่มมาตั้งแตนิสิตรุนท่ี 1 จนปจจุบันเปนนิสิตรุนท่ี 21 โดยมี
วัตถุประสงคหลักคือ การประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชา อัญมณีและเครื่องประดับ ให
เปนท่ีรูจักแกนักเรียน รวมท้ังการเผยแพรความรูทางดานวิชาการเก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับ โดยควบคูไป
กับการพัฒนาศักยภาพของนิสิตผูจัดงาน 

5. วัตถปุระสงคของโครงการ 
 1. ประชาสัมพันธหลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาอัญมณีและเครื่องประดับ ใหเปนท่ีรูจักแกนักเรียน 
 2. เกิดการเชื่อมโยง สรางเครือขายกับคณะอ่ืน และ/หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืน 
 3. เผยแพรความรูทางดานวิชาการเก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับ 
 4. พัฒนาศักยภาพในการทํางานของนิสิต 

6. คณะกรรมการบริหารโครงการ 
1. หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  ท่ีปรึกษา 
2. อาจารยบงกช  พิชัยกําจรวุฒิ  ประธานกรรมการ 
3. รองศาสตราจารยเสรีวัฒน  สมินทรปญญา กรรมการ 
4. ผูชวยศาสตราจารยณัฐพงศ  กรรมการ 
5. ผูชวยศาสตราจารยถนัด  จินตโกศล กรรมการ 
6. อาจารยอมรมาศ  กีรติสิน   กรรมการ 
7. อาจารยดวงแข  บุตรกูล   กรรมการ 
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8. อาจารยอโนชา  หม่ันภักดี   กรรมการ 
9. อาจารยสุภิญญา  วงษศรีรักษา  กรรมการ 
10. นายสยาม  หาบานแทน   กรรมการ 
11. นายสุรธี  เกิดสินธุ   กรรมการ 
12. นางสาวจันทรแรม  แยมอยู  กรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวอังคณา  ถึกคุม   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

       คณะกรรมการดําเนินงาน (นิสิต) 
1. นางสาวเธียรทิพ  ชวนประพัน  ประธาน 
2. นายพงศศิรินทร  บุญแตง  รองประธานฝายดูแลการผลิต 
3.  นางสาวธัญวรัตน  ยวุนะศิร ิ  รองประธานฝายแฟชั่น   

        4.  นางสาวฉันททิพย  นิตยประภา  รองประธานฝายPR 
        5.  นางสาวปฏิมาพร  ฉัตรานุสรณ  รองประธานฝายวิชาการ 
        6.  นางสาวพรรณราย  กรแกว  รองประธานฝายธุรการ 
        7.  นางสาวปพิชญา  ผูบังเกิดผล  รองประธานฝายการเงิน 
        8.  นางสาวภัทราวรินทร  พรหมสุรินทร รองประธานฝายพัสดุ 
        9.  นางสาวกมลชนก  วุฒิกุล  รองประธานฝายสถานท่ี 
        10. นางสาวกิราภัส   ระโหฐาน  เลขานุการ 

7.  ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 ระหวางวันท่ี  1 ต.ค. 57 ถึงวันท่ี  28 ก.พ. 58 

8.  ข้ันตอนการดําเนินงาน และ แผนการดําเนินงาน 
 

ข้ันตอน / กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ รายละเอียด 

วางแผน 
(กําหนด  วันทําโครงการ/
กิจกรรม/สถานท่ี) 
 

 
1 ต.ค. 57- 9 ก.พ. 58 

-การกําหนดหัวขอ วันทําโครงการ และ
กิจกรรมภายในงานของโครงการ  
Jewelry  Season  ครั้งท่ี  21 

ดําเนินการ 
(จัดประชุมเตรียมการ  ทําเรื่อง
ขออนุมัติ  จัดสถานท่ี  ดําเนิน
กิจกรรมตามท่ีวางแผนไว) 
 

10-12 ก.พ. 58 -การประชุมวางแผนการทํางาน  และการ
กําหนดการทํากิจกรรมตาง ๆ  ภายในงาน 
-การขออนุมัติโครงการและคาใชจาย 
-การติดตอสถานท่ีจัดโครงการ  และ
ผูสนับสนุนกิจกรรม 
-การประชาสัมพันธโครงการและกิจกรรม
ในงาน เชน การประกวดออกแบบ
เครื่องประดับ  การแขงขันตอบคําถาม 
-การออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับ  
พรอมการผลิตเครื่องประดับ 
-การจัดเตรียมและตกแตงสถานท่ี 
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-การดําเนินกิจกรรมตามท่ีไดกําหนดไว 
ตรวจสอบและประเมินผล 
(ประเมินผลโครงการ  สรุป
รายละเอียดงบประมาณ ทํา
รายงานผลการจัดโครงการ) 
 

 
13-28 ก.พ. 58 

-การประเมินผลการดําเนินโครงการ 
-การจัดทํารายงานผลการดําเนินโครงการ 

ข้ันวิเคราะหผลการประเมิน
เพ่ือปรับปรุง และสรุปปญหา 
(กรณีท่ีทํางานไมไดตาม
เปาหมาย  หรือ  มีปญหา) 
 

 
13-28 ก.พ. 58 

-การวิเคราะหผลการประเมินโครงการ 
-การสรุปปญหา/อุปสรรค  และแนวทาง
แกไขปญหา  เพ่ือนํามาปรับปรุงในปตอไป 

9. สถานที่จัดโครงการ 
 บริเวณชั้น  1  อาคารนวัตกรรม  ศาสตราจารย  ดร.สาโรช  บัวศรี  (ตึก  400  ลาน) 

10.  ผูเขารวมโครงการ    
 นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลท่ัวไป  จํานวน.....200.....คน 

11.  งบประมาณและแหลงที่มาของงบประมาณ 
 ใชงบประมาณ...เงินรายได...คณะวิทยาศาสตร  ประจําปงบประมาณ  2558..          

จํานวน....21,000.00...บาท (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)                

12. ประมาณการรายจาย     
 1.1  คาเชาอุปกรณประกอบเวที   10,000  บาท 
 1.2  คาของท่ีระลึกวิทยากร  2  คน    1,000  บาท 

1.3  คาโปสเตอรประชาสัมพันธและสูจิบัตร             5,000  บาท   
1.4  คาวัสดุ (สี  กระดาษ  อุปกรณอ่ืน ๆ)               5,000  บาท  
                                             รวมเปนเงิน   21,000  บาท  (สองหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน)   

13.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1.  หลักสูตรการเรียนการสอนของสาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ  เปนท่ีจักมากข้ึนกับนักเรียน 
 2.  นิสิต  นักศึกษาในคณะอ่ืน  และ/หรือ  มหาวิทยาลัยอ่ืน  รูจักสาขาอัญมณีและเครื่องประดับมากข้ึน  
      และเกิดการสรางเครือขายมากข้ึน                 

3. ผูเขารวมงานไดรับความรูทางดานวิชาการเก่ียวกับอัญมณีและเครื่องประดับ 
4. นิสิตสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองได   

14.  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  จากการจัดโครงการที่ผานมา(ถามี)    
       1.  การประชาสัมพันธโครงการนอย  ไมท่ัวถึง  ทําใหผูเขารวมงานนอย 
       2.  รูปแบบการจัดงานนิทรรศการทางดานวิชาการ  ขาดความโดดเดน  ไมดึงดูดความสนใจ 
       3.  รูปแบบการจัดสถานท่ีไมเอ้ือตอผูเขาชมงาน  เชน  มีทางเขา-ออกหลายทาง  ทําใหการลงทะเบียนไม 
            ครบตามจํานวนจรงิ  และเก็บแบบสอบถามคืนไดยาก 
       4.  ผูใหความรูภายในงานควรมีความพรอมในดานการใหความรู  และการตอบคําถาม 
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5. เนื่องจากพ้ืนท่ีจัดงานเปนพ้ืนท่ีโลงใตบริเวณชั้น 1  อาคารนวัตกรรม  ศาสตราจารย  ดร.สาโรจน  บวั
ศรี  (ตึก  400 ลาน)  ทําใหไมสามารถคาดการณภูมิอากาศได  ควรเตรียมความพรอมและวางแผน
สําหรับอากาศท่ีไมดี  เชน  ปญหาดานลมในปท่ีผานมา  ทําใหชิ้นงานปลิว  และอุปกรณเกิดความ
เสียหายได  

15. การปรับปรุงแกไขปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  จากการจัดโครงการที่ผานมา(ถามี) 
1. วางแผนและเตรียมสื่อประชาสัมพันธ  และหาชองทางประชาสัมพันธใหหลากหลายรูแบบ 
2. จัดนิทรรศการดานความรูทางวิชาการใหมีความนาสนใจมากข้ึน  เพ่ิมกิจกรรมทางวิชาการท่ีดึงดูดจาก

ผูเขารวมชมงานใหมากข้ึน  เตรียมความพรอมทางดานวิชาการ 
3. งานแผนการดําเนินงานใหละเอียดรอบคอบ  โดยการนําปญหาจากการจัดโครงการครั้งท่ีผานมา  มา

วิเคราะหถึงสาเหตุ  ระดมความคิดและหาวิธีในการแกไขปญหา  เพ่ือเปนการปองกันไมใหเกิดปญหา
ในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ 

16. ขอเสนอแนะ/แนวทางการนําผลการประเมินจากการจัดโครงการคร้ังกอนมาใชในคร้ังนี้  
     (ถาม)ี 
 

........................................................................................... 
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ภาควิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป  คณะวิทยาศาสตร 

17.ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1  ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1   
พัฒนากระบวนการเรียนรูท่ีมี
ประสิทธิภาพและปลูกฝง
คุณธรรม จริยธรรม 
 

เปาประสงคท่ี  
 1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสตูรใหมคีุณภาพ 
 2. การวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรบัปรุงการเรียนการสอน 
 3. มีระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของนิสิตสูสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 
 4. ผลิตบัณฑิตท่ีมศีักยภาพทางวิชาการมีคุณธรรม จริยธรรม เปนท่ีตองการแกสังคม 

 กลยุทธ  
……………………………………………………………………………………………….. 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 
สนับสนุนการทําวิจัยและผลักดัน
งานวิจัยสูระดับสากล 

เปาประสงคท่ี  
 1  มีระบบและกลไกสนับสนุนงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพและคณุภาพ  
 2  สรางระบบเครือขายความรวมมือท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  
 3 นําผลงานวิจยัและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

 กลยุทธ  
……………………………………………………………………………………………….. 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 
พัฒนาองคความรู งานวิจัย 
และการเรียนการสอน 
อยางบูรณาการเพ่ือ 
การบริการวิชาการ 

เปาประสงคท่ี  
 1  มีระบบกลไกในการบริการวิชาการแกสังคม 
 2  การบริการวิชาการท่ีมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 3 สรางระบบเครือขายความรวมมือท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 

 กลยุทธ  
……………………………………………………………………………………………….. 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 
พัฒนาระบบการบริหารและ 
สงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
เพ่ือการบริหารท่ีมี 
ประสิทธิภาพ 

เปาประสงคท่ี  
 1  มีระบบบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2  พัฒนาใหเปนองคกรการเรยีนรู  
 3  พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนและการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ 
 4  การพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากร เปนไปตาม core competency 
 5  มีการกํากับดูแลการทํางานดวยระบบประกันคณุภาพการศกึษา 

 กลยุทธ  
……………………………………………………………………………………………….. 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

เปาประสงคท่ี  
 1  มีการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

 กลยุทธ  
……………………………………………………………………………………………….. 

 การประกันคุณภาพการศึกษาสาํหรับหนวยงานเรียนการสอน   
องคประกอบท่ี 5 บริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบรหิารวิชาการใหเกิดประโยชนตอสังคม   

 

 
 (ผูชวยศาสตราจารยขจีพร   วงศปรีดี) 
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