
สรุปผลดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการสํานักคอมพิวเตอร

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2562 - 2565

         ตามที่ สํานักคอมพิวเตอรไดจัดทําแผนปฎิบัติการสํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2562 - 2565 มีจํานวน 34 โครงการ/กิจกรรม

         ในการนี้ สํานักคอมพิวเตอรจึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัติการสํานักคอมพิวเตอร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564) ดังนี้

1. ผลดําเนินงานในภาพรวม

ที่ รายการ
จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ

1. โครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 34 100

1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตรสํานักคอมพิวเตอร 34 100

1.2 โครงการเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ - -

2. ผลการดําเนินงาน
ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ คะแนน (5)

2.1 เสร็จสิ้น 3 9.68

93.55 4.682.2 ดําเนินการตามแผน 26 83.87

2.3 เร็วกวาแผน 0 0.0

2.4 ลาชา 2 6.45 6.45 0.32

รวมโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 31 100.00 100 5.00

2.5 ยกเลิก 1 - - -

2.6 รอเริ่มโครงการ 2 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 3 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 34 - - -

หมายเหตุ :

(1) รอเริ่มโครงการ 2 โครงการ ไดแก

1 โครงการปรับปรุงการใหบริการพื้นที่เว็บไซตสวนงาน

2 โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรประจําป 2565

1

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



(2) ยกเลิก 1 โครงการ ไดแก

โครงการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS

เนื่องจากสวนทรัพยากรบุคคลไมพรอมที่จะเริ่มจัดทําเอกสาร TOR 

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

(3) ลาชา 2 โครงการ ไดแก

1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย Fiber Optic

เนื่องจากการดําเนินงานโครงการจะดําเนินการไดตองรอใหหองคอมพิวเตอรกลางเสร็จสิ้นกอน

2 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน

เนื่องจากพัฒนางานไดไมตามแผนที่กําหนด

ดังนั้นจึงไมนําโครงการตาม (1) (2) มาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 

จํานวนทั้งสิ้น 31 โครงการ

2. ผลดําเนินงานจําแนกตามฝาย

2.1 ฝายระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย มีโครงการจํานวน 5 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 0 0

80.00 4.002 ดําเนินการตามแผน 4 80.00

3 เร็วกวาแผน 0 0

4 ลาชา 1 20.00 20.00 1.00

5 ยกเลิก 0 0

รวมโครงการทั้งสิ้น 5 100 100 5.00

หมายเหตุ

ลาชา 1 โครงการ ไดแก 

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย Fiber Optic

เนื่องจากการดําเนินงานโครงการจะดําเนินการไดตองรอใหหองคอมพิวเตอรกลางเสร็จสิ้นกอน

2

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



2.2 ฝายระบบสารสนเทศ มีโครงการจํานวน 8 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 2 28.57

85.71 4.292 ดําเนินการตามแผน 4 57.14

3 เร็วกวาแผน 0 0.00

4 ลาชา 1 14.29 14.29 0.71

รวมโครงที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 7 100 100 5.00

5 ยกเลิก 1 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 1 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 8 - - -

หมายเหตุ

(1) ลาชา 1 โครงการ ไดแก 

โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน

เนื่องจากพัฒนางานไดไมตามแผนที่กําหนด

(2) ยกเลิก 1 โครงการ ไดแก

โครงการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS

เนื่องจากสวนทรัพยากรบุคคลไมพรอมที่จะเริ่มจัดทําเอกสาร TOR 

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 1/2565 

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

ดังนั้นจึงไมนําโครงการตาม (2) มาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 

จํานวนทั้งสิ้น 7 โครงการ

3

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



2.3 ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจํานวน 4 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 1 33.33

100 5.002 ดําเนินการตามแผน 2 66.67

3 เร็วกวาแผน 0 0

4 ลาชา 0 0
- -

5 ยกเลิก 0 0

รวมโครงที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 3 100 100 5.00

6 รอเริ่มโครงการ 1 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 1 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 4 - - -

หมายเหตุ  

รอเริ่มโครงการ 1 โครงการ ไดแก

โครงการปรับปรุงการใหบริการพื้นที่เว็บไซตสวนงาน

ดังนั้นจึงไมนําโครงการดังกลาวมาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 

จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ

2.4 ฝายปฎิบัติการและบริการ มีโครงการจํานวน 6 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 0 0

100 5.002 ดําเนินการตามแผน 6 100

3 เร็วกวาแผน 0 0

4 ลาชา 0 0 - -

5 ยกเลิก 0 0

รวมโครงการทั้งสิ้น 6 100 100 5.00

4

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



2.5 ฝายบริการคอมพิวเตอร องครักษ มีโครงการจํานวน 6 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 0 0

100 5.002 ดําเนินการตามแผน 6 100

3 เร็วกวาแผน 0 0

4 ลาชา 0 0
- -

5 ยกเลิก 0 0

รวมโครงการทั้งสิ้น 6 100 100 5.00

2.6 สํานักงานผูอํานวยการ มีโครงการจํานวน 10 โครงการ

ผลการดําเนินงาน
จํานวน

 โครงการ/ 

กิจกรรม

รอยละ
ความสําเร็จของโครงการ

รอยละ คะแนน

1 เสร็จสิ้น 0 0

100 5.002 ดําเนินการตามแผน 9 100

3 เร็วกวาแผน 0 0

4 ลาชา 0 0
- -

5 ยกเลิก 0 0

รวมโครงที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 9 100 100 5.00

6 *รอเริ่มโครงการ 1 - - -

รวมโครงการที่ไมนํามาประเมินคาความสําเร็จ 1 - - -

รวมโครงการทั้งสิ้น 10 - - -

หมายเหตุ  

รอเริ่มโครงการ 1 โครงการ ไดแก

โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ สําหรับบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรประจําป 2565

ดังนั้นจึงไมนําโครงการดังกลาวมาประเมินคาความสําเร็จ คงเหลือโครงการที่นํามาประเมินคาความสําเร็จ 

จํานวนทั้งสิ้น 9 โครงการ

5

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



 แผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ
ระยะเว

ลา

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

1 โครงการติดตั้งหองคอมพิวเตอรกลางของมหาวิ

ทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม 

ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอรและเครือขา

ยที่เพิ่มขึ้น

จํานวนหอง Data Center ที่ติดตั้งสมบูรณ 1 หองที่ติดตั้งสมบูรณ มหัทธวัฒน

ธัญยธรฐ

พงษทิพย

ประกิจ

จักรพันธ

สุทิสา

จุฬาลักษณ

ฝายระบบคอมพิวเตอรแล

ะเครือขาย

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

ดําเนินการเปดซองเสร็จสิ้นเรียบรอย 

อยูระหวางการกอสรางหองคอมพิวเตอรกลางของมหาวิทยาลัย (Data 

Center)

35% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือขาย Fiber 

Optic

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอรเครือขาย 

(ประสานมิตร)

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางสําเร็จเรียบรอย 1 งาน มหัทธวัฒน

พงษทิพย

ประกิจ

สุธิสา

ฝายระบบคอมพิวเตอรแล

ะเครือขาย

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

- - ลาชา เนื่องจากการดําเนินงานโครง

การจะดําเนินการไดตองรอใ

หหองคอมพิวเตอรกลางเสร็จ

สิ้นกอน

3 โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเ

ครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเต

อรแมขายและการใหบริการภายในเครื่องคอมพิวเตอร

จํานวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่อ

งคอมพิวเตอรแมขาย

1 ระบบ มหัทธวัฒน

จักรพันธ

จุฬาลักษณ

ธนกฤต

เฉลิมพล

ฝายระบบคอมพิวเตอรแล

ะเครือขาย

ต.ค.64 -

 ส.ค.65

อยูระหวางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของโปรแกรมลิข

สิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

4 โครงการติดตั้ง FTTX ในหอพักนิสิต มศว 

องครักษ

เพื่อปรับปรุงประสิิทธิภาพเครือขายอินเทอรเน็ตภายในหอ

พักนิสิต มศว องครักษ

ดําเนิินการติดตั้ง FTTX 

เสร็จเปนที่เรียบรอย

1 ระบบ มหัทธวััฒน

ธนกฤต

เฉลิมพล

พงษทิพย

สุทิสา

ฝายระบบคอมพิวเตอรแล

ะเครือขาย

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

อยูระหวางการดําเนินการทางพัสดุ ในการประกาศประกวดราคา 20% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

5 โครงการติดตั้งอุปกรณปองกันการบุกรุกเว็บไซ

ต

เพื่อปรับปรุงประสิทธิิภาพในการปองกันเว็บไซตจากการถูก

บุกรุกภายนอกมหาวิทยาลัย

ดําเนินการติดตั้งอุปกรณปองกันการบุกรุก

เว็บไซตเรียบรอย

1 เครื่อง มหัทธวัััฒน

ธัญยธรฐ

ฝายระบบคอมพิวเตอรแล

ะเครือขาย

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

อยูระหวางการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอุปกรณปองกัน

การบุกรุกเว็บไซต

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

6 โครงการบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายภายในปร

ะจําอาคาร ประจําป 2565

1. 

เพื่อตรวจสภาพและบํารุงรักษาอุปกรณเครือขายคอมพิ

วเตอรและตูสาขาเครือขายสําหรับการใหบริการเครือขา

ยบัวศรีทั้งองครักษและประสานมิตรใหมีสภาพพรอมใช

งานอยูเสมอ 

2. 

เพื่อแกไขปญหาใหกับอุปกรณเครือขายคอมพิวเตอรแล

ะตูสาขาเครือขายตามหนวยงานตางๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิ

ภาพการสื่อสารขอมูลใหดียิ่งขึ้น

3.

เพื่อสงเสริมใหเกิดการดําเนินงานใหเปนไปมาตรฐานกา

รเชื่อมตอสายสัญญาณและอุปกรณเครือขายในตูสาขาเ

ครือขายของมหาวิทยาลัยใหเปนไปในทิศทางเดียวกันต

ามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของแนวปฏิบัติ

การความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1) 

จํานวนตูสาขาเครือขายประจําอาคารที่ไ

ดรับการบํารุงรักษา ณ มศว 

ประสานมิตร

2) 

จํานวนตูสาขาเครือขายประจําอาคารที่ไ

ดรับการบํารุงรักษา ณ มศว องครักษ

1) ประสานมิตร 5 ตู

2) องครักษ 5 ตู

สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

ฝายบริการคอมพิวเตอร 

องครักษ 

และฝายปฏิบัติการและบริ

การ

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

จัดตั้งคณะกรรมการฯ และจัดประชุมคณะกรรมการฯ 

เพื่อรับทราบการดําเนินงานโครงการฯ

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

7 โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเ

รียนการสอนและปฏิบัติงาน

- มศว ประสานมิตร

1. 

เพื่อจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอรลูกขายเส

มือน 

2. นําเทคโนโลยีมาชวยในการปรับรูปแบบการใหบริการ

จํานวนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเ

ตอรลูกขายเสมือน

1 ระบบ สันติ 

และทีมงาน

ฝายปฏิบัติการและบริการ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

อยูระหวางจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) 10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

8 โครงการลิขสิทธิ์โปรแกรมรักษาความปลอดภัยเ

ครื่องคอมพิวเตอรลูกขาย

1. 

จัดหาโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอรลูก

ขาย 

2. 

เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่องคอมพิวเต

อรลูกขายภายในมหาวิทยาลัย

จํานวนระบบรักษาความปลอดภัยบนเครื่อ

งคอมพิวเตอรลูกขาย

1 ระบบ สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

ฝายบริการคอมพิวเตอร 

องครักษ 

และฝายปฏิบัติการและบริ

การ

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

อยูระหวางจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) 10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-
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 แผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ
ระยะเว

ลา

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารมหาวิทยาลัยดานการบริหารจัดการ

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ

ประสิทธิภาพการศึกษา (SUPREME2019)

งบสนค.

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ 

เพื่อใหรองรับเทคโนโลยีใหมและครอบคลุมพันธกิจของมห

าวิทยาลัยในการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ 1 ระบบ พรทิพย

วันทนา

อมรรัตน

จักรพันธ

ทวีศักดิ์

สราลี

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

ผลการดําเนินการ ดังนี้ 

- เก็บรวมรวบความตองการและวิเคราะห

- ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความตองการของผูใช

- พัฒนาและปรับแกไขโปรแกรม

- ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม

โดยมีระบบ ดังนี้

1. ระบบ SUPREME2019 ประกอบไปดวยงานดังนี้ 

 1.1 

งานจัดทําขอมูลการขอรับสิทธิสวนลดคาธรรมเนียมการศึกษาตามมาต

รการลดคาใชจายดานการศึกษาของนิสิตในสถาบันการศึกษาของรัฐ 

 1.2 งานศิษยเกาสัมพันธ 

 1.3 งานคํารอง 

 1.4 งานตรวจสอบวุฒิจากภายนอก 

 1.5 งานแบบสอบถามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

 1.6 งานปริญญาบัตร 

 1.7 งานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา

2. ระบบบันทึกผลการตรวจคัดกรอง ATK และ RT-PCR 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาและคณะกรรมก

ารผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 

2563  

100% เสร็จสิ้น -

2 โครงการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางกา

รศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส

งบ สวนสวนเสริม

เพื่อพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส e-Transcript (ฉบับยังไมสมบูรณ) และ e-

Education certificate (ใบรับรอง)

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ 1 ระบบ พรทิพย

วันทนา

อมรรัตน

จักรพันธ

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

จากการหารือรวมกับสวนสงเสริมฯเรื่อง 

การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองทางการศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิ

กส ทางสวนงานจะทําเรื่องการชําระเงินคาขอใบรับรองดวย 

ซึ่งจาการหารือเรื่องรูปแบบการชําระเงินทางสวนสงเสริมยังไมไดขอสรุ

ปเนื่องจากตองรอวิธีการชําระเงินที่ทาง scb จะนําเสนออีกครั้ง 

ทางสวนงานจึงขอปรับเวลาการดําเนินการโครงการนี้ไปใหเริ่มในไตรม

าส 3

- ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

3 โครงการพัฒนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการ

ศึกษารูปแบบอิเล็กทรอนิกส (e-Receipt)

เพื่อพัฒนาใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษารูปแบบอิเ

ล็กทรอนิกส (e-Receipt) 

เพิ่มความสะดวกแกผูใชงานในยุคดิจิทัล

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ 1 ระบบ พรทิพย

วันทนา

อมรรัตน

จักรพันธ

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

มี.ค.65

ผลการดําเนินการโครงการ

1) วางแผนและวิเคราะห

2) ออกแบบโปรแกรม

3) พัฒนาโปรแกรม

     3.1 สวนของเจาหนาที่ 

        เมนู กําหนดขอมูลผูรับเงินใบเสร็จออนไลน 

สําหรับการกําหนดชื่อและลายเซ็นบนใบเสร็จ

        เมนู พิมพใบเสร็จรับเงินออนไลน 

สําหรับการตรวจสอบขอมูลการออกใบเสร็จออนไลน(Gen PDF)

และการพิมพสําเนาใบเสร็จ   

3.2 สวนของนิสิต

        พัฒนาใบเสร็จออนไลนในรูปแบบไฟล PDF โดยการใส 

Certificate ในใบเสร็จ 

        ประวัตินิสิต -> ขอมูลการเงิน ใหนิสิตสามารถ download 

ใบเสร็จออนไลนได ทั้งแบบตนฉบับ และแบบสําเนา 

โดยตนฉบับสามารถดาวนโหลดไดเพียง 1 ครั้ง 

และสําเนาสามารถดาวนโหลดไดตลอดเวลา

4.ทดสอบโปรแกรม

50% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-
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เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



 แผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ
ระยะเว

ลา

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

4 โครงการพัฒนาระบบการชําระเงินคาไฟฟาหอ

พักนิสิต

เพื่อพัฒนาระบบการชําระเงินคาไฟฟา จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ 1 ระบบ พรทิพย

วันทนา

อมรรัตน

ทวีศักดิ์

สราลี

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

มี.ค.65

การดําเนินการตามแผนเสร็จสิ้นแลวดังนี้ 

1) สํารวจความตองการระบบ

2) วิเคราะหและออกแบบระบบ 

3) พัฒนาและทดสอบ หนาจอการทํางาน ดังนี้ 

  3.1 สรางฐานขอมูลสําหรับจัดเก็บ

  3.2 พัฒนาและทดสอบโปรแกรม

  1 สวนการทํางานสําหรับ เจาหนาที่  

   - REP18 รายงานสรุปการตั้งหนี้

   - REP19 รายงาน Bar Code/ QR Code

   - DOR66 กําหนดวันที่พิมพใบ Invoice คาไฟฟา

  2 สวนการทํางานสําหรับ นิสิต

   - หนาจอใบแจงหนี้คาไฟฟา หอพักนิสิต

 อยูระหวางการดําเนินการ 

  1.พัฒนาโปรแกรม สวนการทํางานสําหรับ เจาหนาที่   

  - DOR64 นําเขาขอมูลใบเสร็จคาไฟ

  - DOR65 บันทึก/แกไขใบแจงหนี้

  - DOR67 บันทึกการจายเงิน/เลขที่ใบเสร็จคาไฟฟา

 2. ทดสอบโปรแกรม 

 3. ติดตั้งการใชงานและจัดอบรม 

 4. จัดทําคูมือการใชงานระบบ

60% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

5 โครงการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริ

หารทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ HURIS

เพื่อจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุ

คคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

TOR ฉบับสมบูรณ 1 ฉบับ พรทิพย

มณฑลี

ฐิตาภา

สุพิชญา

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

(ยกเลิกไตรมาส 1 

โดยผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักคอมพิ

วเตอร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565)

- ยกเลิก เนื่องจากสวนทรัพยากรบุคค

ลไมพรอมที่จะเริ่มจัดทําเอก

สาร TOR

6 โครงการพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไล

น

เพื่อพัฒนาระบบรับสมัครบุคลากรออนไลน จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ 1 ระบบ พรทิพย

มณฑลี

ฐิตาภา

อมรรัตน

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

มีผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. ศึกษา ระเบียบ 

หลักเกณฑและขั้นตอนการรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย 

2. เก็บรวบรวมความตองการจากผูใชงาน 

3. จัดทําและนําเสนอขั้นตอนการทํางานของระบบแกผูใชงาน 

4. ออกแบบ และนําเสนอ Wireframe หนาจอของระบบแกผูใชงาน

งานที่อยูระหวางดําเนินการ

1. ออกแบบตารางการจัดเก็บฐานขอมูล

2. จัดทําเอกสาร Spec

3. พัฒนาหนาจอ Prototype ตาม Wireframe

30% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

7 โครงการพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน เพื่อพัฒนาระบบเลื่อนระดับสายสนับสนุน จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ 1 ระบบ พรทิพย

มณฑลี

ฐิตาภา

สุพิชญา

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

ผลการดําเนินงาน ดังนี้

1. วิเคราะห และออกแบบระบบ

2. พัฒนาระบบ ดังนี้

พัฒนาหนาจอบันทึกผลการพิจารณาโดยสวนงาน 

เสร็จสิ้น 

– Tab คณะกรรมการ

– Tab บันทึกขอเอกสารเพิ่มเติม

อยูระหวางดําเนินการ

– Tab ผลการพิจารณา

30% ลาชา เนื่องจากพัฒนางานไดไมตา

มแผนที่กําหนด

8

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



 แผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ
ระยะเว

ลา

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมห

าวิทยาลัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศรองรับเทคโนโลยีให

มและครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการเปนมหาวิ

ทยาลัยดิจิทัล

จํานวนระบบที่พัฒนาสําเร็จ 2 ระบบ พรทิพย

และทีมงาน

ฝายระบบสารสนเทศ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

ดําเนินการ ดังนี้ 

- ดูแลบํารุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ใหพรอมใชงาน

- วิเคราะห ออกแบบโปรแกรมเพิ่มเติมตามความตองการของผูใช

- พัฒนาและปรับแกไขโปรแกรม/สคริปต

- ทดสอบและติดตั้งโปรแกรม/สคริปต

- จัดทําเอกสารคูมือและแนะนําการใชงานใหแกผูใช

โดยมีระบบที่ดําเนินการดังนี้

1. ระบบประเมินองคประกอบ 1 

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร        

  1.1. งานประเมินองคประกอบ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1

   - พัฒนาโปรแกรมกําหนดสิทธิ์องคประกอบที่ 1

   - จัดทําคูมือการใชงานโปรแกรม

2. ระบบนับจํานวนบัณฑิตเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  2.1. 

งานนับจํานวนบัณฑิตที่เขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการ

ศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปการศึกษา 2563

   - 

พัฒนาโปรแกรมสําหรับนับจํานวนบัณฑิตที่เขาพิธีพระราชทานปริญญ

าบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

100% เสร็จสิ้น -

9 โครงการปรับปรุงการใหบริการพื้นที่เว็บไซตสว

นงาน

เพื่อปรับปรุงเครื่องแมขายและประสิทธิภาพระบบบริหารจั

ดการพื้นที่ใหบริการเว็บไซตสวนงาน

จํานวนระบบที่ปรับปรุง 1 ระบบ ปวริศร

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเ

พื่อการศึกษา

ม.ค.65 - 

ส.ค.65

- - รอเริ่มโครงการ -

10 โครงการพัฒนาตนแบบเว็บไซตสวนงาน เพื่ื่อพัฒนาตนแบบเว็บไซตสําหรับสวนงาน 

ใหมีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน 

และรองรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

จํานวนตนแบบเว็บไซต 1 เว็บไซต ปวริศร

 สุวิมล

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเ

พื่อการศึกษา

ต.ค.64 - 

ธ.ค.64

พัฒนาเว็บไซตสํานักคอมพิวเตอรบนระบบ DNN 

รองรับการแสดงผลแบบ Responsive 

ใหเปนตนแบบเว็บไซตหนวยงาน

100% เสร็จสิ้น -

ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการคนควาวิจัย

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารการเรีย

นการสอนออนไลน (LMS)

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียนการสอ

นออนไลน 

โดยการศึกษาการทํางานของระบบและโมดูลใหมๆของ 

LMS ใหมีความพรอมใชงานและทันสมัยอยูเสมอ

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 1 กิจกรรม ชัยวัฒน

สุวิมล

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเ

พื่อการศึกษา

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

-ทําการสํารองขอมูลที่เกี่ยวกับไฟลขอมูลที่ผูใชอัปโหลดในระบบ 

Moodle ไปที่ server 10.1.5.132

- ทําการ Backup Database (การสํารองฐานขอมูล) ในระบบ 

Moodle และ exam.moodle  ไปที่ server 10.1.5.133

25% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

2 โครงการสงเสริมการผลักดันการใชงานเทคโนโล

ยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

เพื่อสงเสริมและผลักดันการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศแล

ะการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน

จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ 1 กิจกรรม ชัยวัฒน

สุวิมล

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศเ

พื่อการศึกษา

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

อบรมการใชงานระบบ SWU Moodle 

ในการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาดานไอที (Soft Skills 

ทักษะดานอาชีพ) ศูนยการศึกษาระดับบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร 

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2564 

25% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

3 โครงการเพิ่มพื้นที่ใหบริการ Digital One Stop 

Service (DOSS)

เพื่อใหสามารถใหบริการไดอยางทั่วถึง รอยละความ พึงพอใจตอสิ่ง สนับสนุนการ 

เรียนการสอน และการ คนควาวิจัย

รอยละ 75 สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

ฝายบริการคอมพิวเตอร 

องครักษ 

และฝายปฏิบัติการและบริ

การ

ต.ค. 63 

- ส.ค. 

64

- วางแผน ประสานงาน จัดเตรียมโครงการ

- ประสานงานที่เกี่ยวของและจัดเตรียมทรัพยากรในการดําเนินงาน

- ประชุมผูรับผิดชอบโครงการเพื่อวางแผนการดําเนินงาน

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

4 โครงการติดตั้งระบบ AI 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบใหคําปรึกษา 

(helpdesk)

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของระบบใหคําปรึกษา 

ใหสามารถตอบสนองตอความตองการของผูใชที่ปรับเปลี่ย

นไปตามเทรนดของเทคโนโลยี

รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการร

ะบบใหคําปรึกษา (helpdesk)

รอยละ 80 สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

ฝายบริการคอมพิวเตอร 

องครักษ 

และฝายปฏิบัติการและบริ

การ

ต.ค.64 - 

ส.ค.65

- อยูระหวางจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ (TOR) 10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

9

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



 แผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ
ระยะเว

ลา

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

ยุทธศาสตรที่ 4 : การบริการวิชาการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร

1 โครงการจัดหาและติดตั้งระบบกลองวงจรปดพ

รอมเครื่องแมขาย สํานักคอมพิวเตอร มศว 

องครักษ

1) 

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

ของนิสิตและบุคลากร

2) 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในทรัพยสิ

นของมหาวิทยาลัย

ติดตั้งระบบกลองวงจรปด (CCTV: 

Closed Circuit Television) สําเร็จ

1 ระบบ ธนรรณพ

และทีมงาน

ฝายบริการคอมพิวเตอร 

องครักษ

ต.ค.63 - 

ส.ค.64

ทําสัญญาซื้อกับบริษัท จีแอ็ดวานซ เทคโนโลยี จํากัด 

และครบกําหนดสงของแลว บริษัทฯ ขอสงของลาชา 

คณะกรรมการตรวจรับประชุมและเรงดําเนินการใหสงของโดยเร็ว

60% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

2 โครงการใหบริการตรวจเช็กและใหคําปรึกษาป

ญหาอุปกรณดิจิทัล และเครือขาย แกนิสิต 

และบุคลากร แบบเขาถึงกลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหนิสิตและบุคลากร มีความรู ความเขาใจ 

ในการแกไขปญหาอุปกรณดิจิทัลเบื้องตนและสามารถแกไข

ปญหาการใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

อุปกรณมือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอรแทปเล็ต 

(Tablet PC) 

2. เพื่อใหนิสิตและบุคลากร 

ไดรับบริการตรวจเช็คและใหคําปรึกษาปญหาอุปกรณดิจิทั

ล,การใชงานระบบเครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณมือถือ 

(Smartphone), และคอมพิวเตอร แทปเล็ต (Tablet PC)

3. เพื่อใหนิสิตและบุคลากร 

ไดรับทราบขอมูลขาวสารดานไอซีทีของมหาวิทยาลัย

1. 

จํานวนการจัดกิจกรรมใหบริการตรวจเช็ค 

และใหคําปรึกษาปญหาอุปกรณดิจิทัล 

และเครือขาย แกนิสิต และบุคลากร 

แบบเขาถึงกลุมเปาหมาย

2. 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมกิจกรร

ม

1. จัดกิจกรรม 1ครั้ง/ป ณ 

มศว ประสานมิตร 

และมศว องครักษ

2. 

รอยละความพึงพอใจของผู

เขารวมกิจกรรมไมกวานอย

กวารอยละ 80

สันติ

ธนรรณพ

และทีมงาน

ฝายบริการคอมพิวเตอร 

องครักษ 

และฝายปฏิบัติการและบริ

การ

ต.ค. 64 

- ส.ค. 

65

1.วางแผนประสานงาน จัดเตรียม 

2.ประสานงาน งานที่เกี่ยวของ และจัดเตรียมทรัพยากรดําเนินงาน

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

1. 

เพื่อสงเสริมพัฒนาสมรรถนะดานการใชงานเทคโนโลยีดิจิทั

ลใหแกนิสิต คณาจารย และบุคลากร 

2. 

เพื่อสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการปรับปรุงแล

ะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน

3. เพื่อสงเสริมการใชงานเทคโนโลยีดิจิทัลอยางสรางสรรค 

มีวิจารณญาณและรูเทาทัน-

1) จํานวนการจัดกิจกรรม

2) 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมฝกอบร

ม

1) 5 กิจกรรม

2) รอยละ 80

งานบริการการศึกษ

า

สํานักงานผูอํานวยการ พ.ย.64 - 

ส.ค.65

ดําเนินการวางแผนและเตรียมงานอบรมดังนี้

1. 

สํารวจความพรอมของวิทยากรและรายชื่อหัวขอในการจัดการอบรม

2. กําหนดแผนการดําเนินงานและตารางการอบรม

3. ราง เขียนขอเสนอโครงการ

4. ขออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ

5. ประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมจัดโครงการ

6. ประชาสัมพันธโดยสงหนังสือแจงสวนงานตางๆ

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

4 โครงการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีเพื่อเสริมสร

างองคความรูและรวมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

(จังหวัดนครนายก - อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม) ระยะที่ 3

1. 

เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีเพื่อการเสริมสรางองคความ

รูและทักษะความชํานาญใหเแกนักเรียน ครู 

บุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสวนทองถิ่น 

รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ทองถิ่น

2. เพื่อสงเสริมใหนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 

บุคลากรสวนทองถิ่น 

รวมถึงเยาวชนและสมาชิกของชุมชน/ทองถิ่น 

สามารถนําความรู และทักษะดานไอซีทีเฉพาะดาน 

มาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

และการพัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจของชุมชน

1) 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ใหบริการวิชาก

าร

2) 

รอยละของผูเขารวมกิจกรรมนําความรูไปใ

ชใหเกิดประโยชน

1) 1 กิจกรรม

2) รอยละ 85

งานบริการการศึกษ

า

สํานักงานผูอํานวยการ พ.ย.64 - 

ส.ค.65

1. ดําเนินการวางแผนและเตรียมงานอบรมดังนี้

    1) 

สํารวจความตองการในการจัดกิจกรรมการพัฒนาแหลงเรียนรูและการ

อบรมเบื้องตน

    2) ราง เขียนขอเสนอโครงการ

    3) ขออนุมัติโครงการและแตงตั้งคณะกรรมการโครงการ

2. ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้

    1) 

กิจกรรมการสํารวจความตองการและความพรอมในการจัดกิจกรรมกา

รพัฒนาแหลงเรียนรูและการพัฒนาสมรรถนะดานไอซีทีเพื่อเสริมสราง

ทักษะและอาชีพ อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม (จัดทางออนไลน 

ผานระบบ Zoom)

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารงานสํานักคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการพัฒ

นาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2562 - 2565

รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของแผน

การพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร พ.

ศ. 2562 - 2565

รอยละ 80 งานบุคคล สํานักงานผูอํานวยการ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

1. 

จัดทําแผนการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2562 – 2565

2. 

จัดทําคําสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารการพัฒนาบุคลากรสํานั

กคอมพิวเตอร 

20% ดําเนินการแลว

ตามแผน

10

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565



 แผนปฏิบัติการสํานักคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ตัวชี้วัดของโครงการ เปาหมาย ผูรับผิดชอบ ฝายที่รับผิดชอบ
ระยะเว

ลา

ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2564)

ผลการดําเนินงาน 

 (แบบยอ)

ผลดําเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดําเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ

ไมสามารถดําเนินการ

ไดตามเปาหมาย 

(แบบยอ)

2 โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

สําหรับบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรประจําป 

2565

1. 

เพื่อใหการดําเนินงานสอดคลองตามภารกิจของมหาวิทยาลั

ย

2. 

เพื่อสงเสริมใหผูบริหารและบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรมีคว

ามรูและความเขาใจภาษาอังกฤษ

มากยิ่งขึ้น

1) รอยละของผูเขารวมการอบรม

2) 

รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมการอบ

รม

1. รอยละ 80 

2. รอยละ 80

งานบุคคล สํานักงานผูอํานวยการ ม.ค.- 

มี.ค. 65

- - รอเริ่มโครงการ -

3 โครงการจัดการความรูของสํานักคอมพิวเตอร เพื่อสงเสริมและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการจัดก

ารความรูของสานักคอมพิวเตอร 2563-2565

รอยละความสําเร็จตามเปาหมายของแผน

การจัดการความรูสํานักคอมพิวเตอร 

รอยละ 80 งานบุคคล

คณะกรรมการจัดก

ารความรูสํานักคอ

มพิวเตอร

สํานักงานผูอํานวยการ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรูสํานักคอมพิวเตอร

2. จัดทําแผนดําเนินงานตามแผนจัดการความรู สํานักคอมพิวเตอร พ.

ศ. 2562 – 2565 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูสํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 

5/2564

20% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

4 โครงการสรางความสุขและความผูกพันองคกร

สํานักคอมพิวเตอร

เพื่อสงเสริมความสุขและความผูกพันองคกรของบุคลากร

สํานักคอมพิวเตอรตามแผนกลยุทธการเสริมสรางความสุข

และความผูกพันตอองคกรของบุคลากรสํานักคอมพิวเตอร 

พ.ศ. 2563 - 2567

รอยละความผูกพันของบุคลากรสํานักคอม

พิวเตอร

รอยละ 95 งานบุคคล 

คณะกรรมการสรา

งความสุขและควา

มผูกพันบุคลากรสํา

นักคอมพิวเตอร

สํานักงานผูอํานวยการ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

1. แตงตั้งคณะกรรมการสรางสุขและความผูกพันองคกร 

สํานักคอมพิวเตอร

2. จัดทําแผนการดําเนินงานการสรางสุขและความผูกพันองคกร 

สํานักคอมพิวเตอร ปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. จัดโครงการสรางสุขและความผูกพันองคกร สํานักคอมพิวเตอร 

ครั้งที่ 6 กิจกรรม “Health for U”

4. ประชุมประชุมคณะกรรมการสรางสุขและความผูกพันองคกร 

สํานักคอมพิวเตอร ครั้งที่ 11/2564

30% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

5 โครงการสงเสริมการวิจัยและงานสรางสรรคสํา

นักคอมพิวเตอร

1. 

เพื่อสงเสริมความรูการทํางานวิจัยใหแกบุคลากรของสํานัก

คอมพิวเตอร

2. 

เพื่อสงเสริมการทํางานวิจัยตามภารกิจดานเทคโนโลยีดิจิทั

ล

3. 

เพื่อสงเสริมการทํางานวิจัยจากงานประจําที่บุคลากรของ

สํานักคอมพิวเตอรรับผิดชอบ

1) 

จํานวนกิจกรรมการสงเสริมความรูดานการ

ทํางานวิจัย

2) จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับการอนุมัติ

1) 1 กิจกรรม 

2) 2 โครงการวิจัย

คณะกรรมการสงเส

ริมการวิจัยและงาน

สรางสรรค

สํานักงานผูอํานวยการ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

ดําเนินการวางแผนและเตรียมงานดังนี้

1) จัดทําแผนการดําเนินงานสงเสริมการวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.

ศ. 2565

2) ประชุมพิจารณาแผนการดําเนินงานสงเสริมการวิจัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดําเนินการประกาศรับสมัครทุนวิจัยดังนี้

1) จัดทํารางประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

2) ประชุมพิจารณาประกาศและหลักเกณฑการขอรับทุนวิจัย

3) 

ประกาศรับสมัครและเชิญชวนบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรรวมขอรับทุ

นวิจัย

20% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

7 โครงการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 

สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ 2565

เพื่อเผยแพรความเคลื่อนไหว 

ขาวสารของสํานักคอมพิวเตอร 

ใหหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

รับทราบขอมูลผาน Social media และ สื่อสิ่งพิมพตางๆ

รอยละของ

ผูรับบริการที่ไดรับขอมูลขาวสารของสํานัก

คอมพิวเตอร

รอยละ 80 งานประชาสัมพันธ สํานักงานผูอํานวยการ ต.ค.64 - 

ส.ค.65

ดําเนินการวางแผนและเตรียมงานดังนี้

1) จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมภาพลักษณ

2) เตรียมจัดทําแผนดําเนินการประชาสัมพันธและการสื่อสารองคกร 

สํานักคอมพิวเตอร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

3) จําทําเว็บไซตใหสํานักคอมพิวเตอรรูปแบบใหม

4) ลงรายละเอียดเนื้อหาเว็บไซตและตรวจสอบความถูกตอง

10% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

8 โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

สํานักคอมพิวเตอร 

เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมอนุรักษ สืบสาน 

สรางสรรควัฒนธรรมและศิลปะ

รอยละของผูเขารวมกิจกรรม 

มีความเขาใจเรื่องวัฒนธรรมและศิลปะ

รอยละ 80 คณะกรรมการ    

ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม

สํานักงานผูอํานวยการ ต.ค.64 -

 ส.ค.65

มีการจัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อการดําเนินงานในโครงการฯ  

ทีประชุมมีมติใหงดจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาสํานักคอมพิวเตอร 

ครบรอบ 28 ป ไปกอน เนื่องจากสถานการณ COVID-19 

ยังไมอยูในภาวะปกติ 

20% ดําเนินการแลว

ตามแผน

-

11

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565




