
ท่ี รายการ จ านวน
โครงการ/ 
กิจกรรม

ร้อยละ

38 100.00
1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์ส านัก

คอมพิวเตอร์
37 97.37

1.2 โครงการเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณ 
(ไตรมาส 1)

1 2.63

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน

2.1 เสร็จส้ิน 26 89.66

2.2 ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปใน
ปีถัดไป

3 10.34

รวมโครงการท่ีน ามาประเมิน
ค่าความส าเร็จ

29 100.00 - - - - -

2.3 โครงการท่ีได้รับผลกระทบ
ล่าช้า 1 - - - - - -
ชะลอไปในปีถัดไป 3 - - - - - -
ยกเลิก 5 - - - - - -
รวมโครงการท่ีไม่น ามาประเมิน

ค่าความส าเร็จ
9 - - - - - -

รวมโครงการท้ังส้ิน 38 - - - - - -

1

2 โครงการจัดหาและติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเคร่ืองแม่ข่าย ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์ 
เน่ืองจากสถานการณ์ โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด จึงขอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเน่ืองไปในปีถัดไป

บรรลุตามเป้าหมาย

4.48 4.2389.66
84.62

(22 โครงการ)
4.36

ค่าเฉล่ีย
คะแนน

         ตามท่ี ส านักคอมพิวเตอร์ได้จัดท าแผนปฎิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. 2562 2565 มีจ านวน 37 โครงการ/กิจกรรม และมีโครงการเพ่ิมเติมระหว่างปีงบประมาณในไตรมาส 1 จ านวน 1 โครงการ รวมท้ังส้ิน 38 
โครงการ/กิจกรรม

         ในการน้ี ส านักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการส านักคอมพิวเตอร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 
(กรกฎาคม - กันยายน 2564) ดังน้ี

สรุปผลด าเนินงานตามแผนปฎิบัติการส านักคอมพิวเตอร์
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ตามแผนยุทธศาสตร์ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

โครงการติดต้ังห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี
เน่ืองจากมีปัญหาในส่วนของราคากลางท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานจึงขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเน่ืองไปในปีถัดไป

ความส าเร็จของโครงการ2. ผลการด าเนินงาน

หมายเหตุ :

1. ผลด าเนินงานในภาพรวม

1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. โครงการท่ีล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปีถัดไป จ านวน 3 โครงการ ได้แก่

1
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3

(2) ชะลอไปในปีถัดไป จ านวน 3 โครงการ

1

2

3

1

2

3

(3) ยกเลิกโครงการ จ านวน 5 โครงการ

2. โครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวน 9 โครงการ ได้แก่

โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน 

เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ ส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ตาม ระเบียบวาระท่ี 3.2 

ติดตามความคืบหน้าพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ มีมติขยายเวลาออกไปถึงเดือนธันวาคม 2564

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด 

(ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

โครงการลิขสิทธ์ิโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 และกรมบัญชีกลางได้ประกาศแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุภายในประเทศ ท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการล่าช้าและไม่ทันในปีงบประมาณน้ี ซ่ึง

งานพัสดุจะต้องเร่งด าเนินการ Data Center และจัดหาครุภัณฑ์ งบ 46 ล้านบาท (จากเงินอุดหนุนจากรัฐ) ให้ทันในปีงบประมาณน้ี 

(ขอชะลอไปในปีถัดไปไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2564)

โครงการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 และส่วนทรัพยากรบุคคลยังไม่สะดวกในการหารือเพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกัน

(ขอชะลอไปในปีถัดไปไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2564)

โครงการบริการวิชาการเพ่ือการจัดหารายได้ส านักคอมพิวเตอร์

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการหารายได้

(ขอชะลอไปในปีถัดไปไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2564)

โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บส่ือ (SWU Media Center)

เน่ืองจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 มิติ ส าหรับรายงานการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเร่งด่วน 

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic

เน่ืองจากการด าเนินงานโครงการจะต้องรอห้องคอมพิวเตอร์กลางด าเนินการให้เสร็จส้ินจึงจะสามารถด าเนินการโครงการน้ีได้ จึงขอยกเลิก

โครงการ

(ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 3/2564 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564)

โครงการการน าโครงสร้าง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ

เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจพัฒนาระบบงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยประกาศ Work From Home 

ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด

(ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2564)

(1) ล่าช้า จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

2
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โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอ่ืน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้ Work From Home ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด

(ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

โครงการน าร่องน าบริการ Helpdesk สู่มาตรฐาน 

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home จึงท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

(ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

ดังน้ันจึงไม่น าโครงการตามข้อ 2 มาประเมินค่าความส าเร็จ คงเหลือโครงการท่ีน ามาประเมินค่าความส าเร็จจ านวนท้ังส้ิน 29 โครงการ

3
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จเปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย
เสร็จส้ินไตรมาส

1 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน มหัทธวัฒน์
สุธิสา
พงษ์ทิพย์
ธนกฤต
เฉลิมพล

ห้องเรียนท่ีสามารถใช้งานเครือข่ายไร้
สายได้ ร้อยละ 100 ของห้องเรียน
ท้ังหมด
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

2 โครงการจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Fiber 
Optic) มศว องครักษ์  จ านวน 1 งาน

ธนกฤต
เฉลิมพล

ปรับปรุงสาย fiber optic 5 อาคาร 
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

3 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง
 (NextGenerationFirewall)

ธนกฤต
เฉลิมพล
ธัญย์ธรฐ์

ความเร็วในการเช่ือมต่อเครือข่าย 10 
Gbps
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

4 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายภายในประจ าอาคาร 
ประจ าปี 2564

สันติ
 ธนรรณพ
 และทีมงาน

บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
8 ตู้สาขา (ประสานมิตร)
10 ตู้สาขา (องครักษ์)
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพ
การศึกษา SUPREME2019

พรทิพย์
วันทนา
อมรรัตน์
ฐิตาภา
ทวีศักด์ิ
สราลี

ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 11 ระบบ 
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

6 โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอก พรทิพย์
 วันทนา
 อมรรัตน์
 ทวีศักด์ิ
 สราลี

ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 2 ระบบ 
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

7 โครงการให้บริการข้อมูลสารสนเทศมหาวิทยาลัย พรทิพย์
 วันทนา
 มณฑลี

มีข้อมูลท่ีให้บริการ 5 ข้อมูล
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

8 โครงการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย พรทิพย์
และทีมงาน

ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 7 ระบบ 
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ปวริศร 
 สุวิมล

พัฒนาเว็บไซต์ส าเร็จ 1 เว็บไซต์
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 2

2. ตารางแสดงรายละเอียดตามสถานะผลการด าเนินงานของโครงการ

2.1  โครงการท่ีด าเนินการเสร็จส้ิน 26 โครงการ
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จเปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย
เสร็จส้ินไตรมาส

10 โครงการพัฒนาระบบ Business Intelligent เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

ภัทรชัย
สุวิมล

มีการเช่ือมโยงข้อมูล 3 ด้านมีการ
เช่ือมโยงข้อมูล 3 ด้าน
 - นิสิต
 - บุคลากร
 - TCAS
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

11 โครงพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 มิติ 
ส าหรับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย

ภัทรชัย
สุวิมล

ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ 
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

12 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์
 (LMS)

ชัยวัฒน์
 สุวิมล

มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

13 โครงการส่งเสริมการผลักดันการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน

ชัยวัฒน์
 สุวิมล

มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

14 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง
ประชุม

สันติ
ถาวร
อุดร
สมภพ
เอนกวิทย์

3 ห้องท่ีปรับปรุงส าเร็จ
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 3

15 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีให้บริการ Digital One Stop Service (DOSS) สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
คิดเป็นร้อยละ 94.75
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

16 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

1) จัดกิจกรรม 1คร้ัง/ปี ณ มศว 
ประสานมิตร และมศว องครักษ์
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 ประสานมิตร ร้อยละ 94.51 องครักษ์
ร้อยละ 98.07
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

17 โครงการพัฒนาสมรรถนะ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การส่ือสาร

งานบริการ
การศึกษา

1) จัดกิจกรรม จ านวน 1 กิจกรรม
2) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
 คิดเป็นร้อยละ 90.73
ต่ ากว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จเปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย
เสร็จส้ินไตรมาส

18 โครงการจัดท ากรอบสมรรถนะ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต งานบริการ
การศึกษา

มีรายงานการศึกษากรอบสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต 1 ฉบับ
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

19 โครงการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ งานบุคคล ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนการ
พัฒนา บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
 2562 - 2565 คิดเป็นร้อยละ 66.67
ต่ ากว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

20 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ประจ าปี 2564

งานบุคคล 1) จ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 100
2. บุคลากรมีความพึงพอใจร้อยละ 
85.20
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 2

21 โครงการจัดการความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์ งานบุคคล
คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ส านักคอมพิวเตอร์

ความส าเร็จตามเป้าหมายของแผนการ
จัดการความรู้ส านักคอมพิวเตอร์ คิด
เป็นร้อยละ 85.71
สูงกว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

22 โครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กรส านักคอมพิวเตอร์ - งานบุคคล 
- คณะกรรมการ 
สร้างความสุข
และความผูกพัน
บุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์

ผลการประเมินระดับความสุขและ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 72.27
ต่ ากว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

23 โครงการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์

1) ไม่มีการจัดกิจกรรม
2) โครงการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติ 
จ านวน 2 โครงการ
ต่ ากว่าเป้าหมาย

ไตรมาส 4

24 โครงการจัดท าแผนการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร พ.ศ.
 2565 - 2567

งานประชาสัมพันธ์ มีแผนการประชาสัมพันธ์และ
การส่ือสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567 
(ระยะ 3 ปี) 1 ฉบับ
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
ผลส าเร็จเปรียบเทียบ

กับเป้าหมาย
เสร็จส้ินไตรมาส

25 โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม คณะกรรมการ
มาตรการรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
และประหยัด
พลังงาน

มีแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
 2565 - 2567 1 ฉบับ
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

26 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักคอมพิวเตอร์ คณะกรรมการ 
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม
ตามเป้าหมาย

ไตรมาส 4

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
เหตุผลท่ีเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินงาน

ได้ตามแผนด าเนินการโครงการ
หมายเหตุ

โครงการติดต้ังห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data 
Center) ณ อาคารนวัตกรรม 
 ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

มหัทธวัฒน์
 ประกิจ

เน่ืองจากมีปัญหาในส่วนของราคากลาง
ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินการ 
จึงขอขยายระยะเวลาด าเนินการ
ต่อเน่ืองไปในปีถัดไป

-

โครงการจัดหาและติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเคร่ืองแม่ข่าย 
ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

ธนรรณพ
 และทีมงาน

เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ 
Work From Home จึงท าให้ไม่
สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนท่ี
ก าหนด

-

โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน ปวริศร
สุวิมล

จากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ ส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 
4/2564 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 
ตาม ระเบียบวาระท่ี 3.2 ติดตามความ
คืบหน้าพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านัก
คอมพิวเตอร์ มีมติขยายเวลาออกไปถึง
เดือนธันวาคม 2564

-

2.2  โครงการท่ีล่าช้าและขยายเวลาต่อเน่ืองให้เสร็จในถัดไป  จ านวน 3 โครงการ 

7

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564



ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
เหตุผลท่ีเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินงาน

ได้ตามแผนด าเนินการโครงการ
หมายเหตุ

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS) พรทิพย์
มณฑลี
ฐิตาภา
สุพิชญา

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From
 Home จึงท าให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด

ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22
 กรกฎาคม 2564

ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
เหตุผลท่ีเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินงาน

ได้ตามแผนด าเนินการโครงการ
หมายเหตุ

1 โครงการลิขสิทธ์ิโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย

จักรพันธ์
จุฬาลักษณ์
ธนกฤต
เฉลิมพล

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือโรค COVID-19 และกรมบัญชีกลาง
ได้ประกาศแนวทางปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุนพัสดุภายในประเทศ ท า
ให้การจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการล่าช้า
และไม่ทันในปีงบประมาณน้ี ซ่ึงงาน
พัสดุจะต้องเร่งด าเนินการ Data 
Center และจัดหาครุภัณฑ์ งบ 46 
ล้านบาท (จากเงินอุดหนุนจากรัฐ) ให้
ทันในปีงบประมาณน้ี

ขอชะลอไปในปีถัดไป
ไตรมาส 3 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564
 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2564

2 โครงการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พรทิพย์
มณฑลี
ฐิตาภา
สุพิชญา

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
เช้ือโรค COVID-19 และส่วนทรัพยากร
บุคคลยังไม่สะดวกในการหารือเพ่ือ
จัดท ารายละเอียดคุณลักษณะระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒร่วมกัน

ขอชะลอไปในปีถัดไป
ไตรมาส 3 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมคณะ
กรรมประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564
 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2564

3 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการจัดหารายได้ส านักคอมพิวเตอร์ งานบริการ
การศึกษา
คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
และการจัดหา
รายได้

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From
 Home ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
บริการวิชาการเพ่ือการหารายได้

ขอชะลอไปในปีถัดไป
ไตรมาส 3 โดยผ่านความ
เห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564
 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2564

2.4  โครงการท่ีชะลอไปในถัดไป  จ านวน 3 โครงการ 

2.3  โครงการท่ีล่าช้า  จ านวน 1 โครงการ 
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ท่ี โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
เหตุผลท่ีเหตุผลท่ีไม่สามารถด าเนินงาน

ได้ตามแผนด าเนินการโครงการ
หมายเหตุ

1 โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บส่ือ (SWU Media Center) ภัทรชัย 
 สุวิมล

เน่ืองจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการ
รายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 
มิติ ส าหรับรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเร่งด่วน

ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้
ผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ 
คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันท่ี 
24 ธันวาคม 2563

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic พงษ์ทิพย์
จักรพันธ์
สุธิสา

เน่ืองจากการด าเนินงานโครงการ
จะต้องรอห้องคอมพิวเตอร์กลาง
ด าเนินการให้เสร็จส้ินจึงจะสามารถ
ด าเนินการโครงการน้ีได้ จึงขอยกเลิก
โครงการ

ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 3/2563
 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564

3 โครงการการน าโครงสร้าง การพัฒนา (SEALS Framework) มา
พัฒนาระบบสารสนเทศ

ฐิตาภา
อมรรัตน์
ทวีศักด์ิ
สราลี
สุพิชญา
วันทนา

เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจ
พัฒนาระบบงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน ประกอบ
กับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัย
ประกาศ Work From Home ท าให้ไม่
สามารถด าเนินงานโครงการได้ตามแผน
ท่ีก าหนด

ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564
 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2564

4 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน วันทนา 
และทีมงาน

เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงาน
อ่ืน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 
มหาวิทยาลัยประกาศให้ Work From 
Home ท าให้ไม่สามารถด าเนินงาน
โครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด

ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564
 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2564

5 โครงการน าร่องน าบริการ Helpdesk สู่มาตรฐาน สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 
มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From
 Home จึงท าให้ไม่สามารถจัดโครงการ
ได้

ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564
 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2564

2.5  โครงการท่ียกเลิก  จ านวน 5 โครงการ 
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3. ผลด ำเนินงำนจ ำแนกตำมควำมส ำเร็จของโครงกำร

สูงกว่ำเป้ำหมำย

(1)

ตำมเป้ำหมำย

(2)

ต  ำกว่ำเป้ำหมำย

(3)

ยุทธศำสตร์ที  1 : พัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื อพัฒนำภำรกิจของมหำวิทยำลัย

8 4 50 0 4 0

ยุทธศำสตร์ที  2 : กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื อกำรบริหำร

มหำวิทยำลัยเพื อกำรบริหำรจัดกำร

13 7 53.85 4 3 0

ยุทธศำสตร์ที  3 : พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื อเพิ มศักยภำพ

ในกำรค้นคว้ำวิจัยและกำรเรียนกำรสอน

5 4 80 2 2 0

ยุทธศำสตร์ที  4 : กำรบริกำรวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และกำรสื อสำรเพื อพัฒนำนิสิตและบุคลำกร

3 3 100 1 1 1

ยุทธศำสตร์ที  5 : พัฒนำระบบกำรบริหำรส ำนักคอมพิวเตอร์ให้

มีประสิทธิภำพ

9 8 88.89 2 3 3

รวม 38 26 68.42 9 13 4

(1) ผลส ำเร็จสูงกว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรจ ำนวน 9 โครงกำร ได้แก่

6. โครงกำรเพิ มพ้ืนที ให้บริกำร Digital One Stop Service (DOSS)

(2) ผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของโครงกำรจ ำนวน 13 โครงกำร ได้แก่

9. โครงกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักคอมพิวเตอร์

7. โครงกำรให้บริกำรตรวจเช็ค และให้ค ำปรึกษำปัญหำเครื องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ำย แก่นิสิต และบุคลำกร แบบเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย

1. โครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพเครือข่ำยไร้สำยภำยในห้องเรียน

2. โครงกำรจ้ำงเหมำเดินสำยสัญญำณเครือข่ำยคอมพิวเตอร์(Fiber Optic) มศว องครักษ์   จ ำนวน 1 งำน

3. โครงกำรปรับปรุงอุปกรณ์รักษำควำมปลอดภัยระดับสูง (NextGenerationFirewall) และระบบ IPass มศว องครักษ์

8. โครงกำรพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ ส ำหรับบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์ประจ ำปี 2564

4. โครงกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์เครือข่ำยภำยในประจ ำอำคำร ประจ ำปี 2564

5. โครงกำรให้บริกำรข้อมูลสำรสนเทศมหำวิทยำลัย

6. โครงกำรพัฒนำปรับปรุงเว็บไซต์มหำวิทยำลัย

7. โครงพัฒนำระบบกำรรำยงำนข้อมูลตำมตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 มิติ ส ำหรับรำยงำนกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัย

8. โครงกำรส่งเสริมกำรผลักดันกำรใช้งำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน

1. โครงกำรเพิ มประสิทธิภำพระบบบริหำรจัดกำรประสิทธิภำพกำรศึกษำ SUPREME2019

2. โครงกำรควำมร่วมมือมหำวิทยำลัยกับหน่วยงำนภำยนอก

3. โครงกำรบ ำรุงรักษำระบบสำรสนเทศมหำวิทยำลัย

4. โครงกำรพัฒนำระบบ Business Intelligent เพื อสนับสนุนกำรตัดสินใจ

5. โครงกำรเพิ มประสิทธิภำพระบบบริหำรกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ (LMS)

         ในปีงบประมำณ พ .ศ. 2564 ส ำนักคอมพิวเตอร์มีโครงกำรตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี จ ำนวนท้ังส้ิน 38 โครงกำร มีโครงกำรที ด ำเนินกำรเสร็จส้ิน
จ ำนวน 26 โครงกำรสำมำรถจ ำแนกผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของโครงกำรในแต่ละยุทธศำสตร์ได้ดังน้ี

ผลส ำเร็จเปรียบเทียบกับเป้ำหมำย
จ ำนวนโครงกำร

ท้ังส้ิน
ร้อยละเสร็จส้ินยุทธศำสตร์
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(3) ผลส ำเร็จต  ำกว่ำเป้ำหมำยของโครงกำรจ ำนวน 4 โครงกำร ได้แก่

2. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรส ำนักคอมพิวเตอร์

3. โครงกำรสร้ำงควำมสุขและควำมผูกพันองค์กรส ำนักคอมพิวเตอร์

4. โครงกำรส่งเสริมกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ส ำนักคอมพิวเตอร์

10. โครงกำรจัดท ำกรอบสมรรถนะ ด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต

11. โครงกำรจัดท ำแผนกำรประชำสัมพันธ์และกำรสื อสำรองค์กร พ.ศ. 2565 - 2567

12. โครงกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ งแวดล้อม

13. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ส ำนักคอมพิวเตอร์

1. โครงกำรพัฒนำสมรรถนะ ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื อกำรสื อสำร

9. โครงกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยำย/ห้องประชุม
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4. ผลด าเนินงานจ าแนกตามฝ่าย

4.1 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจ านวน 6 โครงการ

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน

1 เสร็จส้ิน 3 75.00

2 ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปี

ถัดไป

1 25.00

รวมโครงการท่ีน ามาประเมิน

ค่าความส าเร็จ

4 100.00 - - - - -

3 ชะลอไปในปีถัดไป 1 - - - - - -

4 ยกเลิก 1 - - - - - -

รวมโครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่า

ความส าเร็จ

2 - - - - - -

รวมโครงการท้ังส้ิน 6 - - - - - -

ยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

1. โครงการท่ีล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปีถัดไป จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

หมายเหตุ

ชะลอไปในปีถัดไป 1 โครงการ ได้แก่

2. โครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่

โครงการลิขสิทธ์ิโปรแกรมรักษาความปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 และกรมบัญชีกลางได้ประกาศแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการ

จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุภายในประเทศ ท าให้การจัดซ้ือจัดจ้างในโครงการล่าช้าและไม่ทันในปีงบประมาณน้ี ซ่ึง

งานพัสดุจะต้องเร่งด าเนินการ Data Center และจัดหาครุภัณฑ์ งบ 46 ล้านบาท (จากเงินอุดหนุนจากรัฐ) ให้ทันในปีงบประมาณน้ี 

(ขอชะลอไปในปีถัดไปไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2564)

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่าย Fiber Optic 

เน่ืองจากการด าเนินงานโครงการจะต้องรอห้องคอมพิวเตอร์กลางด าเนินการให้เสร็จส้ินจึงจะสามารถด าเนินการโครงการน้ีได้ 

จึงขอยกเลิกโครงการ 

(ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 25 มีนาคม 2564)

โครงการติดต้ังห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

เน่ืองจากมีปัญหาในส่วนของราคากลางท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานจึงขอขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเน่ืองไปในปีถัดไป

ดังน้ันจึงไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ คงเหลือโครงการท่ีน ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวนท้ังส้ิน 4 โครงการ

ความส าเร็จของโครงการท่ีบรรลุ

เป้าหมาย ค่าเฉล่ีย

คะแนน

3.75

100

(3 โครงการ)
5.00 4.3875.00

ร้อยละ

ความส าเร็จ

ของโครงการผลการด าเนินงาน

จ านวน

โครงการ/ 

กิจกรรม
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4.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ มีโครงการจ านวน 8 โครงการ

ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน

1 เสร็จส้ิน 4 100.00

2 ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปี

ถัดไป

0 0.00

รวมโครงการท่ีน ามาประเมิน

ค่าความส าเร็จ

4 100.00 - - - - -

3 ล่าช้า 1 - - - - - -

4 ชะลอไปในปีถัดไป 1 - - - - - -

5 ยกเลิก 2 - - - - - -

รวมโครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่า

ความส าเร็จ

4 - - - - - -

รวมโครงการท้ังส้ิน 8 - - - - - -

ยกเลิกโครงการ จ านวน 2 โครงการ ได้แก่

1

2

ชะลอไปในปีถัดไป จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

ดังน้ันจึงไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ คงเหลือโครงการท่ีน ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวนท้ังส้ิน 4 โครงการ

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจงานอ่ืน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยประกาศให้ Work From Home ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด

(ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

โครงการการน าโครงสร้าง การพัฒนา (SEALS Framework) มาพัฒนาระบบสารสนเทศ

เน่ืองจากทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจพัฒนาระบบงานอ่ืนท่ีเร่งด่วน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยประกาศ WFH ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด

(ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

โครงการจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เน่ืองจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรค COVID-19 และส่วนทรัพยากรบุคคลยังไม่สะดวกในการหารือเพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะ

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกัน

(ขอชะลอไปในปีถัดไปไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 

กรกฎาคม 2564)

ความส าเร็จของโครงการท่ีบรรลุ

เป้าหมาย ค่าเฉล่ีย

คะแนน

100

(4 โครงการ) 5.00 5.00100.00 5.00

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด

(ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

หมายเหตุ  

ล่าช้า จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวน 4  โครงการ ได้แก่

ผลการด าเนินงาน

จ านวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม
ร้อยละ

ความส าเร็จ

ของโครงการ
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ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน

1 เสร็จส้ิน 5 83.33

2 ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปี

ถัดไป

1 16.67

รวมโครงการท่ีน ามาประเมิน

ค่าความส าเร็จ

6 100.00 - - - - -

3 ยกเลิก 1 - - - - - -

รวมโครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่า

ความส าเร็จ

1 - - - - - -

รวมโครงการท้ังส้ิน 7 - - - - - -

โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส่วนงาน

เน่ืองจากท่ีประชุมคณะกรรมการส่งเสริมภาพลักษณ์ ส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2564 ตาม ระเบียบวาระท่ี 3.2 

ติดตามความคืบหน้าพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ส านักคอมพิวเตอร์ มีมติขยายเวลาออกไปถึงเดือนธันวาคม 2564

โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บส่ือ (SWU Media Center)

เน่ืองจากส านักงานสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์ให้พัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 มิติ ส าหรับรายงานการ

ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีความเร่งด่วน 

(ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563)
ดังน้ันจึงไม่น าโครงการท่ียกเลิก มาประเมินค่าความส าเร็จ คงเหลือโครงการท่ีน ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวนท้ังส้ิน 6 โครงการ

100

(5 โครงการ)
5.00 4.5883.33 4.17

ความส าเร็จของโครงการท่ีบรรลุ

เป้าหมาย ค่าเฉล่ีย

คะแนน

1. โครงการท่ีล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปีถัดไป จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

2. โครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวน 1  โครงการ ได้แก่

หมายเหตุ  

4.3 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา มีโครงการจ านวน 7 โครงการ

ผลการด าเนินงาน

จ านวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม
ร้อยละ

ความส าเร็จ

ของโครงการ

ยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ
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ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน

1 เสร็จส้ิน 4 100.00

2 ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปี

ถัดไป

0 0.00

รวมโครงการท่ีน ามาประเมิน

ค่าความส าเร็จ

4 100.00
- - -

3 ยกเลิก 1 - - - - - -

รวมโครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่า

ความส าเร็จ

1 - - - - - -

รวมโครงการท้ังส้ิน 5 - - - - - -

ดังน้ันจึงไม่น าโครงการท่ียกเลิก มาประเมินค่าความส าเร็จ คงเหลือโครงการท่ีน ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวนท้ังส้ิน 4 โครงการ

ความส าเร็จของโครงการท่ีบรรลุ

เป้าหมาย ค่าเฉล่ีย

คะแนน

100

(4 โครงการ) 5.00 5.00100.00 5.00

4.4 ฝ่ายปฎิบัติการและบริการ มีโครงการจ านวน 5 โครงการ

ผลการด าเนินงาน

จ านวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม
ร้อยละ

โครงการน าร่องน าบริการ Helpdesk สู่มาตรฐาน

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home จึงท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

(ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

ความส าเร็จ

ของโครงการ

หมายเหตุ  

โครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวน 1  โครงการ ได้แก่

ยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่
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ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน

1 เสร็จส้ิน 3 75.00

2 ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปี

ถัดไป

1 25.00

รวมโครงการท่ีน ามาประเมิน

ค่าความส าเร็จ

4 100.00 - - - - -

3 ยกเลิก 1 - - - - - -

รวมโครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่า

ความส าเร็จ

1 - - - - - -

รวมโครงการท้ังส้ิน 5 - - - - - -

ความส าเร็จของโครงการท่ีบรรลุ

เป้าหมาย
ค่าเฉล่ีย

คะแนน

100

(3 โครงการ) 5.00 4.3875.00 3.75

โครงการจัดหาและติดต้ังระบบกล้องวงจรปิดพร้อมเคร่ืองแม่ข่าย ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

เน่ืองจากสถานการณ์ โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home จึงท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผนท่ีก าหนด จึงขอ

ขยายระยะเวลาด าเนินการต่อเน่ืองไปในปีถัดไป

2. โครงการท่ีไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวน 1  โครงการ ได้แก่

ยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

4.5 ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ องครักษ์ มีโครงการจ านวน 5 โครงการ

ผลการด าเนินงาน

จ านวน 

โครงการ/ 

กิจกรรม
ร้อยละ

ความส าเร็จ

ของโครงการ

หมายเหตุ  

1. โครงการท่ีล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปในปีถัดไป จ านวน 1 โครงการ ได้แก่

โครงการน าร่องน าบริการ Helpdesk สู่มาตรฐาน

เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home จึงท าให้ไม่สามารถจัดโครงการได้ 

(ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

ดังน้ันจึงไม่น าโครงการท่ียกเลิก มาประเมินค่าความส าเร็จ คงเหลือโครงการท่ีน ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวนท้ังส้ิน 4 โครงการ
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ร้อยละ คะแนน ร้อยละ คะแนน
1 เสร็จส้ิน 10 100.00
2 ล่าช้าและขยายระยะเวลาต่อเน่ืองไปใน

ปีถัดไป
0 -

รวมโครงกำรท่ีน ำมำประเมินค่ำ
ควำมส ำเร็จ

10 100.00 - - - - -

3 ชะลอไปในปีถัดไป 1 - - - - - -

รวมโครงกำรท่ีไม่น ำมำประเมินค่ำ
ควำมส ำเร็จ

1 - - - - - -

รวมโครงกำรท้ังส้ิน 11 - - - - - -

60.00
(6 โครงการ) 3.00 4.00100.00 5.00

โครงการบริการวิชาการเพ่ือการจัดหารายได้ส านักคอมพิวเตอร์
เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-19 มหาวิทยาลัยมีประกาศให้ Work From Home ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการเพ่ือการหารายได้
(ขอชะลอไปในปีถัดไปไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2564)

ดังน้ันจึงไม่น ามาประเมินค่าความส าเร็จ คงเหลือโครงการท่ีน ามาประเมินค่าความส าเร็จ จ านวนท้ังส้ิน 10 โครงการ

จ ำนวน 
โครงกำร/ 
กิจกรรม ร้อยละ

4.6 ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร มีโครงกำรจ ำนวน 11 โครงกำร

ผลกำรด ำเนินงำน

ควำมส ำเร็จของโครงกำร
ท่ีบรรลุเป้ำหมำย ค่ำเฉล่ีย

คะแนน

หมำยเหตุ  
โครงกำรท่ีไม่น ำมำประเมินค่ำควำมส ำเร็จ จ ำนวน 1  โครงกำร ได้แก่

ชะลอไปในปีถัดไป จ ำนวน 1  โครงกำร ได้แก่

ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร
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 รายงานผลด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส านักคอมพิวเตอร์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  พ .ศ. 2564 ไตรมาส 4

ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน
ภาพรวม (%)

สภานภาพ
การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย

1 โครงการติดต้ังห้องคอมพิวเตอร์
กลางของมหาวิทยาลัย (Data 
Center) ณ อาคารนวัตกรรม 
 ศ.ดร. สาโรช บัวศรี

เพ่ือรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายท่ีเพ่ิมข้ึน

จ านวนห้อง Data Center ท่ีติดต้ัง
สมบูรณ์

1 ห้องท่ีติดต้ังสมบูรณ์ มหัทธวัฒน์
 ประกิจ

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.63 -ส.ค.64 - ไม่ประเมิน มีการด าเนินการประกาศร่างประชาพิจารณ์  โครงการจัดจ้างติดต้ัง
ห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย วันท่ี 19 ส.ค. 2564 และคาด
ว่าจะท าสัญญาแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564

80 % ล่าช้าและขยายเวลา
ต่อเน่ืองปีถัดไป

เน่ืองจากมีปัญหาในส่วน
ของราคากลางท าให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ด าเนินการ จึงขอขยาย
ระยะเวลาด าเนินการ
ต่อเน่ืองไปในปีถัดไป

2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่าย Fiber Optic

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพสายไฟเบอร์เครือข่าย 
(ประสานมิตร)

ร้อยละของอาคารภายในประสาน
มิตรสามารถเช่ือมต่อมายัง Data 
Center ได้

ร้อยละ 100 พงษ์ทิพย์
จักรพันธ์
สุธิสา

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.63 -ส.ค.64 - ไม่ประเมิน (ยกเลิกไตรมาส 2 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 3/2563 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2564)

- ยกเลิก เน่ืองจากการด าเนินงาน
โครงการจะต้องรอห้อง
คอมพิวเตอร์กลาง
ด าเนินการให้เสร็จส้ินจึงจะ
สามารถด าเนินการ
โครงการน้ีได้ จึงขอยกเลิก
โครงการ 

3 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
เครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายใน
ห้องเรียน (ประสานมิตร องครักษ์)

ร้อยละของห้องเรียนท่ีสามารถใช้
งานเครือข่ายไร้สายได้

ร้อยละ 100 มหัทธวัฒน์
สุธิสา
พงษ์ทิพย์
ธนกฤต
เฉลิมพล

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.63 -ส.ค.64 ห้องเรียนท่ีสามารถใช้งาน
เครือข่ายไร้สายได้ ร้อยละ 
100 ของห้องเรียนท้ังหมด

ตามเป้าหมาย ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพเครือข่ายไร้สายภายในห้องเรียน 
(ประสานมิตร องครักษ์) แล้วเสร็จเม่ือวันท่ี 7 ก.ค. 2564 ท าให้
ห้องเรียนภายในประสานมิตรและองครักษ์สามารถใช้งานเครือข่ายไร้
สายได้ทุกห้องเรียน

100 % เสร็จส้ิน -

4 โครงการจ้างเหมาเดิน
สายสัญญาณเครือข่าย
คอมพิวเตอร์(Fiber Optic) มศว
 องครักษ์ 
 จ านวน 1 งาน

เพ่ือปรับปรุงสาย fiber เช่ือมต่อไปยัง 5 อาคาร ได้แก่ 
 1. อาคารคณะกายภาพบ าบัด 
 2.อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ 
 3.อาคารคณะเภสัชศาสตร์ 
 4.อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
 5.อาคารเรียนและปฎิบัติการวิชาพ้ืนฐาน

จ านวนอาคารท่ีปรับปรุงสาย fiber 
optic

5 อาคาร ธนกฤต
เฉลิมพล

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.63 -ส.ค.64 ปรับปรุงสาย fiber optic 5 
อาคาร

ตามเป้าหมาย ด าเนินการจัดจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Fiber 
Optic) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้เร่ิมด าเนินการวันท่ี 18 ส.ค 
2564

100 % เสร็จส้ิน เน่ืองจากสถานการณ์ 
Covid-19 ไม่มีบริษัทเข้า
มาด าเนินการส ารวจพ้ืนท่ี
ในการปรับปรุงสายไฟเบอร์
ออพติค

5 โครงการปรับปรุงอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยระดับสูง
 (NextGenerationFirewall)
 และระบบ IPass มศว องครักษ์

เพ่ือใช้ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคามสารสนเทศ
และเครือข่าย(Firewall)มศวองครักษ์และเช่ือมต่อกับ
ระบบเครือข่ายของUninet ในความเร็ว
 10 Gbps

ความเร็วในการเช่ือมต่อเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต

10 Gbps ธนกฤต
เฉลิมพล
ธัญย์ธรฐ์

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.63 -ส.ค.64 ความเร็วในการาเช่ือมต่อ
เครือข่าย 10 Gbps

ตามเป้าหมาย ด าเนินการติดต้ังอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง
 (NextGenerationFirewall)  และระบบ IPass มศว องครักษ์ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว โดยสามารถเช่ือมต่อเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตท่ี
ความเร็ว 10 Gbps

100% เสร็จส้ิน -

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

18

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

6 โครงการลิขสิทธ์ิโปรแกรมรักษา
ความปลอดภัยเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย

เพ่ือปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยบนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและการให้บริการภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร

จ านวนระบบรักษาความปลอดภัย
บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์
 แม่ข่าย

1 ระบบ จักรพันธ์
 จุฬาลักษณ์
 ธนกฤต
 เฉลิมพล

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย

ต.ค.63 -ส.ค.64 - ไม่ประเมิน (ขอขะลอไปในปีถัดไป ไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี

 22 กรกฎาคม 2564)

- ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19 มหาวิทยาลัยมี
ประกาศให้ Work From 
Home จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ตามแผน
ท่ีก าหนด

7 โครงการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครือข่ายภายในประจ าอาคาร 
ประจ าปี 2564

1) เพ่ือตรวจสภาพและบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายส าหรับการ
ให้บริการเครือข่ายบัวศรีท้ังองครักษ์และประสานมิตร
ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 2) เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายตามหน่วยงานต่างๆ
 ภายในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพ่ิม

1) จ านวนตู้สาขาเครือข่ายประจ า
อาคารท่ีได้รับการบ ารุงรักษา ณ มศว
 ประสานมิตร
 2) จ านวนตู้สาขาเครือข่ายประจ า
อาคารท่ีได้รับการบ ารุงรักษา ณ มศว
 องค์รักษ์

1) 8 ตู้สาขา 
(ประสานมิตร)
2) 10 ตู้ (องครักษ์)

สันติ
 ธนรรณพ
 และทีมงาน

- ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ
- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 องครักษ์

ต.ค.63 -ส.ค.64 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย
8 ตู้สาขา (ประสานมิตร)
10 ตู้สาขา (องครักษ์)

ตามเป้าหมาย ด าเนินการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์และตู้สาขา
เครือข่ายส าหรับการให้บริการเครือข่ายบัวศรี ณ มศวประสานมิตร 8 
ตู้สาขา และ มศว องครักษ์ 10 ตู้สาขาเรียบร้อยแล้ว

100% เสร็จส้ิน -

8 โครงการจัดหาและติดต้ังระบบ
กล้องวงจรปิดพร้อมเคร่ืองแม่ข่าย
 ส านักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

1) เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของนิสิตและบุคลากร
 2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย
ในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

จ านวนระบบกล้องวงจรปิด (CCTV:
 Closed Circuit Television) ท่ี
ติดต้ังส าเร็จ

1 ระบบ ธนรรณพ
 และทีมงาน

ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์ 
องครักษ์

ต.ค.63 -ส.ค.64 - ไม่ประเมิน ขยายเวลาการด าเนินงานเน่ืองจากติดสถานการณ์โควิด 19 70% ล่าช้าและขยายเวลา
ต่อเน่ืองปีถัดไป

เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19 มหาวิทยาลัยมี
ประกาศให้ Work From 
Home จึงท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินโครงการได้ตามแผน
ท่ีก าหนด

19

เอกสารฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564



ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการบริหารจัดการ

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารจัดการประสิทธิภาพ
การศึกษา SUPREME2019

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพ่ือให้รองรับ
เทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 ระบบ พรทิพย์
วันทนา
อมรรัตน์
ฐิตาภา
ทวีศักด์ิ
สราลี

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -ส.ค.64 ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 11 

ระบบ

สูงกว่าเป้าหมาย 1.งานจัดจ้างพัฒนาระบบเพ่ิมเติม จ านวน 4 งาน

1.1 การย่ืนผลสอบภาษาอังกฤษ ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี 

1.2 การจัดท าดิจิทัลทรานสคริปต์

1.3 งานสารสนเทศส าหรับผู้ปกครองนิสิต

1.4 งานข้อมูลบัญชีผู้ใช้มหาวิทาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ต าเนินการเสร็จส้ิน

2. ระบบการขอต่ออายุบัตร Visa ส าหรับนิสิตต่างชาติ

- ต าเนินการเสร็จส้ิน

3. โปรแกรมรับสิทธ์ิส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายรัฐ

- ต าเนินการเสร็จส้ิน

100% เสร็จส้ิน -

2 โครงการความร่วมมือ

มหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภายนอก

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 ระบบ พรทิพย์
 วันทนา
 อมรรัตน์
 ทวีศักด์ิ
 สราลี

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -ส.ค.64 ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 2 

ระบบ

สูงกว่าเป้าหมาย 1.พัฒนาโปรแกรม (SWU Mobile ให้เช่ือม Link มาท่ีระบบ 

SUPREME 2019 เพ่ือให้นิสิตสามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอน ผล

การเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรม โดยท่ีนิสิตไม่ต้อง login เข้ามา

ใหม่) - ด าเนินการเสร็จส้ิน

2.E-Transcript  Blockchain 

- ด าเนินการเสร็จส้ิน

100% เสร็จส้ิน -

3 โครงการจัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

เพ่ือจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จ านวน TOR ฉบับ
 สมบุรณ์

1 ฉบับ พรทิพย์
 มณฑลี
 ฐิตาภา
 สุพิชญา

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -ส.ค.64 - ไม่ประเมิน ขอชะลอไปในปีถัดไปไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี
 22 กรกฎาคม 2564)

20% ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจาก สถานการณ์
โควิด-19 มหาวิทยาลัย
ประกาศให้  Work From 
Home ท าให้การแต่งต้ัง
คณะกรรมการมีความล่าช้า
ท าให้ไม่สามารถจัดประชุม
เพ่ือท ารายละเอียด
คุณลักษณะระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคค ได้ตามแผน
ท่ีก าหนด
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ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

4 โครงการการน าโครงสร้าง
 การพัฒนา (SEALS 
Framework) มาพัฒนาระบบ
สารสนเทศ

เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับการใช้งานท่ี
ทันสมัย

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 ระบบ ฐิตาภา
อมรรัตน์
ทวีศักด์ิ
สราลี
สุพิชญา
วันทนา

ฝ่ายระบบสารสนเทศ เม.ย. - ส.ค.64 - ไม่ประเมิน (ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม

 2564)

- ยกเลิก ทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจ
พัฒนาระบบงานอ่ืน จึงไม่
สามารถด าเนินงานโครงการ
ได้ตามแผนท่ีก าหนด

5 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสารสนเทศ เพ่ือให้รองรับ
เทคโนโลยีใหม่และครอบคลุมพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล

จ านวนระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ อย่างน้อย 1 ระบบ พรทิพย์
มณฑลี
ฐิตาภา
สุพิชญา

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -ส.ค.64 - ไม่ประเมิน 1. ระบบงานเล่ือนระดับสายสนับสนุน รายละเอียดผลการด าเนินการ
ดังน้ี
      - อยู่ระหว่างการพัฒนาหน้าจองานเล่ือนระดับสายสนับสนุน
2. ระบบรับสมัครงานออนไลน์
     - ด าเนินการจัดท า Flow ข้ันตอนการรับสมัคร ออนไลน์ เรียบร้อย
แล้ว

30% ล่าช้า เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-
19 มหาวิทยาลัยมีประกาศ
ให้Work From Home จึง
ท าให้ไม่สามารถด าเนิน
โครงการได้ตามแผนท่ี
ก าหนด

6 โครงการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพ่ือให้บริการข้อมูลส าหรับระบบสารสนเทศอ่ืนๆ จ านวนข้อมูลท่ีให้บริการ อย่างน้อย 5 ข้อมูล พรทิพย์
 วันทนา
 มณฑลี

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -ส.ค.64 มีข้อมูลท่ีให้ลริการ 5 ข้อมูล ตามเป้าหมาย มีการจัดท า ETL พร้อมสร้าง Job ส าหรับการโหลดข้อมูลเป็นรายเดือน
 ดังน้ี 
-1.ข้อมูลมาสเตอร์สุพรีม
 2.ข้อมูลรับสมัครรนิสิตใหม่ ะดับปริญญาตรี (TCAS ในและนอกระบบ)
 3.ข้อมูลการรับเงินค่าสมัครสอบ รับสมัครนิสิตใหม่
 ข้อมูลนสิต
4.ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต

100% เสร็จส้ิน -

7 โครงการบ ารุงรักษาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพ่ือบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย จ านวนระบบสารสนเทศท่ีได้รับการ
บ ารุงรักษา

อย่างน้อย 2 ระบบ พรทิพย์
 และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ ต.ค.63 -ส.ค.64 ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 7 ระบบ สูงกว่าเป้ากมาย รายละเอียดการด าเนินการ ดังน้ี
- ดูแลบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย พร้อมใช้งาน
- วิเคราะห์ ออกแบบโปรแกรมเพ่ิมเติมตามความต้องการ
- พัฒนาและปรับแก้ไขโปรแกรม/สคริปต์
- ทดสอบและติดต้ังโปรแกรม/สคริปต์
- จัดท าเอกสารคู่มือและแนะน าการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน
ระบบท่ีด าเนินการ ได้แก่ 
1.ระบบรับสมัครเข้าอบรมออนไลน์ (e-Training)
2.ระบบบริหารงานโครงการ (e-Project)
3.ระบบแบบส ารวจออนไลน์ (e-Survey)
4.ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
(RMIS)
5.ระบบประเมินองค์ประกอบ 1 (TQF)
6.ระบบงานการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบ SUPREME2019 ไปยังระบบ
สารสนเทศอ่ืนๆ
7.ระบบบริการข้อมูลผ่าน SWU Web service

100% เสร็จส้ิน -
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ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

8 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ด้านไอซีทีระดับส่วนงาน

1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้แนวปฏิบัติท่ีดีของการใช้
ไอซีที (ICT Best Practice)
 2) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงาน
 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกันในด้าน
ต่างๆ อาทิ ด้านบุคลากรและระบบไอซีที
 4) เพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
บุคลากร
 5) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีสมรรถนะ
ด้านการใช้ไอซีทีและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใน
งานของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) จ านวนแผนงานและแนวปฏิบัติ
ของการใช้ไอซีทีท่ีดี (ICT Best 
Practice)
 2) จ านวนหน่วยงานท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม

1) อย่างน้อย 4 แผนงาน
2) อย่างน้อย 3 
หน่วยงาน

วันทนา 
 และทีมงาน

ฝ่ายระบบสารสนเทศ เม.ย. - ส.ค.64 - ไม่ประเมิน (ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2564)

- ยกเลิก ทีมผู้รับผิดชอบติดภารกิจ
ระบบงานอ่ืน
จึงไม่สามารถด าเนินงาน
โครงการได้ตามแผนท่ี
ก าหนด

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ให้รองรับ
กับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี และเป็นช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
 ในภาษาสากล

จ านวนเว็บไซต์ท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ปวริศร 
 สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.63 - มี.ค.64  พัฒนาเว็บไซต์ส าเร็จ 1 
เว็บไซต์

ตามเป้าหมาย เสร็จส้ินโครงการไตรมาส 2 100% เสร็จส้ิน -

10 โครงการพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์
ส่วนงาน

เพ่ือพัฒนาต้นแบบเว็บไซต์ส าหรับ
 ส่วนงาน ให้มีรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐาน และรองรับกับ
การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี

จ านวนต้นแบบเว็บไซต์ 1 เว็บไซต์ ปวริศร
 สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

เม.ย. - ส.ค.64 - ไม่ประเมิน - ติดต้ังระบบ DNN System 
Product Version : DNN Platform 9.9.1
Premium Modules* : 
EasyDNNnews 10.8.5
EasyDNNGallery 10.7.0
EasyDNNrotator 10.7.0
EasyDNN Block Builder 1.9.1
- ออกแบบโครงสร้าง (Layout) ขอบเว็บเพจ ตามชุดรูปแบบท่ีมีให้
- น าชุดองค์ประกอบ (Element) ท่ีมีให้ มาใช้งานเพ่ือให้ได้เว็บไซต์ท่ีมี
มาตรฐานเดียวกัน
 

URL : https://cc3.swu.ac.th/

60% ล่าช้าและขยายเวลา
ต่อเน่ืองปีถัดไป

จากท่ีประชุม
คณะกรรมการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ ส านัก
คอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 4/2564
 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 
2564 ตาม ระเบียบวาระท่ี 
3.2 ติดตามความคืบหน้า
พัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์
ส านักคอมพิวเตอร์ มีมติ
ขยายเวลาออกไปถึงเดือน
ธันวาคม 2564

11 โครงการพัฒนาระบบ Business 
Intelligent เพ่ือสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

เพ่ือพัฒนาต้นแบบรายงานระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจส าหรับผู้บริหารด้วย Power BI

จ านวนด้าน
 การเช่ือมโยงข้อมูล

2 ด้าน
 - นิสิต
 - บุคลากร

ภัทรชัย
 สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.63 - ส.ค.64 มีการเช่ือมโยงข้อมูล 3 ด้าน
 - นิสิต
 - บุคลากร
 - TCAS

สูงกว่าเป้ากมาย พัฒนาต้นแบบรายงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับผู้บริหาร 
โดยเลือกเคร่ืองมือท่ีรองรับการใช้งาน คือ Microsoft Power BI และ
ได้จัดท า Data Model ส าหรับการน าเสนอข้อมูล ต่อไปน้ี
1. ข้อมูลนิสิตปัจจุบัน
- นิสิตไทย
- นิสิตต่างชาติ
2. ข้อมูลบุคลากร
3. ข้อมูลTCAS
โดยได้เผยแพร่ข้อมูลบน https://bi.swu.ac.th/

100% เสร็จส้ิน -
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ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

12 โครงการพัฒนาระบบคลังจัดเก็บ
ส่ือ (SWU Media Center)

เพ่ือพัฒนาระบบฐานข้อมูลการจัดเก็บส่ือภาพถ่าย 
และคลิปวิดีโอเพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

จ านวนเว็บไซต์พัฒนาท่ีส าเร็จ 1 เว็บไซต์ ภัทรชัย 
 สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

เม.ย. - ส.ค.64 - ไม่ประเมิน (ยกเลิกไตรมาส 1 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 17/2563 เม่ือวันท่ี 24 

ธันวาคม 2563)

- ยกเลิก ขอยกเลิก เน่ืองจาก
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย
 ขอความอนุเคราะห์ให้
พัฒนาระบบการรายงาน
ข้อมูลตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล
 4 มิติ ส าหรับรายงานการ
ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
 ซ่ึงมีความเร่งด่วน

13 โครงพัฒนาระบบการรายงาน
ข้อมูลตามตัวช้ีวัดแบบสมดุล 4 
มิติ ส าหรับรายงานการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของมหาวิทยาลัย

เพ่ือพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลตามตัวช้ีวัดแบบ
สมดุล 4 มิติ ส าหรับรายงานการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย

จ านวนระบบ 1 ระบบ ภัทรชัย
สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ม.ค. - 
ส.ค.64

ระบบท่ีพัฒนาส าเร็จ 1 ระบบ ตามเป้าหมาย 100% เสร็จส้ิน -เปิดใช้งานระบบ
รอบการรายงานผล ตัวช้ีวัด 4 มิติ ประจ าปีงบประมาณ 2564
ศุกร์ท่ี 18 มิถุนายน 2564 - ศุกร์ท่ี 6 สิงหาคม 2564
รอบการรายงานผล แผนปฏิบัติการส่วนงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564
อังคารท่ี 29 มิถุนายน 2564 - พุธท่ี 15 กันยายน 2564
URL : https://bsc.swu.ac.th 
โดยมีการปรับปรุงระบบเพ่ิมเติมดังน้ี
- ระบุวันท่ีแสดงผลการประเมินได้
- ขยายเวลารายงานผลได้ เฉพาะหน่วยงานท่ีเลือกสามารถรายงาน
ในช่วงขยายเวลาได้
- กรรมการสามารถระบุข้อค้นพบและข้อเสนอแนะได้
- แสดงวันท่ีลงนามในตารางการลงนามจากผู้บริหารส่วนงาน
ปรับปรุงระบบส่วนผู้ประเมินผล
- ปรับหน้าจอติดตามการประเมินผล
- แยกเมนูติดตามและประเมิน

- สรุปผลการประเมินระดับส่วนงาน
- สรุปผลประเมินระดับมหาวิทยาลัย
- สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี
- การลงนามยืนยันรายงานผล 
- แสดงผลคะแนนและการประเมินในเมนูติดตามและประเมิน
- export ผลการประเมินเป็นเอกสาร Word
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ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ
บริหารการเรียนการสอน
ออนไลน์ (LMS)

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ โดยการศึกษาการท างานของระบบ
และโมดูลใหม่ๆของ LMS ให้มีความพร้อมใช้งานและ
ทันสมัยอยู่เสมอ

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการ 1 กิจกรรม ชัยวัฒน์
 สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.63 - ส.ค.64 มีการจัดกิจกรรม 2 กิจกรรม สูงกว่าเป้ากมาย ติดต้ังระบบการเรียนการสอนส าหรับใช้ในภาคการศึกษาถัดไป 
https://moodle2.swu.ac.th/ 
รายละเอียด
- ติดต้ัง Nginx Web server, DB Server ,Moodle
- Tune up NginX, PHP-FPM, MariaDB, OS
- ก าหนดค่า LDAP, Outgoing mail, SSL Certificate,  (เหลือ 
Memcached Server )

100% เสร็จส้ิน

2 โครงการส่งเสริมการผลักดันการ
ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน

เพ่ือส่งเสริมและผลักดันการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนออนไลน์

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการ 1 กิจกรรม ชัยวัฒน์
 สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา

ต.ค.63 - ส.ค.64 มีการจัดกิจกรรม 1 กิจกรรม ตามเป้าหมาย 1. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสาร หัวข้อ การใช้ Google Classroom เพ่ือการเรียนการ
สอน 13 กรกฎาคม 2564
2. จัดอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสาร หัวข้อ การใช้ Microsoft Teams เพ่ือการเรียนการ
สอน 22 กรกฎาคม 2564

100% เสร็จส้ิน -

3 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง
ประชุม

เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ /ห้องบรรยาย/ห้อง
ประชุม

จ านวนห้องท่ีปรับปรุงส าเร็จ 3 ห้อง สันติ
  ถาวร
  อุดร
  สมภพ
  เอนกวิทย์

ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ ต.ค.63 - ส.ค.64 3 ห้องท่ีปรับปรุงส าเร็จ ตามเป้าหมาย เสร็จส้ินไตรมาส 3 100% เสร็จส้ิน

4 โครงการน าร่องน าบริการ 
Helpdesk สู่มาตรฐาน

เพ่ือพัฒนางานบริการสู่มาตรฐานงานบริการ จ านวนมาตรฐานการให้บริการให้
ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ดิจิทัล

1 ฉบับ สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

- ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ
- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 องครักษ์

ต.ค.63 - ส.ค.64 ไม่ประเมิน (ยกเลิกไตรมาส 3 โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 2564)

- ยกเลิก เน่ืองจากสถานการณ์โควิด 
19 มหาวิทยาลัยมีประกาศ
ให้ Work From Home 
จึงท าให้ไม่สามารถจัด
โครงการได้

5 โครงการเพ่ิมพ้ืนท่ีให้บริการ 
Digital One Stop Service 
(DOSS)

เพ่ือให้สามารถให้บริการได้อย่างท่ัวถึง ร้อยละความพึงพอใจ
 ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอน 
และการ ค้นคว้าวิจัย

ไม่น้อยกว่า 75 สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

- ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ
- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 องครักษ์

ต.ค.63 - ส.ค.64 ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
94.75

สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 94.75 100% เสร็จส้ิน -
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ผลส าเร็จ ระดับผลส าเร็จ
ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)

 
ผลด าเนินงาน

ภาพรวม (%)
สภานภาพ

การด าเนินงาน

เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : การบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพัฒนานิสิตและบุคลากร

1 โครงการให้บริการตรวจเช็ค และ
ให้ค าปรึกษาปัญหาเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย แก่
นิสิต และบุคลากร แบบเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมาย

1) เพ่ือให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ใน
การแก้ไขปัญหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์เบ้ืองต้นและ
สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และ
คอมพิวเตอร์แท้ปเล็ต 
 (Tablet PC)
 2) เพ่ือให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็ค
และให้ค าปรึกษาปัญหา เคร่ืองคอมพิวเตอร์,การใช้
งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ 
(Smartphone), และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ แท้ปเล็ต 
(Tablet PC)
 3) เพ่ือให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสารด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย

1) จ านวนการจัดกิจกรรมให้บริการ
ตรวจเช็ค และให้ค าปรึกษาปัญหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 และเครือข่าย แก่นิสิต และบุคลากร
 แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
 2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1) จัดกิจกรรม 1คร้ัง/ปี
 ณ มศว ประสานมิตร 
และมศว องครักษ์
 2) ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไม่กว่าน้อยกว่า
 ร้อยละ 80

สันติ
ธนรรณพ
และทีมงาน

- ฝ่ายปฏิบัติการและ
บริการ
- ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์
 องครักษ์

ต.ค.63 - ส.ค.64 1) จัดกิจกรรม 1คร้ัง/ปี ณ 
มศว ประสานมิตร และมศว 
องครักษ์
2) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสาน
มิตร ร้อยละ 94.51 องครักษ์
ร้อยละ 98.07

สูงกว่าเป้ากมาย 1) จัดกิจกรรม 1คร้ัง/ปี ณ มศว ประสานมิตร และมศว องครักษ์ 
2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมประสานมิตร ร้อยละ 
94.51 องครักษ์ร้อยละ 98.07

100% เสร็จส้ิน -

2 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการส่ือสาร

1) เพ่ือส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร
 2) เพ่ือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน
 3) เพ่ือส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
สร้างสรรค์มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

1) จ านวนการจัดกิจกรรม
2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

1) 2 กิจกรรม
2) ร้อยละ 80

งานบริการ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ พ.ย.63 - มิ.ย.64 1) จัดกิจกรรม จ านวน 1 
กิจกรรม
2) ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม คิดเป็น
ร้อยละ 90.73
ต่ ากว่าเป้าหมาย

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1) การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม จ านวน 7 หัวข้อ
2) สรุปผลการด าเนินโครงการ
(โดยในปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการฯ มีการปรับเปล่ียนแก้ไข
โครงการให้เหลือเพียง 1 กิจกรรม)

100% เสร็จส้ิน -

3 โครงการจัดท ากรอบสมรรถนะ
 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนิสิต

เพ่ือจัดท ากรอบมาตรฐานสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของนิสิต

จ านวนกรอบสมรรถนะ
 ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
 ของนิสิต

1 ฉบับ งานบริการ
การศึกษา
 ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การศึกษา

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.63 - ส.ค.64 มีรายงานการศึกษากรอบ
สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของนิสิต 1 ฉบับ

ตามเป้าหมาย จัดท ารายงานสรุปผลการศึกษากรอบสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ของนิสิต

100% เสร็จส้ิน -
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ผลการด าเนินงาน 

 (แบบย่อ)
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เหตุผลท่ีโครงการ
ไม่สามารถด าเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย 
(แบบย่อ)

ผลส าเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย ผลการด าเนินงานไตรมาส 4  (กรกฎาคม - กันยายน 2564)

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายท่ีผิดชอบ

ระยะเวลา

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 พัฒนาระบบการบริหารส านักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

1 โครงการพัฒนาบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2562 - 2565

ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนการพัฒนา บุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 - 2565

ร้อยละ 75 งานบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.63 -ส.ค.64 ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนการพัฒนา บุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
2562 - 2565 คิดเป็นร้อยละ
 66.67

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1) จัดกิจกรรมการบรรยาย เร่ือง "แนวคิดเพ่ือน าไปสู่การบริการท่ีดี"  
และเร่ือง "จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ" เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม
 2564
2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2562 – 2565 และ
รายงานผลต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านัก
คอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์

100% เสร็จส้ิน -

2 โครงการพัฒนาทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษ ส าหรับบุคลากร
ส านักคอมพิวเตอร์ประจ าปี 2564

1) เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องตามภารกิจของ

มหาวิทยาลัย
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์มีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษ
มากย่ิงข้ึน

1) ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรม

 2) ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมการอบรม

1) ร้อยละ 80

2) ร้อยละ 80

งานบุคคล ส านักงานผู้อ านวยการ ม.ค - 

มี.ค.64
1) จ านวนผู้เข้าร่วมร้อยละ 

100

2. บุคลากรมีความพึงพอใจ

ร้อยละ 85.20

สูงกว่าเป้ากมาย ด าเนินการโครงการเสร็จส้ินแล้ว ในไตรมาส 2 100% เสร็จส้ิน -

3 โครงการจัดการความรู้ของส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนการจัดการความรู้ของสานักคอมพิวเตอร์ 2563 -
 2565

ร้อยละความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนการจัดการความรู้ส านัก
คอมพิวเตอร์

ร้อยละ 75 คณะกรรมการ
จัดการความรู้
ส านักคอมพิวเตอร์

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.63 -ส.ค.64 ความส าเร็จตามเป้าหมาย
ของแผนการจัดการความรู้
ส านักคอมพิวเตอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 85.71

สูงกว่าเป้าหมาย 1) จัดประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้คร้ังท่ี 4 วันท่ี 6 กันยายน
 2564
2) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ และ
รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ ต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารและติดตามงานส านักคอมพิวเตอร์ และ
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์

100% เสร็จส้ิน -

4 โครงการสร้างความสุขและความ
ผูกพันองค์กรส านักคอมพิวเตอร์

เพ่ือส่งเสริมความสุขและความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ตามแผนกลยุทธ์การ
เสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2563 - 2567

ร้อยละของผลการประเมินระดับ
ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรส านักคอมพิวเตอร์

ร้อยละ 75 - งานบุคคล 
- คณะกรรมการ 
สร้างความสุข
และความผูกพัน
บุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.63 -ส.ค.64 ผลการประเมินระดับ
ความสุขและความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรส านัก
คอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 
72.27

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1) จัดโครงการสร้างความสุขและความผูกพันองค์กร ส านักคอมพิวเตอร์
 คร้ังท่ี 5 กิจกรรม “แชร์ ชวน ชิลล์” กิจกรรมท่ี 3 ท่องเท่ียวทิพย์ท่ัว
ไทย โควิดซาเม่ือไหร่ ค่อยเจอกัน (ทริปทิพย์)
2) ส ารวจผลการประเมินระดับความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรส านักคอมพิวเตอร์
3) สรุปผลการด าเนินโครงการโครงการสร้างความสุขและความผูกพัน
องค์กร ส านักคอมพิวเตอร์

100% เสร็จส้ิน -

5 โครงการส่งเสริมการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ส านักคอมพิวเตอร์

1) เพ่ือส่งเสริมความรู้การท างานวิจัยให้แก่บุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์
 2) เพ่ือส่งเสริมการท างานวิจัยตามภารกิจด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล
 3) เพ่ือส่งเสริมการท างานวิจัยจากงานประจ าท่ี
บุคลากรของส านักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ

1) จ านวนกิจกรรมการส่งเสริม
ความรู้ด้านการท างานวิจัย
 2) จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับการ
อนุมัติ

 1) 1 กิจกรรม
 2) 2 โครงการวิจัย

คณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัย
และงานสร้างสรรค์

ส านักงานผู้อ านวยการ ม.ค - 
ก.ค.64

1) ไม่มีการจัดกิจกรรม
2) โครงการวิจัยท่ีได้รับการ
อนุมัติ จ านวน 2 โครงการ

ต่ ากว่าเป้าหมาย สรุปผลรายงานการด าเนินการโครงการส่งเสริมการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ส านักคอมพิวเตอร์ โดยในปีงบประมาณ 2564 มี
โครงการวิจัยท่ีได้รับการอนุมัติ จ านวน 2 โครงการวิจัย ได้แก่
1) การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังความปลอดภัยข้อมูลบนระบบเครือข่าย
2) ระบบสารสนเทศส าหรับตรวจสอบติดตามสภาพการท างานระบบ
ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส านักคอมพิวเตอร์ ส าหรับความสามารถใน
การให้บริการระบบอย่างต่อเน่ือง

100% เสร็จส้ิน ไม่สามารถหาวิทยากรผู้มี
ความรู้ ความสามารถเพ่ือ
มาจัดโครงการส่งเสริม
ความรู้ด้านการท างานวิจัย
ได้ทันตามก าหนด
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ระยะเวลา

6 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการ
จัดหารายได้ส านักคอมพิวเตอร์

เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล
ส าหรับบุคคลท่ัวไป

1) จ านวนกิจกรรมบริการวิชาการ
เพ่ือการหารายได้
 2) ร้อยละของผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม

 1) 1 กิจกรรม
 2) ร้อยละ 80

- งานบริการ
การศึกษา
 - คณะกรรมการ
บริการวิชาการ 
และการจัดหา
รายได้

ส านักงานผู้อ านวยการ เม.ย. - ส.ค.64 - ไม่ประเมิน (ขอชะลอในปีถัดไป  โดยผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 8/2564 เม่ือวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2564)

50% ชะลอไปในปีถัดไป เน่ืองจากสถานการณ์โควิด-
19 มหาวิทยาลัยมีประกาศ
ให้ Work From Home ท า
ให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
บริการวิชาการเพ่ือการหา
รายได้

7 โครงการจัดท าแผนการ
ประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร
องค์กร พ.ศ. 2565 - 2567

เพ่ือจัดแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการ
ส่ือสารองค์กร พ.ศ.  2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)

จ านวนแผนการประชาสัมพันธ์และ
 การส่ือสารองค์กร พ.ศ. 2565 - 
2567 (ระยะ 3 ปี)

1 ฉบับ งานประชาสัมพันธ์ ส านักงานผู้อ านวยการ ม.ค - 
ก.ค.64

มีแผนการประชาสัมพันธ์และ
 การส่ือสารองค์กร พ.ศ. 
2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)1 
ฉบับ

ตามเป้าหมาย ด าเนินการจัดแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์กร 
พ.ศ.  2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี) เสร็จส้ินแล้ว และผ่านความเห็นชอบ
จากท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์ คร้ังท่ี 10/2564 
เม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2564

100% เสร็จส้ิน -

8 โครงการอนุรักษ์พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

เพ่ือจัดท าแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2565 - 2567 (ระยะ 3 ปี)

จ านวนแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 
 ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
 2565 - 2567

1 ฉบับ คณะกรรมการ
มาตรการรักษ์
ส่ิงแวดล้อม
และประหยัด
พลังงาน

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.63 - ส.ค.64 มีแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 
 ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 
 2565 - 25671 ฉบับ

ตามเป้าหมาย ด าเนินการจัดท าแผนรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
 ส านักคอมพิวเตอร์ พ.ศ.  2565 - 2567 เสร็จส้ิน

100% เสร็จส้ิน -

9 โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ส านัก
คอมพิวเตอร์

เพ่ือส่งเสริมให้มีกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน สร้างสรรค์
วัฒนธรรมและศิลปะ

จ านวนการจัดกิจกรรมท่ี
 แล้วเสร็จตามแผน

2 กิจกรรม คณะกรรมการ 
ท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ส านักงานผู้อ านวยการ ต.ค.63 - ส.ค.64 จัดกิจกรรม 2 กิจกรรม ตามเป้าหมาย 1) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมวันสงกรานต์  

"สงกรานต์วิถีใหม่ ห่างกายใจใกล้กัน" และประชาสัมพันธ์ผ่าน

เว็บไซต์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

2) งดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เน่ืองจาก

สถานการณ์ COVID-19

100% เสร็จส้ิน -
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