
สรุปผลดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570

1. ผลดำเนินงานในภาพรวม

ที่ รายการ

จำนวน

 โครงการ/

กิจกรรม

ร้อยละ

1. โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 43 100

2. ผลการดำเนินงาน
ความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ คะแนน (5)

95.12 4.76

4.88 0.24

รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ 41 100 100 5.00

รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ 2

รวมโครงการทั้งสิ้น 43 - - -

หมายเหตุ 

(1) ล่าช้า จำนวน 2 โครงการ ได้แก่

(2) รอเริ่มโครงการ จำนวน  1 โครงการ ได้แก่

(3) ยกเลิก จำนวน  1 โครงการ ได้แก่

         ตามที่ สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฎิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 - 2570  มีจำนวน 43 โครงการ/กิจกรรม

         ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (เมษายน - มิถุนายน 2569) ดังนี้

1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 43 100

1.2 โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ - -

2.1 เสร็จสิ้น 25 60.98

2.2 ดำเนินการตามแผน 14 34.15

2.3 เร็วกว่าแผน 0 0.00

2.4 ล่าช้า 2 4.88

2.5 รอเริ่มโครงการ 1

2.6 ยกเลิก 1 - - -

- - -

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องครักษ์

เนื่องจาก มีกำหนดการส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2569 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด

2 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)

เนื่องจาก อยู่ระหว่างนำเสนอ Prototype หน้าจอการทำงาน และปรับปรุงให้ตรงตาม requirement

โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)

เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญา

ทั้งนี้ จึงไม่นำโครงการตาม (2) และ (3) จำนวน 2 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ เนื่องจากเป็นโครงการที่สถานะรอเริ่ม

โครงการ และสถานะยกเลิก จากการมหาวิทยาลัยที่บอกเลิกสัญญา

1

เอกสารฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 21 กรกฎาคม 2569



2. ผลดำเนินงานจำแนกตามฝ่าย

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ คะแนน (5)

83.33 4.17

16.67 0

รวมโครงการทั้งสิ้น 6 100 100 5.00

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ คะแนน (5)

90.00 4.50

10.00 0.50

รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ 10 100 100 5.00

รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ

รวมโครงการทั้งสิ้น 11 - - -

หมายเหตุ

(1) ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

(2) ยกเลิก จำนวน  1 โครงการ ได้แก่

2.1 งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

จำนวน

 โครงการ/

กิจกรรม

หมายเหตุ

 ล่าช้า จำนวน 1 โครงการ ได้แก่

2.2 งานระบบสารสนเทศ มีโครงการจำนวน 11 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

จำนวน

 โครงการ/

กิจกรรม

1 เสร็จสิ้น 4 66.67

2 ดำเนินการตามแผน 1 16.67

3 เร็วกว่าแผน 0 0.00

4 ล่าช้า 1 16.67

5 ยกเลิก 0 0.00

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องครักษ์

เนื่องจาก มีกำหนดการส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ ในเดือนสิงหาคม 2569 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนด

1 เสร็จสิ้น 8 80.00

2 ดำเนินการตามแผน 1 10.00

3 เร็วกว่าแผน 0 0.00

4 ล่าช้า 1 10.00

6 ยกเลิก 1 - - -

1 - - -

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus)

เนื่องจาก อยู่ระหว่างนำเสนอ Prototype หน้าจอการทำงาน และปรับปรุงให้ตรงตาม requirement

โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)

เนื่องจาก บริษัทไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามขอบเขตของงานตามสัญญาจ้าง และมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบอกเลิกสัญญา

ทั้งนี้ จึงไม่นำโครงการตาม (2) จำนวน 1 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ เนื่องจากเป็นโครงการสถานะยกเลิก จากการที่

มหาวิทยาลัยบอกเลิกสัญญา

2

เอกสารฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 21 กรกฎาคม 2569



2.3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา มีโครงการจำนวน 6 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ คะแนน (5)

100.00 5.00

0.00 0.00

รวมโครงการทั้งสิ้น 10 - 0.00 -

2.4 งานปฏิบัติการและบริการ ประสานมิตร มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน

จำนวน

 โครงการ/

กิจกรรม

ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ คะแนน

100 5.00

รวมโครงการทั้งสิ้น 7 100 100 5.00

2.5 งานปฏิบัติการและบริการ องครักษ์ มีโครงการจำนวน 7 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้

ผลการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ คะแนน

100 5.00

0 0

รวมโครงการทั้งสิ้น 7 100 100 5.00

จำนวน

 โครงการ/

กิจกรรม

จำนวน

 โครงการ/

กิจกรรม

1 เสร็จสิ้น 6 60.00

2 ดำเนินการตามแผน 4 40.00

3 เร็วกว่าแผน 0 0.00

4 ล่าช้า 0 0.00

5 ยกเลิก 0 0.00

1 เสร็จสิ้น 1 14

2 ดำเนินการตามแผน 6 86

3 เร็วกว่าแผน 0 0

4 ล่าช้า 0 0 0 0

5 ยกเลิก 0 0

1 เสร็จสิ้น 0 0

2 ดำเนินการตามแผน 7 100

3 เร็วกว่าแผน 0 0

4 ล่าช้า 0 0

5 ยกเลิก 0 0

3

เอกสารฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 21 กรกฎาคม 2569



ผลการดำเนินงาน ร้อยละ
ความสำเร็จของโครงการ

ร้อยละ คะแนน (5)

100.00 5.00

0.00 0.00

รวมโครงการที่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ 12 100 100 5.00

รวมโครงการที่ไม่นำมาประเมินค่าความสำเร็จ

รวมโครงการทั้งสิ้น 13 - - -

หมายเหตุ

 รอเริ่มโครงการ จำนวน  4  โครงการ ได้แก่

2.6 งานบริหารและธุรการ มีโครงการจำนวน 13 โครงการ สรุปผลดำเนินงานได้ดังนี้
จำนวน

 โครงการ/

กิจกรรม
1 เสร็จสิ้น 6 50.00

2 ดำเนินการตามแผน 6 50.00

3 เร็วกว่าแผน 0 0.00

4 ล่าช้า 0 0.00

5 ยกเลิิก 0 0.00

6 รอเริ่มโครงการ 1 - - -

1 - - -

โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ทั้งนี้ จึงไม่นำโครงการที่รอเริ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการมาประเมินค่าความสำเร็จ

4

เอกสารฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2569 วันที่ 21 กรกฎาคม 2569



3. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ ที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/กิจกรรม) 

31.47

ข้อมูล ณ 30  มิถุนายน  2569

ที่ รายการ

3.1 โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 43

3.2 โครงการที่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ใช้ไป คงเหลือ สถานะโครงการ หมายเหตุ

รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการทั้งสิ้น 45,273,200.00 14,248,420.24 31,024,779.76

รวมผลการเบิกจ่ายรายไตรมาส 3,981,954 10,175,235 91,231 0

ร้อยละการเบิกจ่ายรายไตรมาส 8.80 22.48 0.20 0.00

ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย

จำนวน
 โครงการ/ กิจกรรม

ไตรมาส 1
(ต.ค.-ธ.ค.68)

ไตรมาส 2
(ม.ค.-มี.ค.69)

ไตรมาส 3
(เม.ย.-มิ.ย..69)

ไตรมาส 4
(ก.ค.-ส.ค 69)

1.1 โครงการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 43

1.2 โครงการเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ -

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ

Hyper-Converged Infrastructure

10,000,000.00 - 9,696,340 - - 9,696,340.00 303,660.00

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อเครือข่าย มศว องครักษ์ 1,230,000.00 - - - - 0.00 1,230,000.00

3 โครงการทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2022)

499,900.00 245,565 245,565 - - 491,130.00 8,770.00

4 โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

8,000.00 - 7,562 - - 7,562.00 438.00

5 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล

และเครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

4,500.00 - - 1,842 1,842.00 2,658.00

6 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)

15,700,000.00 - - - - 0.00 15,700,000.00

8 โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU Mobile Application 3,989,000.00 1,196,700 - - - 1,196,700.00 2,792,300.00

9 โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้

อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย

10,000,000.00 1,278,300 - - - 1,278,300.00 8,721,700.00

10 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 650,500.00 - 17,170 - - 17,170.00 633,330.00

11 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1,800,000.00 1,163,805 - - - 1,163,805.24 636,194.76

12 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรสำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ 2568

33,400.00 - 22,336 - - 22,336.00 11,064.00

13 โครงการอมรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

สำนักคอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

30,000.00 - 20,728 - - 20,728.00 9,272.00

14 50,000.00 - - 29,849 - 29,849.00 20,151.00

15 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

30,000.00 - - - - 0.00 30,000.00

16 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต

และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย

102,000.00 25,972 45,640 - - 71,612.00 30,388.00

17 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน 687,900.00 - - 43,415 - 43,415.00 644,485.00

18 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย

270,000.00 71,612 16,730 - - 88,342.00 181,658.00

19 โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 32 ปี 150,000.00 - 103,164 - - 103,164.00 46,836.00

20 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันสงกรานต์ 30,000.00 - - 16,125 - 16,125.00 13,875.00

21 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 8,000.00 - - - - 0.00 8,000.00

โครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

งบประมาณที่ตั้งไว้

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ยกเลิก

ออยู่ระหว่างการเบิกจ่าย

รอเริ่มโครงการ
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือ

ข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยแนวคิด

Zero Trust Network Access

(ZTNA)

1) เพื่อปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบ

และยืนยันตัวตนทุกการเชื่อมต่อ โดยไม่เชื่อถืออุปกรณ์

หรือผู้ใช้โดยปริยาย

2) เพื่อลดความเสี่ยงจากการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับ

อนุญาต และป้องกันการแพร่กระจายของภัยคุกคาม

ภายในเครือข่าย

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของ

มหาวิทยาลัยให้มีการควบคุมสิทธิ์เข้าถึงแบบ Zero

Trust ครอบคลุมผู้ใช้และอุปกรณ์สำคัญ

ร้อยละการติดตั้งและกำหนด

ค่าระบบ ZTNA ให้กับ

บุคลากรฝ่ายเครือข่ายและ

ฝ่ายสารสนเทศสำนัก

คอมพิวเตอร์

ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

ธัญย์ธรฐ์

มหัทธวัฒน์

ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

ต.ค 68 -

ส.ค 69

มีการดำเนินการติดตั้งระบบ ZTNA ให้กับบุคลากรฝ่ายเครือข่ายแล้วอยู่

ระหว่างการติดตั้ง ระบบ ZTNA ให้กับบุคลากรฝ่ายอื่นๆภายในสำนัก

คอมพิวเตอร์

80% -

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความ

ปลอดภัยของเว็บไซต์จากการโจมตีทาง

ไซเบอร์ผ่าน Cloudflare

1) เพื่อป้องกันการโจมตีที่มุ่งเป้าไปที่เว็บแอปพลิเคชัน

เช่น SQL Injection, XSS, และ DDoS

2) เพื่อให้เว็บไซต์บริการหลักของมหาวิทยาลัยมีความ

ปลอดภัยและมีความพร้อมใช้งาน

จำนวนเว็บไซต์หลักของ

มหาวิทยาลัยสามารถเชื่อมต่อ

ผ่าน Cloudflare WAF ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่น้อยกว่า 10

เว็บไซต์

ธัญย์ธรฐ์

มหัทธวัฒน์

ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

ต.ค 68 -

ส.ค 69

เสร็จสิ้นไตรมาส 3 -

3 โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

1) เพื่อปรับปรุงนโยบาย ขั้นตอน และการกำหนดค่า

ระบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน (เช่น NIST CSF, ISO

27001, และประมวลแนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์)

2) เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบและการตอบ

สนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัย

ร้อยละจำนวนเอกสารการ

ปรับปรุงกระบวนการทำงาน

ด้านการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัย

ไม่น้อยกว่า ร้อยละ

90

มหัทธวัฒน์

ธัญย์ธรฐ์

ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

ต.ค 68 -

ส.ค 69

เสร็จสิ้นไตรมาส 3 -

4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ

Hyper-Converged Infrastructure

1) เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผล จัดเก็บ และ

บริหารจัดการระบบเสมือน (VM) ของมหาวิทยาลัย

2) รองรับการขยายตัวของระบบงานด้านการศึกษา

งานวิจัย และบริการดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัย

3) ลด Downtime และเพิ่มความยืดหยุ่นในการกู้คืน

ระบบ

ร้อยละความสำเร็จตามแผน

ดำเนินงาน

ร้อยละ 100 จักรพันธ์

จุฬาลักษณ์

ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

ต.ค 68 -

ส.ค 69

เสร็จสิ้นไตรมาส 3 -

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

5 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

เครือข่าย มศว องครักษ์

1) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของ Switch ภายใน

อาคารต่างๆ ณ มศว องครักษ์ ให้รองรับการเชื่อมต่อ

10 Gigabit Ethernet

2) เพื่อเพิ่มความเร็วและประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

ระหว่างอาคารและศูนย์ข้อมูล

3) เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันและบริการที่ใช้

แบนด์วิธสูง เช่น ระบบสื่อสารภาพและเสียง, ระบบ

วิจัยข้อมูลขนาดใหญ่

4)  เพื่อลดปัญหาคอขวดของเครือข่าย (Network

Bottleneck)

ร้อยละของอุปกรณ์ Switch

ภายในอาคารต่างๆ ณ มศว

องครักษ์ สามารถรองรับการ

เชื่อมต่อ 10 Gigabit

Ethernet

ร้อยละ 100 ธนกฤต

เฉลิมพล

ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

ต.ค 68 -

ส.ค 69

อยู่ระหว่างรอการดำเนินการจัดส่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานโครงการ 60% เนื่องจาก มีกำหนดการส่ง

มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ

ในเดือนสิงหาคม 2569

ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ

ตามแผนที่กำหนด

6 โครงการทบทวนและปรับปรุง

มาตรฐานระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC

27001:2022)

1)  ร้อยละความสำเร็จตาม

แผนดำเนินงานการทบทวน

และปรับปรุงมาตรฐานระบบ

บริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ

(ISO/IEC 27001:2022)

2) ได้รับการตรวจติดตามผล

การดำเนินการตามมาตรฐาน

(ISO/IEC 27001:2022)

1) ร้อยละ 100

2) ได้รับการตรวจ

ติดตามผลการ

ดำเนินการ

ตามมาตรฐาน

(ISO/IEC

27001:2022)

ประจำปีงบประ

มาณพ.ศ. 2569

มหัทธวัฒน์

ธัญย์ธรฐ์

พงษ์ทิพย์

จักรพันธ์

จุฬาลักษณ์

ธนกฤต

เฉลิมพล

ฝ่ายระบบ

คอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

ต.ค 68 -

ส.ค 69

เสร็จสิ้นไตรมาส 3 -

7 โครงการสำรวจและวิเคราะห์ความ

ต้องการซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ

1) เพื่อทำการ สำรวจและรวบรวมข้อมูลความต้องการ

ใช้งานซอฟต์แวร์ จากผู้ใช้บริการอย่างเป็นระบบ

2) เพื่อวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความ

ต้องการ (User Requirements Prioritization) และ

นำข้อเสนอแนะที่ได้มาประมวลผลเพื่อประกอบการ

ตัดสินใจในการวางแผน

1) ระบบสำรวจและวิเคราะห์

ความต้องการซอฟร์แวร์ของผู้

ใช้บริการ

2) รายงานการสำรวจและ

วิเคราะห์ความต้องการ

ซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการ

1) จำนวน 1 ระบบ

2) จำนวน 1 ฉบับ

สันติ

อุดร

ถาวร

สมภพ

เอนกวิทย์

อำนาจ

สุกิจ

จันทนา

ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์

องครักษ์ และ

ฝ่ายปฏิบัติ

การและ

บริการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

1. อยู่ระหว่างขั้นตอนการทดสอบและปรับปรุงเครื่องมือ

2. อยู่ระหว่างการนำเครื่องมือไปใช้ในการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์

50% -

1)  เพื่อทบทวนเอกสารระบบบริหารจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบ

บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

(ISO/IEC 27001:2022)

2) เพื่อทบทวนการประเมินความเสี่ยงด้านความมั่นคง

ปลอดภัยสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับบริบทของสำนัก

คอมพิวเตอร์

3) เพื่อตรวจประเมินภายในระบบบริหารจัดการความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Internal Audit)

4) เพื่อรักษาใบรับรอง (Surveillance udit) ตาม

มาตรฐาน(ISO/IEC 27001:2022) โดยสถาบันตรวจ

ล่าช้า

เสร็จสิ้น

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

8 โครงการปรับปรุงงานบริการห้องปฏิบัติ

การคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ veyon

(Virtual eye on network)

1. เพื่อนำโปรแกรมประยุกต์มาช้วยในการบริหาร

จัดการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2. ช้วยลดเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

1) มีระบบบริหารจัดการห้อง

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

2) ร้อยละความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการห้องปฏิบัติาร

คอมพิวเตอร์

1) 1 ระบบ

2) ร้อยละ 85

สันติ

อุดร

ถาวร

สมภพ

เอนกวิทย์

อำนาจ

สุกิจ

จันทนา

ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์

องครักษ์ และ

ฝ่ายปฏิบัติ

การและ

บริการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

1. เปิดให้บริการแล้ว

2. อยู่ระหว่างเปิดให้ประเมินผล

80% -

9 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียม

ความพร้อมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

1)  เพื่อปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และ

อุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อมใช้งาน

2) เพื่อพัฒนากระบวนการและติดตั้งซอฟต์แวร์ที่จำเป็น

สำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

3) เพื่อเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย

และข้อมูล

4) เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการให้รองรับการ

เรียนรู้เชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1) จำนวนคู่มือปฏิบัติงาน

2) ร้อยละความพึงพอใจต่อ

การใช้บริการห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์

1) 1 ฉบับ

2) ร้อยละ 85

สันติ

อุดร

ถาวร

สมภพ

เอนกวิทย์

อำนาจ

สุกิจ

จันทนา

ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์

องครักษ์ และ

ฝ่ายปฏิบัติ

การและ

บริการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

1. เปิดให้บริการแล้ว

2. อยู่ระหว่างเปิดให้ประเมินผล

80% -

10 โครงการพัฒนาศักยภาพการตอบ

คำถามผู้ใช้บริการ (user)

1) เพื่อพัฒนา ฐานความรู้ (Knowledge Base) ที่

สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตอบคำถาม

และช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยลดข้อผิด

พลาดและความล่าช้าในการตอบคำถามหรือให้ข้อมูล

แก่ผู้ใช้บริการ

1) มีรายงานการสรุปโครงการ

พัฒนาศักยภาพการตอบ

คำถามผู้ใช้บริการ

2) มีฐานความรู้ (Knowledge

Base)

1) 1 ฉบับ

2) 1 ฐานข้อมูล

ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์

องครักษ์ และ

ฝ่ายปฏิบัติ

การและ

บริการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

1. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการ

2. อยู่ระหว่างการจัดกลุ่มของข้อมูล

70% -สันติ

อุดร

ถาวร

สมภพ

เอนกวิทย์

อำนาจ

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

11 โครงการให้บริการยืม-คืน คอมพิวเตอร์

โน้ตบุ๊ก (Notebook)

เพื่อช่วยเหลือนิสิตภายในมหาวิทยาลัยที่มีความ

ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่ง

ข้อมูลในการเรียนรู้ได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง

1) จำนวนการจัดกิจกรรม

2) ร้อยละความพึงพอใจของ

นิสิตที่เข้ากิจกรรม

1) 1/ครั้ง/ปี ณ

ประสานมิตรและ

องครักษ์

2) ร้อยละ 80

สันติ

อุดร

ถาวร

สมภพ

เอนกวิทย์

อำนาจ

สุกิจ

จันทนา

ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์

องครักษ์ และ

ฝ่ายปฏิบัติ

การและ

บริการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

1. เปิดให้บริการแก่ผู้ใช้เรียบร้อย

2. อยู่ระหว่างเปิดให้ประเมินความพึงพอใจ

85% -

12 โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์

เครือข่ายประจำอาคาร ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย

ประจำอาคารที่ได้รับการบำรุง

รักษา ณ มศว ประสานมิตร

2) จำนวนตู้สาขาเครือข่าย

ประจำอาคารที่ได้รับการบำรุง

รักษา ณ มศว องครักษ์

1) 20 ตู้สาขา ณ

มศว ประสานมิตร

2) 20 ตู้สาขา ณ

มศว องครักษ์

สันติ

อุดร

ถาวร

สมภพ

เอนกวิทย์

อำนาจ

สุกิจ

จันทนา

ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์

องครักษ์ และ

ฝ่ายปฏิบัติ

การและ

บริการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

โครงการบำรุงรักษาตู้สาขาและอุปกรณ์เครือข่ายประจำอาคาร ประจำปี

2569 จำนวน 40 ตู้สาขามีการดำเนินการดังนี้

1. ประสานมิตรดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 20 ตู้สาขา

2. องครักดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 20 ตู้สาขา

รวม 40 ตู้สาขา

80% -

13 โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำ

ปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและเครือ

ข่าย

แก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้า

หมาย

1) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ ใน

การแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลเบื้องต้น และสามารถ

แก้ไขปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์มือถือ (Smartphone) และคอมพิวเตอร์แท้

ปเล็ต (Tablet PC)

2) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับบริการตรวจเช็กและ

ให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัล การใช้งานระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ (Smartphone),

และเครื่องคอมพิวเตอร์ แท้ปเล็ต (Tablet PC)

3) เพื่อให้นิสิตและบุคลากร ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร

ด้านไอซีทีของมหาวิทยาลัย

1. จำนวนการจัดกิจกรรม

2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมกิจกรรม

1. 20 ครั้ง/ปี

มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

ประสานมิตร และ

องครักษ์

2. ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80

สันติ

อุดร

ถาวร

สมภพ

เอนกวิทย์

อำนาจ

สุกิจ

จันทนา

ฝ่ายบริการ

คอมพิวเตอร์

องครักษ์ และ

ฝ่ายปฏิบัติ

การและ

บริการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

โครงการให้บริการตรวจเช็ก และให้คำปรึกษาปัญหาอุปกรณ์ดิจิทัลและ

เครือข่ายแก่นิสิต บุคลากร แบบเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ประจำปี 2569 มี

กาจจัดกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 20 ครั้ง

1. ประสานมิตร จัดกิจกรรมแล้ว 14 ครั้ง

2. องครักษ์ จัดกิจกรรมแล้ว 14 ครั้ง

รวมจัดกิจกรรมแล้ว 28 ครั้ง

โครงการดำเนินการแล้วเสร็จแล้ว

100% -

1) เพื่อตรวจสภาพและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย

คอมพิวเตอร์และตู้สาขาเครือข่ายสำหรับการให้บริการ

เครือข่ายบัวศรีทั้งประสานมิตรและองครักษ์ให้มีสภาพ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

2) เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

และตู้สาขาเครือข่ายตามส่วนงานต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ

การสื่อสารข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น

3) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการดำเนินการให้เป็นไปมาตรฐาน

การเชื่อมต่อสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายภายใน

ตู้สาขาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันตามนโยบายของมหาวิทยาลัยบนพื้นฐานของ

แนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2. พัฒนาระบบและกลไกด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

14 โครงการจัดจ้างพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ (HRIS)

1) เพื่อให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีระบบ

สารสนเทศทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัย สามารถบูรณา

การกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถเชื่อม

โยงข้อมูลกับระบบอื่น ๆ ทั้งภายใน และภายนอก

มหาวิทยาลัยได้

2) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานในการ

บริหารจัดการบุคลากรและองค์กร ได้อย่างถูกต้องครบ

ถ้วน และมีมาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูล

3) เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและการใช้กระดาษ ตลอด

จนบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ

บุคลากรด้วยตนเอง (Employee Self Service) ซึ่ง

สามารถขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 มณฑลี

 ฐิตาภา

 ประธาน

 พรทิพย์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

ส.ค. 69

เนื่องจากบริษัท บิซโพเทนเชียล จำกัด ไม่สามารถส่งมอบในงวดที่เหลือได้

ซึ่งประกอบด้วยงวดงานดังนี้

- งานงวดที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2568

- งานงวดที่ 3 วันที่ 17 เมษายน 2569

- งานงวดที่ 4 วันที่ 17 เมษายน 2569

- งานงวดที่ 5 วันที่ 30 เมษายน 2569

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญากับบริษัท  บิซโพ

เทนเชียล จำกัด เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนทางพัสดุตามขั้นตอน

0% ยกเลิก เนืองจากบริษัท ไม่สามารถ

ส่งมอบงานได้ตามขอบเขต

ของงานตามสัญญาจ้าง และ

มหาวิทยาลัยดำเนินการ

บอกเลิกสัญญา

15 โครงการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ

ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการ

ศึกษา

1) เพื่อกำหนดขอบเขต รายละเอียดคุณลักษณะและ

ความต้องการการพัฒนาระบบการจัดทำรายละเอียด

หลักสูตร มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5 และการจัดทำ

Skill Transcript ใบรับรองผลการเรียนที่ระบุทักษะ

ของนิสิต ให้ครอบคลุมทั้งด้านเทคนิค การใช้งาน ความ

ปลอดภัย และรองรับความต้องการของผู้ใช้งานจริง

2) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้าง/การ

พัฒนาระบบ

ความสำเร็จในการจัดทำ TOR

ฉบับสมบูรณ์

1 ฉบับ พรทิพย์

จักรพันธ์

อมรรัตน์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

มี.ค. 69

- จัดทำร่างขอบเขตงานฉบับสมบูรณ์

- ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทางพัสดุ

100% -เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

16 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหาร

จัดการประสิทธิภาพการศึกษา

1) เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตร

และเอกสารประกอบหลักสูตร (มคอ.2, มคอ.3 และ

มคอ.5) ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และสอดคล้องตาม

มาตรฐานอุดมศึกษา

2) เพื่อพัฒนาระบบจัดทำ Skill Transcript และ

เอกสารรับรองผลการเรียนที่แสดงทักษะและสมรรถนะ

ของนิสิตอย่างเป็นทางการ เพื่อสนับสนุนการทำงาน

และการศึกษาต่อในอนาคต

3) เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลหลักสูตร การเรียน

การสอน และผลการเรียนของนิสิตจากระบบที่

เกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในระบบเดียว ลดความซ้ำซ้อนและ

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการข้อมูล

4) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นิสิต อาจารย์ และ

บุคลากรให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักสูตรและผลการ

เรียนที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านระบบ

ออนไลน์

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 พรทิพย์

วันทนา

จักรพันธ์

อมรรัตน์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

เม.ย. -

ส.ค. 69

ได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2569

เมื่อวันที่  7 พฤษภาคม 2569

งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2569

พัฒนาระบบบริหารจัดการหลักสูตรและการรองรับสมรรถนะดิจิทัล

(Skill Transcript) จำนวนเงิน 6,500,000 บาท

20% -ดำเนินการแล้ว

ตามแผน
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

17 โครงการจ้างพัฒนาระบบ SWU

Mobile Application

1) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็นศูนย์

รวมของ Mobile Application หลักของมหาวิทยาลัย

เพื่อให้บริการ แก่ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ในการ

เข้าถึงข้อมูลและบริการหลักได้สะดวกและมี

ประสิทธิภาพ

 2) เพื่อพัฒนา SWU Mobile Application ให้เป็น

ช่องทางในการให้บริการหลักของนิสิต สำหรับการลง

ทะเบียนเรียน การชำระเงิน การดูผลกาเรียน การดู

ตารางเรียน ตารางสอบ

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 อมรรัตน์

พรทิพย์

ฐิตาภา

จักรพันธ์

ประธาน

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

ส.ค. 69

100% -

18 โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหาร

จัดการประสิทธิภาพการศึกษา

SUPREME 2019

1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการศึกษา

SUPREME 2019 ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน

ของมหาวิทยาลัยที่มีการปรับเปลี่ยนให้รองรับการให้

บริการแก่นิสิตและบุคลากร

2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการใน

กระบวนการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ งานรับเข้าเป็นนิสิต งาน

ลงทะเบียนเรียน/ชำระเงิน งานผลการเรียน งานผู้

สำเร็จการศึกษา งานเทียบโอนรายวิชา และงานยื่น

คำร้องออนไลน์

3) เพื่อเพิ่มความถูกต้อง รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อน

ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ ทวีศักดิ์

วันทนา

พรทิพย์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

มี.ค. 69

ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1 -

ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดังนี้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับงานงวดที่ 2 และงวดที่ 3

ซึ่งเป็นงวดสุดท้ายเสร็จสิ้น โดยมีรายละเอียดการส่งมอบงานดังนี้

ประกอบด้วย

1. งานที่ต้องส่งมอบ

1.1 งานการพัฒนาระบบงานตามขอบเขตการดำเนินงานและเอกสารสรุป

ความต้องการของระบบงาน

1.2  งานทดสอบการใช้งานระบบร่วมกับผู้ใช้งาน

1.3  ติดตั้งระบบงานทั้งหมดในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

2. เอกสารที่ต้องส่งมอบ

2.1 เอกสารการวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis and

Design Specification) จำนวน 3 ชุด

2.2 เอกสารพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) จำนวน 3 ชุด

2.3 เอกสารคู่มือการติดตั้งระบบงานและฐานข้อมูล

2.4 เอกสารคู่มือปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน (User Manual) จำนวน 3 ชุด

ประกอบด้วย

1. งานที่ต้องส่งมอบ

1.1 งานติดตั้ง Mobile Application บน App Store และ Google Play

Store

ใ

งวด 2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 9 เมษายน

2569 

งวด 3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับงาน เมื่อวันที่ 21

พฤษภาคม 2569

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

19 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

สารสนเทศมหาวิทยาลัย

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยให้

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน รองรับกับระเบียบ

ข้อบังคับ รวมถึงประกาศต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่มี

การเปลี่ยนแปลง

5 มอดูล มณฑลี

และฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

ส.ค. 69

-

20 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน (RMIS )

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุมภายใน (RMIS Plus) ให้มีฟังก์ชัน

และการทำงานที่รองรับความต้องการของผู้ใช้งานได้

อย่างครบถ้วน

2) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

RMIS Plus ให้สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เสถียร

และปลอดภัย

3) เพื่อพัฒนาระบบรายงานและการวิเคราะห์ข้อมูล

(Dashboard/Report) ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถ

ติดตามและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ จักรพันธ์

ฐิตาภา

พรทิพย์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ม.ค. 69 -

ส.ค. 69

ดำเนินการดังนี้

 1. เก็บ requirement เพิ่มเติมจากผู้ใช้งาน วันที่ 22 พฤษภาคม 2569

 2. ปรับปรุง Prototype จากการเก็บ requirement เพิ่มเติม

 3. นำเสนอหน้าจอ Prototype จากการเก็บ requirement เพิ่มเติม

  - วันที่ 16 มิถุนายน 2569

  - วันที่ 25 มิถุนายน 2569

 4. ออกแบบส่วนการจัดเก็บฐานข้อมูล

30% อยู่ระหว่างนำเสนอ

Prototype หน้าจอการ

ทำงาน และปรับปรุงให้ตรง

ตาม requirement

21 โครงการพัฒนาระบบการเสริมสร้าง

ศักยภาพสำหรับนิสิตระดับบัณฑิต

ศึกษา (soft skill)

1) เพื่อพัฒนาระบบการเสริมสร้างศักยภาพสำหรับนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา (soft skill) ให้รองรับความต้องการ

ของผู้ใช้งาน

2) เพื่อเป็นช่องทางในการจัดเก็บข้อมูลทักษะของนิสิต

ระดับบัณฑิตศึกษา

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ วันทนา

พรทิพย์

สราลี

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

มิ.ย. 69

งานที่ดำเนินการเสร็จสิ้น ดังนี้

  1. พัฒนาหน้าจอบันทึกแก้ไขจำนวนชั่วโมงทักษะในแต่ละด้าน รหัสเมนู :

SSK15

  2. นำข้อมูลรายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการและผ่านทักษะ(ในรูปแบบ

ไฟล์Excel เดิม) เข้าจัดเก็บในระบบ

  3. แจ้งให้ทางผู้ใช้เข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน ที่เมนู

รายงาน กน.901 รายงานชื่อนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม รหัสเมนู : SSK11

100% -

จำนวนมอดูลที่พัฒนาสำเร็จ

 - UniCon

 - SUPREME (งานหอพัก,งาน

ทุน,ใบรับรองออนไลน์,ใบเสร็จ

อิเล็กทรอนิกส์งานรับนิสิต

งานใบรับรอง งานลาพัก งาน

รักษาสภาพ เพิ่มตรวจสอบ

verified QR code/SWU

Set)

 - การบริการข้อมูลและ

เว็บเซอร์วิส

 - Dashboard

มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ดังนี้

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในการปฏิบัติการสอนและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU

INTERNSHIP SYSTEM) ดำเนินการ วางแผน วิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา

และทดสอบ ติดตั้ง จัดทำคู่มือการใช้งาน ฝึกอบรมการใช้งานระบบ

ปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งาน

2. ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา (งานปริญญานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระ งานหลักสูตร งานพัฒนาแบบรายงานการพัฒนาตนเอง

สำหรับอาจารย์ ระบบบริการอาจารย์ งานตารางสอน งานอาคารและ

สถานที่ งานเบิกเงินประกันอุบัติเหตุ งานบริหารและจัดการหอพัก งาน

เลือกตั้งของนิสิต) รวมจำนวน 9 ระบบ

ดำเนินการเสร็จสิ้น ไตรมาสที่ 2 เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

 Plus

ล่าช้า
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

22 โครงการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Buasri

ID) โดยนำเทคโนโลยี THAID มาใช้ในการยืนยันตัวตน

สำหรับกรณีลืมรหัสผ่าน เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และ

บุคลากร สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ด้วยความสะดวก

รวดเร็ว และปลอดภัย

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดความซ้ำ

ซ้อนในกระบวนการจัดการบัญชีผู้ใช้งานของเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ

3) เพื่อพัฒนาช่องทางการให้บริการแบบ Self-Service

ที่เปิดโอกาสให้นิสิตและบุคลากรสามารถแก้ไขรหัสผ่าน

ได้ด้วยตนเองตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) โดยไม่ต้องพึ่งพา

เจ้าหน้าที่

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ ประธาน

พรทิพย์

ฐิตาภา

อมรรัตน์

จักรพันธ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

มี.ค. 69

ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1 -

23 โครงการพัฒนาระบบพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการจัดการพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร ที่ตอบสนองความต้องการ

ของผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วน

2) เพื่อพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ให้

เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

3) เพื่อสนับสนุนการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลผู้

สำเร็จการศึกษาให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถเชื่อม

โยงกับฐานข้อมูลทะเบียนนิสิตได้

4) เพื่ออำนวยความสะดวกให้นิสิตผู้สำเร็จการศึกษา

สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการที่เกี่ยวข้องผ่านระบบ

ออนไลน์ด้วยตนเอง

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ สราลี

ทวีศักดิ์

พรทิพย์

จักรพันธ์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

มี.ค. 69

ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาสที่ 1 -

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

24 โครงการพัฒนาระบบนัดหมายการ

ปรึกษาและการดูแลสุขภาพใจ

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการนัดหมายการ

ปรึกษาและการดูแลสุขภาพใจ ที่สะดวก รวดเร็ว และ

ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน

2) เพื่อพัฒนากลไกการจัดเก็บ จัดการ และติดตาม

ข้อมูลการนัดหมายอย่างเป็นระบบ มีความถูกต้องและ

ปลอดภัย

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ ฐิตาภา

ประธาน

อมรรัตน์

พรทิพย์

ฝ่ายระบบ

สารสนเทศ

ต.ค. 68 -

ส.ค. 69

ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

 การนำไปใช้และบำรุงรักษา (Deployment & Maintenance)

 การติดตั้งและนำไปใช้จริง (Deployment)

  - ติดตั้งระบบในสภาพแวดล้อมจริง

  - ฝึกอบรมผู้ใช้งาน

  - จัดทำคู่มือการใช้งาน

 การบำรุงรักษา (Maintenance & Support)

  - แก้ไขข้อผิดพลาด

  - ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะผู้ใช้งาน

  - จัดทำรายงานสถิติที่เกี่ยวข้อง

  - ให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ

100% -

25 โครงการจ้างพัฒนาระบบปัญญา

ประดิษฐ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้

อย่างยั่งยืนสำหรับนิสิตและบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อตอบสนองการตอบ

คำถามสำหรับนิสิตและบุคลากร ที่สามารถตอบคำถาม

และให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ได้อย่างแม่นยำ

2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการข้อมูลแก่นิสิต

และบุคลากร โดยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบ

คำถามซ้ำ ๆ และงานบริการข้อมูลทั่วไป

3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

(Artificial Intelligence: AI) มาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียน

การสอน การบริการนิสิต และการสื่อสารภายในองค์กร

4) เพื่อพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย

และสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในยุคดิจิทัล

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มโซเชีย

ลมีเดีย

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 ณัฐกานต์

สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

ต.ค. 68 -

เม.ย. 69

ดำเนินการเรียบร้อยแล้วดังนี้

1.ตรวจรับงานระบบ SWU AI งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ 9 เมษายน

2569 ตาม TOR 6.3-6.4 (AI Agent ส่วนที่เหลือรวมทั้งหมด 5 ตัว) เสร็จ

สิ้นเรียบร้อย

2.ดำเนินการอัพเดทโมเดลใหม่ของ GPT Gemini และ Claude เพื่อเปิด

ให้บริการ

3.ดำเนินการเพิ่มโมเดลตัวอื่นๆเพื่อความหลากหลาย เช่น Nova 2,

Llama หรือ Qwen เพื่อเปิดให้บริการ

4.Maintain ระบบ

100% -

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

26 โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่องานวิจัย

1) เพื่อพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย ให้เป็น

ศูนย์รวมของฐานข้อมูลงานวิจัยในมหาวิทยาลัย

2) เพื่อตอบสนองความต้องการให้ผู้ใช้งาน มีเครื่องมือที่

ใช้บริหารจัดการกระบวนงานวิจัยและเชื่อมโยงกับ

ระบบงานอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ร้อยละความสำเร็จตามแผน ร้อยละ 100 นันทวุฒิ

สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

ส.ค. 68 -

มิ.ย. 69

ตรวจรับระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย งวดที่ 3 และ 4 เมื่อวันที่ 15

มิถุนายน 2569

โดยได้มีการทดสอบการทำงานของระบบตาม TOR รายละเอียดใน

หัวข้อ 6.1 - 6.8

   6.1 งานฐานข้อมูลกลาง

   6.2 งานบริหารข้อมูลนักวิจัย

   6.3 งานบริหารจัดการโครงการวิจัย

   6.4 งานจัดการงานทรัพย์สินทางปัญญา/ความต้องการนำผลงานวิจัย

ไปใช้ประโยชน์

   6.5 งานจัดการงานสนับสนุนทุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย

   6.6 งานบริหารจัดการสิทธิ์การใช้งาน

   6.7 งานเผยแพร่งานวิจัย

   6.8 งานรายงาน Dashboard

100% -

27 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ภาพถ่าย

1) เพื่อจัดเก็บ รวบรวม และบริหารจัดการภาพถ่ายของ

มหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

2) เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหา เรียกใช้ และ

เผยแพร่ภาพถ่ายให้กับหน่วยงาน บุคลากร และผู้มีส่วน

เกี่ยวข้อง

3) เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการจัดเก็บไฟล์ภาพถ่าย และ

เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรด้านพื้นที่จัดเก็บ

ข้อมูล

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ ณัฐกานต์

ชัยวัฒน์

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

ต.ค. - ธ.ค

68

เสร็จสิ้นไตรมาส 1 -

28 โครงการพัฒนาระบบติดตามผลดําเนิน

การตามมติสภามหาวิทยาลัย

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบันทึก ติดตาม

และรายงานผลการดำเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย

อย่างเป็นระบบ

2) เพื่อสนับสนุนผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยในการ

ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างถูก

ต้อง ทันสมัย และนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิง

นโยบาย

3) เพื่อจัดเก็บข้อมูลและหลักฐานการดำเนินงานตาม

มติสภาอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นย้อนหลังได้

สะดวกและปลอดภัย

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ สินนภา

ณัฐกานต์

สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

ม.ค.- ส.ค.69 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

1. ปรับปรุงฟังก์ชันการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามมติสภา

มหาวิทยาลัย

2. พัฒนา Dashboard แสดงผลความสำเร็จของการติดตามผลการดำเนิน

งาน

3. ทดสอบการใช้งานระบบ

4. ส่งมอบระบบให้ผู้ใช้งาน 

100% -

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

https://uc-track.swu.ac.th/
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

29 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการ

เรียนการสอนออนไลน์ SWU

MOODLE

1) เพื่อพัฒนาระบบ SWU MOODLE ให้มี

ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และรองรับการใช้งานของผู้

ใช้จำนวนมากได้อย่างต่อเนื่อง

2) เพื่อเพิ่มทรัพยากรการเรียนรู้แบบดิจิทัล ที่เพียงพอ

ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบสนอง

ต่อความต้องการของผู้เรียนและผู้สอน

3) เพื่อส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน

การเรียนการสอนและงานวิจัย อย่างเต็มรูปแบบ เช่น

การวิเคราะห์ข้อมูลการเรียนรู้ การจัดเก็บองค์ความรู้

และการเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลดิจิทัล

4) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย และยกระดับ

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการ

ศึกษาในศตวรรษที่ 21

5) เพื่อสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่เป็น

มาตรฐานสากล และสามารถนำไปใช้เป็นต้นแบบในการ

พัฒนาระบบดิจิทัลของมหาวิทยาลัยในอนาคต

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ ชัยวัฒน์

สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

ต.ค 68 -

ส.ค 69

การปรับปรุงระบบหลัก อัปเกรดซอฟต์แวร์ จัดระเบียบรายวิชา และปรับ

แต่งระบบให้พร้อมใช้งานมากขึ้น

1. การปรับปรุงสถาปัตยกรรมระบบ

ปรับรูปแบบการทำงานของระบบเป็น Hybrid Containerized

Architecture เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความเสถียร และความสะดวกในการ

บริหารจัดการระบบ

1.1 การดำเนินงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ 1

1.1.1 ติดตั้ง Container NGINX

1.1.2 ติดตั้ง Container PHP 8.2 FPM

1.1.3 อัปเกรด Moodle จากเวอร์ชัน 3.8.3 เป็น 5.1.5

1.1.4 เชื่อมต่อ Moodle Data Directory ไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูล

ภายนอก Container

1.2 การดำเนินงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ 2

อัปเกรด MySQL Database จากเวอร์ชัน 8.0 เป็น 8.4.9 เพื่อปรับปรุง

ระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพและความเสถียรมากขึ้น

2. การจัดระเบียบรายวิชา

ซ่อนรายวิชาที่ไม่มีความเคลื่อนไหวย้อนหลัง 4 ปี จำนวน 1,455 รายวิชา

โดยย้ายรายวิชาดังกล่าวไปยัง Category: Hidden Courses

เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลบรายวิชาออกจากระบบในปีการศึกษา

ถัดไป

3. การติดตั้งและปรับปรุง Plugin

ดำเนินการติดตั้งและปรับปรุง Plugin ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการใช้งาน

ของระบบ Moodle ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. การปรับแต่งหน้าตาระบบ ให้มีความสวยงาม เหมาะสม และสอดคล้อง

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

5. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

85% -

30 โครงการพัฒนาระบบเข้าร่วมกิจกรรม

อโศกโมเดล

1) เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการจัดการ

กิจกรรมภายใต้โครงการอโศกโมเดล ให้มีความเป็น

ระบบระเบียบ และสะดวกมากยิ่งขึ้น

2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน นิสิต บุคลากร

อาจารย์ และบุคคลภายนอกในการลงทะเบียนและ

ติดตามข้อมูลกิจกรรม ได้ด้วยตนเอง

3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของผู้ดูแลในการ

สร้าง จัดการ และรายงานผลกิจกรรม ได้อย่างง่าย

รวดเร็ว และลดความซ้ำซ้อน

จำนวนระบบที่พัฒนาสำเร็จ 1 ระบบ ณัฐกานต์

สุวิมล

ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

เพื่อการศึกษา

ต.ค.-

ธ.ค.68

เสร็จสิ้น ไตรมาส 1 -

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

31 โครงการพัฒนาบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เพื่อดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2566-2570  สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ร้อยละความสำเร็จตามแผน

พัฒนาบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2566-2570 ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ

บริหารการพัฒนา

บุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

ดำเนินการตามแผน ดังนี้

1. บุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาตามวิชาชีพ จำนวน 41 คน (97.62%) จาก

จำนวนบุคลากรทั้งสิ้น 42 คน

2. จำนวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและ

อพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำนวน

42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33

3. จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้แก่บุคลากรดีเด่น

60% -

32 โครงการจัดการความรู้สำนัก

คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

. 2569

เพื่อดำเนินการตามแผนจัดการความรู้สำนัก

คอมพิวเตอร์

พ.ศ. 2566-2570 สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ร้อยละความสำเร็จตามแผน

จัดการความรู้สำนัก

คอมพิวเตอร์ พ.ศ.

2566-2570 ประจำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ร้อยละ 80 คณะกรรมการส่ง

เสริมการวิจัยและ

การจัดการความรู้

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

ดำเนินการตามแผน ดังนี้

1. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน ระหว่างเดือน เมษายน

2569 - กรกฎาคม 2569

2. ดำเนินการตามแนวทางการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2569 ของมหาวิทยาลัยหัวข้อ การใช้ 

ปัญญาประดิษฐ์ (AI) กับการพัฒนา

70% -

33 โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ 1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลกรสำนักคอมพิวเตอร์ได้

ศึกษาการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการ

สนับสนุน ด้านวิชาการและการบริหารงานของ

มหาวิทยาลัยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใน

ด้านต่างๆ

2) เพื่อศึกษาเทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรมที่นำมาใช้

ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์กรชั้นนำ

ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

3) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์

ให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีชั้นสูงและนวัตกรรม

ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์ มีความรู้ ความ

เข้าใจด้านการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัลชั้นสูงและ

นวัตกรรมเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 80 คณะกรรมการ

บริหารการพัฒนา

บุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค.-

ธ.ค. 68

เสร็จสิ้นไตรมาส 1 -

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

34 โครงการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กรสำนักคอมพิวเตอร์

1) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์

ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รับ

ทราบข้อมูลผ่าน Social media และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ

2) เพื่อส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร

องค์กร รวมถึงบุคลิกภาพด้านการสื่อสาร ให้แก่

บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ร้อยละความสำเร็จตามเป้า

หมายของแผนการ

ประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

องค์กรประจำปี

ร้อยละ 80 คณะกรรมการส่ง

เสริมภาพลักษณ์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสำนักคอมพิวเตอร์ ให้หน่วยงานภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย รับทราบข้อมูลผ่าน Social media

80% -

35 โครงการอมรมด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยในการทำงานสำนัก

คอมพิวเตอร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2569

1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือตนเองและ

บุคคลใกล้ตัวได้อย่างถูกวิธีก่อนถึงโรงพยาบาล

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถให้การ

ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพ CPR ได้

อย่างถูกต้อง และปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

80

คณะกรรมการเสริม

สร้างสุขภาวะและ

ความผูกพันองค์กร

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ม.ค -

มี.ค 69

เสร็จสิ้นไตรมาส 2 100% -

36 โครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย

และอพยพหนีไฟ สำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึง

การเกิดอัคคีภัยและการป้องกันการเกิดอัคคีภัยอย่างถูก

ต้อง

2) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจถึง

หลักการอพยพหนีไฟอย่างถูกวิธีและ

มีความปลอดภัย

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ้อม

แผนป้องกันระงับอัคคีภัยและ

อพยพหนีไฟ

ร้อยละ 90 คณะกรรมการเสริม

สร้างสุขภาวะและ

ความผูกพันองค์กร

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

เม.ย. -

มิ.ย.69

ดำเนินการจััดโครงการเสร็จสิ้นแล้ว ดังนี้

1) กิจกรรมจัดโครงการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ

สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569  ในวันที่ 22

พฤษภาคม 2569

2) มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้นจำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33

100% -

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

37 โครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง

แวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ

พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน

ลดมลพิษ และผลกระทบของภาวะโลกร้อน

2) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีวินัย มีจิตสำนึกและ

ทัศนคติที่ดี ในการนำกระบวนการ 5ส มาช่วยปรับปรุง

สิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม

1) จำนวนการจัดกิจกรรม

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

1) 1 กิจกรรม

2) ร้อยละ 80

คณะกรรมการเสริม

สร้างสุขภาวะและ

ความผูกพันองค์กร

สำนักคอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ก.ค. -

ส.ค.69

อยู่ระหว่างการเตรียมจัดโครงการ ซึ่งกำหนดจัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อมของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2569

60% -

38 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้

เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนิสิต และ

บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย

1) เพื่อส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งาน

เทคโนโลยีดิจิทัลให้แก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร

2) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

3) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง

สร้างสรรค์ มีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

1) จำนวนการจัดกิจกรรม

2) ร้อยละความพึงพอใจของผู้

เข้าร่วมฝึกอบรม

1) 2 กิจกรรม

2) ร้อยละ 85

คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

ดำเนินงานโครงการ จำนวน 3 โครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น ได้แก่

- กิจกรรม จากคำสั่งสู่ความสำเร็จ: Prompt Engineering กับ SWU AI

 - กิจกรรม พัฒนาทักษะ การบริหารการเรียนการสอนด้วย SWU

Moodle

 - กิจกรรม พัฒนาทักษะการออกแบบงานด้วย CANVA FOR

EDUCATION

 อยู่ระหว่างการดำเนินงานกิจกรรม การใช้งานระบบ SWU Moodle

เวอร์ชันใหม่ เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์  ในวันที่ 21 กรกฎาคม

2569

100% -

39 โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อ

โรงเรียนวิถีชุมชน

1) เพื่อส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

สนับสนุนการเรียนรู้อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม

2) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล

และเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่สังคมไทย

3) เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านทักษะการเรียนรู้สู่สังคมในยุค

ดิจิทัล

1) จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่

ให้บริการวิชาการ

2) ร้อยละของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมนำความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์

1) 2 กิจกรรม

2) ร้อยละ 85

คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค 68 -

ก.พ. 69

ดำเนินการจัดโครงการโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อโรงเรียนวิถีชุมชน

กิจกรรม “พัฒนาทักษะการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล” เมื่อวันที่ 24

มิถุนายน 2569 ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน กรุงเทพ โดยมีนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 4 และ5 จำนวน 128 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

80% -

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

เสร็จสิ้น
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ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2569 ไตรมาส 3 (มกราคม - มีนาคม 2569)

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายที่รับผิด

ชอบ
ระยะเวลา

ผลการดำเนินงานไตรมาส 3  (เมษายน - มิถุนายน 2569)

ผลการดำเนินงาน

 (แบบย่อ)

ผลดำเนินงาน

ภาพรวม (%)

สภานภาพ

การดำเนินงาน

เหตุผลที่โครงการ
ไม่สามารถดำเนินการ

ได้ตามเป้าหมาย
(แบบย่อ)

40 โครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน

เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ ภายในมหาวิทยาลัย

1) เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

เทคโนโลยีดิจิทัลให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำ

ส่วนงาน

2) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิชาการ

คอมพิวเตอร์ของส่วนงานกับสำนักคอมพิวเตอร์

1) จำนวนการจัดกิจกรรม

2) ร้อยละจำนวนผู้เข้าร่วม

โครงการต่อกลุ่มเป้าหมาย

1) 1 กิจกรรม

2) ร้อยละ 80

คณะกรรมการ

บริการวิชาการ

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค 68 -

ส.ค 69

1) ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับนิสิต และบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อ การรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security Awerness) เมื่อวันที่

26 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ชั้น 11 สำนักคอมพิวเตอร์ อาคาร ศ.ดร.สาโรช

บัวศรี โดยมีเครือข่ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือผู้ที่ดูแลด้านไอทีของ

ส่วนงาน เข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 ท่าน ตามเป้าหมาย

2) อยู่ระหว่าการจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

สำหรับนิสิต และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2569 เรื่อง "การใช้งานระบบ SWU Moodle เวอร์ชั่นใหม่ เพื่อการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2569

80% -

41 โครงการวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์

ครบรอบ 32 ปี

1) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รำลึกถึงการก่อตั้ง

สำนักคอมพิวเตอร์ และสร้างความรักความผูกพันกับ

องค์กร

2) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามร่วมกัน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 คณะกรรมการทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม สำนัก

คอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ต.ค. -

ธ.ค. 68

เสร็จสิ้นไตรมาส 2 -

42 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน

สงกรานต์

1) เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์ได้สืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีไทย อันดีงามร่วมกัน

2)เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและบุคลากรสำนัก

คอมพิวเตอร์ได้รำลึกถึงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิต

ของคนไทยในอดีต

3) เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีความรัก ความผูกพัน

กับองค์กร

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 คณะกรรมการทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม สำนัก

คอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

เม.ย. -

มิ.ย.69

1. จัดโครงการในวันที่ 8 เมษายน 2569 โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น

จำนวน 44 คน (จากจำนวน 45 คน) คิดเป็นร้อยละ 97.78

2. เบิกจ่ายเดือนเมษายน 2569 จำนวนเงิน 16,125.- บาท

3. จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ

100% -

43 โครงการสืบสานวัฒนธรรมวัน

อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

1) ผู้บริหารและบุคลากรได้สืบสานวันสำคัญทาง

พระพุทธศาสนาของชาวพุทธ และอนุรักษ์วัฒนธรรม

และประเพณีให้อยู่สืบไป

2) ผู้บริหารและบุคลากรได้ทำบุญร่วมกัน เกิดความ

ความสามัคคี ความรักและความผูกพันองค์กร

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 80 คณะกรรมการทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม สำนัก

คอมพิวเตอร์

สำนักงานผู้

อำนวยการ

ก.ค. -

ส.ค.69

ดำเนินการไตรมาส 4 -

ดำเนินการแล้ว

ตามแผน

เสร็จสิ้น

เสร็จสิ้น

รอเริ่มโครงการ
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