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ค าน าค าน า  

สํานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินกิจกรรมบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

เพื่อตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัย และสร้างงานบริการวิชาการแก่ชุมชนโครงการ 1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย  โครงการ

เครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว  เป็นบริการวิชาการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อขยาย

พื้นท่ีให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีคลอบคุลมพื้นท่ีการเรียนรู้และชุมชนเพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัย

โพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารไอซีทีและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สระแก้ว เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว) ให้แก่นักเรียน คร ู

บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนผ่านองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได ้ 

 

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 

ประธานโครงการ
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ส่วนที่ ส่วนที่ 1 1 โครงการทีข่ออนุมัติโครงการทีข่ออนุมัติ  

                                โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 22  

-------------------------------------------------------------------  

หน่วยงาน สํานักคอมพิวเตอร ์  

ช่ือโครงการ โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชมุชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2 

ประเภทโครงการ () โครงการหลัก (    ) โครงการรอง   (    ) โครงการย่อย 

ลักษณะโครงการ (    )  โครงการใหม ่

ประเภทโครงการ  
  การประชุมเชิงวชิาการ 

  การฝึกการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

  การสัมมนา เสวนา แลกเปล่ียนความรู ้

  การจัดนิทรรศการ 

  การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 

  การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ / ความเชี่ยวชาญ / เทคโนโลย ี

  การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 

  อื่นๆ การสํารวจ รวบรวมข้อมลู จัดทําแผนที่ออนไลน์แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และ การพฒันาความเขม้แขง็แก่

ชุมชนอย่างย่ังยืนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 – 2567) 

แนวคิดการพัฒนาแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก (SSAP) ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน และ

สังคมอย่างยั่งยืน (1จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) 

ความสอดคล้องกับตัวช้ีวัดด้านการบริการวิชาการ 

 มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับพันธกิจอื่น คือ การบูรณาการกับการบริการวิชาการแก่สังคม

เข้ากับการจัดการเรียนรู้ ระหว่าง หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและชุนชน ท่ีประสงค์จะพัฒนาให้ชุมชนมีความ

เข้มแข็งผ่านสิ่งแวดล้อมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์   

 มีการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน เพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน ผ่านระบบไอซีที ระบบ

ห้องสมุดชุมชน การพัฒนาฐานการเรียนรู้ของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ได้แก่ ฐานการเรียนรู้สถานี

วิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา ฐานการเรียนรู้ภูมิสารสนเทศ และฐานการเรียนรู้ท่องเท่ียวเชิงนิเวศคลอง

พระปรง เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการวิจัยโดยใช้ระบบไอซีที และนําองค์ความรู้ใหม่ท่ีได้จาก

ผลงานวิจัยมาเผยแพร่ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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ให้แก่ครู นักเรียน ผู้นําชุมชน ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนนิสิตใหม่ชั้นปีท่ี 1 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 ทุกคนท่ี

ต้องลงศึกษาชุมชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการรับใช้สังคม 

 การบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชา  SGM345  SOCIAL COMMUNICATION และ  SGM452 

GEOSICIAL-BASED MANAGEMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT 

 มีการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่  

- สํานักคอมพิวเตอร์    

- หน่วยงานการเรียนการสอน ได้แก่  

- วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้  และคณะศึกษาศาสตร์  

 มีการบูรณาการความรู้ร่วมกับหน่วยงานภายนอกและประชาชน 

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 

- สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว) 

- องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

- หน่วยงานในโครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามแนวพระราชดําริ 

- ประชาชนในเขตจังหวัดสระแก้ว 

การมีส่วนร่วม 

การมีส่วนร่วมรับผิดชอบการให้บริการวิชาการของบุคลากรในโครงการ 

1. อาจารย์ประจํา       จํานวน    8    คน 

2. ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน    11  คน 

3. นิสิต        จํานวน    47  คน 

ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย  

1. สมรรถนะการเรียนรู้และการเข้าใจในศาสตร์ต่างๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2. สื่อการเรียนรู้ท้ังสื่ออิเล็กทรอนิกส์และส่ือสิ่งพิมพ์สําหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 

3. แหล่งสารสนเทศของชุมชนเพื่อการสืบค้นผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 

องค์ความรู้ท่ีคาดว่าจะได้รับจากโครงการท่ีให้บริการวิชาการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ประกอบด้วย 

1. ด้านสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

2.  ด้านการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้ 

3. ด้านทักษะการส่ือสารผ่านไอซีทีสู่ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

อธิการบดี  ท่ีปรึกษา 

ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ 

ผู้อํานวยการสํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ 

คณบดีวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย กรรมการ 
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อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน กรรมการ 

อาจารย์ธนกร   ขันทเขตต์ กรรมการ  

อาจารย์นฤมล   ศิระวงษ์ กรรมการ 

อาจารย์นัทธีรัตน์   พีระพันธ์ุ กรรมการ 

อาจารย์ขวัญหญิง   ศรีประเสริฐภาพ กรรมการ 

นายมหัทธวัฒน์   รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ  

นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง กรรมการ 

นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ กรรมการ 

นายพงศ์ภูมิพันธ์   เต๋ียอนุกูล กรรมการ 

นายดิเรก   อึ้งตระกูล กรรมการ 

นายนคร   บริพนธ์มงคล กรรมการ 

นายปวริศร   เมธานันท์ กรรมการ 

นายไพโรจน์   ผาสุววรณ์ กรรมการ 

นายชัยวัฒน์   ช่างกลึง กรรมการ 

นางสุธาทิพย์   ผนวกสุข กรรมการ 

นางกรัณฑ์รัตน์  ศรีกาหลง กรรมการ 

นางพัชรินทร์ สนธิวนิช กรรมการและเลขานุการ 

นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หลักการและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กําหนดยุทธศาสตร์ ท่ี 6 เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคมไว้ในแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2550-2554 

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างโครงการบริการวิชาการเพิ่มมากขึ้น โดยมีความหลากหลายและเข้าถึงความต้องการของสังคมมาก

ขึน้ ซึ่งในปี พ.ศ. 2553-2567 มหาวิทยาลัยได้บรรจุให้การพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

(1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย) ไว้ในแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์หลัก เพื่อสร้างงานบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความ

ต้องการของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เป็นเขตพื้นท่ีของการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีมีแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย เนื่องจากมีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าท่ีเป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก จึงเป็นแหล่งต้นน้ํา มีแหล่ง

น้ําไหลผ่านและมีอ่างเก็บน้ําหลายแห่ง เป็นท่ีต้ังของวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็น

สถาบันอุดมศึกษาท่ีเน้นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน  นอกจากนี้ยังเป็นพื้นท่ีซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขา

จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามแนวพระราชดําริ ดังนั้นในพื้นท่ีอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จึงมีสถานท่ีหลายแห่งท่ี

เป็นแหล่งเรียนรู้ ซึ่งควรได้รับการส่งเสริมจัดการเพื่อให้คนในท้องถิ่นและบุคคลภายนอกเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและ

ตลอดเวลา ซึ่งในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันว่าเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อระบบการศึกษาเป็นอย่างมาก อีกท้ังปัจจุบัน
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เครื่องคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีความสะดวกและง่ายขึ้น ทําให้สามารถบูรณาการ

เทคโนโลยีเข้ากับหลักสูตรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างความเท่าเทียมในการศึกษา ส่งเสริมศัก ยภาพใน

การเรียนรู้ของชุมชนตามแนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

สํานักคอมพิวเตอร์  สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้  วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย  และคณะศึกษาศาสตร์ เห็นความสําคัญ

ของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นจึงจัดโครงกา ร 

“เครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะท่ี 2” โดยประยุกต์องค์ความรู้หลายอย่างเพื่อ

การบูรณาการให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการมีลักษณะดําเนินการ ดังแผนภาพ

ต่อไปนี้ 

โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว  ระยะที่ 2 

 

แผนภาพแสดง การบูรณาการกิจกรรมในโครงการ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อขยายพื้นท่ีให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ 

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีคลอบคุลมพื้นท่ีการเรียนรู้และชุมชนเพื่อใช้ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว 

2.  เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารไอซีทีและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการศึกษา สําหรับนักเรียน ครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (นครนายก-ปราจีนบุร-ีสระแก้ว) 

  

กิจกรรม 1.1 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะที่ 2 

กิจกรรม 2.1 

การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการ

รู้เท่าทันไอซีที (ICT Literacy) 
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ระยะเวลาด าเนินการ  

1. ระยะเตรียมการ 1 ตุลาคม 2556 – 31 ตุลาคม 2556 

2. ระยะดําเนินงาน 1 พฤศจิกายน 2556 – 30 กันยายน 2557 

3. ระยะประเมินผล 1 กันยายน 2557 – 30 มีนาคม 2557 

สถานท่ีและวิธีด าเนินการ 

1. การจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไอซีทีแก่ชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางการเข้าถึงสารสนเทศและการสื่อสาร  และ

กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว 

2. การจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนวังไพรวิทยาคม  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 

3. การติดตามและประเมินผล ณ  ชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอน - ชุมชนตําบลหนองหมากฝ้าย   อําเภอวัฒนานคร  

จังหวัดสระแก้ว และท่ีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปา ตําบลหนองหมากฝ้าย  อําเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว และ

โรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตําบลวังใหม่  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 

ขอบเขตของงานท่ีรับผิดชอบ  

1.  จัดกิจกรรมตามโครงการให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไปให้เข้าถึงองค์รู้ผ่านระบบ

ไอซีที 

2.  บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชา  SGM345  SOCIAL COMMUNICATION และ SGM452 

GEOSICIAL - BASED MANAGEMENT RESEARCH AND DEVELOPMENT 

3.  การติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ณ ชุมชนตําบลหนองตะเคียนบอน - ชุมชนตําบลหนองหมากฝ้าย 

อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และท่ีโรงเรียนบ้านใหม่ศรีจําปา ตําบลหนองหมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว และโรงเรียนวังไพรวิทยาคม ตําบลวังใหม่ อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว 

กลุ่มเป้าหมาย  

นักเรียน คร ูบุคลากรทางศึกษา และประชาชนท่ัวไป   จํานวน 100 คน 
ข้ันตอนการด าเนินงาน 

1. เสนอคณะกรรมการบริการวิชาการแก่ชุมชนพิจารณาปรับปรุง ให้ข้อเสนอแนะ และอนุมัติโครงการ 

2. จัดกิจกรรมตามข้อเสนอของโครงการ 

3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรและสถานท่ีดําเนินงาน  

4. รายงานผลการดําเนินงานให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
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แผนด าเนินการโครงการ 

โครงการได้จัดทําแผนดําเนินงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 

 -  ประชุมเตรียมการดําเนินโครงการ ตุลาคม 2556 

 -  จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติ ตุลาคม 2556    

2. ขั้นดําเนนิงาน (Do) 

 -  การสํารวจพื้นที่และความต้องการของชุมชน มกราคม 2557 

 -  การประชาสัมพันธ์ มกราคม 2557 

 - การประชุมดําเนินงานก่อนเริ่มกิจกรรม มกราคม 2557 

 - จัดกิจกรรมตามโครงการ มกราคม 2557  –  กุมภาพันธ์ 2557 

3. ขั้นตรวจสอบ (Check) 

 - การประชุมตรวจสอบงาน ตามกิจกรรมในโครงการ 

 -  การติดตามและประเมินผล ทุกไตรมาส 

 - การเขียนรูปเล่มรายงานผลการดําเนินงาน เมษายน 2557 
4. ขั้นปรับปรุง (Action) 

 -  การประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ พฤษภาคม 2557 

แผนการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ข้ันวางแผน (Plan)     

 จัดการประชมุเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการ x    

 เขียนโครงการและเสนอขออนมุัติโครงการและงบประมาณต่อ

มหาวิทยาลัย 

x    

2. ข้ันด าเนินงาน (Do)     

 ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อสํารวจพืน้ที่และความต้องการของชุมชน  x   

 จัดทําเอกสารและบันทึกเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ  x   

 จัดการประชมุคณะกรรมการที่เก่ียวขอ้งก่อนเริ่มดําเนินกิจกรรมใน

โครงการ  

 x    

 จัดกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการ  x   

3. ข้ันตรวจสอบ (Check)     

 จัดการประชมุคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของงาน 

 x x x 

 จัดการประชมุและออกพืน้ที่เพื่อติดตามและประเมินผล  x x x 

 จัดทํารูปเล่มรายงานผลการดําเนินงาน   x x 

4. ข้ันปรับปรุง (Action)     

 จัดการประชมุคณะกรรมการเพื่อสรปุผลการดําเนินโครงการ                           x x 
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รายละเอียดกิจกรรม 

ขั้นวางแผนทํากิจกรรม 

 จัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการคณะกรรมการ  

 เสนอขออนุมัติดําเนินงานตามกิจกรรม 

 จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 

ขั้นดําเนินงานกิจกรรม 

กิจกรรมท่ี 1.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะท่ี 2 

 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

 ขออนุมัติดําเนินงานกิจกรรมท่ี 1.1 

 ดําเนินการ ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว  

 ประชุมสรุปผลการดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2.1  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันไอซีที (Information and Communication 

Technology Literacy: ICT) 
 ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

 ขออนุมัติดําเนินงานกิจกรรมท่ี 2.1 

 สํารวจความต้องการของผู้รับบริการด้านการใช้ไอซีที 

จัดกิจกรรมฝึกอบรม  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว 

และโรงเรียนวังไพรวิทยาคม  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัดสระแก้ว 
 ประชุมสรุปผลการดําเนินงานเป็นรายไตรมาส 

ขั้นตรวจสอบการดําเนินงานของกิจกรรมในโครงการ 

 การจัดประชุมคณะทํางานเป็นรายไตรมาส 

  คณะกรรมการโครงการให้คําแนะนํา และประเมินผลการดําเนินกิจกรรมในภาพรวมม 

ขั้นสรุปและประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมในโครงการ 

 สรุปผลการจัดกิจกรรมเพื่อนําเสนอแนวทางการปรับปรุงการพัฒนาในอนาคต 

ตัวช้ีวัด 

ผลผลิต 

เชิงปริมาณ 

1.  จํานวนการจัดฝึกอบรมอบรม จํานวน 1 ครั้ง 

2.  จํานวนผู้เข้ารับบริการ  จํานวน 100 คน 

3.  ความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 95 

4.  จํานวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ร้อยละ 85 

 

  

file://10.1.105.27/scan/Jittima/บก57/1-โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฯ_สระแก้ว/Project/โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน%20จังหวัดสระแก้ว%20ระยะที่%202-060157.docx
file://10.1.105.27/scan/Jittima/บก57/1-โครงการเสริมสร้างสมรรถนะฯ_สระแก้ว/Project/โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน%20จังหวัดสระแก้ว%20ระยะที่%202-060157.docx
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ผลลัพธ์   

เชิงปริมาณ 

1. ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร้อยละ 85 

การประเมินผลโครงการ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. ทําแบบทดสอบก่อน - หลังการดําเนินโครงการ 

ผลกระทบ 

ผลกระทบต่อชุมชน  

1. ชุมชนสามารถสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน 

2. ชุมชนมีสามารถใช้ไอซีทีเพื่อการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

1. ส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นผู้นําในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแก่ชุมชน 

2. เป็นท่ีพึ่งแก่ชุมชนอย่างแท้จริง ประชาชนสามารถเข้ามาใช้บริการเพื่อการพัฒนาตนเองได้ 

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการกับชุมชน  

ผลกระทบต่อประเทศ 

1. ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาทักษะการรู้เทคโนโลยี (IT Literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information 

Literacy) ให้แก่ประชาชนอันเป็นส่งผลให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 

2. ตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 

เป้าหมาย 

1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนท่ัวไป  จํานวน 100 คน 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ 95 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  มหาวิทยาลัยตอบสนองภารกิจการรับใช้สังคมอย่างยั่งยืน 

2.  มหาวิทยาลัยมีช่องทางในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน 

3.  ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้  
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งบประมาณ 

           งบประมาณเงินแผ่นดิน ประจําปีงบประมาณ 2557 แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ งบเงินอุดหนุนท่ัวไป เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ วงเงิน 2,200,000.- บาท  

(สองล้านสองแสนบาทถ้วน)  ดังนี้ 

1. ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 1,075,000.- บาท 

กิจกรรม 1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะท่ี 2 

1.1.1 ค่าจ้างเหมาเดินสายเครือข่ายใยแก้วนําแสง  (Fiber Optic) จํานวน 4 เส้นทาง  วงเงิน  200,000.-บาท 

1.1.2 ค่าจ้างเหมาเดินสายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (UTP) จํานวน  10  จุด วงเงิน  35,000.-บาท 

1.1.3 ค่าเช่าบริการในการส่ือสารผ่านระบบ Metro Lan  840,000.-บาท 

ความเร็ว 10 Mbpsต้นทาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถึงปลายทางวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ตําบลหนอง

หมากฝ้าย อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เดือนละ 70,000.- บาท (ต.ค. 2556 – ก.ย. 25 57) 

กิจกรรม 2.1 : ค่าใช้จ่ายในการส ารวจความต้องการ 6,680.-  บาท 

ค่าเช่าเหมารถตู้   (1 คัน x 5,000 บาท) 5,000.- 

ค่าเบ้ียเลี้ยง       (7 คน x 240 บาท) 1,680.- 
กิจกรรม 2.2 : พัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันไอซีที 110,240.-  บาท 

2.2.1 ค่าตอบแทนวิทยากร (1,000 x 12 ชั่วโมง) 12,000.- 
2.2.2 ค่าอาหารเช้า (คณะกรรมการ) (10 คน x 80 บาท x 3 ม้ือ)   2,400.- 

2.2.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (50 คน x 35 บาท x 2 ม้ือ) กลุ่ม 1   3,500.- 

2.2.4 ค่าอาหารกลางวัน  (50 คน x 150 บาท x 1 ม้ือ) กลุ่ม 1   7,500.- 

2.2.5 ค่าอาหารเย็น (คณะกรรมการ) (10 คน x 150 บาท x 4 ม้ือ)   6,000.- 
2.2.6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x 4 ม้ือ) กลุ่ม 2   9,800.- 

2.2.7 ค่าอาหารกลางวัน  (70 คน x 150 บาท x 2 ม้ือ) กลุ่ม 2 21,000.- 

2.2.8 ค่าเช่ารถตู้  ( 4 วัน x 5,000 บาท) 20,000.- 

2.2.9 ค่าท่ีพัก (ห้องพักคู่  1,200 x 4 ห้อง x 2 วัน 9,600.- 

2.2.10 ค่ากระเป๋าเอกสาร  (100 ใบ x 70 บาท)   7,000.- 

2.2.11 หนังสือประกอบการอบรบ (25 เล่ม x 300 บาท)   7,500.- 

2.2.12 ค่าถ่ายเอกสารเข้าเล่ม (80 เล่ม x 30 บาท)   2,400.- 

2.2.13 ค่าวัสดุสํานักงาน (กระดาษและปากกา)     1,540.- 

ค่าใช้สอย 

 ค่าจัดพิมพ์หนังสือเรื่องการเรียนรู้ทักษะการส่ือสารและการรู้เท่าทันไอซีที 37,400.- บาท 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการไปติดตามประเมินผล 6,680.- บาท 

ค่าเช่ารถตู้   (1 คัน x 5,000 บาท) 5,000.-  
ค่าเบ้ียเลี้ยง  (7 คน x   240 บาท) 1,680.- 
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2. ค่าครุภัณฑ์ 964,000.- บาท 

กิจกรรม 1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะท่ี 2 

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ตามเอกสารแนบ 1) 964.000.- 

 *ดูจากรายละเอียด แยกรายการจ้าง และวัสดุ 

                                              รวมค่าใช้จ่ายท้ังสิ้น     2,200,000.-   บาท 

                                                                    (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) 

หมายเหต ุขอถัวเฉล่ียค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุทุกกิจกรรมโดยเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ไม่

เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ

รายการครุภัณฑ์     

1. ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า  6U  จํานวน  1  ตู้   ราคา  5,000 บาท 

2. ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า  19U จํานวน  1  ตู ้ ราคา 12,000 บาท 

3. ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า  27U จํานวน  2  ตู ้ ราคา 30,000 บาท 

4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Switch) จํานวน  3  ชุด ราคา  60,000 บาท 

ขนาดไม่น้อยกว่า 24 Port  

5. อุปกรณ์กระจายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Switch) จํานวน  2  ชุด ราคา   72,000 บาท 

ขนาดไม่น้อยกว่า 48 Ports  

6. อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Switch)  จํานวน  1  ชุด ราคา 370,000 บาท 

ขนาดไม่น้อยกว่า 24 Ports  แบบ SFP  

7. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จํานวน  4 ชุด ราคา 142,000 บาท 

ภายในอาคารพร้อมติดตั้ง 

8. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point)  จํานวน  2  ชุด ราคา 240,000 บาท 

 ภายนอกอาคาร พร้อมติดตั้ง 

9. อุปกรณ์จัดสายยูทีพี (UTP Patch Panel) ขนาด 24 port พร้อมติดตั้ง จํานวน 3 ชุด ราคา 18,000 บาท 

10. อุปกรณ์จัดสายยูทีพี (UTP Patch Panel) ขนาด 48 port พร้อมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด ราคา 15,000 บาท 

 

รวมท้ังสิ้น 964,000  บาท 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 2 2 รายงานผลการด าเนนิงานรายงานผลการด าเนนิงาน  

                   โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะท่ี 2 

------------------------------------------------------------------  

ผลผลิต  : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

ช่ือโครงการ : โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะท่ี 2  

หน่วยงาน : สํานักคอมพิวเตอร์ 

ท่ีปรึกษาโครงการ : อธิการบดี 

ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร 

ผู้รับผิดชอบโครงการ : ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์   

ระยะเวลาการด าเนินงาน  : 1 ตุลาคม  2556 –  30 กันยายน  2557 

สถานท่ีด าเนินงาน  : จังหวัดสระแก้ว 

งบประมาณ : ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จ านวน  2,200,000.00  บาท  

 ใช้จ่ายจริง   จ านวน  1,980,802.25  บาท 

ผลการด าเนินงาน 

  ยังไม่เริ่มดําเนินการเนื่องจาก…………………………………………………………………………………………………. 

 อยู่ระหว่างการดําเนินงาน โดยได้ดําเนินงานต่างๆแล้วดังนี้……………………………………………………….….. 

 ดําเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลดําเนินงานต่างๆแล้ว ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม ตามตัวชี้วัดโครงการ (กรุณาแนบหลักฐานท่ีใช้ในการประเมินในภาคผนวก) 
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ผลท่ีได้รับจากการด าเนินงานผลท่ีได้รับจากการด าเนินงาน  

ลําดับ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

1.  - กิจกรรมของการอบรมไม่เหมาะสมในด้านเวลา

และการฝึกปฏิบัติ 

- เวลาในการเดินทางไปจัดอบรม ระหว่างท่ีพักกับ

สถานท่ีอบรม ใช้เวลานานมากกว่า 1 ชม.   

- ดําเนินการจัดทําแผน ท่ีสอดคล้องและเป็นระบบ

ในเร่ืองกิจกรรมของเนื้อหาสาระของการ

ดําเนินงานและความเหมาะสมของเวลาในการ

จัดกิจกรรมในการฝึกอบรม 

- การดําเนินการสํารวจข้อมูล/พื้นท่ีในการดําเนิน

จัดการกิจกรรม ให้เหมาะสมกับการเดินทาง 

ข้อเสนอแนะส าหรับประธานโครงการ / ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์ 

 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะทางด้าน IT เป็นประโยชน์ต่อ ครู นักเรียน และเจ้าหน้าท่ีของโรงเรียนในชุมชน 

จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะให้กับกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม จึงทําให้เขาสามารถท่ีจะนําความรู้ไปใช้ช่วย 

ในด้านการเรียนการสอน จึงควรให้มีการดําเนินโครงการในปีต่อๆ ไปอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ   รอดอัมพร) 

 ประธานโครงการ 
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วิธีการด าเนินโครงการวิธีการด าเนินโครงการ  

1.  จัดประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

2.  เสนอโครงการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการคณะกรรมการ 

3.  เสนอขออนุมัติดําเนินงานตามกิจกรรม 

4.  จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรม 

โครงการได้จัดทําแผนดําเนินงานตามวงจรการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

2556 2557 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ข้ันวางแผน (Plan)     

 จัดการประชมุเพื่อเตรียมความพร้อมในการดําเนินโครงการ x    

 เขียนโครงการและเสนอขออนมุัติโครงการและงบประมาณต่อ

มหาวิทยาลัย 

x    

2. ข้ันด าเนินงาน (Do)     

 ขออนุมัติมหาวิทยาลัยเพื่อสํารวจพืน้ที่และความต้องการของชุมชน  x   

 จัดทําเอกสารและบันทึกเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการ  x   

 จัดการประชมุคณะกรรมการที่เก่ียวขอ้งก่อนเริ่มดําเนินกิจกรรมใน

โครงการ  

 x    

 จัดกิจกรรมตามเป้าหมายของโครงการ  x   

3. ข้ันตรวจสอบ (Check)     

 จัดการประชมุคณะกรรมการและคณะทํางานเพื่อตรวจสอบความ

ถูกต้องของงาน 

 x x x 

 จัดการประชมุและออกพืน้ที่เพื่อติดตามและประเมินผล  x x x 

 จัดทํารูปเล่มรายงานผลการดําเนินงาน   x x 

4. ข้ันปรับปรุง (Action)     

 จัดการประชมุคณะกรรมการเพื่อสรปุผลการดําเนินโครงการ                           x x 

รายละเอียดข้อมูล 

- ข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม / เข้าร่วมโครงการ 

 ขยายพื้นท่ีให้บริการด้านส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ เครือข่าย

อินเทอร์เน็ต จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่คลอบคุลมพื้นท่ีการเรียนรู้และชุมชนเพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว 

 

ประเภท ปี พ.ศ. 2556 ปี พ.ศ. 2557 

จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3  จุด 6   จุด 

จํานวนผู้เข้าใช้บริการ 168   คน 586  คน 
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 กิจกรรมท่ี  2.1  การสํารวจความต้องการของชุมชนร่วมกับวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และโรงเรียนวังไพรวิทยาคม 

 วันที่ 15 มกราคม 2557 มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน  20  คน 

 กิจกรรมท่ี 2.2 การพัฒนาทักษะการส่ือสารและการรู้เท่าทันไอซีที  

(Information and Communication Technology Literacy: ICT) ดําเนินการจัดอบรม 

 วันท่ี 11 มีนาคม 2557  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว  

มีผู้เข้าอบรมจํานวน 44 คน  

 วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม อําเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว   
มีผู้เข้าอบรมจํานวน 41 คน 

- เนื้อหาการอบรม / สาระของการดําเนินโครงการ 

สํานักคอมพิวเตอร์ สํานักนวัตกรรมการเรียนรู้ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย และคณะศึกษาศาสตร์ เห็นความสําคัญ

ของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับเพื่อร่วมขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพท่ีดีขึ้นจึงจัดโครงการ 

“เครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะท่ี 2” โดยประยุกต์องค์ความรู้หลายอย่างเพื่อ

การบูรณาการให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยโครงการมีลักษณะดําเนินการและกิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีเพื่อชุมชน  

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะท่ี 2 

2. การลดความเหล่ือมล้ําเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ชุมชน    

 พัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้โดยการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันไอซีที (ICT Literacy) 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ    

ตัวชี้วัด 
หน่วย

นับ 
เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ : 

1. จํานวนการจัดฝึกอบรม 

 

ครั้ง 

 

1 

 

อบรมกิจกรรม : พฒันาทักษะการสื่อสารและการ

รู้เท่าทันไอซีที สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ระหว่างวนัที่ 11 – 13 มีนาคม  2557 

2. จํานวนผู้เข้ารับบริการ คน 100 85  

3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการร้อยละ  ร้อยละ 95 97.73 

4. จํานวนงานบริการวชิาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนด  
ร้อยละ 85 ดําเนินการเสร็จเรียบร้อย 

เชิงคุณภาพ :  
1.  ผู้รับบริการสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน ์

 

ร้อยละ 

 

85 

 

95.50 
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ในปี พ.ศ. 2557 สํานักคอมพิวเตอร์ไดข้ยายพื้นที่ให้บริการด้านส่ิงแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีคลอบคุลมพื้นท่ีการเรียนรู้และ

ชุมชนเพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว 

จํานวน  6  จุด ในสถานท่ีติดต้ัง ดังนี้ 1.) เรือนพักนิสิตB  2.) เรือนพักอาจารย์ 1 จุด  3.) อาคารห้องสมุด  4.) อาคารโรง

อาหาร 5.) อาคารพักผู้เข้าอบรม(D1) 6.) อาคารพักผู้เข้าอบรม(D2) และมีผูม้ารับบริการ จํานวน 586 คน 

มีการจัดกิจกรรมลดความเหลื่อมล้ําเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ชุมชน ในกิจกรรมท่ี 2.2  การพัฒนาทักษะการ

สื่อสารและการรู้เท่าทันไอซีที (Information and Communication Technology Literacy: ICT) ดําเนินการอบรมเมื่อ

วันท่ี 11 มีนาคม 2557 ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว ผู้เข้าอบรมจํานวน44 

คน และวันท่ี  12 – 13 มีนาคม 2557 ผู้เข้าอบรมจํานวน 41 คน ณ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม  อําเภอวังสมบูรณ์  จังหวัด

สระแก้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารไอซีทีและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 7 (นครนายก-ปราจีนบุรี-สระแก้ว) โดยผู้เข้ารับการอบรมทักษะการรู้ ไอซีทีและการผลิตสื่อการศึกษา สามารถนํา

ความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 95.50 และไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ คิดเป็นร้อยละ 94.24  

จากการจัดกิจกรรมในโครงการ “เครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะท่ี 2” 

โดยประยุกต์องค์ความรู้หลายอย่างเพื่อการบูรณาการให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  ได้แก่ การ

ขยายพื้นท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีคลอบคุลมพื้นท่ีการเรียนรู้และชุมชนเพื่อใช้ในการเข้า

ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว นอกจากนี้ มีการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารไอซีทีและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สําหรับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งแสดงถึงความ

ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 

ผลการประเมินโครงการ ผลการประเมินโครงการ / / ประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

เชิงคุณภาพ :  
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการใน

ระดับมากท่ีสุด 

 

ร้อยละ 

 

95 

 

95.32 

ความมุ่งหมายของการประเมินโครงการในครั้งนี้  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีมีต่อการให้บริการ 

และองค์ความรู้ท่ีได้รับสู่การปฏิบัติงานจริง และเพื่อรวบรวมปัญหา/อุปสรรคข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

เกณฑ์การแปลความหมาย 

   ร้อยละ  60.00 - 68.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด 

 ร้อยละ  68.01 - 76.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 

 ร้อยละ  76.01 - 84.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

 ร้อยละ  84.01 - 92.00   หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 ร้อยละ  92.01 - 100     หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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การวิเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูล  

กิจกรรมท่ี 2.1  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันไอซีที (Information and Communication 

Technology Literacy: ICT)    

โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะท่ี  2 ได้จัดการอบรมด้าน

ไอซีที ในกิจกรรมท่ี 2.1  การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันไอซีที (Information and Communication 

Technology Literacy: ICT) : เร่ือง ทักษะการรู้ไอซีทีและการผลิตสื่อการศึกษา  เมื่อวันท่ี 11 - 13 มีนาคม 2557  มี

ผู้เข้าร่วมการอบรม ท้ังหมด 85 คน และได้รับแบบประเมินกลับ 85 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วมท้ังหมด  

ปรากฏผลดังตารางต่อไปนี้  

รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 

1. ก่อน ได้รับการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจ 2.49 5.24 น้อย 

2. หลัง ได้รับการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจ 4.26 95.99 มากท่ีสุด 

3. ท่านสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 4.36 95.40 มากท่ีสุด 

4. ท่านสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจําวันได้ 

4.27 91.40 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมโดยรวม 4.57 97.73 มากท่ีสุด 

ผลการประเมินผู้เข้าร่วมการอบรมมีความคิดเห็นต่อโครงการอบรม เรื่อง ทักษะการรู้ไอซีทีและการผลิต

สื่อการศึกษา ก่อนอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย ( x = 2.49) หลังจากท่ีได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ

เพิ่มขึ้นในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.26) เมื่อจําแนกเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ท่ีสุด จํานวน 3 ข้อ คือ ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมโดยรวมมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.57) สามารถนําความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชนมี์ค่าเฉลี่ย ( x = 4.36) และไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ( x = 4.27)  

ข้อเสนะแนะเพิ่มเติม 

1. ควรจัดอบรมหลายๆ วัน เนื้อหาน่าสนใจ อยากทําให้เป็น  

2. ระยะเวลาในการอบรมค่อนข้างน้อย บางครั้งตามไม่ทัน แต่เป็นเรื่องท่ีมีประโยชน์มากและสามารถนําไปใช้ได้มากท่ีสุด  

3. เหมาะสมท้ังด้านวิทยาการ และการให้ฝึกปฏิบัติ เห็นควรว่ามีโครงการแบบนี้อีก  

4. ควรขยายเวลาในการอบรมหลายๆ วันจะได้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 

5. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ควงเพิ่มอีกและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  

6. มีการใช้เวลาน้อยเกินไป อยากให้เวลามากกว่านี้ เพื่อที่จะได้เข้าใจในการใช้โปรแกรม 

7. ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม และขยายเวลาในการอธิบายในแต่ละหัวข้อให้นานกว่านี้ โดยรวมดีมากๆ 

8. เป็นโครงการท่ีดีและมีประโยชน์เหมาะกับการพัฒนาการเรียนการสอน และแก้ปัญหานักเรียนท่ีเรียนไม่ทัน 

9. การอบรมเชิงปฏิบัติการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์มาก ถ้ามีการกระจายไปยังโรงเรียนอี่นๆ อีกจะดีมาก 

10. วิทยากรสอนสนุกเข้าใจงาน 

11. ทีมงานวิทยากรมีความรู้ความสามารถและถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก 

12. วิทยากรมีความรู้ เรื่องการผลิตสื่อมาก และสามารถตอบได้ทุกคําถาม 
13. วิทยากรสอนได้ดีมาก มีความสามารถในการบรรยายได้เข้าใจง่าย 
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ผลกระทบหลังจากการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนผลกระทบหลังจากการด าเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน     

ผลกระทบต่อองค์กรตนเอง 

เป็นการส่งเสริมให้หน่วยงาน เห็นความสําคัญของการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศมาส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ค้นคว้าทางด้านไอซีที ให้คนในท้องถิ่นและบุคคลภายนอกเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงและตลอดเวลา อีกท้ังยังเป็นการขับเคลื่อน

พัฒนาชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพที่ดีข้ึน    

ผลกระทบต่อชุมชนท่ีให้บริการ (ตามตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดไว้ในโครงการ) 

1. ผลกระทบด้านชุมชน  

ชุมชนสามารถสืบค้นข้อมูล ข่าวสาร และพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนและมีสามารถใช้ไอซีทีเพื่อการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 

จากการจัดกิจกรรมในโครงการ “เครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะท่ี 2” 

โดยประยุกต์องค์ความรู้หลายอย่างเพื่อการบูรณาการให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน  

ได้แก่ การขยายพื้นท่ีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีคลอบคุลมพื้นท่ีการเรียนรู้และ

ชุมชนเพื่อใช้ในการพัฒนาตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิชาการกับชุมชน รวมท้ังการเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้ว  

3. ผลกระทบต่อประเทศ 

ตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาทักษะการรู้เทคโนโลยี (IT Literacy) และการรู้สารสนเทศ (Information 

Literacy) และตอบสนองต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 ในการประยุกต์เทคโนโลยี

สารสนเทศมาส่งเสริมการจัดการศึกษา ค้นคว้าทางด้านไอซีที ให้แก่ประชาชนอันเป็นส่งผลให้เกิดการพัฒนา

ชุมชนอย่างยั่งยืน  

ผลผลประเมินประเมินการบูรณาการการบูรณาการ    

กับด้าน   การเรียน    งานวิจัย   ศิลปวัฒนธรรม   อื่นๆ .......... 

ตามวัตถุประสงค์ของการบูรณาการ  พบว่า  บรรลุ    ไม่บรรลุ 

ประเมินผลโดย  

กิจกรรมท่ี  1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระยะท่ี 2  

ในปี พ.ศ. 2557  สํานักคอมพิวเตอร์ได้ขยายพื้นท่ีให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ได้แก่ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีคลอบคุลมพื้นท่ีการเรียนรู้และ

ชุมชนเพื่อใช้ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดสระแก้ว 

จํานวน  6  จุด ในสถานท่ีติดต้ัง  ดังนี้  1).เรือนพักนิสิตB  2) เรือนพักอาจารย์ 1 จุด 3) อาคารห้องสมุด  4)  อาคารโรง

อาหาร 1 จุด  5) อาคารพักผู้เข้าอบรม(D1) 6) อาคารพักผู้เข้าอบรม(D2) และมีผู้มารับบริการ จํานวน 586 คน 
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กิจกรรมท่ี  2.1    การพัฒนาทักษะการสื่อสารและการรู้เท่าทันไอซีที (Information and Communication 

Technology Literacy: ICT) 

มีการบูรณาการความรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (นครนายก-ปราจีนบุรี-

สระแก้ว) องค์การบริหารส่วนตําบล ในอําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว หน่วยงานในโครงการพัฒนาพื้นท่ีราบเชิงเขา

จังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามแนวพระราชดําริ โดยมีนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลท่ัวไป เข้ามาร่วม

กิจกรรมอบรมทักษะการรู้ไอซีทีและการผลิตสื่อการศึกษา  

ปัญหาท่ีพบในการบูรณาการ คือ 

- ทางสํานักคอมพิวเตอร์ ไม่ได้ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาดังกล่าว เนื่องจากในช่วงเวลาที่จัด

โครงการเป็นช่วงปิดภาคการศึกษา จึงไม่ได้ทําการบูรณาการกับการเรียนการสอน  

- แต่อย่างไรก็ตามทางสํานักคอมพิวเตอร์จะนําความรู้และผลของการจัดโครงการดังกล่าวจะประสานกับทาง

ผู้สอนในวิชาต่างๆ ให้นําไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป เช่น ในรายวิชา  SWU141 เป็นต้น 

ในโครงการถัดไป 

แนวทางการปรับปรุงแนวทางการปรับปรุง//พัฒนาโครงการ จากผลการประเมินโครงการพัฒนาโครงการ จากผลการประเมินโครงการ 

การกําหนดวางแผนไว้อย่างเป็นระบบและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับ

กิจกรรมของเนื้อหาท่ีจะพัฒนาขึ้น 
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ส่วนที่ ส่วนที่ 3 3 ภาคผนวกภาคผนวก  

โครงการท่ีได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้วโครงการท่ีได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
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ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ  
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สรุปค่าใช้จ่าย สรุปค่าใช้จ่าย ((ภาพรวมภาพรวม))  

กิจกรรม วันที่ด าเนินการ งบประมาณ ใช้จ่ายไป 

กิจกรรมท่ี 1.1 : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ระยะท่ี 2 

 (1)1,075,000.00 

(2)  964,000.00 

(1)  932,404.00 

(2)  961,840.00 

กิจกรรมท่ี 2.1 : ค่าใช้จ่ายในการสํารวจความต้องการ 15 ม.ค. 57 6,680.00 4,460.00 

กิจกรรมท่ี 2.2 : พัฒนาทักษะการส่ือสารและการรู้เท่า 

ทันไอซีที 

11 – 13 มี.ค. 57 110,240.00 77398.25 

ค่าจัดพิมพ์หนังสือเรื่องการเรียนรู้ทักษะการส่ือสารและ

การรู้เท่าทันไอซีที 

- 37,400.00 - 

ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล 30 พ.ค. 57 6,680.00 4,700.00 

รวม 2,200,000.00 1,980,802.25 
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แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติราชการส านักคอมพิวเตอร์ราชการส านักคอมพิวเตอร์  
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มคอมคอ..3 3 วิชาบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาบูรณาการกับการเรียนการสอน  
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แบบประเมินโครงการแบบประเมินโครงการ  
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รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการรายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ  
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ภาพกิจกรรมภาพกิจกรรม  

 

   

 

  

   

   

   

 



  

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 ลงชื่อ ....................................................................ประธานโครงการ 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ  รอดอัมพร) 

 ผู้อํานวยการสํานักคอมพิวเตอร์ 
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