

แผนปฏิบัติงานสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

รายละเอียด	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม
รวมจำนวนโครงการ	64
1 โครงการใหม่จำนวน 14 โครงการ	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	48
1.2 เป้าหมายเสร็จโครงการย่อย/กิจกรรม	
ไตรมาส 1	3
ไตรมาส 2	7
ไตรมาส 3	2
ไตรมาส 4	36
2 งานประจำ จำนวน 5 งาน	
2.1 กิจกรรมย่อย	16
2.1 เป้าหมายเสร็จกิจกรรมย่อย	
ไตรมาส 1	1
ไตรมาส 2	0
ไตรมาส 3	0
ไตรมาส 4	15

กลุ่มโครงการใหม่

ชื่อกลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการย่อย
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	11
2. พัฒนาระบบบริหารการจัดการไอซีทีที่ดี	4
3. พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	1
4.ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย	8
5.โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	2
6.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	3
7.โครงการเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	2
8.ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	1
9.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	5
10.ส่งเสริมการเรียนรู้การสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)	4
11.โครงการ Google Apps เพื่อการศึกษา	1
12. โครงการจัดหารายได้	1
13. โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	4
14.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	1

งานประจำ

ชื่อกลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการย่อย
1.การรณรงค์รู้จัก SWU IT Services	1
2.ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1
3.การบริหารดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	10
4.โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	2
5.ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	2

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว		จำนวนโครงการย่อย
SSAP 7: การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean Management)		
SSAP 7-02	โครงการศึกษาวิเคราะห์การทำงานของหน่วยงานระดับคณะ	1
SSAP 7-04	โครงการประหยัดทรัพยากร	2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน		
SAP 2	โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1
SAP 3	โครงการจัดทำ Life library และ e-library และ e-learning	1
SAP 4	โครงการเพิ่มทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศในและนอกหลักสูตร	2
SAP 5	โครงการสอบประเมินทักษะสำหรับนิสิตตามความสมัครใจ เพื่อวัดทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมตามองค์ความรู้ที่จำเป็นของสาขา	2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ชี้นำสังคมและความเป็นสากล		
SAP 21	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน		
SAP 33	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน	1
SAP 34	โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	1
RAP 6	การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ		
SAP 38	โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม		
SAP 40	โครงการพัฒนาระบบและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ	4
SAP 43	โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Management System)	3
SAP 48	โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	2
RAP 13	โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	2
RAP 16	โครงการจัดทำแผนและผังการพัฒนาทางกายภาพและสาธารณูปโภค	1
RAP 17	โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ	5
RAP 19	โครงการจัดทำคู่มือแสดงความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน (Career Path)	1
RAP 24	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558	1
RAP 28	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ	32
RAP 29	โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	9

การดำเนินงานตามแผนแม่บทไอซีที มศว 2555 - 2559		จำนวนโครงการย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจาร์ณญาณและรู้เท่าทัน	5
ยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม	4
ยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม	4
ยุทธศาสตร์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม	16
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	20
ยุทธศาสตร์ที่ 6	สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	15

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555 - 2559		จำนวนโครงการย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	33
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	5
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	8
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	16

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ด.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	
																											มศว
โครงการย่อย/กิจกรรม																											
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	จำนวน 1 ห้อง			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัยนครภาคภูมิ	RAP 28	1	5	
	2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในมศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบัวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนพื้นที่ที่ทำการปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัยนครเฉลิมพล	RAP 28	1	5	
	3	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟเบอร์ออฟติก มศว องค์กรฯ	ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกให้โรงอาหารหอพักนิสิต และสถาบันสิ่งแวดล้อมฯ องค์กรฯ	จำนวนอาคารที่ติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกสำเร็จ	2 อาคาร			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัยนครเฉลิมพลธนภุต	RAP 28	1	5	
	4	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WISE) มศว ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WISE	จำนวน AP ที่ติดตั้งสมบูรณ์	64 AP			ด.ค.57 - มี.ค.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นครญาติเฉลิมพล	RAP 28	1	5	
	5	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	จำนวนระบบจัดเก็บข้อมูล	1 ระบบ			ด.ค.57 - มี.ค.58	ไตรมาส 2	๐	×	×	×	×	ปี								ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาคภูมิญาติ	RAP 28	1	5
	6	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบ Cloud computing	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์	1 ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาคภูมิญาติ	RAP 28	1	5	
	7	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ			ด.ค.57 - มี.ค.58	ไตรมาส 2	๐	×	×	×	×	ปี								ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัยนครสันยธร	RAP 28	1	5
	8	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบปฏิบัติการ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	ภาคภูมิญาติ	RAP 28	1	5	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์			
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี	สำนัก	ICT	
โครงการย่อย/กิจกรรม																											
	9	ปรับปรุงระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ (Radius)	เพื่อติดตั้งระบบตรวจสอบสิทธิ์เครือข่ายไร้สาย มศว องค์กรฯ	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	จำนวน 1 ระบบ			ต.ค.57 - ธ.ค.57	ไตรมาส 1	☑	×	☐											ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ญาดา ธนภฤต	RAP 29	1	5
	10	ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	เพื่อเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มศว องค์กรฯ	จำนวนพื้นที่ทำการปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต	1 พื้นที่ (Location)			ต.ค.57 - ธ.ค.57	ไตรมาส 1	☑	×	☐											ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัย ภารกิจ เจริญผล	RAP 28	1	5
	11	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(IVR)	เพื่อทดแทนระบบโทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติเดิม	จำนวนระบบที่ทำการปรับปรุง	1 ระบบ			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัย ญาดา ธนภฤต	RAP 28	1	5
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตร และองค์กรฯ	จำนวนอุปกรณ์ (Config) ที่จัดเก็บ	10 อุปกรณ์			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	นคร ญาดา ชัยนธร	RAP 29	1	5	
	13	พัฒนาไกการตรวจสอบและติดตามระบบโทรศัพท์	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์	จำนวนระบบการตรวจสอบสถานะระบบโทรศัพท์ที่ทำการพัฒนา	1 ระบบ			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัย ชัยนธร เจริญผล	RAP 29	1	5
	14	บริการซอฟต์แวร์เพื่อการพัฒนาและการวิจัยด้านไอซีที (DreamSpark)	เพื่อส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้เครื่องมือในการพัฒนาและวิจัยด้านไอซีที	จำนวนซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ	1 ระบบ			ต.ค.57 - มี.ค.58	ไตรมาส 2	☑	×	×	×	×	☐								ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัย ภาควิชา ธรณภฤต	RAP 29	1	5
	15	ส่งเสริมระบบการติดต่อสื่อสารและการใช้ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	เพื่อส่งให้หน่วยงานได้ใช้เครื่องมือในการทำงานร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย (Google Apps)	จำนวนผู้ใช้งาน (Google Apps) เพิ่มขึ้น 10 % จากผู้ใช้งานที่มีอยู่	จำนวนผู้ใช้ (Google Apps)			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	มหาวิทยาลัย ชัยนธร เจริญผล	RAP 29	1	5	
3. พัฒนาประสิทธิภาพของบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	16	โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนสำหรับงานบริการ	เพื่อจัดหาคอมพิวเตอร์ทดแทนสำหรับงานบริการ	ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ 80 ของผู้ใช้บริการ	-	เงินรายได้	ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	ดีเรก สันติ และทีมงาน	RAP 28	1	1	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์					
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan	ด.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58			ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan
โครงการย่อย/กิจกรรม																													
4.ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย	17	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อส่งเสริมการใช้เครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน			ม.ค.58 - ก.ย.58	ไตรมาส 4													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สิวิมล ภัทรชัย	RAP 13 RAP 28	1	5			
	18	โครงการพัฒนาระบบงาน TQF ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ ฐิตาภา กฤษดา	RAP 28	1	4			
	19	โครงการปรับระบบรับนิสิตใหม่ (รับตรง)	1.ปรับปรุงระบบและพัฒนา ระบบงานรับนิสิตใหม่ให้รองรับระบบการคัดเลือกเข้า เป็นนิสิตระดับปริญญาตรี(รับตรง)ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ 3.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล (มอดูล รับสมัคร โดยวิธีรับตรง)			ด.ค.57 - ม.ค.58	ไตรมาส 2													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	RAP 28	1	4			
	20	โครงการระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1.เพื่อจัดหาระบบใหม่เพื่อทดแทนระบบเก่า 2.เพื่อให้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ 3.ผลักดัน/ส่งเสริม การใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนด และขอบเขต TOR ฉบับร่าง	จำนวน 1 ฉบับ			ด.ค.57 - ธ.ค.57	ไตรมาส 1													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา กฤษดา	RAP 28	1	6			
	21	โครงการพัฒนาระบบ Web Service	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านข้อมูล ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานในการแลกเปลี่ยน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุทิสรา กฤษดา กาญจน	RAP 28	1	4			
	22	โครงการพัฒนาระบบหอพัก ระยะที่ 3	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล			ด.ค.57 - มิ.ย.58	ไตรมาส 3													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	RAP 28	1	4			

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ด.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan
โครงการย่อย/กิจกรรม																										
	23	โครงการพัฒนาระบบจองรถ ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.หน่วยงานสามารถใช้งานระบบเพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 มอดูล			ม.ค.58 - มิ.ย.58	ไตรมาส 3													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	RAP 28	1	4
	24	โครงการพัฒนาระบบจองที่นั่งรับ-ส่ง บุคลากร มศว ระยะที่ 2	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้ 2.ผลักดัน/ส่งเสริมการใช้งานระบบให้แก่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	อย่างน้อย 5 หน่วยงาน			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	วันทนา	RAP 28	1	4
5.โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	25	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้งาน 2. เพื่อส่งเสริมการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ 3. เพื่อดูแลและปรับปรุงข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง และครบถ้วน 4. เพื่อให้บุคลากรหรือหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลตนเองในระบบได้มากขึ้น	ความสำเร็จของโครงการ	2 มอดูล			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลสิริตาภา กฤษดา	RAP 28	1	4
	26	โครงการศึกษาและวิเคราะห์ระบบบริการการศึกษา (SUPREME 2004)	1.เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม 2.เพื่อจัดทำร่างเอกสาร TOR ระบบบริการการศึกษาใหม่	1.เอกสาร การศึกษา วิเคราะห์ระบบ 2.เอกสาร TOR ฉบับร่าง	1.เอกสาร การศึกษา วิเคราะห์ระบบ จำนวน 1 ฉบับ 2.เอกสาร TOR ฉบับร่าง จำนวน 1 ฉบับ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4													ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ผศ.วัชรชัย วิชาวัลย์ พรทิพย์ อมรรัตน์ วันทนา	RAP 28	3	3

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ด.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		
โครงการย่อย/กิจกรรม																												
6.โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	27	โครงการบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	มณฑลสิริดาภาภฤชดา	RAP 28	1	4	
	28	โครงการบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	พรทิพย์ วัฒนาอมรัตน์ กัลยา กาญจนา	RAP 28	1	4
	29	โครงการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ WWW	เพื่อดูแล และบำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ (ระบบ E-Train, E-Survey, E-Project, E-Document)	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	1	4
7.โครงการเสริมการใช้งานระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	30	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ Job online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์ สิรีดาภา	RAP 28	1	5	
	31	โครงการส่งเสริมการใช้งานระบบ จอห้อง online	เพื่อดูแล/บำรุงรักษาระบบงานให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 70 ของผู้ใช้ระบบ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	อมรรัตน์	RAP 28	1	5
8.ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	32	โครงการระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREMEplus	ปรับปรุงระบบคลังข้อมูล และระบบธุรกิจอัจฉริยะ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี และสนับสนุนการใช้งานให้ง่ายขึ้น ทั้งนี้จัดทำระบบใหม่	ความสำเร็จของโครงการ	1. มีระบบคลังข้อมูล 1 ระบบ 2. มีผู้ใช้อย่างน้อย 2 หน่วยงาน 3. มีเว็บไซต์อย่างน้อย 1 เว็บไซต์			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สุวิสา วิลาวัลย์	RAP 28	1	4	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan
โครงการย่อย/กิจกรรม																										
9.เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	33	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายในการให้บริการ Web Hosting	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ			ม.ค.58 - ก.ย.58	ไตรมาส 4				๐	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สวีมล ปวีร์ศรีชัยวัฒน์	RAP 28	2	4
	34	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ Run ผ่าน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ			เม.ย.58 - ก.ย.58	ไตรมาส 4							๐	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สวีมล	RAP 17	4	5
	35	พัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันสมัยเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ			ต.ค.57 - มี.ค.58	ไตรมาส 2	๐	×	×	×	×	ปี							ฝ่ายระบบสารสนเทศ	สวีมล ปวีร์ศรี	RAP 17	4	4
	36	ศึกษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดหาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ให้มีคุณภาพ	ความสำเร็จของโครงการ	จำนวน 1 ระบบ			เม.ย.58 - ก.ย.58	ไตรมาส 4							๐	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีร์ศรี สวีมล	RAP 28	4	3
	37	ส่งเสริมการใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานใช้งานระบบบริหารจัดการเว็บไซต์	จำนวนเว็บไซต์	ไม่น้อยกว่า 5 เว็บไซต์			ม.ค.58 - ก.ย.58	ไตรมาส 4				๐	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ปวีร์ศรี สวีมล	RAP 29	4	6
10.ส่งเสริมการเรียนการสอนโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT)	38	เพิ่มทางเลือกในการบริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	ติดตั้งระบบ LMS เพิ่มเติม	จำนวน 1 ระบบ			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย สวีมล	RAP 28	3	2
	39	โครงการบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการเรียนการสอน online	เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	รายงานผลการบำรุงรักษา	จำนวน 1 ฉบับ			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	RAP 28	1	2
	40	โครงการศึกษา Digital Portfolio	เพื่อศึกษาและวิเคราะห์จัดหาระบบจัดเก็บผลงานอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการ คณาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	รายงานผลการการศึกษา	จำนวน 1 ฉบับ			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	๐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ปี	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย ชัยวัฒน์ ปวีร์ศรี	RAP 28	1	2

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์				
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ด.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan		
โครงการย่อย/กิจกรรม																												
	41	โครงการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์	เพื่อเปิดบริการห้องสำหรับผลิตสื่อการเรียนรู้อัตโนมัติ (Self Service Studio) เปิดหลักสูตรการอบรมเพื่อการผลิตสื่อการเรียนรู้อ	จำนวนสื่อการเรียนรู้อ	ไม่น้อยกว่า 20 ชิ้นงาน			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ชัยวัฒน์ สุวิมล ปวีร์ศรัทธาชัย	SAP 2 SAP 3	3	2	
11.โครงการ Google Apps เพื่อการศึกษา	42	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAPE	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Google Calendar	จำนวนระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	1 ระบบ			ด.ค.57 - มี.ค.58	ไตรมาส 2	☉	×	×	×	×	☐								ฝ่ายระบบสารสนเทศ	ภัทรชัย สุวิมล	RAP 17	3	5	
12. โครงการจัดหารายได้	43	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☉	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ และทีมงาน	SAP 48	5	1	
13. โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	44	งาน Open house สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง			ด.ค.57 - ม.ค.58	ไตรมาส 2	☉	×	×	☐										สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ วันทนา สันยธร สุธาทิพย์ กรัณท์วีรดิษฐ์ ไพโรจน์ รัตนรณพ	RAP 17	5	6	
	45	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 1 กิจกรรม			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☉	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ อ.สุธิตา พรทิพย์ นคร สันติ	SSAP7-02 RAP 29	5	6	
	46	โครงการศึกษางานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมศึกษาดูงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรรรณพ พัทธินทร์ ดนัย	SAP 43	5	6	
	47	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ (ร่าง)	1 ฉบับ			เม.ย.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4									☉	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ พัทธินทร์ นคร พรทิพย์ สันติ	SAP 43	5	6

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการ			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan
โครงการย่อย/กิจกรรม																										
14.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	48	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558	เพื่อจัดให้บริการความรู้แก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	บรรลุ 5 ข้อ	200,000	เงินแผ่นดิน (บก)	ต.ค.57 - มิ.ย.58	ไตรมาส 4	<input checked="" type="checkbox"/>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ปี	สำนักงานผู้อำนวยการ	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์ศิริศศิเกษม จิตติมา	RAP 6 SAP 33 SAP 34	4	3

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ด.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58			15 ปี มศว	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan
งานประจำ																										
1.การรณรงค์รู้จัก SWU IT Services	1	โครงการประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน		เงินรายได้	ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักงานผู้อำนวยการ	ปวีศร สมบุญ	RAP 17 SAP 42	4	6	
2.ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	2	โครงการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	1.เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ 2.เพื่อดำเนินการงานวิจัยตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ 3.เพื่อวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	1.แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2.จำนวนกิจกรรมตามแผน	1. 1 แผน 2.จำนวน 1 กิจกรรม		เงินรายได้	ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักคอมพิวเตอร์	ผศ.วัชรชัย ประกิจสุวิมล	SAP 21	3	3	
3.การบริหารดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	3	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	1.แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี 2.บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1. 1 แผน 2. อย่างน้อย 1ครั้ง/คน/ปี			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ มหัทธวัฒน์นคร ดนัย ญาตา	SAP 43	5	1	
	4	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย			ด.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ สันติพรทิพย์ ดนัย จันทนา	RAP 19	5	4	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan						
งานประจำ																														
	5	การบริหารแผนการใช้งบประมาณ สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	รายไตรมาส			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักงานผู้อำนวยการ	พัชรินทร์ สุชาติพย์กรัณท์รัตนชูศรี จุฬารัตน์ บุศรารักษ์	SAP 48	5	6		
	6	การบริหารการติดตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักงานผู้อำนวยการ	สมบุญ พัชรินทร์ บุศรารักษ์	RAP 13	5	6		
	7	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรรณพ ไพโรจน์ศิริศศิเกษม บุศรารักษ์	SAP 40	5	6		
	8	การควบคุมภายใน	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☑	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☑	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรรณพ มหัทธวัฒน์กรัณท์รัตน	SAP 40	5	6		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan						
งานประจำ																														
	9	ระบบบริหารความเสี่ยง	1.เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	อ.อรรถพร มัทธวิวัฒน์กรีนพีธรีดน์	SAP 40	5	6		
	10	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6 เดือน/ครั้ง			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	พัชรินทร์ มัทธวิวัฒน์พรทิพย์ บุศรารักษ์	SAP 40	5	6		
	11	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.มีรายงานผลการดำเนินงาน	1. 1 แผน 2. รายงานการศึกษา			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	จักรพันธ์ วารณี และทีมงาน	SSAP7-04	5	6			
	12	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1.มีแผนการดำเนินงาน 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	1. 1 แผน 2. 6 เดือน/ครั้ง			ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	ดิเรก สันติจักรพันธ์	SSAP7-04 RAP 16	5	6			

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	แหล่งเงิน	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	เสร็จสิ้นในไตรมาส	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ฝ่ายเจ้าของโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการ	ความสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์		
กลุ่มโครงการ	ที่	โครงการ/กิจกรรม								ต.ค.-57	พ.ย.-57	ธ.ค.-57	ม.ค.-58	ก.พ.-58	มี.ค.-58	เม.ย.-58	พ.ค.-58	มิ.ย.-58	ก.ค.-58	ส.ค.-58	ก.ย.-58	15 ปี	สำนัก	ICT Master Plan						
งานประจำ																														
4.โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	13	โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตและบุคลากร ของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	120,000	เงินรายได้	ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักงานผู้อำนวยการ	อ.อรรถพร ศิริศศิเกษม จิตติมา	SAP 4 SAP 5 RAP 29	4	1			
	14	โครงการเสวนาไอทีเพื่อการเรียนรู้ Business Intelligence สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	1. เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไอทีเรื่อง Business Intelligence สำหรับคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ไอทีในการทำงานจริง	จำนวนการจัดอบรม	1 ครั้ง	3,000	เงินรายได้	ต.ค.57 - ธ.ค.57	ไตรมาส 1	☐	×	☐												สำนักงานผู้อำนวยการ	ผศ.วัชรชัย ธนรรณพ ศิริศศิเกษม จิตติมา	SAP 4 SAP 5 RAP 29	4	1		
5.ส่งเสริมการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	15	โครงการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	15,000	เงินรายได้	ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักคอมพิวเตอร์	สถาติพิทย์ถาวร อุดร	SAP 38	5	4			
	16	โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	50,000	เงินรายได้	ต.ค.57 - ก.ย.58	ไตรมาส 4	☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	☐	สำนักงานผู้อำนวยการ	ศิริศศิเกษม ดนัยพัชรินทร์	RAP 24	5	4		