



ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักคอมพิวเตอร์
กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"

สารบัญ

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"	2
หลักการและเหตุผล	2
วัตถุประสงค์	2
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	2
คณะกรรมการบริหารโครงการ	3
ระยะเวลาดำเนินโครงการ	3
สถานที่ดำเนินงาน	3
รายละเอียดกิจกรรม	3
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	4
งบประมาณ	4
ตัวชี้วัด	4
สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4
สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	4
ผลที่คาดว่าจะได้รับ	4
รายนามผู้เข้าร่วม	5
ภาคผนวก 1 : แผนการดำเนินงานและภาระงาน	7
ภาคผนวก 2 : แบบประเมินโครงการ	10



โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"

หลักการและเหตุผล

ความงามของประเพณีสงกรานต์อันประกอบด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม เปรียบเสมือนสายใยความผูกพันแห่งอดีตกับปัจจุบัน เป็นสิ่งซึ่งแสดงถึงความเป็นไทยอย่างแท้จริง แต่กำลังจะถูกกลืนไปในสภาพปัจจุบัน กิจกรรมหลายอย่างได้ถูกยกเลิกไป สุนทรียภาพอันเกิดจากภาษาและดนตรีได้เจือหายไป เพลงร้องอันไพเราะที่เกิดจากภูมิปัญญาของตน ถูกแทนที่ด้วยบทเพลงสมัยใหม่ ความเอื้ออาทร ความห่วงใย และความปรารถนาดีที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขโดยการประพรมน้ำ ถูกแทนที่ด้วยการขว้างปา กิริยาก้าวร้าวรุนแรง ไม่สนใจ ในความเจ็บปวดและอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น พิธีกรรมอันเคยสง่างามถูกบีบรัดด้วยความรีบร้อนให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว คงจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเรียกร้องให้ทุกสิ่งทุกอย่างในอดีตกลับคืนมาสู่ยุคปัจจุบัน หากเพียงแต่เราจะเริ่มต้นด้วยการแบ่งปันความเอื้ออาทรให้กันและกัน พิจารณาหาค่าความงามของประเพณีสงกรานต์ที่แท้จริง และเลือกสรรนำมาปฏิบัติให้เหมาะกับยุคสมัยเท่ากับว่าเราเป็นผู้หนึ่ง ที่จริงใจประเพณีสงกรานต์ ด้วยความหมายที่แท้จริงให้อยู่คู่กับสังคมไทยสืบต่อไป

สำนักคอมพิวเตอร์เล็งเห็นความสำคัญของประเพณีวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามควรแก่การสืบสานและจรรโลงรักษาไว้เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป และถือเป็นหนึ่งในภารกิจหลัก ยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืน ทั้งยังต้องมีการปลูกฝังและสร้างเสริมบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ชื่นชม ห่วงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเพื่อกองอยู่คู่ประเทศไทยสืบไป ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงจะจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์" เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร ที่มารับบริการที่สำนักคอมพิวเตอร์ และผู้บริหาร บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งนิสิตฝึกงานได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์และร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
3. เพื่อปลูกฝังและสร้างเสริมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้มีความรู้ ชื่นชม ห่วงแหนและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
4. เพื่อดำรงและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของคนไทย

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



คณะกรรมการบริหารโครงการ

1. อาจารย์อรุณพ โพธิสุข (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)		ประธานกรรมการ
2. อาจารย์อุราพร ศุขะทัต (รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)		รองประธานกรรมการ
3. นายสมบุญ	อุดมพรยิ่ง	กรรมการ
4. นางสาวสุวิมล	คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
5. นายนคร	บริพันธ์มงคล	กรรมการ
6. นางสาวจันทนา	หมื่นพันธ์	กรรมการ
7. นายเจตนิพัทธ์	กวยทอง	กรรมการ
8. นางสุรชาติพิย์	ผนวกสุข	กรรมการ
9. นางศิริศศิเกษม	สุโพธิ์ภาค	กรรมการ
10. นางสาววิรมณ	แตงน้อย	กรรมการ
11. นางสาวสาวิตรี	ตรีนาถ	กรรมการและเลขานุการ

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ระหว่างวันที่ 7-10 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552

สถานที่ดำเนินงาน

- บริเวณโรงให้บริการ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และองครักษ์
- บริเวณลานพลาซ่า อาคาร 16 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดกิจกรรม

- สรงน้ำพระพุทธรูป
ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2552 เวลา 8.30 – 16.00 น.
ณ บริเวณโรงบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร (อาคาร 16 ชั้น 3) และองครักษ์ (อาคารเรียนรวม ชั้น 3)
- รดน้ำขอพรผู้ใหญ่
วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ณ บริเวณลานพลาซ่า ชั้น 2 อาคาร 16 สำนักคอมพิวเตอร์ มศว ประสานมิตร
 - กำหนดการ

14.00 – 14.30 น.	พร้อมกันหน้าลานพลาซ่า และร่วมสังสรรค์ตามซุ้มอาหารและขนมหวานแบบไทยๆ แต่ละฝ่ายจัดงาน
14.30 – 14.40 น.	ประธานโครงการกล่าวความเป็นมา (อาจารย์อรุณพ โพธิสุข รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์)
14.40 – 14.50 น.	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์กล่าวเปิดงาน (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)
14.50 – 15.30 น.	สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
15.30 น.	เล่นสงกรานต์ตามอัธยาศัย



ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย

1. นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร มาขอรับบริการสำนักคอมพิวเตอร์
2. ผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์
3. ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. ที่ปรึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
5. บุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ และนิสิตฝึกงาน

งบประมาณ

โดยใช้จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แผนงาน การขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม งบรายจ่ายอื่น

ค่าวัสดุ		3,000.- บาท
1. ค่าชั้นน้ำ / พานรอง	2,500.- บาท	
2. ค่าดอกไม้ พวงมาลัย น้ำอบ และดินสอพอง	500.- บาท	

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายตัวทุกรายการ

ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของจำนวนผู้บริหารและบุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. ความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการในระดับดี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75

สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- วิจัยและงานสร้างสรรค์ พัฒนาองค์กร

สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

- ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม
- ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต
- ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม
- ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นิสิต คณาจารย์ บุคลากรของหน่วยงานและสำนักคอมพิวเตอร์ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น
2. บุคลากรมีความรักและหวงแหน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
3. เอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น



รายนามผู้เข้าร่วม
สงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์
กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น.
ณ บริเวณลานพลาซ่า อาคาร 16 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์

□ ผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ และบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์	ผู้อำนวยการ
2.	ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.	อาจารย์อรพรรณ โพธิสุข	รองผู้อำนวยการ
4.	อาจารย์อุราพร ศุขะทัต	รองผู้อำนวยการ
5.	นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	รองผู้อำนวยการ
6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุณี รักษาเกียรติศักดิ์	ที่ปรึกษา
7.	อาจารย์สาโรช เมาลานนท์	ที่ปรึกษา
8.	อาจารย์ศศิวิมล สุขพัฒน์	ผู้ชำนาญการ
9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำคุณ ศรีสนิท	ผู้ชำนาญการ
10.	อาจารย์ทะนุพงศ์ ศรีกาพลสินธุ์	อาจารย์
11.	อาจารย์เอก ตั้งคนานนท์	อาจารย์
12.	นางพัชรินทร์ สนิทวิเศษ	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์
13.	นางสาววิลาวัลย์ บัวขำ	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ
14.	นายดิเรก อึ้งตระกูล	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการและบริการ
15.	นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์	ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย
16.	นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	นักวิชาการศึกษา 6
17.	นางกรรณิ์รัตน์ ศรีกาหลง	นักวิชาการพัสดุ 5
18.	นางสุรชาติพิทย์ ผนวกสุข	นักวิชาการเงินและบัญชี
19.	นางสาววิกรมณ แดงน้อย	นักวิชาการเงินและบัญชี
20.	นางสาวภักดิ์สรณ์ วงศ์จิรปภัทร	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
21.	นายมานิตย์ ขวัญยืน	พนักงานบริการอัดสำเนา
22.	นายदनัย มณฑาทิพย์กุล	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
23.	นางสาวสวาทวีรี ตรีนาค	นักวิชาการพัสดุ
24.	นางวรรณิ์ สมบุญประเสริฐ	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
25.	นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 3



ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง
26.	นางสาวมณฑล ลิมกิจเจริญภรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
27.	นางสาวสุทิสลา ลื่อนันต์ศักดิ์ศิริ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
28.	นางสาววารภรณ์ ขยายผล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
29.	นางสาวสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
30.	นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
31.	นางสาววันทนา ผ่องภักดิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
32.	นางสาวสมถวิล บางคำหลวง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
33.	นายสรายุทธ์ ทองธลี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
34.	นางสาวทิวาพร โหมตเจริญ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
35.	นางสาวจิตาภา จิโส๊ะ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
36.	นายปวรุตม์ พงศ์พฤตมานนท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
37.	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
38.	นายนคร บริพนธ์มงคล	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 4
39.	นายพงศ์ภูมิพันธ์ เตี้ยอนุกุล	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
40.	นายเฉลิมพล คำนิกรณ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
41.	นายธนรรณพ อินตาสาย	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 4
42.	นายสันติ สุขยานันท์	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 4
43.	นายไพโรจน์ ผาสวรรณ์	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 4
44.	นายถาวร หงส์ทอง	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
45.	นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
46.	นายอำนาจ นิ่มนวล	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
47.	นายอุดร วงษ์ไทย	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
48.	นายวรเศรษฐ์ ธนะคุณเศรษฐ์	ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์
49.	นายชัยวัฒน์ ช่างกลิ้ง	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
50.	นายปวีรศร เมธานันท์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์
51.	นางสาวจิตติมา ช่างไม้	ผู้ปฏิบัติงานบริหาร



ภาคผนวก 1 : แผนการดำเนินงานและภาระงาน

□ แผนการดำเนินงาน

วัน เดือน ปี	กิจกรรม
1 เมษายน 2552	จัดทำโครงการ
2 เมษายน 2552	จัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการฯ และเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์
	โครงการฯ ได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บเอกสารโครงการในระบบ SWU e-Document
2 เมษายน 2552	แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ และจัดเก็บคำสั่งระบบ SWU e-Document
3 เมษายน 2552	ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการ ครั้งที่ 1
3 เมษายน 2552	จัดทำหนังสือต่างๆ <ul style="list-style-type: none"> ◦ หนังสือขอความอนุเคราะห์ ◦ อื่นๆ
3 เมษายน 2552	การประชาสัมพันธ์โครงการ <ul style="list-style-type: none"> ◦ ผ่านระบบข่าวและกิจกรรม ◦ ผ่านเมล (สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์)
5 เมษายน 2552	จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมสงฆ์หน้าพระ บริเวณห้องโถง บริการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 2 แห่ง
8 เมษายน 2552	จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
	ขออนุมัติยืมเงินรองจ่าย (ถ้ามี)
	รับเงินรองจ่าย (ถ้ามี)
7-10 เมษายน 2552	จัดกิจกรรมโครงการ
10 เมษายน 2552	จัดทำประมวลภาพกิจกรรมผ่านเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์
16 เมษายน 2552	จัดทำและส่งหนังสือขอบคุณหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
21 เมษายน 2552	เบิกจ่ายเงิน พร้อมหลักฐานการเบิกจ่าย
16-20 เมษายน 2552	จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ และจัดทำ e-Book
21 เมษายน 2552	เสนอรายงานผลการดำเนินงานโครงการ พร้อมแผ่น CD ต่อประธานคณะกรรมการบริหารโครงการ และผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ ตามลำดับ
21 เมษายน 2552	นำรายงานผลการดำเนินงานโครงการ จัดเก็บในระบบ SWU e-Document
22 เมษายน 2552	รวบรวมเอกสารทั้งหมด ส่งคืนสำนักคอมพิวเตอร์ เก็บไว้เป็นข้อมูล
22 เมษายน 2552	ปิดโครงการ



□ ภาระงาน

ลำดับ	งาน	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดส่งงาน
1.	งานประสานงาน	<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดทำโครงการ ○ ดูแลและประสานงานในภาพรวมของโครงการ ○ ประสานงานการประชุม ○ จัดกิจกรรมของโครงการ 	<p><u>อาจารย์อรรณพ โพธิ์สุข</u> และ คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง (ประสานมิตร) คุณจันทนา หมื่นพันธ์ (องครักษ์)</p>	1 เมษายน 2552
2.	งานเอกสาร	<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดทำหนังสือต่างๆ ○ จัดทำสมุดลงนาม ○ นำเอกสารจัดเก็บบนระบบ SWU e-Document 	คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง	3 เมษายน 2552
3.	งานประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> ○ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านระบบข่าวและกิจกรรมออนไลน์ 	คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง	3 เมษายน 2552
		<ul style="list-style-type: none"> ○ ถ่ายรูป และจัดทำประมวลภาพผ่านเว็บ 	คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง	7-10 เมษายน 2552
4.	งานพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดหาวัสดุ 	คุณสาวิตรี ตรีนาค	8 เมษายน 2552
5.	สถานที่ และอุปกรณ์โสตฯ	<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดเตรียมบริเวณสงฆ์หน้าพระณ บริเวณโถงบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร พร้อมอุปกรณ์ 	คุณเจตนิพัทธ์ กายทอง และคุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	7 เมษายน 2552
		<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดเตรียมบริเวณสงฆ์หน้าพระณ บริเวณโถงบริการคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ องครักษ์ พร้อมอุปกรณ์ 	คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค และคุณจันทนา หมื่นพันธ์	7 เมษายน 2552
		<ul style="list-style-type: none"> ○ จัดเตรียมสถานที่รถนำขอพรผู้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์และอุปกรณ์โสตฯ 	คุณนคร บริพันธ์มงคล คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง คุณเจตนิพัทธ์ กายทอง และคุณสาวิตรี ตรีนาค	8 เมษายน 2552
		<ul style="list-style-type: none"> ○ อุปกรณ์พิธีการและดอกไม้ 	คุณสุชาติพิทย์ ผนวกสุข คุณศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค และคุณจันทนา หมื่นพันธ์	



ลำดับ	งาน	หน้าที่	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดส่งงาน
6.	ต้อนรับและ ลงทะเบียน	๐ ต้อนรับและลงทะเบียน	คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล และคุณวิรมณ แต่งน้อย	9 เมษายน 2552
7.	พิธีการ	๐ พิธีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่	คุณนคร บริพันธ์มงคล และคณะกรรมการ	9 เมษายน 2552
8.	งานการเงิน	๐ เบิกจ่ายเงินและเอกสารการ เบิกจ่ายเงิน	คุณสุรชาติพิทย์ ผนวกสุข และคุณวิรมณ แต่งน้อย	21 เมษายน 2552
9.	แบบประเมิน โครงการ	๐ จัดทำผ่านระบบ e-Survey และสรุป	คุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง (จัดทำ) และ อาจารย์ อรรณพ โพธิสุข (สรุป)	3 เมษายน 2552 , 20 เมษายน 2552
10.	งานสรุปผลการ ดำเนินงาน	๐ จัดทำรายงานผลดำเนินงาน โครงการ ๐ จัดทำ e-Book และแผ่น CD ๐ นำเอกสารรายงานผล ดำเนินงานโครงการ จัดเก็บ บ น ร ะ บ บ SWU e-Document	อาจารย์อุราพร ศุขะทัต และคุณสมบุญ อุดมพรยิ่ง	21 เมษายน 2552



ภาคผนวก 2 : แบบประเมินโครงการ
สร้างน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้ใหญ่
ในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์
กิจกรรม "งานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์"
วันที่ 9 เดือนเมษายน พ.ศ. 2552 เวลา 14.00 น.
ณ บริเวณลานพลาซ่า อาคาร 16 ชั้น 2 สำนักคอมพิวเตอร์

โปรดระบุระดับความคิดเห็น และหากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมโปรดระบุ	ระดับความคิดเห็น			
	มากที่สุด	มาก	น้อย	น้อยที่สุด
1. กระบวนการจัดงานสงกรานต์ดีมีความเหมาะสม				
2. บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรม				
3. การอำนวยความสะดวกและประสานงานของเจ้าหน้าที่				
4. การจัดเลี้ยง				
5. สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม				
6. บรรยากาศโดยรวมของสถานที่จัดงานมีความเหมาะสม				
7. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์				

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่นๆ

.....

.....

.....

.....