



ชื่อแฟ้มโครงการย่อย/กิจกรรม (file) : project2012\_29

รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

|                                    |   |                                     |  |                                     |                          |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--------------------------|
| โครงการหลัก                        | ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  |                                     |  |                                     |                          |
| โครงการย่อย/กิจกรรม                | มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS   |                                     |  |                                     |                          |
| งบประมาณ                           | 3,000- บาท  | แหล่งงบประมาณ                       | เงินรายได้   |                                     |                          |
| ระยะเวลาดำเนินงาน                  | 4 เดือน (ตุลาคม 2554 – มกราคม 2555)   |                                     |  |                                     |                          |
| สังกัดฝ่าย                         | ฝ่ายระบบสารสนเทศ  |                                     |  |                                     |                          |
| ผู้บริหารหลัก                      | ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์   | หัวหน้าฝ่าย                         | นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์  |                                     |                          |
| คณะทำงานโครงการ                    |   |                                     |  |                                     |                          |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ                | นางสาวจิตตาภา จิโสะ   |                                     |  |                                     |                          |
| ผู้เข้าร่วมโครงการ                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>นางสาวมณฑลลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์</li> </ol>   |                                     |  |                                     |                          |
| วัตถุประสงค์ของโครงการ             | <ol style="list-style-type: none"> <li>เพื่อพัฒนาระบบงานนำเข้าข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS</li> </ol>  |                                     |  |                                     |                          |
| ตัวชี้วัดโครงการ                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบร้อยละ 80</li> </ol>   |                                     |  |                                     |                          |
| เป้าหมายดำเนินงาน                  | ร้อยละ 80   |                                     |  |                                     |                          |
| แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว            | RAP123  |                                     |  |                                     |                          |
| แผนแม่บท ICT มศว                   | 1,2   |                                     |  |                                     |                          |
| ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์         | 2,5   |                                     |  |                                     |                          |
|                                    | <input type="checkbox"/> 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ<br><input type="checkbox"/> 2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย<br><input type="checkbox"/> 3. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย |                                     | <input type="checkbox"/> 4. ด้านการบริการวิชาการ<br><input checked="" type="checkbox"/> 5. ด้านการบริหาร |                                     |                          |
| แผนดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2555 |   |                                     |  |                                     |                          |
|                                    | กิจกรรม   | ไตรมาส 1                            | ไตรมาส 2   | ไตรมาส 3                            | ไตรมาส 4                 |
|                                    | 1.ศึกษาความต้องการของระบบงาน  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 2.วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 3.การพัฒนาระบบงาน   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 4.การทดสอบระบบงาน   | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 5.การติดตั้งระบบงาน อบรมการใช้งานระบบ   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                    | 6.จัดทำเอกสารคู่มือ   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



|   |                          |                          |                                     |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 7. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำ<br>สำนักคอมพิวเตอร์ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|