



รายละเอียดโครงการ ตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

โครงการหลัก	ระบบการศึกษาไฮบริดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 (SWU Hybrid Education System 2012)		
โครงการย่อย/กิจกรรม	<p>กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ E-Learning</p> <p>1.1 SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware</p> <p>1.2 SOT2FM ครั้งที่ 3 : อาจารย์พี่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาไฮบริด มศว</p> <p>2.1 SOT2BP ครั้งที่ 1 : Promoting Best Practice for SWU Hybrid Education System Round 1</p>		
งบประมาณ	1,800,000- บาท	แหล่งงบประมาณ	กองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย
ระยะเวลาดำเนินงาน	มีนาคม 2555 – กันยายน 2556		
สังกัดฝ่าย	สำนักคอมพิวเตอร์		
ผู้บริหารหลัก	ดร.อุราพร ศุขะทัต	หัวหน้าฝ่าย	
คณะทำงานโครงการ	<p>ผู้รับผิดชอบโครงการ นายชัยวัฒน์ ช่างกลิ้ง</p> <p>ผู้เข้าร่วมโครงการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> อาจารย์สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ <input type="checkbox"/> อาจารย์ภานุวัฒน์ บุตรเรียง <input type="checkbox"/> อาจารย์วัชรพงศ์ แสงอ่อน 		
วัตถุประสงค์ของโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อนำแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. เพื่อพัฒนาระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้มีประสิทธิภาพ 3. เพื่อศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เพื่อสร้างเสริมคุณภาพของรายวิชาที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษาแบบไฮบริด 4. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มศว 5. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา E-Learning Courseware ขึ้นในหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 6. เพื่อเพิ่มจำนวนคณาจารย์และจำนวนรายวิชาในระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 7. เพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที (ICT Competency) แก่นิสิตและคณาจารย์ 		
ตัวชี้วัดโครงการ	<ol style="list-style-type: none"> 1. มีแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ฉบับ 2. มีจำนวนรายวิชาที่จัดการศึกษาแบบไฮบริดในปีการศึกษา 2555 ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา 3. มีจำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware ไม่น้อยกว่า 60 คน 		



<p>4. มีจำนวนอาจารย์ที่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว ไม่น้อยกว่า 12 คน</p> <p>5. มีจำนวนนิสิตที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว มากกว่า 2,000 คน</p> <p>6. มีความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการในระดับดีขึ้นไปไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85</p>						
เป้าหมายดำเนินงาน	<p>1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว</p> <p>2. จำนวนรายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2555</p> <p>3. จำนวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware</p> <p>4. จำนวนนิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว (SWU Hybrid Education System)</p>					
แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	SAP9, SAP13, RAP17					
แผนแม่บท ICT มศว	1, 2, 3					
ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	3,4					
<p>() 1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ () 4. ด้านการบริการวิชาการ</p> <p>() 2. ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย () 5. ด้านการบริหาร</p> <p>(✓) 3. ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย</p>						
แผนดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2555						
กิจกรรม			ไตรมาส			
			1	2	3	4
<p>1. จัดทำแผนงานและแนวปฏิบัติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ขออนุมัติโครงการ <input type="checkbox"/> เตรียมการดำเนินโครงการระบบการศึกษาไฮบริด มศว <input type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการระบบการศึกษาไฮบริด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2555 <input type="checkbox"/> แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ <input type="checkbox"/> จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดำเนินงานและกำหนดแนวปฏิบัติ 			☑	☑		
<p>2. การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ E-Learning</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม SOT2 ครั้งที่ 4 <input type="checkbox"/> รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม SOT2FM ครั้งที่ 3 <input type="checkbox"/> จัดโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนา E-Learning Courseware <input type="checkbox"/> จัดระบบให้คำปรึกษาและการสนับสนุนการดำเนินงานตลอดกิจกรรม 			☑	☑	☑	☑
<p>3. การเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาไฮบริด มศว</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม SOT2BP ครั้งที่ 1 <input type="checkbox"/> จัดโปรแกรมอบรม/สัมมนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ไอซีทีเป็นฐาน <input type="checkbox"/> จัดการประชุมติดตามผลการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อ 				☑	☑	



4. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ				<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> จัดประชุมประเมินผลงานของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ <input type="checkbox"/> จัดประชุมสรุปผลการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ <input type="checkbox"/> ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน				
5. การสรุปโครงการ				<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ <input type="checkbox"/> จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ <input type="checkbox"/> เผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อนิสิต คณาจารย์ และสื่อชนิดต่างๆ				
แผนดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2556				
กิจกรรม	ไตรมาส			
	1	2	3	4
1. การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ E-Learning	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> รับสมัครคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรม SOT2 ครั้งที่ 4 <input type="checkbox"/> จัดโปรแกรมฝึกอบรมการพัฒนา E-Learning Courseware <input type="checkbox"/> จัดระบบให้คำปรึกษาและการสนับสนุนการดำเนินงานตลอดกิจกรรม				
2. การเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านการศึกษาไฮบริด มศว			<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> จัดการประชุมติดตามผลการจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการศึกษาไฮบริด มศว				
3. การประเมินผลการดำเนินงานโครงการ		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> จัดประชุมประเมินผลงานของคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ <input type="checkbox"/> จัดประชุมสรุปผลการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ <input type="checkbox"/> ขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน				
4. การสรุปโครงการ				<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ <input type="checkbox"/> จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ <input type="checkbox"/> เผยแพร่ผลการดำเนินงานต่อนิสิต คณาจารย์ และสื่อชนิดต่างๆ				