



โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

สำนักคอมพิวเตอร์

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
เดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนมิถุนายน 2560

ณ จังหวัดนครนายก

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ลักษณะโครงการ

- โครงการใหม่
 โครงการต่อเนื่อง ปีที่ 2

(ระบุผลการประเมินโครงการ และข้อเสนอแนะที่จะต้องปรับปรุงในปีที่ผ่านมา)

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง
1	มีผู้สนใจและเข้าร่วมการอบรมโดยที่ไม่ได้แจ้งชื่อเข้ามาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ทำให้หนังสือประกอบการอบรมและกระเป๋าสำหรับใส่เอกสารไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้เกิดปัญหาในการจัดซื้อวัสดุเพิ่มเติม	ในการประชาสัมพันธ์โครงการต้องระบุรายละเอียดโครงการอย่างชัดเจน เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ไม่รับสมัครหรือจองทางโทรศัพท์ - พิจารณารับสมัครตามลำดับก่อนหลัง โดยถือตามการส่งเอกสารใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์ครบถ้วนหนึ่ง ถ้าผู้เข้ารับการอบรมเต็มตามจำนวนที่หน่วยงานกำหนดไว้ก่อน การปิดรับสมัครหน่วยงานจะปิดรับสมัครทันที - เมื่อผู้เข้ารับการอบรมส่งเอกสารการสมัครมาแล้ว ยังไม่ถือว่าท่านได้เข้ารับการอบรม ท่านจะต้องได้รับการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่อีกครั้ง ซึ่งจะถือว่าการลงทะเบียนของท่านเสร็จสมบูรณ์
2	ต้องดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรเพิ่มเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมาเพิ่ม ได้รับตามเวลาที่กำหนดในวันสิ้นสุด ถ้ามีการส่งกลับไปยังผู้เข้าอบรมจะทำให้เกิดค่าใช้จ่าย ซึ่งโครงการนี้ได้จัดตั้งงบประมาณไว้	แจ้งในการประชาสัมพันธ์และในวันที่อบรม เช่น ติดประกาศให้ผู้เข้ารับการอบรมมาติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ
3	อุปกรณ์ในการจัดฝึกอบรมไม่เพียงพอ	เนื่องจากการอบรมมีการแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติการ ซึ่งผู้อบรมต้องการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ครอบคลุมจำนวนของผู้เข้ารับการอบรมเพื่อจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ปฏิบัติตามวิทยากรบรรยาย ไปพร้อมกันหรือจัดที่สำนักคอมพิวเตอร์ ของมศว

ประเภทโครงการ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)

- การประชุมเชิงวิชาการ
- การฝึกการอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
- การสัมมนา เสวนา แลกเปลี่ยนความรู้
- การจัดนิทรรศการ
- การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ
- การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ / ความเชี่ยวชาญ / เทคโนโลยี
- การให้บริการข้อมูล การเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ
- อื่น ๆ

โครงการสอดคล้องกับแผนงาน

ใส่ตัวเลข เช่น 1 2 3	<u>แผนงาน</u>
1	สนับสนุนเอกลักษณ์ ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน (1 จังหวัด 1 มหาวิทยาลัย)
	สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นจิตสาธารณะของนิสิต
	สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นเศรษฐกิจพอเพียง
2	สนับสนุนมาตรการส่งเสริมประเด็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

หมายเหตุ ในกรณีที่มีจุดเน้นหลายด้านให้ใส่สัญลักษณ์ ตัวเลข 1, 2, 3, 4 ลงในช่องด้านหน้า
เน้นความสำคัญของแผนงานที่ตรงประเด็นที่สุด โดยเรียงลำดับ 1 2 3 4

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านการบริการวิชาการ

- มีการบูรณาการการบริการวิชาการแก่ชุมชนกับพันธกิจอื่น ดังนี้
- การเรียนการสอน รายวิชา วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (EE170 Computer Programming)
- งานวิจัย
- การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- อื่นๆ

*หมายเหตุ รายละเอียดการบูรณาการพันธกิจตามเอกสารแนบหมายเลข 1
(แบบกำหนดการ บูรณาการกับพันธกิจอื่น ๆ)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ประเภทเครือข่าย	ลักษณะความร่วมมือ
<p>ร่วมมือกับเครือข่าย ภายใน มศว</p> <p>1. คณะวิศวกรรมศาสตร์</p>	<p>บูรณาการในพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านเรียนการสอนตาม มคอ.3 : รหัสและชื่อรายวิชา วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (EE 170 Computer Programming)</p> <p>โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. อ.ชานินทร์ ดวงจันทร์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 2. นายสุริยมงคล ยะแสง อาจารย์ผู้สอน 3. อ.อาคม ม่วงเขาแดง อาจารย์ผู้สอน 4. ผศ.สมภพ รอดอัมพร อาจารย์ผู้สอน 5. อ.พิชญา ชัยปัญญา อาจารย์ผู้สอน 6. นิลิต
<p>ร่วมมือกับเครือข่าย ภายนอก มศว</p> <p>1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก</p>	<p>1. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านไอซีที</p>
<p>2. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก</p>	<p>2. ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติทักษะทางด้านไอซีที</p>
<p>3. ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก</p>	<p>3. ประสานงานองค์การปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพทางไอซีทีและในการประชาสัมพันธ์ในโครงการ</p>

องค์ความรู้ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการที่ให้บริการวิชาการ (องค์ความรู้ที่ผู้จัดโครงการได้รับ)

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการแบ่งปัน ถ่ายทอดความรู้ การพัฒนาทักษะทางด้านไอซีที

ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุบุคคลหรือองค์กรที่มีส่วนร่วมภายนอก)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภพ รอดอัมพร		หัวหน้าโครงการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรชัย วิริยะสุทธีวงศ์		กรรมการ
3. อาจารย์อรรรณพ โพธิ์สุข		กรรมการ
4. อาจารย์ธานีรินทร์ ดวงจันทร์	(คณะวิศวกรรมศาสตร์)	กรรมการ
5. นายสุริยกมล ยะแสง	(คณะวิศวกรรมศาสตร์)	กรรมการ
6. อาจารย์อาคม ม่วงแดง	(คณะวิศวกรรมศาสตร์)	กรรมการ
7. อาจารย์พิชญา ชัยปัญญา	(คณะวิศวกรรมศาสตร์)	กรรมการ
8. นายธนรรณพ อินตาสาย		กรรมการ
9. นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข		กรรมการ
10. นางศิริศศิเกษม วิจิตร		กรรมการ
11. นายวรเศรษฐ์ ณะคุณเศรษฐ์		กรรมการ
12. นายจักรพันธ์ อินสุต		กรรมการ
13. นางสาวจุฬารัตน์ จำชาติ		กรรมการ
14. นายธนกฤต อุบลวัฒน์		กรรมการ
15. นางสาวจิตติมา ช่างไม้		กรรมการและเลขานุการ
16. นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์		กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หลักการและเหตุผล

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดนครนายก และจังหวัดสระแก้ว สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านไอซีที โดยร่วมกับคณะและสาขาที่เกี่ยวข้องได้จัดโครงการเกี่ยวกับด้านไอซีทีเพื่อถ่ายทอดความรู้และการพัฒนาไอซีทีแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ปฏิบัติการเรียนรู้ให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีดความสามารถด้านไอซีที ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้จากการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน สำหรับ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความต้องการในการติดตั้งและใช้งานคอมพิวเตอร์เสมือน การสำรองข้อมูลด้วยระบบคลาวด์ การกู้คืนข้อมูล การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมช่วยเหลือระยะไกล โดยการจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง มีการนำความรู้จากผู้เชี่ยวชาญมาต่อยอดกับความรู้เดิมให้เพิ่มขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริงและในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งยังนำเสนอให้มีแนวทางการพัฒนาการส่งเสริมให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ให้มีศักยภาพในการเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและสนับสนุนนโยบายจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบ โดยการ

การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) เป็นการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงาน แหล่งค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยให้แก่ประชาชน

สำนักคอมพิวเตอร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เห็นความสำคัญของการนำไอซีทีมาใช้ในการส่งเสริมนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สามารถประยุกต์ไอซีที หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะในการใช้ประโยชน์จากไอซีทีเพื่อเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
2. เพื่อให้ นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ ทักษะและฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

ระยะเวลาดำเนินการ

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 2560

สถานที่ดำเนินการ

สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องครักษ์

กลุ่มเป้าหมาย (ผู้เข้าร่วมโครงการ) จำนวน 87 คน

ผู้เข้าร่วมภายในหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

1. คณาจารย์	จำนวน	7 คน
2. บุคลากร	จำนวน	10 คน
3. นิสิต	จำนวน	10 คน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	27 คน

ผู้เข้าร่วมภายนอกมหาวิทยาลัย (บุคคลทั่วไป)

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน จังหวัดนครนายก	จำนวน	30 คน
ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	จำนวน	30 คน
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	60 คน

กิจกรรม	ปี 2559			ปี 2560								
	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			ไตรมาสที่ 3			ไตรมาสที่ 4		
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
9. สืบหาข้อมูลความต้องการเพื่อกำหนดหลักสูตรอบรม		X										
10. นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลเพื่อวางแผนการดำเนินงาน		X										
11. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ					X							
Check												
12. ติดตาม ประเมินผลโครงการ และ รายงานผลการดำเนินโครงการ						X						
13. รายงานผลการติดตามการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ภายใน 30 วัน หลังจากดำเนินโครงการเสร็จ											
Act												
14. ทบทวนปัญหาข้อเสนอแนะในโครงการ เพื่อปรับปรุงในปีถัดไป							X	X				

ตัวชี้วัด

1.1 ผลผลิต (Out put) (ตัวชี้วัด+ค่าเป้าหมาย)

กิจกรรมรายปี (ต่อเนื่อง 3 - 5 ปี)	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด (สำนักงบประมาณ) งบประมาณปี 2560				ตัวชี้วัด ประจำปี 2561	ตัวชี้วัด ประจำปี 2562	หมายเหตุ
		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
		1	2	3	4			
จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	ครั้ง		2					
จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน		60					
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ		95					

1.2 ผลลัพธ์ (Out come)

กิจกรรมรายปี (ต่อเนื่อง 3 - 5 ปี)	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด (สำนักงบประมาณ) งบประมาณปี 2560				ตัวชี้วัด ประจำปี 2561	ตัวชี้วัด ประจำปี 2562	หมายเหตุ
		ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส	ไตรมาส			
		1	2	3	4			
ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ		85				ผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าร้อยละ 80	

ผลกระทบต่อชุมชน

ด้านสังคม

ให้ความสำคัญกับความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และนำประโยชน์จากความรู้นั้นไปใช้ในการสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครนายกในการเผยแพร่ต่อไปในชุมชน โดยบุคลากร สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และช่วยยกระดับศักยภาพความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในชุมชนมากขึ้น

ด้านเศรษฐกิจ

นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครนายกสามารถยกระดับความรู้และความเข้าใจไปใช้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก อันเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดเวลา

ด้านสิ่งแวดล้อม

สามารถสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ในชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครนายก สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การประเมินผลโครงการ

ประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครนายกมีความรู้ความเข้าใจทางด้าน คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)
2. นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครนายกมีความรู้ ทักษะจากการฝึกปฏิบัติงาน ในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

งบประมาณค่าใช้จ่าย

โดยใช้เงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงาน พื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม จำนวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดังรายการต่อไปนี้

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของโครงการ

งบดำเนินงาน	20,500 บาท
ค่าวัสดุ	
ค่าวัสดุสำนักงาน	10,500 บาท
(กระดาษ ปากกา แฟ้ม แล็คซัน กระดาษปก ฯลฯ)	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	10,000 บาท
(ชุดทำความสะอาด Disc Drive, สเปรย์ทำความสะอาดแผงวงจร, สาย UTP CAT6, RJ45)	

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ”

ค่าตอบแทน	44,900 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 12 ชั่วโมง)	6,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 35 บาท x 4 มื้อ)	6,300 บาท
(คณะกรรมการโครงการ/นิสิต/ผู้เข้าร่วมโครงการ/วิทยากร)	
ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 100 บาท x 2 มื้อ)	9,000 บาท
(คณะกรรมการโครงการ/นิสิต/ผู้เข้าร่วมโครงการ/เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ/วิทยากร)	
ค่าอาหารเช้า (20 คน x 80 บาท x 2 มื้อ)	3,200 บาท
(คณะกรรมการโครงการ/นิสิต/เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ)	
ค่าอาหารเย็น (20 คน x 200 บาท x 1 มื้อ)	4,000 บาท
(คณะกรรมการโครงการ/นิสิต/เจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ)	
ค่าเช่ารถตู้ (1 คัน x 2 วัน x 2,500 บาท)	5,000 บาท
หนังสือประกอบการอบรม 30 เล่ม ๆ ละ 300 บาท	9,000 บาท
กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร 30 ใบ ๆ ละ 80 บาท	2,400 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)

ค่าตอบแทน	44,900 บาท
ค่าตอบแทนวิทยากร (500 บาท x 12 ชั่วโมง)	6,000 บาท
ค่าใช้จ่าย	
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (45 คน x 35 บาท x 4 มื้อ) (คณะกรรมการโครงการ/นิสิต/ผู้เข้าร่วมโครงการ/วิทยากร)	6,300 บาท
ค่าอาหารกลางวัน (45 คน x 100 บาท x 2 มื้อ)	9,000 บาท
ค่าอาหารเช้า (20 คน x 80 บาท x 2 มื้อ) (คณะกรรมการโครงการ/ นิสิตและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ)	3,200 บาท
ค่าอาหารเย็น (20 คน x 200 บาท x 1 มื้อ) (คณะกรรมการโครงการ/นิสิตและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานโครงการ)	4,000 บาท
ค่าเช่ารถตู้ (1 คัน x 2 วัน x 2,500 บาท)	5,000 บาท
หนังสือประกอบการอบรม 30 เล่ม ๆ ละ 300 บาท	9,000 บาท
กระเป๋าสำหรับใส่เอกสาร 30 ใบ ๆ ละ 80 บาท	2,400 บาท

กิจกรรมที่ 3 : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ค่าใช้จ่าย	14,700 บาท
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความต้องการ	4,900 บาท
ค่าเช่ารถตู้ (1 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)	2,500 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 x 1 วัน)	2,400 บาท
ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล	9,800 บาท
ค่าเช่ารถตู้ (2 วัน ๆ ละ 2,500 บาท)	5,000 บาท
ค่าเบี้ยเลี้ยง (10 คน x 240 x 2 วัน)	4,800 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น	125,000 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการและจำนวนคน โดยจะเบิกจ่ายตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบ
ของทางราชการ ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

การรายงานผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงาน ที่ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชนกำหนด และส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
เมื่อดำเนินโครงการเสร็จเรียบร้อย ภายใน 30 วัน พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อหัวหน้าโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมภาพ รอดอัมพร)

ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

กำหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มศว องค์กรฯ

กิจกรรมฝึกอบรม	
กิจกรรมที่ 1 การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ	
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560	
06.00 น.	เดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
07.30 น.	ถึงสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ
07.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ”
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ”(ต่อ)
16.30 - 18.00 น.	ประชุมติดตามผลการอบรม
18.00 - 19.00 น.	รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.	เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560	
06.00 น.	เดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
07.30 น.	ถึงสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรฯ
07.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ” (ต่อ)
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ” (ต่อ)
16.00 - 18.00 น.	เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)	
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560	
06.00 น.	เดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
07.30 น.	ถึงสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์
07.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)”
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)” (ต่อ)
16.30 - 18.00 น.	ประชุมติดตามผลการอบรม
18.00 - 19.00 น.	รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 21.00 น.	เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560	
06.00 น.	เดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร
07.30 น.	ถึงสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์กรักษ์
07.30 - 08.00 น.	รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 09.00 น.	ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)” (ต่อ)
12.00 - 13.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.	อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)” (ต่อ)
16.00 - 18.00 น.	เดินทางกลับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
กิจกรรมที่ 3 : การติดตามและประเมินผล	
มีนาคม 2559	
06.30 - 18.30 น.	ติดตามผลการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

ภาคผนวก

เอกสารแนบหมายเลข 1 แบบกำหนดการ บูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ

แบบกำหนดการบูรณาการทางวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน

การเรียน งานวิจัย การเรียนและการวิจัย ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (ต้องมีพันธกิจการเรียน และ/หรือการวิจัยควบคู่)

การบูรณาการกับพันธกิจ	การบูรณาการ	วัตถุประสงค์ของการบูรณาการ	ตัวบ่งชี้ในการวัดความสำเร็จของการบูรณาการ	เป้าหมาย	ลักษณะการบูรณาการ
1. การเรียน	รายวิชาที่บูรณาการ วศฟ 170 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (EE170 Computer Programming) (ต้องปรากฏใน มคอ.3)	เพื่อให้บัณฑิตเข้าใจการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งองค์ประกอบทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ และการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูล	คะแนนในงานในภาคปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม Problem Based Learning 20 %	มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการทำงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็นอย่างดี	ในหัวข้อการเรียนรู้ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ โครงสร้างทางด้านฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์

เอกสารแนบหมายเลข 2 แบบฟอร์มการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI's Template)

แบบฟอร์มแผนและการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (KPI's Template)

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2

วัตถุประสงค์ (ตามที่ระบุในโครงการ)	ตัวชี้วัด (KPIs)	เป้าหมาย	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้ดำเนินการ	ช่วงเวลา	ข้อมูลที่ต้องการ
ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด							
1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา (หน่วยงานกำหนดเอง)	ครั้ง	2 ครั้ง	กิจกรรมที่ 1 : การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ จำนวน 1 ครั้ง กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) จำนวน 1 ครั้ง	125,000.-	ผศ.สมภาพ รอดอัมพร	พฤศจิกายน 2559 ถึงมิถุนายน 2560	1. แบบสำรวจความต้องการ 2. แบบประเมินโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ (นับแต่บุคคลภายนอกที่เข้าร่วมโครงการ และเข้าร่วมไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย)	คน	ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80	48				
3. จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ (ถ้ามี)	ชิ้น						
4. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	95	95				
5. ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (1 ปีงบประมาณ)	ร้อยละ	98					
6. ร้อยละของผู้รับบริการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	85	85				
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ							
1. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ความเข้าใจทางด้านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)	ร้อยละ	85	กิจกรรมที่ 1 : การติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ จำนวน 1 ครั้ง				
2. เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร องค์กรบริหารส่วนจังหวัดนครนายก มีความรู้ ทักษะ และฝึกปฏิบัติงานในการติดตั้งและซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)	ร้อยละ	85	กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS) จำนวน 1 ครั้ง				

เอกสารแนบหมายเลข 3 ฟอรัมแบบประเมินโครงการ



แบบประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านไอซีทีแก่ชุมชน ระยะที่ 2
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

คำชี้แจง ขอให้ท่านทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ

- ชาย หญิง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ

- ผู้นำชุมชน (เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.) ครู/อาจารย์
 นักวิชาการ นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ.....)

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ

ที่	ข้อความ	ระดับความเห็น				
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด
ด้านความพึงพอใจในกระบวนการ						
1	การติดต่อประสานงาน					
2	การให้การต้อนรับด้วยน้ำใจบริการ					
3	การอำนวยความสะดวก					
4	การเดินทาง					
5	สถานที่จัดโครงการ					
ด้านความรู้ เรื่อง “การจัดการและประยุกต์ใช้งานโปรแกรมในระบบคอมพิวเตอร์อย่างมืออาชีพ” และ เรื่อง “การพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานด้วยระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ (CMS)”						
6	ก่อน ได้รับการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจ					
7	หลัง ได้รับการอบรมท่านมีความรู้ความเข้าใจ					
8	ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้					
9	ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้					
10	ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดอบรมโดยรวม					

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน