

ไตรมาส 2 : ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2553

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2553		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 53)
บก.13	โครงการ Cyber Education Center			
	- งบม.ทั้งหมด (100 %)	1,500,000	แบ่งเป็น :	
	- งบม.หักเข้าส่วนกลาง 6 %	90,000		
	- งบม.ดำเนินงานโครงการ 94 % (แผนการใช้จ่ายปี 53)	1,410,000		
ก	งบบริหารส่วนกลางโครงการ บก.13 :	60,000		
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	60,000	ม.ค.53 / เม.ย.53 / ก.ค.53	วัสดุสำนักงาน งบประมาณที่ใช้ : 21,400.- บาท
ข	โครงการรอง ทั้งหมด 6 โครงการ :	1,350,000		
1	โครงการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practise)	305,000	ธ.ค.52 / มี.ย.53	กิจกรรมที่ 2 การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ระหว่างเดือนธันวาคม 2552 งบประมาณที่ใช้ : 50,452.20 บาท
2	โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)	130,000	มี.ค.53 / มี.ย.53	กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ผู้เข้าอบรม 32 คน งบประมาณที่ใช้ : 9,974 บาท กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ถึง 30 มกราคม 2553 ผู้เข้าชมเว็บไซต์ และ งานวันเด็ก 2,964 คน งบประมาณที่ใช้ : 45,817.15 บาท กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา วันที่ 1 มกราคม - 31 มีนาคม 2553 จัดหาสื่อดิจิทัลได้ 379 ชิ้นงาน งบประมาณที่ใช้ : 10,720 บาท

ไตรมาส 2 : ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2553

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิรุช เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้เงินงบประมาณปี 2553		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 53)
3	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อประชาชน	410,000	มี.ค.53 / มี.ย.53	
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อประชาชน	130,000	มี.ค.53 / ก.ค.53	<p>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาครูยุค Cyber ด้วยสมรรถนะการสอนแบบ e-learning ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 29-30 มกราคม 2553 ผู้เข้าอบรม 39 คน (บุคคลภายนอก) งบประมาณที่ใช้ : 28,058.75 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ในองค์กรด้วยระบบ KIDS-D ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 29-30 มกราคม 2553 ผู้เข้าอบรม 38 คน (บุคคลภายนอก) งบประมาณที่ใช้ : 14,989.75 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาด้วยไอซีที ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 29-30 มกราคม 2553 ผู้เข้าอบรม 23 คน (บุคคลภายนอก) งบประมาณที่ใช้ : 11,828.75 บาท</p> <p>กิจกรรมที่ 4 เสริมทักษะการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 25-26 มีนาคม 2553 ผู้เข้าอบรม 27 คน (บุคคลภายนอก) งบประมาณที่ใช้ : 25,530 บาท</p>

ไตรมาส 2 : ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2553

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิรุช เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้เงินงบประมาณปี 2553		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 53)
5	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัญจร	225,000	มี.ค.53/ มี.ย.53	กิจกรรมที่ 1 ICT เพื่อการดำรงชีวิตประจำวัน และ กิจกรรมที่ 2 ICT เพื่อชุมชน ณ จังหวัดเชียงราย วันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2553 ผู้เข้าอบรม 380 คน (บุคคลภายนอก) งบประมาณที่ใช้ : 194,770.80 บาท
6	โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ	150,000	มี.ค.53	กิจกรรมที่ 1 บรรยายวิชาการและนิทรรศการด้าน ICT เพื่อให้ความรู้ประชาชน ณ ห้องแปดเหลี่ยม ชั้น 1 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 29-30 มกราคม 2553 ผู้เข้าร่วม 1,108 คน งบประมาณที่ใช้ : 104,806.04 บาท
ค	ปัญหา อุปสรรค ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			
ง	ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			