

แผน/ผล และเป้าหมายการให้บริการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2552

บก.ที่	โครงการ/โครงการย่อย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนปี 52	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
13	โครงการ Cyber Education Center											
1	โครงการย่อยที่ 1 : โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษ (KIDS-D@SWU)	เรื่อง	4									
	ตัวชี้วัด											
	1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา/บรรยาย	ครั้ง	1					1	1			* การจัดการอบรมสัมมนา 1 โครงการ - โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดเก็บสื่อในระบบคิดดีเพื่อชุมชน" วันที่ 8-9 มิ.ย. 52
	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100					3,398	100			* จำนวนผู้เข้ารับบริการ 3,398 คน - ผู้รับการอบรม เรื่อง "การจัดเก็บสื่อในระบบคิดดีเพื่อชุมชน" จำนวน 28 คน - ผู้เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและผลงานระบบคิดดี ที่ มศว ในงาน มศว 60 ปี : IT วิชาการ ระหว่างวันที่ 29-30 มิ.ย.52 จำนวน 720 คน - ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ คิดดี ที่ มศว จำนวน 2,650 คน
	3. จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	1					1	1			* งานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการบนเว็บไซต์ คิดดี ที่ มศว (http://kids-d.swu.ac.th > เลือก browse > title) จำนวน 432 เรื่อง

บก.ที่	โครงการ/โครงการย่อย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนปี 52	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
13	โครงการ Cyber Education Center											
	4. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ	ร้อยละ	70					70	70			* ยังไม่ได้ประเมิน เนื่องจากระบบเพิ่งเปิดตัว เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 คาดว่าจะได้ผลสรุปการประเมินเว็บไซต์ ประมาณเดือน ก.ย.52
	5. ร้อยละของจำนวนงานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100					100	100			ดำเนินงานเสร็จทั้ง 4 กิจกรรม
	6. นวัตกรรมที่สร้างขึ้น	ชิ้น	1					1	1			เว็บไซต์คิดดี ที่ มศว http://kids-d.swu.ac.th
2	โครงการย่อยที่ 2 : โครงการพัฒนาและเผยแพร่ "e-Learning Courseware เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต" ตัวชี้วัด	เรื่อง	2									ดำเนินการ ม.ค. - พ.ค. 52
	1. จำนวนผู้ให้บริการ	คน	300					508	300			http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000455.pdf
	2. จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	2					2	2			http://cybered.swu.ac.th/Project/2552/13/2/index.html ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2552
	3. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการวิชาการ	ร้อยละ	70					78.84	70			http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000455.pdf
	4. นวัตกรรมที่สร้างขึ้น	ชิ้น	2					22	2			http://cybered.swu.ac.th/Project/2552/13/2/index.html

บก.ที่	โครงการ/โครงการย่อย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนปี 52	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
13	โครงการ Cyber Education Center											
3	โครงการย่อยที่ 3 : โครงการพัฒนาการรู้สารสนเทศให้ประชาชน (Information literacy)	เรื่อง	1									ดำเนินการ 20-22 ม.ค. 52
	ตัวชี้วัด											
	1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา/บรรยาย	ครั้ง	1					1	1			
	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	30					56	30			
	3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70					74.53	70			
4	โครงการย่อยที่ 4 : โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัจจร	เรื่อง	1									ดำเนินการ 21-29 ม.ค. 52
	ตัวชี้วัด											
	1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	ครั้ง	1				1	1				
	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100				100	233				
	3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70				70	84.40				
5	โครงการย่อยที่ 5 : โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน	เรื่อง	1									
	ตัวชี้วัด											
	1. จำนวนการจัดอบรมสัมมนา	ครั้ง	1			1	1					ดำเนินการ 25 มีนาคม 52
	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	300			24 + 1,666	300					1,666 ดูจาก http://aos.swu.ac.th/ ณ วันที่ 13 พ.ค. 52
	3. จำนวนงานเผยแพร่ความรู้บริการวิชาการ	ครั้ง	1			1	1					
	4. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70			84.24	70					
	5. นวัตกรรมที่สร้างขึ้น	ชิ้น	1			1	1					ติดตั้งเว็บไซต์ http://aos.swu.ac.th

บก.ที่	โครงการ/โครงการย่อย/ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผนปี 52	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		หมายเหตุ
				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
13	โครงการ Cyber Education Center											
6	โครงการย่อยที่ 6 : โครงการ มศว 60 ปี : IT วิชาการ	เรื่อง	1									ดำเนินการ 29-30 มิ.ย. 52
	ตัวชี้วัด											
	1. จำนวนการจัดนิทรรศการ	ครั้ง	1					1	1			รายงานผลการดำเนินงาน http://edocument.swu.ac.th/general/5900/pdf/11959000474.pdf
	2. จำนวนผู้เข้ารับบริการ	คน	100					100	1,463			
	3. ความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการ	ร้อยละ	70					70	87.95			