



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย  
ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2553)

ผลดำเนินงาน	จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ
<b>1 โครงการในปีงบประมาณ 2553</b>	<b>83</b>	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	82	98.80
1.2 โครงการใหม่ ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย	1	1.20
<b>2 ผลการดำเนินงาน</b>		
2.1 เสร็จสิ้น	3	3.61
2.2 ตามแผน	49	59.04
2.3 เร็วกว่าแผน	1	1.20
2.4 ล่าช้า	7	8.43
2.5 ยังไม่ดำเนินการ	18	21.69
2.6 ยกเลิก	1	1.20
2.7 ชลอการดำเนินงาน	4	4.82
2.8 ปรับแผนเป็นปี 2554	0	0.00
<b>รวม</b>	<b>83</b>	<b>100.00</b>

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์  
ปีงบประมาณ 2553



**แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)									
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)								
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
<b>โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ</b>																																			
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้าน ไอซีที	1	จัดทำคู่มือการดูแล และให้บริการระบบ SWU IT Services	1 ปี	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 เรื่อง																						4,7,9	142 161 203	จัดทำใบประชาสัมพันธ์ IT Service	10	ตามแผน			
		2	คู่มือมาตรฐานครุภัณฑ์ เพื่อการใช้งานใน มศว ปี 2553	1 ปี	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 ประเภท																							4,7,9	142 161 203	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	20	ตามแผน		
		3	แนวปฏิบัติที่ดีด้านการ บริหารเครือข่าย	3 เดือน	จำนวนอาคารที่ ดำเนินการตรวจสอบ	2 อาคาร																								4,7,9	142 161 203	เริ่มโครงการในไตรมาส 2 (กุมภาพันธ์ 53)	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		4	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ด้านระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและ การสื่อสาร มศว	9 เดือน	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 ฉบับ																								4,7,9	142 161 203	ดำเนินการเขียนแนวปฏิบัติที่ดี อยู่ ระหว่างรอดำเนินการเพื่อให้สอดคล้อง กับร่างนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ มศว (ISM)	30	ตามแผน	
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 2550	5	ระบบลงทะเบียน MAC Address	10 เดือน	จำนวนร้อยละของ MAC address ที่เข้า ระบบ	90%																						4,7,9	203	เก็บรวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบ	10	ตามแผน			
		6	ทะเบียนการใช้บริการ Internet Passport	8 เดือน	รายงานการใช้งาน เครือข่ายผ่าน Ipass	1 ฉบับ																							4,7,9	203	เก็บรวบรวมข้อมูลและออกแบบระบบ	10	ตามแผน		
3	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย	7	ปรับปรุงประสิทธิภาพ เครื่องให้บริการ VPN	1 เดือน	จำนวนเครื่องที่มีการ ปรับเปลี่ยน	1 เครื่อง																						4,7	142	เริ่มโครงการในไตรมาส 2 (มีนาคม 53)	0	ยังไม่ดำเนินการ			
		8	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	9 เดือน	ข้อมูลมีความถูกต้อง ตรงกับระบบ supreme	1 เรื่อง																						4,7	142	จัดประชุมเพื่อวางแผนการเตรียม ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	10	ตามแผน			
		9	จัดทำระบบ Disaster Recovery Site : กรณี สำนัก หอสมุดกลาง เพื่อรองรับมาตรการ ป้องกันความเสี่ยง (RISK)	1 ปี	จำนวนระบบที่ backup ข้ามไปยัง DR site	3 ระบบ																							4,7	142	ทำการเตรียม storage เรียบร้อยแล้ว กำลังรอปรึกษาหารือและนำไปไว้ที่ หอสมุดเพื่อเป็น recovery site	50	ตามแผน		

**แผนปฏิบัติการสำหรับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย (WISE)	10	เพิ่มอุปกรณ์กระจายสัญญาณ Access Point	1 ปี	มีจำนวน Access Point ที่ติดตั้งเพิ่มเติม ร้อยละของความพึงพอใจ	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4,7,9	200	ทำการเพิ่มที่สำนักคอมพิวเตอร์ องค์กรฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้ง	50	ตามแผน			
		11	ศึกษาวิจัยและติดตั้งระบบ Voice Over Wireless	8 เดือน	จำนวนเครื่องโทรศัพท์ที่สามารถใช้งานผ่านเครือข่าย	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4,5,7	200	ทำการศึกษาระบบ Voice over wireless	20	ตามแผน		
5	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัย	12	วิเคราะห์สถานะระบบโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัย	4 เดือน	รายงานผลการศึกษาระบบโทรศัพท์	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4,7	200	กำลังดำเนินการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ระบบโทรศัพท์	10	ล่าช้า			
		13	การติดตั้งระบบ SIP Phone	4 เดือน	จำนวนเบอร์ที่สามารถใช้ระบบ SIP Phone ได้	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	4,7	200	กำลังทำการทดสอบการใช้งานระบบ sip phone	20	ตามแผน		
6	ขยายบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	14	จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการเพิ่มขึ้น	6 เดือน	จำนวนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้น	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1,2,3	64 66	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ	20	ตามแผน			
		15	การติดตั้งระบบไมโครคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ณ อาคาร Learning Tower	2 ปี	การดำเนินงานตามแผน	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1,2,3	65 66	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ	10	ตามแผน		
		16	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	1 ปี	จำนวนบริการที่ได้รับ การปรับปรุง	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1,2,3	66 66	เฟส1 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เฟส2 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น		
		17	ขยายจุดบริการแก่นิสิตและบุคลากร แบบ Kiosk Information System	1 ปี	มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ Kiosk	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1,2,3	67 66	อยู่ในขั้นตอนการกำหนดคุณสมบัติ	10	ตามแผน	
		18	ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์	1 ปี	มีการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ Kiosk	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	5,6	202	ประชุมวางแผนโครงการ	20	ตามแผน	
7	ระบบ ICT Competency ของ นิสิตและบุคลากร ระยะที่ 2	19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่นิสิตและ นิสิต	1 ปี	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	1,2,3	169 201	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้า			

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)							
																										ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ตามแผน	ตามแผน	ตามแผน	
	20	จัดทำระบบสอวัด สมรรถนะด้าน ICT ให้แก่ บุคลากร และ นิสิต	2 ปี	ติดตั้งระบบการ ประเมินสมรรถนะตาม แผน	1 มอดูล	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	169 201	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	10	ล่าช้า							
	21	การจัดทำคลังข้อ คำถามเพื่อการสอบวัด สมรรถนะ ICT	2 ปี (52- 53)	จำนวนข้อคำถามใน คลัง	500 ข้อ คำถาม	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	51 56 57 58	- จัดทำคลังข้อคำถามเพื่อการสอบวัด สมรรถนะ ICT ครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว	50	ตามแผน							
	22	จัดทำ Courseware เพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะด้าน ICT	9 เดือน	จำนวนCourseware	10 เรื่อง		☑	☑				☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	169 201	อยู่ระหว่างการร่างโครงการ	10	ตามแผน							
8	SWU Hybrid Education	23	SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware	1 ปี	จำนวนรายวิชา E-Learning Courseware เพิ่ม มากขึ้น  จำนวนคณาจารย์มา จัดทำ courseware เพิ่มมากขึ้น	รายวิชา ใหม่ จำนวน 20 รายวิชา จำนวน อาจารย์ใช้ ระบบ อย่างน้อย 50 คน		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	51 56 57 58	- ประชุมอาจารย์ที่เลี้ยงครั้งที่ 1 - อยู่ระหว่างการปรับแผนการของ งบประมาณ และรอนำเสนอที่ประชุม ICT Ed.	15	ตามแผน							
	24	ICT Competency Training	1 ปี	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	☑	☑			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3	169 201	อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการบริการ วิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้าน ไอซีที ครั้งที่ 4 (ต.ค. 52- ก.พ.53)	30	ตามแผน								
	25	กิจกรรมพัฒนาการรู้ สารสนเทศ (IT Talk)	1 ปี	จำนวนครั้งของการ จัดกิจกรรม	5 ครั้ง					☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3,6	169 201	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่	0	ล่าช้า								
	26	การบริการวิชาการแก่ ชุมชน (บค 13)	1 ปี	ตาม KPI ของแผน บริการวิชาการแก่ ชุมชน	จำนวน กิจกรรม ดำเนินการ ได้ 100 %			☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,2,3,6	108 109	อยู่ระหว่างการดำเนินการโครงการ	10	ตามแผน								
9	บริการทรัพยากรการ เรียนรู้ดิจิทัล	27	ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อ การศึกษา คิดดีที่ มศว	1 ปี	จำนวนสื่อการเรียนรู้ที่ เพิ่มขึ้น	100 ชิ้น	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,6	201 202	โครงการอบรมเรื่อง "การจัดเก็บสื่อ สิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน" เมื่อ วันที่ 25 ธันวาคม 2553	10	ตามแผน								
		28	เว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ มศว	3 เดือน	ติดตั้งเว็บไซต์ได้ตาม แผน	ภายใน ไตรมาส 1	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	5,6	201 202	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <a href="http://publications.swu.ac.th">http://publications.swu.ac.th</a>	100	เสร็จสิ้น							
10	เพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานระบบ คลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREME/Plus	29	จัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อผู้บริหารระดับสูง	3 ปี	มีรายงานสารสนเทศ จากระบบ SUPREME Plus	อย่างน้อย 5 รายงาน	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,7	199	อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ จัดทำรายงานต่างๆ	10	ตามแผน								

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน
		30	ติดตั้งระบบติดตามผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด	2 ปี	การนำเสนอKPI เกี่ยวกับฐานข้อมูล นิสิตและบุคลากร	อย่างน้อย 1 เรื่อง																		1,4,7	199	?? ดำเนินการถึงไหนแล้ว	0	ยังไม่ดำเนินการ		
11	ระบบ SWU Information Portal	31	ติดตั้งระบบ Portal รายละเอียด สำหรับบุคลากร	9 เดือน	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	2 รายการ																		1,4,7	199	เริ่มดำเนินการตามแผนในไตรมาส 2	0	ยังไม่ดำเนินการ		
		32	ติดตั้งระบบ Portal รายละเอียด สำหรับนิสิต	9 เดือน	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ																		1,4,7	199	เริ่มดำเนินการตามแผนในไตรมาส 2	0	ยังไม่ดำเนินการ		
12	ระบบงบประมาณการเงิน บัญชี และ พัสด (FISCAL : Financial Information System, Cost Accounting and Logistics)	33	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการบริหารงบประมาณ การเงิน และสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย	3 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล																		4,9	199	ยังไม่สามารถดำเนินการ เนื่องจากรอสำนักงานอธิการบดีดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณและจัดหาระบบ	0	ขอลงการดำเนินงาน		
13	เว็บไซต์ มศว 2553	34	ติดตั้ง Feature ใหม่ในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	80																		5,6	115 202	อยู่ระหว่างการศึกษา Feature ใหม่	10	ตามแผน		
		35	เว็บไซต์ Graphic Identity	3 เดือน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80																			5,6	115 202	อยู่ระหว่างการออกแบบกราฟิก	10	เร็วกว่าแผน	
		36	เว็บไซต์ IT Service Portal	3 เดือน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80																			5,6	115 202	ตามแผนจะเริ่มในไตรมาส 2 (มกราคม 2553)	0	ยังไม่ดำเนินการ	

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน
		37	ติดตั้งเว็บไซต์ The President	3 เดือน	ร้อยละของความพึงพอใจ	80																		56	115 202	ตามแผนจะเริ่มในไตรมาส 2 (มกราคม 2553)	0	ยังไม่ดำเนินการ		
14	เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการการศึกษา SUPREME2004	38	ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา	1 ปี	จำนวนอาจารย์และนิสิตที่ใช้ระบบ	5 กลุ่ม																		1,2,4	4 30	- ติดตั้งงานอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว - ประชาสัมพันธ์ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ และมีเปิดให้ใช้งาน ในปีการศึกษา 1/2553	80	ตามแผน		
		39	ระบบ Course Report ตามมาตรฐาน TQF	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล																			1,2,4	30	แผนการพัฒนาเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2553	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		40	ระบบงานรับนิสิตใหม่แบบตลอดปี	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล																			2,4	30	รอการพิจารณารูปแบบการพัฒนา ระบบจากฝ่ายรับนิสิตใหม่ หากหน่วยงานอื่นยื่นการพัฒนา จึงจะเตรียมแผนการพัฒนา ระบบงาน	10	ตามแผน	
		41	ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล																			2,4	30	กองกิจการนิสิต ชลอการพัฒนา ระบบงานจัดหางานทำให้บัณฑิต	0	ยกเลิก	???
		42	ระบบบริหารจัดการหอพักนิสิต	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล																			2,4	30	ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน	10	ตามแผน	
		43	ระบบงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล																		1,4,9	30	อยู่ระหว่างการทำเสนอรูปแบบการปรับปรุงระบบงานให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบกองทุนของ สกอ ให้เจ้าของหน่วยงานพิจารณา	10	ตามแผน		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	0
		44	เชื่อมต่อระบบนิสิตกับ ส่วนงานอื่น เช่น สำนักบริหารหอพัก ศูนย์การแพทย์	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตาม แผน	1	มอดูล																2,4,9	30	ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกัน	10	ตามแผน		
15	ระบบจัดสรร งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้	45	จัดทำ TOR และการ จัดจ้างผู้ประกอบการ ภายนอก	3 เดือน	1. ขอบเขตของระบบ ตามที่กำหนดไว้ใน เอกสาร TOR 2. สามารถจัดหา ผู้ประกอบการ	1	ภายใน ไตรมาส 1																1,4,8	192 193	- จัดให้มีการประชุมกับกองแผนงาน - อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ระบบจัดสรร งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้	40	ตามแผน		
		46	จัดทำโปรแกรม ประมาณการรายรับ	6 เดือน	มีโปรแกรมประมาณ การรายรับ	2	ภายใน ไตรมาส 2																	1,4,9	193	เริ่มดำเนินการตามแผนในไตรมาส 2 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553)	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		47	การติดตั้งระบบ	2 ปี	ติดตั้งระบบได้ตาม แผน	1	อย่างน้อย 1 มอดูล ตาม TOR																	1,4,9	193 194	เริ่มดำเนินการตามแผนในไตรมาส 4 (เดือนกรกฎาคม 2553)	0	ยังไม่ดำเนินการ	
16	เพิ่มประสิทธิภาพ ระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคล HURIS	48	รับสมัครพนักงานใหม่ แบบออนไลน์	8 เดือน	ติดตั้งระบบได้ตาม แผน	1	อย่างน้อย 1 มอดูล ตาม TOR																1,4	199 200 201	เริ่มดำเนินการตามแผนในไตรมาส 3	0	ยังไม่ดำเนินการ		
17	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	49	ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 1	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตาม แผน	1	อย่างน้อย 1 มอดูล ตาม TOR																1,4,5	106	-	20	ล่าช้า		
		50	ประเมินผลระบบ ROSE ระยะที่ 1	1 ปี (52-53)	รายงานผลการ ดำเนินงาน ระยะที่ 1	1	อยู่ใน เกณฑ์ดี																	4,7	106	-	0	ล่าช้า	
18	การบำรุงรักษา ระบบสารสนเทศและ ระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	51	การบำรุงรักษา ระบบ HURIS	1 ปี	มีรายงานผลการ ดำเนินงาน	1	รายเดือน																4,7	199 200 201	ตรวจรับงานงวดที่ 1	20	ตามแผน		

**แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)				
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
		52	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	1 ปี	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4,7	199 200 201	ตรวจรับงานงวดที่ 1	20	ตามแผน	
		53	วิชาการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	1 เดือน	ข้อเสนอแนะในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำ SAR	1 รายงาน			☐	☐																1,4,7	199 200 201	ปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นไตรมาส 3	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		54	จัดทำระบบ SWU e-SAR Card	4 เดือน	มีข้อมูลสนับสนุนการทำรายงานประเมินตนเอง	1 ระบบ	☐	☐	☐						☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,7	199 200 201	ปรับแผนการดำเนินงานไปเป็นไตรมาส 3	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		55	การจัดทำระบบ Online Tracking Service	1 ปี	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	อย่างน้อย 1 หน่วยงาน	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,7	199 200 201	อยู่ระหว่างการศึกษาระบบและเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบระบบ	10	ตามแผน	
		56	สารสนเทศศิษย์เก่า	5 เดือน	จำนวนรายงานเกี่ยวกับศิษย์เก่า	อย่างน้อย 5 รายงาน	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,	180 181 182	รวบรวมข้อมูลจากเจ้าของหน่วยงาน เพื่อออกแบบสารสนเทศศิษย์เก่า	40	ตามแผน	
		57	จัดทำ report ระบบ Course syllabus	3 เดือน	จำนวนรายงาน	อย่างน้อย 3 รายงาน	☐	☐	☐				☐													1,3,7	199 200 201	อยู่ระหว่างการศึกษาระบบ Tools	10	ล่าช้า	
19	ระบบงานสารบรรณ	58	จัดทำ TOR และการจัดจ้างผู้ประกอบการภายนอก	2 เดือน	มีรูปแบบรายการที่สามารถจัดหาผู้ประกอบการได้	ภายใน ไตรมาส 2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	4,7,8,	139		0	ชลกรดำเนินงาน	เนื่องจากกองกลางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่สามารถติดตามแผนการดำเนินงานได้
		59	การติดตั้งระบบ	4 เดือน	ติดตั้งระบบงานได้ตามแผน	ภายใน ไตรมาส 2	☐	☐	☐				☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,7,9	139		0	ชลกรดำเนินงาน	เนื่องจากกองกลางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่สามารถติดตามแผนการดำเนินงานได้
		60	การเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลอื่น	2 ปี	จำนวนระบบงานที่เชื่อมโยงได้	อย่างน้อย 1 ระบบ เช่น HURIS			☐	☐							☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,7,9	139		0	ชลกรดำเนินงาน	เนื่องจากกองกลางเป็นหน่วยงานดำเนินการ ไม่สามารถติดตามแผนการดำเนินงานได้



**แผนปฏิบัติการสำหรับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)
20	ศรินครินทร์วิโรฒ วิชาการ	61	เว็บไซต์ศรินครินทร์วิโรฒวิชาการ	4 เดือน	ความพึงพอใจ	ร้อยละ 80	☐	☐														5,7	98 106	ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว <a href="http://register.conference.swu.ac.th">http://register.conference.swu.ac.th</a>	100	เสร็จสิ้น		
		62	จัดกิจกรรม IT วิชาการ ครั้งที่ 2	1 ปี	ความพึงพอใจ	ร้อยละ 80			☐				☺										6	202	เริ่มดำเนินการตามแผนในไตรมาส 2 (เดือนมกราคม 2553)	0	ยังไม่ดำเนินการ	
21	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	63	ติดตั้งมอดูล SWU IT Tools ต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	1 ปี	จำนวนมอดูลใหม่ที่ได้รับติดตั้ง	5 มอดูล	☐	☐	☐	☐												1,4,7	199 200 201	เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	ยังไม่ดำเนินการ		
		64	อบรมให้ความรู้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1 ปี	จำนวนมอดูลในระบบต่างๆที่จัดอบรม ร้อยละความเข้าใจระบบเพิ่มมากขึ้น	5 มอดูล	☐	☐	☐	☐													1,4,7	200 201	เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	ยังไม่ดำเนินการ	
		65	ประชาสัมพันธ์ระบบ โดยผ่านสื่อต่างๆ	1 ปี	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน			☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1,4,7	202	เนื่องจากยังไม่มอดูล SWU IT Tools ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	0	ยังไม่ดำเนินการ	
22	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	66	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	1 ปี	จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ		☐		☐	☐	☐									5	78 81	จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	10	ตามแผน			
		67	ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย	1 ปี	จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จได้รับการเผยแพร่	1 ครั้ง			☐	☐	☐	☐										5,7	105	ยังไม่มีการนำเสนอผลงานวิจัยต่อสังคม	0	ยังไม่ดำเนินการ		

**แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)							
																										คค			พย	ธค	มค	กพ
23	การบริหารคุณภาพ การดำเนินงานของ สำนักคอมพิวเตอร์	68 จัดทำแผนการพัฒนา บุคลากรและการ จัดการความรู้	1 ปี	ภายใน 3 เดือนมี แผนการพัฒนา บุคลากรและแผนการ จัดการความรู้  บุคลากรทุกคนได้รับ การพัฒนาตามแผน  รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	1 แผน  1 ครั้ง  รายไตรมาส																				1,4,7,9	29 155 166	1.แผนพัฒนาบุคลากรและการจัดการ ความรู้ สำนักคอมพิวเตอร์ 1 แผน 2.ส่งบุคลากรอบรม	25	ตามแผน			
		69 จัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	1 ปี	รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	1 แผน  รายไตรมาส																				1,4,7,9	134 135	1.จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน และ เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 2. รายงานผลต่อคณะกรรมการ ประจำสำนัก 1 ครั้ง (เดือน ต.ค.)	25	ตามแผน			
		70 จัดทำโครงการเพิ่มทุน	1 ปี	จำนวนโครงการที่จัด มีการประชุมติดตาม งบประมาณทุกเดือน	อย่างน้อย 1 โครงการ																					4,7,9	167	1.ตั้งคณะทำงาน 2.เตรียมประชุมวางแผน	15	ตามแผน		
		71 ติดตามผลงานตาม แผนปฏิบัติการสำนัก คอมพิวเตอร์	1 ปี	จำนวนครั้งของการ ติดตามผลงาน  รายงานผลการ ดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	อย่างน้อย 2 ครั้ง  รายไตรมาส																				4,7,9		1.ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปี งบประมาณ 2553 ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2552 ณ สำนัก คอมพิวเตอร์ เพื่อทบทวนผลการ ดำเนินงานปี 2552 และจัดทำ แผนปฏิบัติงานปี 2553	25	ตามแผน			

**แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ตามแผน
	72	การประกันคุณภาพ	1 ปี	คะแนนการประเมินคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี ทุก 6 เดือน																		4,7,9	137	1.จัดทำแผนการประกันคุณภาพ ปี 2553 2.ประชุมคณะกรรมการฯ เตรียมแผน ในวันศุกร์ที่ 20 มค.2553	25	ตามแผน		
	73	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	1 ปี	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12																		4,7,9	137	1.ตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการควบคุมภายในสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2553 2.เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	15	ตามแผน		
	74	การบริหารความเสี่ยง	1 ปี	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	2 ประเด็น รายไตรมาส																		4,7,9	143	1.ตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2.จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เตรียมประชุมคณะทำงาน	15	ตามแผน		
	75	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	1 ปี	รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ	6/9/12 เดือน																		4,7,9	143	1.เตรียมแผนดำเนินงาน 2.ประชุมคณะทำงาน	15	ตามแผน		
	76	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1 ปี	มีแผนการดำเนินงาน มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายภาคการศึกษา																		4,7,9	140	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	15	ตามแผน		

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ตามแผน
		77	การประหยัดพลังงาน	1 ปี	มีแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำ สำนักฯ รายงานการวิเคราะห์ ผล	1															4,7,9	140	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำแผนงาน	15	ตามแผน				
		78	ระบบบริการแบบ One Stop Service	1 ปี	มีการประกาศการ ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ จำนวนบริการที่ปรับ บริการ	1	ประกาศ และอย่างน้อย 1 บริการ														1,4,7	138 139	1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำนโยบาย/ กำหนดกิจกรรม	25	ตามแผน				
24	ส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินงานตาม นโยบายมหาวิทยาลัย	79	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	1 ปี	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1	กิจกรรม														1,6	119 121	จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักคอมพิวเตอร์ กิจกรรม "งานวันสถาปนาสำนัก คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 16 ปี" เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553	25	ตามแผน				
		80	ภาษาไทยเข้มแข็งและ รักการอ่าน	1 ปี	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1	กิจกรรม														1,6	119	1.ตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำแผน	15	ตามแผน				
		81	จิตอาสาสาธารณะ	1 ปี	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1	กิจกรรม														1,6	119 147 149	1.ตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำแผน	15	ตามแผน				
		82	Green University ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1	กิจกรรม														1,6	150	1.ตั้งคณะกรรมการ 2.เตรียมประชุมจัดทำแผน	10	ตามแผน				
แผนงานเพิ่มเติมไตรมาส 1																													

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)		
						คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย												
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้าน ไอซีที	83 โครงการนำร่อง DOOffice Model Project เพื่อ เสริมสร้างความ เข้มแข็งด้านไอทีของ หน่วยงาน	10 เดือน	จำนวนหน่วยงานที่ ร่วมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือทาง วิชาการและการใช้ ทรัพยากรร่วมกัน	4 กิจกรรม	☑	☑	☑	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	1,4,6,7, 9		อยู่ระหว่างทบทวนหน่วยงานนำร่อง และเตรียมเสนอโครงการเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร ยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ (21 มกราคม 2553)	5	ตามแผน					

แผนปฏิบัติการสำหรับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)								
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานะภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)							
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)						
<b>งานประจำ</b>																																		
1	ด้านระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่ายคอมพิวเตอร์	1	แนวปฏิบัติที่ดีในการมี การใช้ระบบ คอมพิวเตอร์	1 ปี	มีรายงานการดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย	1 ฉบับ																						4,7,9	203	มีการประชุม ISM และออกวางนโยบายความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว ฉบับที่ 1				
		2	การรักษาความปลอดภัยของการเข้าถึงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย	1 ปี	สามารถกู้คืนข้อมูลบุคลากรส่วนที่เป็น username และ password	ได้ภายใน 3 ชั่วโมง																							4,7,9	203	มีการ backup ระบบ username และ password ที่อยู่บน ldap ทุกวัน			
		3	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	1 ปี	จำนวนที่มีการเก็บ ข้อมูลอยู่บนระบบ Centralized log	2 เครื่อง																							4,7,9	203	มีการเก็บข้อมูล backup พรน แต่ยังไม่ได้ทำงาน copy ไปยัง centralized storage รวการจัดการ storage			
		4	การตรวจติดตามสถานะการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย	1 ปี	มีรายงานสรุปผลการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1 ระบบ																							4,7,9	203	ดำเนินการติดตั้งระบบ cacti แล้วกำลังดำเนินการ customized เพื่อให้เข้ากับระบบของมศว			
		5	การบริหารจัดการเครือข่ายเครื่องแม่ข่าย (Virtualized Management)	1 ปี	จำนวน server ที่ปรับไปเป็น virtual	6 ระบบ																							4,7,9	203	ดำเนินการปรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายขึ้นไปบนระบบ virtualized			
		6	การให้บริการระบบเครือข่ายไร้สาย	1 ปี	เพิ่ม server เพื่อใช้ในการประมวลผล report	1 ระบบ																							4,7,9	203	ยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากยังไม่มีเครื่องแม่ข่าย			
		7	การเก็บสำรองข้อมูล (Backup)	1 ปี	จำนวน server ที่ทำการ backup เข้าสู่ระบบ	5 เครื่อง																					4,7,9	203	ดำเนินการจัดสรร storage เพื่อใช้ในการสำรองข้อมูล	50	ตามแผน			
		8	จัดให้บริการการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	1 ปี	ข้อเสนอแนะในการจัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการทำการงานประจำ	1 ฉบับ																					4,7,9	203						

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)							
																										ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ค่าดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		9 จัดให้บริการระบบ Web Hosting	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																			4,7,9	202 203		50	ตามแผน				
2	ด้านระบบการให้บริการและซ่อมบำรุง	1 แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการให้บริการจัดการ และ การซ่อมบำรุงระบบไอซีที	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																			4,7,9	203	ประชุมวางแผนโครงการ	20	ตามแผน				
			1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																			4,7,9	64 203	ให้บริการคอมพิวเตอร์แก๊งลิคและบุคลากร (ตุลาคม - ธันวาคม)	25	ตามแผน				
		2 การจัดการระบบการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																			4,7,9	64 203	ให้บริการแก้ปัญหา PC Hot Line (ตุลาคม - ธันวาคม)	25	ตามแผน				
			1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																				4,7,9	64 203	ให้บริการซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ (ตุลาคม - ธันวาคม)	25	ตามแผน			
3	ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย	1 ระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ มศว (Atutor)	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																		4,5,7	180 181 182								
		2 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แก๊งลิคบุคลากร	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																			2,4,6,7	64 65 66							
		3 การออกแบบกราฟฟิค และ การจัดทำ Courseware	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																			3,4,7	205							
		4 ระบบ Courseware Information Management (CIM System)	1 ปี	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 ระบบ																			4,7,9	180 181 182							
4	ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	1 ระบบบริการการศึกษา SUPREME2004	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																		1,4,7,9	180 181 182								
		2 ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HURIS)	1 ปี	ร้อยละของความพึงพอใจ	ร้อยละ 80																			1,4,7,9	180 181 182							

**แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)			สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)			
																												ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน
		3 ระบบจราจร : บัตรจอดรถ และ สถิติติดข้อมูล ยานพาหนะ	5 เดือน	จำนวนมอดูลใหม่ที่ติดตั้ง	อย่างน้อย 1 มอดูล																			1,4,7,9	180 181 182					
5	การบริหารจัดการสำนักคอมพิวเตอร์	1 งานบุคคล	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	1 แผน ทุกเดือน																			1,4,7,9	166 167 169	1.ดำเนินการเรื่องสัมมนา/อบรม/ดูงาน/ประชุม <a href="http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2553/employee_development_2553.htm">http://ccoffice.swu.ac.th/ccdocument/personnel/seminar/2553/employee_development_2553.htm</a> 2.	25	ตามแผน		
		2 งานนโยบายและแผน	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	1 แผน ทุกเดือน																			1,4,7,9	135 136 198	1.คำขอตั้งงบประมาณเงินแผ่นดิน ปี 2554 2.เตรียมจัดทำคำขอตั้งเงินรายได้ ปี 2553	25	ตามแผน		
		3 งานบริการการศึกษา	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	1 แผน ทุกเดือน																			1,4,7,9	169 201 203	1.ประสานงานการดำเนินโครงการของสำนักฯ 2.ติดตามและประเมินผลแผน/โครงการ	25	ตามแผน		
		4 งานการเงิน บัญชี	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	1 แผน ทุกเดือน																				1,4,7,9	195 196 197	1.ประสาน/จัดทำโครงการต่างๆ สำนัก 2.จัดทำรายงานบัญชีต่างๆ	25	ตามแผน	
		5 งานพัสดุ ครุภัณฑ์	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	1 แผน ทุกเดือน																				1,4,7,9	195 196 197	1.จัดซื้อครุภัณฑ์ เงินรายได้ ปี 53 13 รายการ 2.จัดซื้อ/จัดหาครุภัณฑ์ โครงการต่างๆ	25	ตามแผน	
		6 งานธุรการ	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	1 แผน ทุกเดือน																				1,4,7,9	203	รับ-ส่งเรื่องของสำนัก	25	ตามแผน	



**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)			ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สภาพภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
	7	งานธุรการ อองครักษ์	1 ปี	มีแผนในการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน	1 แผน																1,47,9	203	ประสานงานเรื่องต่างๆ	25	ตามแผน				

**แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2553 (ไตรมาสที่ 1)**

ที่	แผนปฏิบัติงาน		ระยะเวลา	KPI	เป้าหมาย	ยุทธศาสตร์ ICT ของสำนักคอมพิวเตอร์					ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				ยุทธศาสตร์ ICT	แผน 15 ปี มศว	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2552)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				1	2	3	4	5	คค	พย	ธค	มค	กพ	มีค	เมย	พค	มิย	กค	สค	กย	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค. 52)	สถานภาพ การดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)							
																										คค			พย	ธค	มค	กพ

**ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554**

ด้านที่ 1 : ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านที่ 2 : ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ด้านที่ 3 : ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย

ด้านที่ 4 : ด้านการบริการวิชาการ

ด้านที่ 5 : ด้านการบริหาร

**ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการ