




ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2553)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรม	ร้อยละ
1 โครงการในปีงบประมาณ 2554	54	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	35	64.81
1.2 โครงการใหม่ ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย	19	35.19
2 ผลการดำเนินงาน		
2.1 เสร็จสิ้น	1	1.85
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	41	75.93
2.3 เร็วกว่าแผน	1	1.85
2.4 ล่าช้า	7	12.96
2.5 รอเริ่มโครงการ	4	7.41
2.6 ยกเลิก	0	0.00
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	0	0.00
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00
รวม	54	100.00

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2554



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2553)

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
14	จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ	ดิเรก อึ้งตระกูล

โครงการย่อย/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
9	ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	พงศภูมิพันธ์ เตียนอนุกุล

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก อึ้งตระกูล
13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	ดิเรก อึ้งตระกูล
15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	ดิเรก อึ้งตระกูล
16	ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์	ดิเรก อึ้งตระกูล
31	ระบบ TQF Supporting System	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
32	ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล นันทพันธ์ ทองไทย
โครงการประจำ		
8	จัดทำโครงการเงินทุน	มหัทธวัฒน์ รักษา เกียรติศักดิ์

โครงการย่อย/กิจกรรม (รอเริ่มโครงการ)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ
22	กิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)	อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิ รักษ์ และคณะ
35	จัดกิจกรรม IT วิชาการ	ดร.อุราพร ศุขะทัต สมบุญ อุดมพรยั้ง
โครงการประจำ		
6	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	พัชรินทร์ สนธิวินิช

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ														
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ พ.ศ. 2555-2559	เพื่อแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 เรื่อง	1 ปี	ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	SAP46	4	4,7,9	1.ได้ SWOT ด้าน ICT 2. ได้ความคิดเห็นจากกรรมการชุดต่าง ๆ	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
		2	โครงการนำร่อง DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2	เพื่อขยายการใช้งานระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาความเข้มแข็งด้านไอซีทีให้แก่หน่วยงาน	ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปในด้านต่างๆ	ร้อยละ 80	1 ปี	วิลาวัลย์ บัวขาม มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ดิเรก อึ้งตระกูล ศิริศศิเกษม สุโพธิภาค จินทนา หมื่นพันธ์	RAP125	2	1,4,9	1.เสนอรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 2.ร่างบันทึกข้อความเชิญประชุมหน่วยงานนำร่อง(รุ่นที่1) และหน่วยงานร่วมโครงการ ครั้งที่ 2 3.ร่างโครงการ และแผนการดำเนินโครงการ D-Office Model Project ครั้งที่ 2	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
		3	จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ IT แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	มีคู่มือออกเผยแพร่	2 เรื่อง	1 ปี	ไพโรจน์ ผาสุวรรณ	RAP124	4	4,7,10	1. กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ 2. ปรับระยะเวลาดำเนินการจาก 2 ปี เป็น 1 ปี	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
		4	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่าย	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปี	จำนวนอาคารที่ดำเนินการตรวจสอบ	2 อาคาร	1 ปี	นคร ปรินพรมงคล	RAP126	1	4,7,9	1. กำหนดอาคารที่จะเข้าดำเนินการ 2. ขยายเวลาจาก 3 เดือนเป็น 1 ปี	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
		5	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว	1. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	1. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	1 ฉบับ	1 ปี	มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์	RAP126	1	4,7,9	1. มีการประชุมกรอบแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 2. ขยายเวลาจาก 9 เดือนเป็น 1 ปี	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550	6	ระบบ BI แสดงพฤติกรรมผู้ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เพื่อแสดงข้อมูล สถิติการเข้าใช้บริการเครือข่ายบัวศรี	ระบบรายงานผู้ใช้เครือข่ายบัวศรี	1 ระบบ	1 ปี	ธันยธร พงษ์เฉลิม	RAP123	1	4,7,9	อยู่ในช่วงศึกษาและคัดเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในระบบBI	15	ดำเนินการแล้วตามแผน
3	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7	ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบเครือข่ายบัวศรี	เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรี	จำนวนเครื่องที่มีการปรับเปลี่ยน	3 เครื่อง	1 ปี	มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล พงศภูมิพันธ์ เตี่ยอนุกุล	RAP123	1	4,7	1. เปลี่ยน ipass เครื่อง ประสานมิตร องค์กรฯ และเพิ่ม wssus ที่องค์กรฯ 2. ขยายเวลาจาก 3 เดือนเป็น 1 ปี	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		8	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	ปรับปรุงฐานข้อมูล Buasri ID ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ฐานข้อมูล LDAP ตรงกับข้อมูลฝ่ายระบบสารสนเทศ	1 งาน	1 ปี	ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ มณฑลย์ สัมกิจเจริญภรณ์	RAP123	1,2	4,7	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 2. ขยายเวลาจาก 9 เดือนเป็น 1 ปี	25	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน	
		9	ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	เพื่อขยายขีดความสามารถของการให้บริการระบบบไอซีทีให้รองรับกับการขยายงานของมหาวิทยาลัย	จำนวนเครื่องและอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม	1 ระบบ	6 เดือน	พงศภูมิพันธ์ เดียวอนุกุล	RAP123	4	4,7,9	1. อยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ Blade C7000 BL4 2. ขยายเวลาจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน	75	เร็วกว่าแผน
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัย	10	ปรับปรุงระบบเลขหมายโทรศัพท์ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ มศว	เพื่อปรับปรุงระบบหมายเลขโทรศัพท์ภายในให้ดียิ่งขึ้นช่วยให้รวมถึงการเพิ่มขยายหมายเลขในอนาคต	รายงานผลการศึกษาวเคราะห์	1 ฉบับ	4 เดือน	เฉลิมพล คำนิกรณ์	RAP123	4	4,7	มีการวางแผนและกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เป็น 6 หลัก	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		11	การติดตั้งระบบ SIP Phone	เพื่อเพิ่มขยายหมายเลขระบบโทรศัพท์ SIP Phone ให้มากขึ้น	จำนวนเบอร์ที่สามารถใช้ระบบ SIP Phoneได้	10 เบอร์	4 เดือน	เฉลิมพล คำนิกรณ์	RAP123	4	4,7	1. ศึกษาความต้องการหน่วยงานที่ต้องขยายหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มขึ้น 2. ขยายเวลาจาก 4 เดือนเป็น 1 ปี	10	ดำเนินการแล้วตามแผน
5	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการไอทีเพื่อนิสิตและบุคลากร	12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2554	1 ชั้น	6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	ประสานงานบริษัทออกแบบแปลนรอดำเนินการเปิดของจ้างออกแบบ	30	ล่าช้า
		13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	เพื่อเตรียมเปิดบริการให้แก่ นิสิตในปีการศึกษา 2554	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2554	1 ห้อง	6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	ยกพื้นที่ ชั้น4 ฟังคิลปกรรม ชั้น 6 ฟังคิลปกรรม ให้กับสำนักนวัตกรรมฯ	20	ล่าช้า
		14	จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	จำนวนเครื่องให้บริการเพิ่มขึ้น	100 เครื่อง	6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	ดำเนินการส่งเครื่อง ติดตั้ง เริ่มการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
		15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	จำนวนบริการที่ได้รับ การปรับปรุง	อย่างน้อย 1 บริการ	1 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	กำลังดำเนินการเขียน TOR	20	ล่าช้า
		16	ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์	เพื่อความคล่องตัวในการ ขอรับบริการของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	จำนวนบริการที่สามารถติดตั้งได้	อย่างน้อย 1 บริการ	1 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	RAP123	1,2,4	5,6	กำลังดำเนินการประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศฯ	20	ล่าช้า
		17	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศ สามารถขอรับบริการได้	จำนวนเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	2 เอกสาร	2 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	RAP124	1,2,4	5,7	กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน
6	ระบบ ICT Competency ของนิสิตและบุคลากร ระยะที่ 3	18	โครงการศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีทีประจำปีงบประมาณ 2554	เพื่อจัดหารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	รูปแบบการจัดระบบการฝึกอบรม	1 รูปแบบ	6 เดือน	ดร อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	SAP10 RAP20	1,2,3,4	1,2,3	การพัฒนาติดตั้งและทดลองรูปแบบการอบรม	30	ดำเนินการแล้วตามแผน
		19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร	7 เดือน	ดร อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	SAP10 RAP20	1,2,3,4	1,2,3	รอเริ่มโครงการฯ		รอเริ่มโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน
		20 ICT Competency Training	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ดร อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	RAP109	1,2	1,2,3	ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 7 (ต.ค.53- ก.พ.54)	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
7	SWU Hybrid Education	21 SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2553	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	จำนวนรายวิชาใหม่	20 รายวิชา	1 ปี	ดร อุราพร ศุขะทัต และ คณะ	SAP9,13 RAP17	3,4	1,2,3	มีผู้พัฒนา 54 คน 49 รายวิชา	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
		22 กิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)	เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม	10 ครั้ง	1 ปี	อ.เรืองศักดิ์ กระจุก พุทธิรักษ์ และคณะ	RAP109	3,4	1,2,3,6	รอเริ่มโครงการฯ ไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ
8	AOS : Cyber Education Center	23 การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	15 โครงการ หรือ กิจกรรม	1 ปี	ผู้อำนวยการ	RAP66	3,4	1,2,3,6	ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ - โครงการการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practice) กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไซเบอร์ในประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2553	15	ดำเนินการแล้วตามแผน
9	บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล	24 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่ มศว ดังนี้ กิจกรรม 1. อบรม/ประชุม/สัมมนา สำหรับนิสิตเรียน นิสิตนักศึกษ และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน กิจกรรม 3. จัดหาสื่อห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล	จำนวนสื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	อย่างน้อย 100 สื่อ	1 ปี	วันทนา ผ่องภักดิ์	RAP125	1,2,3,4,5	1,4,6	- จัดทำแผนดำเนินงานโครงการทั้ง 3 กิจกรรม - จัดประชุมหารือหน่วยงาน MOU เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมร่วมกัน - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและอนุมัติโครงการ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในงานวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2554)	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
10	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	25 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	มีรายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	อย่างน้อย 5 รายงาน	3 ปี	วิลาวัลย์ บัวชา	RAP123	2,3,4,5	1,4,7	1. พัฒนา และออกแบบคลังข้อมูล 2. ศึกษาเครื่องมือ Business Intelligent อย่างน้อย 2 ชุด 3. เลือกใช้เครื่องมือ Oracle BI Tool (Oracle Discoverer) 4. จัดทำรายงาน 5 รายงาน (นิสิต บุคลากร การเงิน)	20	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน	
11	ระบบ SWU Information Portal	26	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	2 รายการ	9 เดือน	สุทิสา สอนันต์ศักดิ์ศิริ	RAP123	2,3,4	1,4,7	1.ศึกษาเครื่องมือในการจัดทำ ระบบเว็บทำ โดยทดสอบ และใช้จุดเด่นที่เหมาะสม 2.เลือกเครื่องมือในการนำมาใช้งานจริง	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
		27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ	9 เดือน	สุทิสา สอนันต์ศักดิ์ศิริ	RAP123	2,3,4	1,4,7	1.ศึกษาเครื่องมือในการจัดทำ ระบบเว็บทำ โดยทดสอบ และใช้จุดเด่นที่เหมาะสม 2.เลือกเครื่องมือในการนำมาใช้งานจริง	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
12	ระบบนิทรรศการ มศว	28	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัดนิทรรศการ มศว	1. เพื่อติดตั้งระบบไอซีทีในการจัดการนิทรรศการ มศว	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	3 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล		2,4,5	4,9	1. พัฒนาระบบโดยใช้ เทคโนโลยี QR Code ในส่วนของการเก็บสถิติผู้เข้าชมผ่าน และ เข้าชมแต่ละชั้นผลงานภายในห้องนิทรรศการ 2. พัฒนาระบบในการนำเสนอข้อมูลนิทรรศการ ข้อมูลศิลปิน ข้อมูลผลงาน ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ระบบนิทรรศการ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
13	เว็บไซต์ มศว	29	ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Thai Version English Version	1.เพื่อให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกิดการใช้งานครึ่งที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีทันสมัย	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	RAP125	2,4	5,6	1. Phase I เว็บไซต์ English Version 100% 2. Phase II เว็บไซต์ English Version ของหน่วยงาน 20% ประชุมชี้แจงผู้ดูแลและผู้จัดทำเว็บไซต์ 3. Phase III เว็บไซต์ English Version และ Thai Version 20% อยู่ระหว่างการออกแบบเว็บไซต์ใหม่	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
14	ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2554	30	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล วิลาวัลย์ บัวชา	RAP123	1,2,3,4,5	1,2,4	ระบบในส่วนของการติดตามแผนยุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มีการประชุมหน่วยงานนำร่องในการใช้ระบบในส่วนนี้	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		31	ระบบ TQF Supporting System	เพื่อจัดทำระบบไอทีสนับสนุนการทำฐานข้อมูลรายวิชาตามมาตรฐาน TQF	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	SAP10 RAP123	2,3,4,5	1,2,4	ระยะที่ 1 - ติดตั้งโปรแกรม - อบรมผู้ดูแลระบบ - จัดเตรียมข้อมูล - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานนำร่อง - ผูกอบรมผู้ใช้งาน	10	ล่าช้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน
15	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	32 ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2	1.เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	อย่างน้อย 1 มอดูลตาม TOR	1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล นันทพันธ์ ทองไทย	RAP49 RAP123 RAP50	2,3,5	1,4,5	ดำเนินการในส่วนของการขอทุนการอนุมัติทุน เรียบร้อย	70	ล่าช้า
16	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	33 การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน	1 ปี	มณฑล ลิมกิจเจริญภรณ์	RAP102 RAP123	2,4,5	4,7	มีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีงานที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 1. การปรับตำแหน่งข้าราชการเข้าสู่ระบบใหม่ 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตามบัญชีแห่ง	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
		34 การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน	1 ปี	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP123	2,3,4	4,7	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME 2004 - ได้ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 1 ตามรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบเรียบร้อยแล้ว	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
17	IT วิชาการ	35 จัดกิจกรรม IT วิชาการ	เพื่อจัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	ดร.อุราพร ศุขะทัต สมบุญ อุคมพรยั้ง	RAP125	4	6	อยู่ระหว่างพิจารณาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัย		รอเริ่มโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน	
โครงการประจำ														
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่บุคลากร และ หน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ภภัทรสรณ์ วงศ์จิรภัทร	RAP125	1,2,3,4	1,4,7	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	2	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ	1 ปี	ประกิจ สีสลาเชี่ยวชาญกุล	SAP23	4,5	1,4,7	กำลังดำเนินการจัดทำแผน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		3	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ประกิจ สีสลาเชี่ยวชาญกุล	RAP 47-50	3	5	มีการประชุมติดตามงานวิจัย	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	4	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	ภายใน 3 เดือนมีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน รายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP38	5	1	1. จัดทำแผนแล้วจะดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในเดือนเม.ย. 54 โดยทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาเป็นรายบุคคล	39	ดำเนินการแล้วตามแผน
		5	จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตราค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	ภายใน 3 เดือนมีแผนอัตราค่าจ้าง	1 แผน	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP99	5	1,4,7,9	1. จัดทำแผนแล้วจะดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในเดือนเม.ย. 54 โดยทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาเป็นรายบุคคล	10	ดำเนินการแล้วตามแผน
		6	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	5 ฝ่าย	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP104	3,4,5	1,4,7,9	อยู่ระหว่างดำเนินการและทำแผนดำเนินงาน ดังนี้ - ม.ค. - เม.ย. 54 ทุกฝ่ายจัดทำ - พ.ค. - ก.ค. 54 ฉบับร่าง/ประชาวิจารณ์ - ส.ค. - ก.ย. 54 สรุปเล่ม		รอเริ่มโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานะภาพการดำเนินงาน
	7	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน รายเดือน/รายไตรมาส	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิชัย	RAP122	3,4,5	1,4,7,9	1. จัดทำแผนแล้ว 2. รายงานการเงินต่อกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
	8	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรแบ่งปันให้ผู้อื่น	จำนวนโครงการที่จัด มีการประชุมติดตามงบประมาณทุกเดือน	1 โครงการ รายไตรมาส	1 ปี	มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์	RAP121	3,4,5	1,4,7,9	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ล่าช้า
	9	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	จำนวนครั้งของการติดตามผลงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	อย่างน้อย 2 ครั้ง รายไตรมาส	1 ปี	ศิริศศิเกษม สุโพธิภาค	RAP83	4,5	4,7,9	1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน 2. เตรียมจัดประชุมเพื่อสรุปผลดำเนินงานในเดือนมกราคม 2554	10	ดำเนินการแล้วตามแผน
	10	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	คะแนนการประเมินคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี ทุก 6 เดือน	1 ปี	กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงาน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
	11	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	กรัณฑ์รัตน์ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่	25	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน	
	12	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	กรรณิธรรัตน์ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงาน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	13	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิษย	RAP85	5	4,7,9	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงาน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	14	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการศึกษา 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	มีแผนการดำเนินงาน มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายงานผลการศึกษาศึกษา	1 ปี	วันทนา ผ่องภักดิ์	RAP85	5	4,7,9	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำข่าว 5 ส	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	15	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน รายไตรมาส	1 ปี	สมบุญ อุดมพรยั้ง	RAP93	5	4,7,9	1. จัดทำแผนแล้ว 2. รายงานการเงินต่อกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุก 3 เดือน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	16	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์	SAP31	5	4,7,9	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เนื่องในครบรอบวันสถาปนาสำนักฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 3. ปรับเป็นเป้าหมายจาก 1 กิจกรรม เป็น 3 กิจกรรม	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	17	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ธนรเทพ อินดาสาย	RAP71	5	1,6	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำโครงการ	15	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 1

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม									ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพการดำเนินงาน
	18	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	จินตนา หมั่นพันธ์	RAP71	5	1,6	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตอาสาสาธารณะภายในและภายนอกหน่วยงาน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน
	19	Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิช	RAP95	5	1,6	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	15	ดำเนินการแล้วตามแผน

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554

- ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- ด้านที่ 3 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ
- ด้านที่ 5 ด้านการบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี

ประชุมติดตามงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554
ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2553
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553-2567) มศว. อย่างเป็นทางการ ทำให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งปรับแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้รองรับกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย สำนักคอมพิวเตอร์ในฐานะหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยได้มอบพันธกิจหลักในเรื่องไอซีที จึงได้พัฒนาและติดตั้ง "ระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP : SWU Strategy Action Plan Monitoring System)" เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการใช้งบประมาณในการดำเนินงาน และสามารถนำข้อมูลไปประกอบการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงได้ปรับกระบวนการติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ SWU SAP และ e-Project และสำนักคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในหน่วยงานนำร่องในการใช้ระบบดังกล่าวด้วย สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 ณ ห้อง 16-406 และห้องประชุมทางไกล (VC2) ผ่านระบบ Video conference เพื่อให้บุคคลเกิดความเข้าใจเครื่องมือดังกล่าวและติดตามผลดำเนินงาน โดยกำหนดกิจกรรมขึ้น 2 กิจกรรมดังนี้

1. แนะนำเครื่องมือระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP)
2. ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ไตรมาส 1/2554

โดยการจัดกลุ่มออกเป็น 9 กลุ่ม ดังนี้

- กลุ่ม 1 โดย ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์
- กลุ่ม 2 โดย คุณวิลาวัลย์ บัวขำ
- กลุ่ม 3 โดย คุณติเรก อังตระกูล
- กลุ่ม 4 โดย คุณมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- กลุ่ม 5 โดย ดร.อุราพร สุขะทัต
- กลุ่ม 6 โดย คุณพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
- กลุ่ม 7 โดย คุณพัชรินทร์ สนธิวิเศษ
- กลุ่ม 8 โดย คุณสุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
- กลุ่ม 9 โดย คุณจันทนา หมื่นพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

