



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2554)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ
1 โครงการในปีงบประมาณ 2554	54	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	35	64.81
1.2 โครงการใหม่ ตามความจำเป็นของมหาวิทยาลัย	19	35.19
2 ผลการดำเนินงาน		
2.1 เสร็จสิ้น	4	7.41
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	42	77.78
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00
2.4 ล่าช้า	5	9.26
2.5 รอเริ่มโครงการ	1	1.85
2.6 ยกเลิก	0	0.00
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	1	1.85
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	1	1.85
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00
รวม	54	100.00

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2554



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



**ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 2 : มกราคม - มีนาคม 2554)**

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
7	ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบเครือข่ายบัวศรี	มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ประจักษ์ ลีลาเชี่ยวชาญกุล พงศภูมิพันธ์ เตียนอนุกุล
9	ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	พงศภูมิพันธ์ เตียนอนุกุล
14	จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ	ดิเรก อึ้งตระกูล
24	กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่ มศว	วันทนา ผ่องภักดิ์

โครงการย่อย/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
-		

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก อึ้งตระกูล
13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	ดิเรก อึ้งตระกูล
31	ระบบ TQF Supporting System	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
32	ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล นันทพันธ์ ทองไทย
35	จัดกิจกรรม IT วิชาการ	ดร.อุราพร ศุขะทัต สมบุญ อุดมพรยิ่ง
โครงการประจำ		
8	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชลออกไปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	ดร อุราพร ศุขะทัต และคณะ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53-มี.ค.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานการณ์ดำเนินงาน	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ												
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1 จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ พ.ศ. 2555-2559	เพื่อแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 เรื่อง	1. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำร่างแผนแม่บทฯ 2. จัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ 3. จัดทำร่างแผนแม่บทฯ	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. ได้ SWOT ด้าน ICT 2. ได้ความคิดเห็นจากกรรมการชุดต่าง ๆ	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		2 โครงการนำร่อง DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2	เพื่อขยายการใช้งานระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาความเข้มแข็งด้านไอซีทีให้แก่หน่วยงาน	ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปในด้านต่างๆ	ร้อยละ 80	1.มหาวิทยาลัยออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 2. ประชุมหน่วยงานร่วมโครงการ D-Office ครั้งที่ 2 เพื่อชี้แจงเป้าหมาย แผนการทำงานโครงการ 3. ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานหน่วยงานร่วมโครงการ 4.อบรมระบบ SWU-SAP ให้แก่บุคลากรหน่วยงานร่วมโครงการ 5. ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประสานงานหน่วยงานร่วมโครงการ 6. รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. เสนอรายชื่อหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ 2. ร่างบันทึกข้อความเชิญประชุมหน่วยงานนำร่อง(รุ่นที่1) และหน่วยงานร่วมโครงการ ครั้งที่ 2 3. ร่างโครงการ และแผนการดำเนินโครงการ D-Office Model Project ครั้งที่ 2	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		3 จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ IT แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	มีคู่มือออกเผยแพร่	2 เรื่อง	อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ 2. ปรับระยะเวลาดำเนินการจาก 2 ปี เป็น 1 ปี	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		4 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่าย	การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปี	จำนวนอาคารที่ดำเนินการตรวจสอบ	2 อาคาร	1. กำหนดอาคารที่จะเข้าดำเนินการ 2. ปลายเดือนเมษายน-กลางเดือนพฤษภาคม ดำเนินการ	45	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. กำหนดอาคารที่จะเข้าดำเนินการ 2. ขยายเวลาจาก 3 เดือนเป็น 1 ปี	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		5 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว	1. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	1. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	1 ฉบับ	มีการประชุมกรอบแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. มีการประชุมกรอบแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว 2. ขยายเวลาจาก 9 เดือนเป็น 1 ปี	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550	6 ระบบ BI แสดงพฤติกรรมผู้เข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	เพื่อแสดงข้อมูล สถิติการเข้าใช้บริการเครือข่ายบัวศรี	ระบบรายงานผู้เข้าใช้เครือข่ายบัวศรี	1 ระบบ	จัดเตรียมข้อมูลออกจาก Log file รอการดำเนินการนำข้อมูลเข้าระบบ BI	45	ดำเนินการแล้วตามแผน	อยู่ในช่วงศึกษาและคัดเลือกเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในระบบBI	15	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7 ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบเครือข่ายบัวศรี	เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของการให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรี	จำนวนเครื่องที่มีการปรับเปลี่ยน	3 เครื่อง	เปลี่ยน ipass เครื่อง ประสานมิตร อองครักษ์ และเพิ่ม wssus ที่องครักษ์ เรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 เครื่อง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	100	เสร็จสิ้น	1. เปลี่ยน ipass เครื่อง ประสานมิตร อองครักษ์ และเพิ่ม wssus ที่องครักษ์ 2. ขยายเวลาจาก 3 เดือนเป็น 1 ปี	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.- 53-มี.ค.54)	สถานภาพ การดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.- ธ.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
		8	ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	ปรับปรุงฐานข้อมูล Buasri ID ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	ฐานข้อมูล LDAP ตรงกับข้อมูลฝ่ายระบบสารสนเทศ	1 งาน	อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล	45	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 2. ชยายเวลาจาก 9 เดือนเป็น 1 ปี	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		9	ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	เพื่อขยายขีดความสามารถของการทำงานระบบไอซีทีให้รองรับกับขยายงานของมหาวิทยาลัย	จำนวนเครื่องและอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม	1 ระบบ	ดำเนินการติดตั้งและเฝ้าติดตามการทำงานของระบบ จำนวน 1 ระบบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	100	เสร็จสิ้น	1. อยู่ในช่วงดำเนินการติดตั้งและทดสอบระบบ Blade C7000 BL4 2. ชยายเวลาจาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน	75	เร็วกว่าแผน
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัย	10	ปรับปรุงระบบเลขหมายโทรศัพท์ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ มศว	เพื่อปรับปรุงระบบหมายเลขโทรศัพท์ให้ดียิ่งขึ้นช่วยให้ทราบถึงการขยายหมายเลขในอนาคต	รายงานผลการศึกษาวเคราะห์	1 ฉบับ	1. มีการวางแผนและกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ตั้งแต่ 5-6 หลัก 2. รอบริษัทช่วยปรับปรุงและนำเสนอทางเลือกที่เหมาะสม 3. ชยายเวลาจาก 4 เดือนเป็น 6 เดือน	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	มีการวางแผนและกำหนดหมายเลขโทรศัพท์เป็น 6 หลัก	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		11	การติดตั้งระบบ SIP Phone	เพื่อเพิ่มขยายหมายเลขระบบโทรศัพท์ SIP Phone ให้มากขึ้น	จำนวนเบอร์ที่สามารถใช้ระบบ SIP Phone ได้	10 เบอร์	1. ศึกษาความต้องการหน่วยงานที่ต้องขยายหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มขึ้น 2. ชยายเวลาจาก 4 เดือนเป็น 1 ปี	15	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. ศึกษาความต้องการหน่วยงานที่ต้องขยายหมายเลขโทรศัพท์เพิ่มขึ้น 2. ชยายเวลาจาก 4 เดือนเป็น 1 ปี	10	ดำเนินการแล้วตามแผน
5	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2554	1 ชั้น	ประสานงานบริษัทออกแบบแปลนรอดำเนินการเปิดของจ้างออกแบบ	45	ล่าช้า	ประสานงานบริษัทออกแบบแปลนรอดำเนินการเปิดของจ้างออกแบบ	30	ล่าช้า
		13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	เพื่อเตรียมเปิดบริการให้แก่ นิสิตในปีการศึกษา 2554	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2554	1 ห้อง	รอสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อเตรียมย้ายครุภัณฑ์เข้า	30	ล่าช้า	ยกพื้นที่ ชั้น 4 ฟังก์ชันกรรม ชั้น 6 ฟังก์ชันกรรม ให้กับสำนักนวัตกรรมฯ	20	ล่าช้า
		14	จัดหาเครื่องไม่คอมพิวเตอร์เพื่อบริการ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	จำนวนเครื่องให้บริการเพิ่มขึ้น	100 เครื่อง	ดำเนินการส่งเครื่อง ติดตั้ง เริ่มการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น	ดำเนินการส่งเครื่อง ติดตั้ง เริ่มการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
		15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรฯ	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	จำนวนบริการที่ได้รับการปรับปรุง	อย่างน้อย 1 บริการ	ประสานงานกับ สถาปนิกมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเขียน TOR	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	กำลังดำเนินการเขียน TOR	20	ล่าช้า
		16	ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์	เพื่อความคล่องตัวในการขอรับบริการของ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	จำนวนบริการที่สามารถติดตั้งได้	อย่างน้อย 1 บริการ	อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศฯ	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	กำลังดำเนินการประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศฯ	20	ล่าช้า
17	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	เพื่อให้ นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้	จำนวนเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	2 เอกสาร	อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	กำลังดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน		
6	ระบบ ICT Competency ของนิสิตและบุคลากร ระยะที่ 3	18	โครงการศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ 2554	เพื่อจัดหารูปแบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม	รูปแบบการจัดระบบการฝึกอบรม	1 รูปแบบ	- พัฒนา ติดตั้งและทดลอง รูปแบบการอบรมได้ 1 รูปแบบ - อยู่ระหว่างการเขียนรายงานสรุป	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	การพัฒนาติดตั้งและทดลองรูปแบบการอบรม	30	ดำเนินการแล้วตามแผน
		19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	เพื่อออกแบบหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร			ชล่อไปในปีที่ถัดไป	รอเริ่มโครงการฯ		รอเริ่มโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53-มี.ค.54)	สถานภาพ การดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน
		20 ICT Competency Training	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร ให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 7 (ต.ค.53- ก.พ.54) - อยู่ระหว่างดำเนินโครงการอีก 1 โครงการ ครั้งที่ 8 (มี.ค.-พ.ค. 54)	70	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 7 (ต.ค.53- ก.พ.54)	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
7	SWU Hybrid Education	21 SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2553	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	จำนวนรายวิชาใหม่ จำนวนคณาจารย์ที่พัฒนา courseware เพิ่มมากขึ้น	20 รายวิชา 50 คน	- จำนวนรายวิชาที่ผ่านการประเมิน 86 รายวิชา - อยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเพื่อสรุปโครงการ	85	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	มีผู้พัฒนา 54 คน 49 รายวิชา	60	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
		22 กิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk)	เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม	10 ครั้ง	จัดอบรมไปแล้ว 1 ครั้ง (6 หัวข้อ)	60	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	รอเริ่มโครงการฯ ไตรมาส 2		รอเริ่มโครงการ
8	AOS : Cyber Education Center	23 การบริการวิชาการแก่ชุมชน (มก 13)	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	15 โครงการ หรือ กิจกรรม	ดำเนินการแล้ว 4 กิจกรรม - โครงการการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practice) กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไฮเบอร์ในประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2553 - โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDS-D@SWU) กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อสู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา - โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู้ทักษะไอซีที - อยู่ระหว่างการปรับแผนเพื่อจัดโครงการประชุมวิชาการ : IT มศว วิชาการ ครั้งที่ 3 เดือน มี.ย. 54	40	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	ดำเนินการแล้ว 1 โครงการ - โครงการการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practice) กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไฮเบอร์ในประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2553	15	ดำเนินการแล้ว ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.- 53-มี.ค.54)	สถานภาพ การดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.- ธ.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน
9	บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล	24 กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คิดดีที่ มศว ดังนี้ กิจกรรม 1. อบรม/ประชุม/สัมมนา สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน กิจกรรม 3. จัดหาสื่อสู่ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อการศึกษา	เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล	จำนวนสื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	อย่างน้อย 100 สื่อ	ดำเนินการเสร็จสิ้น 2 กิจกรรมดังนี้ กิจกรรม 2: การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน โดยจัดกิจกรรมในงานวันเด็ก เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2554 กิจกรรม 3: จัดหาสื่อสู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยได้นำสื่อฯ ขึ้นผ่านระบบ จาก 6 หน่วยงาน รวมเป็นจำนวน 267 สื่อ (ชิ้นงาน) ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อย 100 สื่อ สำหรับกิจกรรม 1 อบรม/ประชุม/สัมมนา สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีการปรับแผนการดำเนินงาน โดยยกเลิกกิจกรรมนี้ เพื่อไปงบประมาณไปสมทบงาน IT วิชาการ ครั้งที่ 3 แทน	100	เสร็จสิ้น	- จัดทำแผนดำเนินงานโครงการทั้ง 3 กิจกรรม - จัดประชุมหารือหน่วยงาน MOU เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมร่วมกัน - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและอนุมัติโครงการ เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยในงานวันเด็กแห่งชาติ (วันที่ 8 มกราคม 2554)	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
10	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	25 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ	มีรายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	อย่างน้อย 5 รายงาน	1.จัดทำรายงานโดยใช้ Oracle Discover ทดแทน WebSite เดิม (InfoService) 2.วิเคราะห์รายงานในระบบ HURIS, SUPREME 2004 ที่ต้องนำมาจัดทำในระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย 3.พัฒนารายงานเพิ่มเติมด้านข้อมูล อัตราค่าสิ่ง บุคลากร 4.ประชุมคณะทำงานร่วมกับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย 5.ประชุมรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ 6.จัดทำแผนการอบรมหน่วยงานร่วมโครงการ D-Office ครั้งที่ 2	60	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. พัฒนา และออกแบบคลังข้อมูล 2. ศึกษาเครื่องมือ Business Intellegent อย่างน้อย 2 ชุด 3. เลือกใช้เครื่องมือ Oracle BI Tool (Oracle Discoverer) 4. จัดทำรายงาน 5 รายงาน (นิสิต บุคลากร การเงิน)	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
11	ระบบ SWU Information Portal	26 ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	เพื่อให้บุคลากรรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	2 รายการ	1.นำเครื่องมือใช้งานจริง โดยการจัดทำเว็บ เพื่อทำการทดสอบ 2.หาเทคนิคเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้ 3.จัดทำคู่มือการติดตั้ง software (ด้านเทคนิค)	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	1.ศึกษาเครื่องมือในการจัดทำ ระบบเว็บทำ โดยทดสอบ และใช้จุดเด่นที่เหมาะสม 2.เลือกเครื่องมือในการนำมาใช้งานจริง	20	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53-มิ.ค.54)	สถานภาพ การดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
		27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับ นิสิต	เพื่อให้ นิสิตรายคนสามารถ เข้าถึงข้อมูลส่วนตนได้	มีจำนวนข้อมูล รายบุคคลนำมา แสดงได้	3 รายการ	1.นำเครื่องมือใช้งานจริง โดยการ จัดทำเว็บ เพื่อทำการทดสอบ 2.หาเทคนิคเพื่อให้เหมาะสมกับ ความต้องการของผู้ใช้ 3.จัดทำคู่มือการติดตั้ง software (ด้านเทคนิค)	30	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1.ศึกษาเครื่องมือในการจัดทำ ระบบ เว็บทำ โดยทดสอบ และใช้จุดเด่นที่ เหมาะสม 2.เลือกเครื่องมือในการนำมาใช้งาน จริง	20	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
12	ระบบนิทรรศการ มศว	28	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัด นิทรรศการ มศว	1. เพื่อติดตั้งระบบไอซีทีในการ จัดการนิทรรศการ มศว	ติดตั้งระบบได้ตาม แผน	1 มอดล	1.จัดทำเว็บไซต์ G23 Art Gallery และเว็บไซต์ศูนย์ศิลปกรรมแห่ง ประเทศไทย ผ่านระบบ Localhost เพื่อนำเสนอข้อมูลภายในห้อง นิทรรศการ ชั้น 2-3 อาคารวัดกรรม ศาสตร์จารย์สาโรช บัวศรี ในวันที่ สมเด็จพระเทพฯ 2.พัฒนาระบบ G23 Art Gallery เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการ เข้าชมนิทรรศการผ่านระบบ Internet (Web Application)	80	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. พัฒนาระบบโดยใช้ เทคโนโลยี QR Code ในส่วนของการเก็บสถิติผู้ เข้าชมงานผ่าน และ เข้าชมแต่ละ ชั้นผลงานภายในห้องนิทรรศการ 2.พัฒนาระบบในการนำเสนอข้อมูล นิทรรศการ ข้อมูลศิลปิน ข้อมูล ผลงาน ฯลฯ ผ่านเว็บไซต์ระบบ นิทรรศการ	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
13	เว็บไซต์ มศว	29	ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Thai Version English Version	1.เพื่อให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัย เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถนำเสนอ ข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1.จัดทำต้นแบบและผ่านการ พิจารณาของคณะกรรมการภาคี การพัฒนาเว็บไซต์ในรอบ สิ้นสุดท้ายเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง การปรับปรุงแก้ไขเล็กน้อยตาม ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 2.คาดว่าเว็บไซต์รูปแบบใหม่จะ สามารถเผยแพร่และนำเสนอ สารสนเทศของมหาวิทยาลัยทั้ง ฉบับภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศได้ภายใน กลางเดือน เมษายน 2554	80	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. PhaseI เว็บไซต์ English Version 100% 2. PhaseII เว็บไซต์ English Version ของหน่วยงาน 20% ประชุมชี้แจงผู้ดูแลและผู้จัดทำ เว็บไซต์ 3. PhaseIII เว็บไซต์ English Version และ Thai Version 20% อยู่ระหว่างการออกแบบเว็บไซต์ใหม่	25	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
14	ติดตั้งระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหาร ประจำปี 2554	30	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และ ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1. จัดอบรมระบบติดตามยุทธศาสตร์ มศว (SWU-SAP) และระบบต่างๆ ที่ เชื่อมโยงกับระบบ SWU-SAP ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานนำร่อง 2.ประชุมร่วมกับกองแผนงานเพื่อ หาหรือรูปแบบการนำเสนอ มุมมอง การติดตามยุทธศาสตร์ ข้อมูลที่ ต้องการให้ระบบเก็บเพิ่มเติม เช่น ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข เป็นต้น	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	ระบบในส่วนของการติดตามแผน ยุทธศาสตร์ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และได้มีการประชุมหน่วยงานนำร่อง ในการใช้ระบบในส่วนนี้	25	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
		31	ระบบ TQF Supporting System	เพื่อจัดทำระบบไอทีสนับสนุน การทำฐานข้อมูลรายวิชาตาม มาตรฐาน TQF	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	ระยะที่ 1 - ติดตั้งโปรแกรม - อบรมผู้ดูแลระบบ - จัดเตรียมข้อมูล - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานนำร่อง - ผูกอบรมผู้ใช้งาน	40	ล่าช้า	ระยะที่ 1 - ติดตั้งโปรแกรม - อบรมผู้ดูแลระบบ - จัดเตรียมข้อมูล - จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานนำร่อง - ผูกอบรมผู้ใช้งาน	10	ล่าช้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.- 53-มี.ค.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.- ธ.ค.53)	สถานการณ์ดำเนินงาน
15	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	32 ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2	1. เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	อย่างน้อย 1 มอดูลตาม TOR	ดำเนินการในส่วนของการทำสัญญา รายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ ขอขยายเวลา ขอเปลี่ยนชื่อโครงการ ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ	80	ล่าช้า	ดำเนินการในส่วนของการขอทุน การอนุมัติทุน เรียบร้อย	70	ล่าช้า
16	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	33 การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน	มีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการ ปรับตำแหน่ง ข้าราชการเข้าสู่ระบบใหม่ และ เลื่อนขั้นบัญชีเงินเดือนข้าราชการ เรียบร้อยแล้ว	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	มีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมใน ไตรมาสที่ 1 ดังนี้ 1. การปรับตำแหน่งข้าราชการเข้าสู่ระบบใหม่ 2. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ตามบัญชีแห่ง	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
		34 การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME 2004 - ได้ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 3 ตามรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบ เรียบร้อย	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME 2004 - ได้ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 1 ตามรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบ เรียบร้อย	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
18	IT วิชาการ	35 จัดกิจกรรม IT วิชาการ	เพื่อจัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	- ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เสนอให้จัดงาน IT วิชาการ ในช่วงเดือนมิถุนายน 2554 แทนการจัดกิจกรรมร่วมกับงานศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ ครั้งที่ 5 เมื่อเดือน มีนาคม 2554 - จัดประชุมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเพื่อเตรียมรูปแบบการจัดงาน	10	ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	อยู่ระหว่างการประชุมกำหนดกิจกรรมกับหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ		รอเริ่มโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2553)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค.- 53-มี.ค.54)	สถานภาพ การดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค.- ธ.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน	
โครงการประจำ												
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1 ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่บุคลากร และ หน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter	จำนวนครั้งของการ ประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly	25	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำแผน	30	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	กำลังดำเนินการจัดทำแผน	25	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		3 กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	มีการประชุมติดตามงานวิจัย	30	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	มีการประชุมติดตามงานวิจัย	25	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	4 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	ภายใน 3 เดือนมีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน	1.จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาเป็นรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว 2.กำลังดำเนินการสรุปผล เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. จัดทำแผนแล้วจะดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในเดือน เม.ย. 54 โดยทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาเป็นรายบุคคล	39	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		5 จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ สามารถบริหารอัตราค่าจ้าง สอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางการก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	ภายใน 3 เดือนมีแผนอัตราค่าจ้าง	1 แผน	1.จัดทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาเป็นรายบุคคล เรียบร้อยแล้ว 2.กำลังดำเนินการสรุปผล	20	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. จัดทำแผนแล้วจะดำเนินการปรับปรุงแผนการดำเนินงานในเดือน เม.ย. 54 โดยทำแบบสำรวจความต้องการในการพัฒนาเป็นรายบุคคล	10	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		6 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงาน ที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางทางพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของ	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	5 ฝ่าย	1.ประชุม กก. OD ทบทวนขั้นตอนเพื่อปรับคู่มือ 2.มอบแต่ละฝ่าย/งาน ปรับคู่มือภายในเดือน พ.ค.54 เพื่อรวบรวมจัดทำฉบับร่าง และประชาสัมพันธ์ต่อไป	10	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการและทำแผนดำเนินงาน ดังนี้ - ม.ค. - เม.ย. 54 ทุกฝ่ายจัดทำ - พ.ค. - ก.ค. 54 ฉบับร่าง/ประชาสัมพันธ์ - ส.ค. - ก.ย. 54 สรุปเล่ม		รอเริ่มโครงการ	
		7 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน รายเดือน/รายไตรมาส	1 แผน	1. จัดทำแผนแล้ว 2 รายงานการเงินต่อกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. จัดทำแผนแล้ว 2 รายงานการเงินต่อกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	25	ดำเนินการแล้ว ตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 53-มี.ค.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค.-ธ.ค.53)	สถานการณ์ดำเนินงาน
7		8 จัดทำโครงการเพิ่มทุน	เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่นักคอมพิวเตอร์ เพื่อความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรแบ่งปันให้ผู้อื่น	จำนวนโครงการที่จัด มีการประชุม ติดตามงบประมาณ ทุกเดือน	1 โครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ล่าช้า	ยังไม่ได้ดำเนินการ		ล่าช้า
		9 ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	จำนวนครั้งของการติดตามผลงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	อย่างน้อย 2 ครั้ง รายไตรมาส	1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือน เมษายน 2554	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน 2. เตรียมจัดประชุมเพื่อสรุปผลดำเนินงานในเดือนมกราคม 2554	10	ดำเนินการแล้วตามแผน
		10 การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการประเมินคุณภาพ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	อยู่ในเกณฑ์ดี ทุก 6 เดือน	มีการประชุมเพื่อติดตามผลดำเนินงาน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงาน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
		11 การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการ และ ติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการควบคุมภายใน 6 เดือน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		12 การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1.เตรียมรายงานรอบ 6 เดือน เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนัก เดือน เม.ย.54 2.จัดประชุมทบทวนกิจกรรมความเสี่ยง รอบ 6 เดือนหลังภายในเดือน เม.ย.54	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงาน	10	ดำเนินการแล้วตามแผน
		13 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัดพร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดประชุมเพื่อติดตามงาน	10	ดำเนินการแล้วตามแผน
		14 การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำ เพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	มีแผนการดำเนินงาน มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายภาคการศึกษา	1.จัดประชุมคณะทำงาน 5ส เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม BigCleaning dayครั้งที่1 เมื่อวันที่ 16 กพ. 54 2.จัดประชุมคณะทำงาน 5ส ร่วมกับคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส เพื่อหารือและปรับเกณฑ์การประเมิน 5ส ของบุคลากร เมื่อวันที่ 4 มี.ค.54	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำข่าว 5 ส	25	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค. 53-มี.ค.54)	สถานภาพ การดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ค.ค.-ธ.ค.53)	สถานภาพ การดำเนินงาน
		15 การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ ประจำสำนักฯ	1 แผน รายไตรมาส	1. มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 2. จัดทำข่าวประหยัดพลังงาน 3. ในเดือนเมษายน 2554 จะจัด กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. จัดทำแผนแล้ว 2. รายงานการเงินต่อกรรมการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุก 3 เดือน	25	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
		16 สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและ วัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1. ดำเนินการร่างโครงการรณรงค์ ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวัน สงกรานต์ ประจำปี 2554 2. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม สืบสานและทำนุบำรุงฯ ของ มหาวิทยาลัย	80	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปะ และวัฒนธรรม เนื่องในครบรอบวัน สถาปนาสำนักฯ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2553 3. ปรับเป้าหมายจาก 1 กิจกรรม เป็น 3 กิจกรรม	30	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
4	ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานตามนโยบาย มหาวิทยาลัย	17 ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	จัดโครงการประกวดสื่อภาษาไทย เข้มแข็งด้วยใจที่ อยู่ระหว่างการจัด รับสมัครสื่อในเดือนกุมภาพันธ์ 2554	60	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดทำโครงการ	15	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
		18 จัดอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1.วางแผนการดำเนินงานและ กำหนดกิจกรรม 2.ประชุมคณะกรรมการฯ 3.ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการ ดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์ โครงการ	0	รอเริ่มโครงการ	1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดจิตอาสา สาธารณะภายในและภายนอก หน่วยงาน	15	ดำเนินการแล้ว ตามแผน
		19 Green University ของมหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ ดำเนินงานตาม นโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	20	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	15	ดำเนินการแล้ว ตามแผน

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554

- ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- ด้านที่ 3 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- ด้านที่ 4 ด้านการบริหารวิชาการ
- ด้านที่ 5 ด้านการบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 2

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ผลดำเนินงาน ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 2554)			ผลดำเนินงาน ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 2553)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม				ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53-มี.ค.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.-ธ.ค.53)	สถานการณ์การดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี

สถานะการดำเนินงาน	ไตรมาส 1	
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	งานประจำ
เสร็จสิ้น	1	0
ดำเนินการแล้วตามแผน	24	17
เร็วกว่าแผน	1	0
ล่าช้า	6	1
รอเริ่มโครงการ	3	1
ยกเลิก	0	0
ชลออกไปในปีถัดไป	0	0
ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0
ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0
รวม	35	19