

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ไตรมาส 1 : ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2553

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุข เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 53)
บก.13	โครงการ Cyber Education Center			
	- งบป.ทั้งหมด (100 %)	1,500,000	แบ่งเป็น :	
	- งบป.หักเข้าส่วนกลาง 6 %	90,000		
	- งบป.ดำเนินงานโครงการ 94 % (แผนการใช้จ่ายปี 54)	1,410,000		
ก	งบบริหารส่วนกลางโครงการ บก.13 :	60,000		<input type="checkbox"/>
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ)	60,000	ธ.ค.53 / มี.ค.54 / มิ.ย.54	ค่าวัสดุ ใช้งบประมาณไป : 12,583.20 บาท
ข	โครงการรอง ทั้งหมด 6 โครงการ :	1,350,000		
1	โครงการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practise)	40,000	ธ.ค.53	กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไซเบอร์ในประเทศ สถานที่ : บริษัท พีทีที โอลิมปิก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 53 งบประมาณที่ใช้ : 550 บาท
2	โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)	80,000	ก.พ. / มี.ค.54	
3	โครงการเสริมสร้างความรู้สังคมออนไลน์	1,000,000	มี.ค. / เม.ย.54	
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที	90,000	เม.ย.54	
5	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัญจร	70,000	พ.ค. / มิ.ย.54	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ไตรมาส 1 : ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2553

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุข เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 53)
6	โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ	70,000	มิ.ย.54	
ค	ปัญหา อุปสรรค ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			
ง	ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			