

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ไตรมาส 2 : ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2554

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุข เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้จ่ายงบประมาณปี 2554		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 54)
บก.13	โครงการ Cyber Education Center			
	- งบป.ทั้งหมด (100 %)	1,500,000	แบ่งเป็น :	
	- งบป.หักเข้าส่วนกลาง 6 %	90,000		
	- งบป.ดำเนินงานโครงการ 94 % (แผนการใช้จ่ายปี 54)	1,410,000		
ก	งบบริหารส่วนกลางโครงการ บก.13 :	60,000	5.ค.53 / มี.ค.54 / มิ.ย.54	☐ ค่าวัสดุ ใช้งบประมาณไป : 12,583.20 บาท
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ)	60,000		
ข	โครงการรอง ทั้งหมด 6 โครงการ :	1,350,000	5.ค.53	กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไฮเบอร์ในประเทศ สถานที่ : บริษัท พีทีที โอลิมปิก โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ศึกษาดูงาน : วันที่ 22 ธันวาคม 53 งบประมาณที่ใช้ : 550 บาท
1	โครงการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practise)	40,000		
2	โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDs-D@SWU)	80,000		
			ก.พ. / มี.ค.54	กิจกรรมที่ 2 : การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDs-D@SWU แก่ชุมชน วันที่ : 8 มกราคม 2554 ผู้เข้าร่วม : 839 งบประมาณที่ใช้ : 17,139 บาท
				กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ : 15 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2554 สื่อที่ได้ : 267 ชิ้น งบประมาณที่ใช้ : 19,924.16 บาท
3	โครงการเสริมสร้างความรู้สังคมออนไลน์	1,000,000	มี.ค. / เม.ย.54	
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที	90,000	เม.ย.54	

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ไตรมาส 2 : ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม 2554

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุข เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้เงินงบประมาณปี 2554		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 54)
5	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัจจร	70,000	พ.ค. / มี.ย.54	
6	โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ	70,000	มี.ย.54	
ค	ปัญหา อุปสรรค ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			
ง	ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			

☀ ผู้รายงานข้อมูล / ผู้ประสานงานการให้ข้อมูล : นางสาวจิตติมา ช่างไม้ ณ วันที่ 29 เมษายน 2554 โทร. 0-2649-5704 หรือ 5048