

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

MR. 1-1 : ไตรมาส 1

ไตรมาส 1 : ตั้งแต่ ตุลาคม - ธันวาคม 2552

โครงการ บก. 13 : โครงการ Cyber Education Center

(ประธานโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริสุข เทียนรุ่งโรจน์)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้เงินงบประมาณปี 2553		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.52)
บก.13	โครงการ Cyber Education Center			
	- งบประมาณทั้งหมด (100 %)	1,500,000	แบ่งเป็น :	
	- งบม.หักเข้าส่วนกลาง 6 %	90,000		
	- งบม.ดำเนินงานโครงการ 94 % (แผนการใช้เงินปี 53)	1,410,000		
ก	งบบริหารส่วนกลางโครงการ บก.13 :	60,000		
	- งบดำเนินงาน (ค่าตอบแทน วัสดุ และวัสดุ)	60,000	ม.ค.53 / เม.ย.53 / ก.ค.53	วัสดุสำนักงาน 21,400.- บาท
ข	โครงการรอง ทั้งหมด 6 โครงการ :	1,350,000		
1	โครงการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practise)	305,000	ธ.ค.52 / มี.ย.53	ดำเนินการแล้ว : กิจกรรมที่ 2 โครงการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ด้วยตนเอง (ธ.ค. 52) งบประมาณที่ใช้ : 50,452.20 บาท
2	โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDS-D@SWU)	130,000	มี.ค.53 / มี.ย.53	ดำเนินการแล้ว : กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ในระบบคิดดีเพื่อชุมชน (25 ธ.ค. 52) งบประมาณที่ใช้ : 9,974 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ : กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน (25 ธ.ค.52 - 30 ม.ค. 53) อยู่ระหว่างดำเนินการ : กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 53)
3	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อประชาชน	410,000	มี.ค.53 / มี.ย.53	
4	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีทีเพื่อประชาชน	130,000	มี.ค.53 / ก.ค.53	อยู่ระหว่างดำเนินการ : กิจกรรมที่ 1, 2, 3 (29-30 ม.ค. 53)

(1)	(2)	(3) ข้อมูลจาก : แผนการใช้เงินงบประมาณปี 2553		(4)
ลำดับ	รายการ	งบประมาณ (บาท) ตามแผน	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผน	(สรุป) ผลการดำเนินงาน : ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.52)
5	โครงการเผยแพร่ความรู้ด้าน ICT สัจจร	225,000	มี.ค.53/ มี.ย.53	อยู่ระหว่างดำเนินการ : กิจกรรมที่ 1 และ 2 (16-20 มี.ค. 53)
6	โครงการประชุมวิชาการ : IT วิชาการ	150,000	มี.ค.53	อยู่ระหว่างดำเนินการ : กิจกรรมที่ 1 บรรยายวิชาการและนิทรรศการด้าน ICT เพื่อให้ความรู้ประชาชน (29-30 ม.ค. 53)
ค	ปัญหา อุปสรรค ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			
ง	ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไข ในภาพรวมโครงการ บก.13 :			

☀ ผู้รายงานข้อมูล / ผู้ประสานงานการให้ข้อมูล : นางสาวจิตติมา ช่างไม้ ณ วันที่ 29 มกราคม 2553 โทร. 02-6495704