




ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2554)

ผลดำเนินงาน	จำนวน โครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ
1 โครงการในปีงบประมาณ 2554	54	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	35	64.81
1.2 โครงการประจำ	19	35.19
2 ผลการดำเนินงาน		
2.1 เสร็จสิ้น	7	12.96
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	35	64.81
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00
2.4 ล่าช้า	7	12.96
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00
2.6 ยกเลิก	0	0.00
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	3	5.56
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	2	3.70
รวม	54	100.00

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2554



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 3 : เมษายน - มิถุนายน 2554)

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เสร็จสิ้นในไตรมาส
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
7	ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบเครือข่ายบัวศรี	มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล พงศภูมิพันธ์ เตียอนุกุล	ไตรมาส 2
9	ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	พงศภูมิพันธ์ เตียอนุกุล	ไตรมาส 2
14	จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ	ดิเรก อึ้งตระกูล	ไตรมาส 2
24	กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดที่ มศว	วันทนา ผ่องภักดิ์	ไตรมาส 2
35	จัดกิจกรรม IT วิชาการ	ดร.อุราพร ศุขะทัต สมบุญ อุดมพริ้ง	ไตรมาส 3
โครงการประจำ			
10	การประกันคุณภาพ	กรัณห์รัตน์ ศรีกาหลง	ไตรมาส 3
17	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	ฉนวนรณพ อินตาสาย	ไตรมาส 3

โครงการย่อย/กิจกรรม (เร็วกว่าแผน)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
-		

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
2	โครงการนำร่อง DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2	วิลาวัลย์ บัวข้า มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ดิเรก อึ้งตระกูล ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค จันทนา หมื่นพันธ์
3	จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	ไพโรจน์ ผาสวรรณ์
12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก อึ้งตระกูล
18	โครงการศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ 2554	ดร.อุราพร ศุขะทัต และคณะ
25	จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง	วิลาวัลย์ บัวข้า
31	ระบบ TQF Supporting System	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
32	ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล นันทพันธ์ ทองไทย

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
26	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	สุทิสสา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ
27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	สุทิสสา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชลออกไปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	ดิเรก อึ้งตระกูล
19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	ดร.อุราพร ศุขะทัต และคณะ
โครงการประจำ		
8	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำหรับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																	
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ พ.ศ. 2555-2559	มีคู่มือออกเผยแพร่	1 เรื่อง		1 ปี	ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	SAP46	4	4,7,9	project2011_01			ได้เสนอแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์แล้ว เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 และกำลังเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป	90	ดำเนินการแล้วตามแผน
		2	โครงการนำร่อง DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอซีทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2	ความพึงพอใจระดับดีขึ้นไปในด้านต่างๆ	ร้อยละ 80		1 ปี	วิลาวัลย์ บัวขำ มัทธวัฒน์ รัชชา เกียรติศักดิ์ ดิเรก อังตระกูล ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค จินทนา นรินทร์พันธ์	RAP125	2	1,4,9	project2011_02			1.ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานหน่วยงานร่วมโครงการ 2.อบรมระบบ SWU-SAP ให้แก่บุคลากรหน่วยงานร่วมโครงการ 3.ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานร่วมกับผู้ประสานงานหน่วยงานร่วมโครงการ 4.รายงานผลการดำเนินงานโครงการต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน 5.ประชุมกับกองแผนงานเพื่อสำรวจความต้องการในการปรับปรุงระบบ SWU-SAP ระยะที่ 2 6.ปรับปรุงโปรแกรม / พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม 7.ประชุมนำเสนอรายงานในระบบ HURIS , SUPREME 2004 ให้แก่กองแผนงาน เพื่อส่งเสริมการใช้ข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 8.ปรับปรุงเมนูการใช้งานระบบให้แก่กองแผนงาน ให้สามารถเข้าถึง/ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน 9.จัดอบรมให้แก่หน่วยงานร่วมโครงการใน โครงการ ICT9	70	ล่าช้า
		3	จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	มีคู่มือออกเผยแพร่	2 เรื่อง		1 ปี	ไพโรจน์ ผาสุวรรณ	RAP124	4	4,7,10	project2011_03			อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล	30	ล่าช้า

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน
		4 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่าย	จำนวนอาคารที่ดำเนินการตรวจสอบ	2 อาคาร		1 ปี	นคร บริพนธ์มงคล	RAP126	1	4,7,9	project2011_04			อยู่ระหว่างการเข้าดำเนินการแต่ละอาคาร	70	ดำเนินการแล้วตามแผน
		5 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว	1. คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีการใช้ระบบเครือข่ายบัวศรี	1 ฉบับ		1 ปี	มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์	RAP126	1	4,7,9	project2011_05			อยู่ระหว่างประชุมคณะกรรมการปรับเปลี่ยนแผนแนวปฏิบัติที่ดี	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
2	การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550	6 ระบบ BI แสดงพฤติกรรมผู้เข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ระบบรายงานผู้เข้าใช้เครือข่ายบัวศรี	1 ระบบ		1 ปี	อิสระ สิมญะเรือง รับยธ พงษ์เฉลิม	RAP123	1	4,7,9	project2011_06			ข้อมูล Log file ป่าเข้าระบบแล้ว เหลือส่วนของโปรแกรมรายการผล	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
3	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7 ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัยของระบบเครือข่ายบัวศรี	จำนวนเครื่องที่มีการปรับเปลี่ยน	3 เครื่อง		1 ปี	มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ ประกิจ สิลลาเขียวชาญกุล พงศภูมิพันธ์ เดียวอนุกุล	RAP123	1	4,7	project2011_07	3 เครื่อง	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้น ในไตรมาส 2 แล้ว	100	เสร็จสิ้น
		8 ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP	ฐานข้อมูล LDAP ตรงกับข้อมูลฝ่ายระบบสารสนเทศ	1 งาน		1 ปี	ประกิจ สิลลาเขียวชาญกุล พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ มณฑล ลิมกิจเจริญภรณ์	RAP123	1,2	4,7	project2011_08			อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงแก้ไขข้อมูล	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
		9 ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	จำนวนเครื่องและอุปกรณ์ที่มีการติดตั้งเพิ่มเติม	1 ระบบ		6 เดือน	พงศภูมิพันธ์ เดียวอนุกุล	RAP123	4	4,7,9	project2011_09	1 ระบบ	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นในไตรมาส 2 แล้ว	100	เสร็จสิ้น
4	เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรศัพท์มหาวิทยาลัย	10 ปรับปรุงระบบเลขหมายโทรศัพท์ให้ครอบคลุมพื้นที่ของ มศว	รายงานผลการศึกษารวเคราะห์	1 ฉบับ		6 เดือน	เฉลิมพล คำนิกรณ	RAP123	4	4,7	project2011_10			อยู่ระหว่างจัดทำรายงานสรุป	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
		11 การติดตั้งระบบ SIP Phone	จำนวนเบอร์ที่สามารถใช้ระบบ SIP Phone ได้	10 เบอร์		1 ปี	เฉลิมพล คำนิกรณ	RAP123	4	4,7	project2011_11			รอหน่วยงานดำเนินการซื้อหัวเครื่อง SIP Phone	20	ดำเนินการแล้วตามแผน
5	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	12 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2554	1 ชั้น		6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	project2011_12			ประสานงานบริษัทออกแบบแปลนรอดำเนินการเปิดของจ้างออกแบบ	50	ล่าช้า
		13 จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2554	1 ห้อง		6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	project2011_13			รอสำนักนวัตกรรมฯ กำหนดประสานงานเรื่องการออกแบบ		ชล่อไปในปีที่ถัดไป

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน
	14	จัดหาเครื่องไม่โครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ	จำนวนเครื่องให้บริการเพิ่มขึ้น	100 เครื่อง		6 เดือน	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	project2011_14	100 เครื่อง	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการส่งเครื่อง ติดตั้ง เริ่มการใช้งานเรียบร้อยแล้ว	100	เสร็จสิ้น
	15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	จำนวนบริการที่ได้รับปรับปรุง	อย่างน้อย 1 บริการ		1 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	SAP12 RAP28	1,2,4	1,2,3	project2011_15			ประสานงานกับ สถาปนิกมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเขียน TOR	40	ดำเนินการแล้วตามแผน
	16	ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์	จำนวนบริการที่สามารถติดตั้งได้	อย่างน้อย 1 บริการ		1 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	RAP123	1,2,4	5,6	project2011_16			อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับฝ่ายสารสนเทศฯ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
	17	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	จำนวนเอกสารที่จัดทำเป็นภาษาอังกฤษ	2 เอกสาร		2 ปี	ดิเรก อึ้งตระกูล	RAP124	1,2,4	5,7	project2011_17			อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
6	ระบบ ICT Competency ของนิสิตและบุคลากร ระยะที่ 3	18	โครงการศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ 2554	รูปแบบการจัดระบบการฝึกอบรม	1 รูปแบบ	6 เดือน	ดร สุรพร สุชะทิต และ คณะ	SAP10 RAP20	1,2,3,4	1,2,3	project2011_18			อยู่ระหว่างเขียนรายงานสรุปโครงการ	70	ล่าช้า
		19	พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต	จำนวนหลักสูตรครบตามกรอบสมรรถนะ	1 หลักสูตร	7 เดือน	ดร สุรพร สุชะทิต และ คณะ	SAP10 RAP20	1,2,3,4	1,2,3	project2011_19					ชลออกไปในปีถัดไป
		20	ICT Competency Training	จำนวนโครงการ	2 โครงการ		1 ปี	ดร สุรพร สุชะทิต และ คณะ	RAP109	1,2	1,2,3	project2011_20			ดำเนินการแล้ว - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 8 (ม.ค.54-พ.ค.54) อยู่ระหว่างดำเนินงาน - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 9 (มิ.ย.54-ส.ค.54)	90
7	SWU Hybrid Education	21	SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2553	จำนวนรายวิชาใหม่ จำนวนคณาจารย์ที่พัฒนา courseware เพิ่มมากขึ้น	20 รายวิชา 50 คน	1 ปี	ดร สุรพร สุชะทิต และ คณะ	SAP9,13 RAP17	3,4	1,2,3	project2011_21			- ภาคการศึกษา 1/2553 มีพัฒนาจำนวน 47 รายวิชา ผ่านการประเมิน 39 รายวิชา - ภาคการศึกษา 2/2553 มีพัฒนาจำนวน 52 รายวิชา ผ่านการประเมิน 47 รายวิชา **สรุป การพัฒนา E-Learning Courseware ประจำปีการศึกษา 2553 มีผู้พัฒนา 99 รายวิชา ผ่านการประเมิน 86 รายวิชา	95	ดำเนินการแล้วตามแผน
		22	กิจกรรมพัฒนาการสื่อสารสนเทศ (IT Talk)	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม	10 ครั้ง	1 ปี	อ.เรืองศักดิ์ ตระกูล พุทธิรักษ์ และคณะ	RAP109	3,4	1,2,3,6	project2011_22			เตรียมจัดกิจกรรม IT Talk ครั้งที่ 2 ในช่วงไตรมาส 4	65	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน	
8	AOS : Cyber Education Center	23	การบริการวิชาการแก่ชุมชน (มก 13)	ตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	15 โครงการ หรือ กิจกรรม		1 ปี	ผู้อำนวยการ	RAP66	3,4	1,2,3,6	project2011_23			ดำเนินการแล้ว 5 กิจกรรม - โครงการการจัดการศึกษาแบบ Cyber Education ที่ดี (Best Practice) กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาแบบไซเบอร์ในประเทศ วันที่ 22 ธันวาคม 2553 - โครงการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา (KIDS-D@SWU) กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน กิจกรรมที่ 3 จัดหาสื่อห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา - โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านไอซีที กิจกรรมที่ 1 เพิ่มพูนความรู้ทักษะไอซีที - โครงการประชุมวิชาการ : IT มศว วิชาการ ครั้งที่ 3 16-17 มิ.ย.54 1 กิจกรรมที่ 1 บรรยายวิชาการและนิทรรศการด้าน ICT เพื่อให้ความรู้ประชาชน	70	ดำเนินการแล้วตามแผน
9	บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล	24	กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่มศว ดังนี้ กิจกรรม 1. อบรม/ประชุม/สัมมนา สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน กิจกรรม 3. จัดหาสื่อห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา	จำนวนสื่อการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น	อย่างน้อย 100 สื่อ		1 ปี	วันทนา ผ่องภักดิ์	RAP125	1,2,3,4,5	1,4,6	project2011_24	267 สื่อ	สูงกว่าเป้าหมาย	เสร็จสิ้นแล้ว ในไตรมาส 2	100	เสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน
10	ระบบคลังข้อมูล มหาวิทยาลัย SUPREME Plus	25 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร ระดับสูง	มีรายงานสารสนเทศจากระบบ SUPREME Plus	อย่างน้อย 5 รายงาน		3 ปี	วิลาวัลย์ บัวชา	RAP123	2,3,4,5	1,4,7	project2011_25			1.ประชุมคณะทำงานสรุปข้อมูลที่จะนำมาจัดทำรายงานในระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ข้อมูลจากระบบ/มอดูล - งานรับนิสิตใหม่ - ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต - ข้อมูลการเข้าออกเครือข่ายบัวศรี จากระบบ Ipass 2.ประชุมกับผู้ดูแลระบบ/มอดูลตามข้อ 1 เพื่อรวบรวมรูปแบบรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการจัดทำรายงาน 3.พัฒนารายงานตามที่ได้รับการยืนยันรูปแบบ 4.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่นำเสนอในรายงานร่วมกับผู้ดูแลระบบงานตามข้อ 1 5.สำรวจความต้องการเพิ่มเติมของกองแผนงาน เพื่อจัดทำรายงาน หรือ Export ข้อมูล จากระบบ SUPREME 2004 , HURIS 6. วิเคราะห์ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการจัดทำรายงานตามข้อ 4 7. พัฒนารายงานตามที่ได้รับการยืนยันรูปแบบ 8.ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความคืบหน้า และหาข้อปัญหาในการทำงาน	70	ล่าช้า
11	ระบบ SWU Information Portal	26	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	2 รายการ	9 เดือน	สุทิสลา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ	RAP123	2,3,4	1,4,7	project2011_26			1.มีการปรับโครงสร้าง และเป้าหมายใหม่ เพื่อให้เหมาะสม 2.ขาดบุคลากรในการจัดทำในไตรมาสนี้	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
		27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	มีจำนวนข้อมูลรายบุคคลนำมาแสดงได้	3 รายการ	9 เดือน	สุทิสลา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ	RAP123	2,3,4	1,4,7	project2011_27			1.มีการปรับโครงสร้าง และเป้าหมายใหม่ เพื่อให้เหมาะสม 2.ขาดบุคลากรในการจัดทำในไตรมาสนี้	30	ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
12	ระบบนิทรรศการ มศว	28	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัดนิทรรศการ มศว	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	1 มอดูล	3 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล		2,4,5	4,9	project2011_28	1 มอดูล	ตามเป้าหมาย	ติดตั้งใช้งานจริง http://g23.swu.ac.th/ http://act.swu.ac.th/	100	ดำเนินการแล้วตามแผน
13	เว็บไซต์ มศว	29	ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Thai Version English Version	ร้อยละของความพึงพอใจ	80	1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	RAP125	2,4	5,6	project2011_29			เปิดตัวเว็บไซต์ มศว ใหม่วันที่ 25 เมษายน 2554	100	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน
14	ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2554	30 ระบบ SWU-SAP Monitoring System	ร้อยละของความพึงพอใจ	80		1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล วิลาวัลย์ มิวชา	RAP123	1,2,3,4,5	1,2,4	project2011_30			ได้นำข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเข้าฐานข้อมูล และได้มีการอบรมหน่วยงานนำร่องในการใช้ระบบในส่วนของการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		31 ระบบ TQF Supporting System	ร้อยละของความพึงพอใจ	80		1 ปี	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	SAP10 RAP123	2,3,4,5	1,2,4	project2011_31			ระยะที่ 2 กำหนดให้มีการเริ่มใช้งานกับหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐาน TQF ในปีการศึกษา 2553 - จัดอบรมเพื่อนำการทำงานจากระบบให้ผู้บริหารและนักวิชาการของคณะทราบ - จัดอบรมให้กับผู้ดูแลระบบ - จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการบันทึกข้อมูล	60	ล่าช้า
15	ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service)	32 ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2	ติดตั้งระบบได้ตามแผน	อย่างน้อย 1 มอดูลตาม TOR		1 ปี	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล นันทพันธ์ ทองไทย	RAP49 RAP123 RAP50	2,3,5	1,4,5	project2011_32			อยู่ระหว่างการปรับแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์และย้ายไปปรแกรมจากเครื่องทดสอบเข้าสู่เครื่องใช้งานจริง	80	ล่าช้า
16	การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	33 การบำรุงรักษาระบบ HURIS	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน		1 ปี	มณฑล ลิมกิจเจริญภรณ์	RAP102 RAP123	2,4,5	4,7	project2011_33			- มีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง โดยมีการดำเนินการจัดทำคำสั่งสำหรับการเลื่อนขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1 เมษายน 2554 คำสั่งปรับเงินเดือนตามมติคณะรัฐมนตรี (5%) และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 8 คำสั่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ - และมีงานที่พัฒนาเพิ่มเติมดังนี้ 1. ระบบรับสมัครพนักงานออนไลน์ 2. ระบบนำเข้าข้อมูลการมาทำงาน (finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	60	ดำเนินการแล้วตามแผน
		34 การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	มีรายงานผลการดำเนินงาน	รายเดือน		1 ปี	พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP123	2,3,4	4,7	project2011_34			- มีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง - ได้ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 4 ตามรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบเรียบร้อยแล้ว	75	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน
18	IT วิชาการ	35 จัดกิจกรรม IT วิชาการ	ร้อยละของความพึงพอใจ	80		1 ปี	ดร.อุราพร ศุขะทัต สมบุญ อุดมพรยั้ง	RAP125	4	6	project2011_35	ร้อยละของความพึงพอใจ 95.70	สูงกว่าเป้าหมาย	ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ประมาณ 1,160 คน และผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ (95.70%) KPI .. สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ (มีความพึงพอใจของผู้ใช้บริการในกระบวนการให้บริการ ระดับดี ขึ้นไป 95.70% ((เฉพาะในงานบรรยาย วิชาการ))	100	เสร็จสิ้น

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย. -มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์ดำเนินงาน
โครงการประจำ																
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1 ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน		1 ปี	ปิ่นทิพย์ ไชยธวัช พุทธิพร	RAP125	1,2,3,4	1,4,7	project2011_36			ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly 3. จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 โครงการ		1 ปี	ประกิจ สลลาเชี่ยวชาญกุล	SAP23	4,5	1,4,7	project2011_37			จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย 2 โครงการ	90	ดำเนินการแล้วตามแผน
		3 กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม		1 ปี	ประกิจ สลลาเชี่ยวชาญกุล	RAP 47-50	3	5	project2011_38			มีการประชุมติดตามงานวิจัยครบตามแผน ได้งานวิจัยเสร็จสิ้น 2 โครงการ	90	ดำเนินการแล้วตามแผน
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	4 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	ภายใน 3 เดือนมีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน		1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวินิช	RAP38	5	1	project2011_39			1.กำลังดำเนินการสรุปผลเพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		5 จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	ภายใน 3 เดือนมีแผนอัตราค่าจ้าง	1 แผน		1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวินิช	RAP99	5	1,4,7,9	project2011_40			1.กำลังดำเนินการสรุปผล	50	ดำเนินการแล้วตามแผน
		6 ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	5 ฝ่าย		1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวินิช	RAP104	3,4,5	1,4,7,9	project2011_41			กำลังดำเนินการปรับปรุงคู่มือ	50	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำหรับสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน
		7 จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน		1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP122	3,4,5	1,4,7,9	project2011_42			1. จัดทำแผนแล้ว 2. รายงานการเงินต่อกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ทุกเดือน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		8 จัดทำโครงการเพิ่มทุน	จำนวนโครงการที่จัดมีการประชุมติดตามงบประมาณทุกเดือน	1 โครงการ		1 ปี	มพิชรัตน์ รักษาเกียรติศักดิ์	RAP121	3,4,5	1,4,7,9	project2011_43			ยังไม่ได้ดำเนินการ		ชลออกไปปีถัดไป
		9 ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนครั้งของการติดตามผลงาน	อย่างน้อย 2 ครั้ง		1 ปี	ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	RAP83	4,5	4,7,9	project2011_44			1. แต่ละฝ่ายเตรียมสรุปผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 และจัดทำรายงานสรุป 2. เตรียมนำเสนอที่ประชุมกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เดือนกรกฎาคม 2554	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		10 การประกันคุณภาพ	คะแนนการประเมินคุณภาพ	อยู่ในเกณฑ์ดี		1 ปี	กรภัฏเกียรติ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	project2011_45	อยู่ในเกณฑ์ดีมาก (4.53) และมีการรายงานผลดำเนินงานทุก 6 เดือน	สูงกว่าเป้าหมาย	สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษากายใน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ผลการประเมินได้คะแนน 4.53 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2554	100	เสร็จสิ้น
		11 การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน		1 ปี	กรภัฏเกียรติ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	project2011_46			สำนักคอมพิวเตอร์ได้มีการประชุมติดตามงานและอยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลดำเนินงานในรอบ 9 เดือน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		12 การบริหารความเสี่ยง	มีแผนการบริหารความเสี่ยง	2 ประเด็น		1 ปี	กรภัฏเกียรติ ศรีกาหลง	RAP85	5	4,7,9	project2011_47			สำนักคอมพิวเตอร์มีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 ใหม่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในเดือนกรกฎาคม 2554	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
		13 การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน		1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวิเศษ	RAP85	5	4,7,9	project2011_48			อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานรอบ 9 เดือน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย.-มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน
	14	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	มีแผนการดำเนินงาน มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายภาคการศึกษา		1 ปี	วันทนา ผ่องภักดิ์	RAP85	5	4,7,9	project2011_49			1. จัดกิจกรรมBigCleaningDay ครั้งที่1/2554 เมื่อวันที่3 มิถุนายน สิงหาคม 2554 2. คณะทำงาน 5ส ร่วมกันจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ 5ส และมอบให้แต่ละฝ่าย 3.เพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริม 5ส คือ ขวัญใจ5ส พิจารณาจากบุคคลากรที่มีการพัฒนาในการทำ 5ส ในแต่ละเดือน และกิจกรรมทำ5สทุกวันพฤหัสบดี	70	ดำเนินการแล้วตามแผน
	15	การประหยัดพลังงาน	มีแผนการดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ รายงานการ	1 แผน รายไตรมาส		1 ปี	สมบุญ อุดมพรยิ่ง	RAP93	5	4,7,9	project2011_50			1. มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน 2 จัดทำข่าวประหยัดพลังงาน ฉบับรายเดือน 3. วันที่ 8 เมษายน 2554 จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานภายในหน่วยงาน	75	ดำเนินการแล้วตามแผน
	16	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม		1 ปี	ไพโรจน์ ผาสวรรค์	SAP31	5	4,7,9	project2011_51			1. ดำเนินการโครงการการรณรงค์ขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 2. ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานและทำนุบำรุงฯ ของมหาวิทยาลัย	80	ดำเนินการแล้วตามแผน
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	17	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	ธนรเทพ อินดาสาย	RAP71	5	1,6	project2011_52	1 กิจกรรม	ตามเป้าหมาย	เสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส 2	100	เสร็จสิ้น
		18	จิตอาสาสาธารณะ	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	จันทนา หันนพันธ์	RAP71	5	1,6	project2011_53			ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม เพื่อเริ่มโครงการ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน
		19	Green University ของมหาวิทยาลัย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	1 ปี	พัชรินทร์ สนธิวินิช	RAP95	5	1,6	project2011_54			ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการวางแผนการดำเนินงานและกำหนดกิจกรรม เพื่อเริ่มโครงการ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 3

ที่	แผนปฏิบัติงาน		KPI	เป้าหมาย	งบประมาณ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี	ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์	ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan	ชื่อ project	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงาน ไตรมาส 3 (ม.ย. -มิ.ย. 2554)		
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม										ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ม.ย.-มิ.ย.54)	สถานการณ์การดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554																
	ด้านที่ 1	ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ														
	ด้านที่ 2	ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย														
	ด้านที่ 3	ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย														
	ด้านที่ 4	ด้านการบริการวิชาการ														
	ด้านที่ 5	ด้านการบริหาร														
ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554																
	ยุทธศาสตร์ที่ 1	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														
	ยุทธศาสตร์ที่ 2	การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ														
	ยุทธศาสตร์ที่ 3	การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม														
	ยุทธศาสตร์ที่ 4	การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม														
	ยุทธศาสตร์ที่ 5	การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย														
	ยุทธศาสตร์ที่ 6	การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม														
	ยุทธศาสตร์ที่ 7	การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														
	ยุทธศาสตร์ที่ 8	การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร														
	ยุทธศาสตร์ที่ 9	การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี														