




ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ผลดำเนินงาน | จำนวนโครงการย่อย/ กิจกรรม | | ร้อยละ | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------|---------------|----------------------|-------------------|
| 1 โครงการในปีงบประมาณ 2554 | 54 | | | | | |
| 1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ | 35 | | 64.81 | | | |
| 1.2 โครงการประจำ | 19 | | 35.19 | | | |
| 2 ผลการดำเนินงาน | โครงการย่อย/ กิจกรรมที่เสนอ | โครงการ ประจำ | รวม | ร้อยละ | ร้อยละ ความสำเร็จ | คะแนน เต็ม (5) |
| 2.1 เสร็จสิ้น | 26 | 18 | 44 | 81.48 | 88.89 | 4.44 |
| 2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน | 4 | 0 | 4 | 7.41 | | |
| 2.3 เร็วกว่าแผน | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 2.4 ล่าช้า | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 2.5 รอเริ่มโครงการ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 2.6 ยกเลิก | 1 | 1 | 2 | 3.70 | | |
| 2.7 ชลออกไปในปีถัดไป | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | | |
| 2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป | 4 | 0 | 4 | 7.41 | | |
| รวม | 35 | 19 | 54 | 100.00 | | |

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2554



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2554 (ไตรมาส 4 : กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก) | | ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ | | |
| 13 | จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower | ดิเรก อึ้งตระกูล |
| โครงการประจำ | | |
| 8 | จัดทำโครงการเพิ่มทุน | มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ |

| โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป) | | ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ | | |
| 12 | จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี | ดิเรก อึ้งตระกูล |
| 15 | ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์ | ดิเรก อึ้งตระกูล |
| 26 | ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร | สุทธิสา ลือนันต์ศักดิ์ศิริ |
| 27 | ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต | สุทธิสา ลือนันต์ศักดิ์ศิริ |

| โครงการย่อย/กิจกรรม (ดำเนินการตามแผน) | | ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ | | |
| 17 | จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ | ดิเรก อึ้งตระกูล |
| 23 | การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13) | ผู้อำนวยการ |
| 25 | จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง | วิลาวัลย์ บัวชา |
| 28 | ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัดนิทรรศการ มศว | สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) | |
| โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที | 1 | จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับ พ.ศ. 2555-2559 | เพื่อแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย | 1 ปี | ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์ | SAP46 | 4 | 4,7,9 | จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว ปี 2555-2559 และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว พร้อมประกาศใช้งานอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 2 | โครงการนำร่อง DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 | เพื่อขยายการใช้งานระบบสารสนเทศในหน่วยงานต่างๆ และพัฒนาความเข้มแข็งด้านไอซีทีให้แก่หน่วยงาน | 1 ปี | วิลาวัลย์ บัวขาว พัชรินทร์ สนิวนิช สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ นคร บริพนธ์มงคล สันติ สุขยานันท์ ชูศรี เขาวนารมย์ | RAP125 | 2 | 1,4,9 | 1.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ICT 9 ได้เฉลี่ยร้อยละ 84.22 2.แบบประเมินโครงการ DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 2 3. รายงานผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริหารโครงการทราบ 4. สรุปผลการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2554 ส่งสำนักคอมพิวเตอร์ และมหาวิทยาลัย | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 3 | จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services | เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการระบบ IT แก่ นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป | 1 ปี | ไพโรจน์ ผาสวรรณ์ | RAP124 | 4 | 4,7,10 | ได้จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Service เรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 4 | จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่าย | การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครือข่ายประจำปี | 1 ปี | นคร บริพนธ์มงคล | RAP126 | 1 | 4,7,9 | จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารเครือข่ายอาคาร 6 และอาคาร 15 | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 5 | จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว | 1. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีแก่นิสิต บุคลากร และหน่วยงานต่างๆ ในการใช้ระบบเครือข่าย บัณฑิต | 1 ปี | มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ | RAP126 | 1 | 4,7,9 | มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 1 ฉบับ | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | | |
|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานภาพ การดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) | |
| 2 | การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. การกระทำ ความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ 2550 | 6 ระบบ BI แสดงพฤติกรรมผู้ใช้ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต | เพื่อแสดงข้อมูล สถิติการเข้า ใช้บริการเครือข่ายบัวศรี | 1 ปี | อิสระ สนิญเรือง ธีรยธร พงษ์เฉลิม | RAP123 | 1 | 4,7,9 | รายงานแสดงสถิติผู้ใช้งาน เครือข่ายผ่านระบบ I-Pass | 100 | เสร็จสิ้น | | |
| 3 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบ คอมพิวเตอร์และ เครือข่าย | 7 | ปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภัย ของระบบเครือข่ายบัวศรี | เพื่อให้เกิดเสถียรภาพของการ ให้บริการระบบเครือข่ายบัวศรี | 1 ปี | มหัทธวัฒน์ รักษา เกียรติศักดิ์ ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญ กุล พงศ์ภูมิพันธ์ เตี้ย | RAP123 | 1 | 4,7 | เสร็จสิ้น ในไตรมาส 2 แล้ว | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 8 | ปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ LDAP | ปรับปรุงฐานข้อมูล Buasri ID ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | 1 ปี | ประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญ กุล พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ มณฑล ลัมกิจเจริญ ภรณ์ | RAP123 | 1,2 | 4,7 | ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลผู้ใช้ บนระบบ LDAP กับระบบ Huris เรียบร้อยแล้ว | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 9 | ติดตั้งระบบเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ จัดเก็บข้อมูล | เพื่อขยายขีดความสามารถ ของการให้บริการระบบไอซีที ที่ให้รองรับกับการขยายงาน ของมหาวิทยาลัย | 6 เดือน | พงศ์ภูมิพันธ์ เตี้ย อนุกุล | RAP123 | 4 | 4,7,9 | เสร็จสิ้นในไตรมาส 2 แล้ว | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 4 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบ โทรศัพท์มหาวิทยาลัย | 10 | ปรับปรุงระบบเลขหมายโทรศัพท์ให้ ครอบคลุมพื้นที่ของ มศว | เพื่อปรับปรุงระบบหมายเลข โทรศัพท์ภายในให้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้การโทรมาถึงการเพิ่มขยาย หมายเลขในอนาคต | 6 เดือน | เฉลิมพล คำนิกรณ์ | RAP123 | 4 | 4,7 | มีรายงานการปรับปรุงหมายเลข โทรศัพท์เพื่อให้ครอบคลุมระบบ ทั้งหมด | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 11 | การติดตั้งระบบ SIP Phone | เพื่อเพิ่มขยายหมายเลขระบบ โทรศัพท์ SIP Phone ให้มากขึ้น | 1 ปี | เฉลิมพล คำนิกรณ์ | RAP123 | 4 | 4,7 | หน่วยงานได้รับความเข้าใจ ประโยชน์ของ SIP Phone แต่ ขาดงบประมาณดำเนินการ | 100 | เสร็จสิ้น | หน่วยงานเข้าใจ ประโยชน์ของ SIIP Phone แต่ขาด งบประมาณดำเนินการ |
| 5 | เพิ่มประสิทธิภาพการ บริการไอทีเพื่อผลิตและ บุคลากร | 12 | จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี | เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน ผลิต คณาจารย์ บุคลากรและ ประชาชน | 6 เดือน | ดิเรก อึ้งตระกูล | SAP12 RAP28 | 1,2,4 | 1,2,3 | อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน ออกแบบสถานที่ | | ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องปี สักไป | สำนักคอมพิวเตอร์ยังไม่พร้อมรับการณ ในการจัดจ้างงานประเภท อาคาร |
| | | 13 | จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower | เพื่อเตรียมเปิดบริการให้แก่ นิสิตในปีการศึกษา 2554 | 6 เดือน | ดิเรก อึ้งตระกูล | SAP12 RAP28 | 1,2,4 | 1,2,3 | รอสำนักนวัตกรรมาฯ กำลัง ประสานงานเรื่องการออกแบบ | | ยกเลิก | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | | |
|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) | |
| | 14 | จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ | เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร | 6 เดือน | ดิเรก อึ้งตระกูล | SAP12 RAP28 | 1,2,4 | 1,2,3 | ดำเนินการส่งเครื่อง ติดตั้ง เริ่มการใช้งานเรียบร้อยแล้ว | 100 | เสร็จสิ้น | | |
| | 15 | ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ออริกซ์ | เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร | 1 ปี | ดิเรก อึ้งตระกูล | SAP12 RAP28 | 1,2,4 | 1,2,3 | ประสานงานกับ สถาปนิก มหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการเขียน TOR | 50 | ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องจากมี กัดไป | | |
| | 16 | ติดตั้งเว็บไซต์ ขอรับบริการ IT ออนไลน์ | เพื่อความคล่องตัวในการขอรับบริการของนิสิต คณาจารย์ และบุคลากร | 1 ปี | ดิเรก อึ้งตระกูล | RAP123 | 1,2,4 | 5,6 | ดำเนินการแล้วตามแผน | 100 | เสร็จสิ้น | | |
| | 17 | จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ | เพื่อให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรชาวต่างประเทศสามารถขอรับบริการได้ | 2 ปี | ดิเรก อึ้งตระกูล | RAP124 | 1,2,4 | 5,7 | อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมเอกสารคู่มือการให้บริการ | 50 | ดำเนินการแล้วตามแผน | | |
| 6 | ระบบ ICT Competency ของนิสิตและบุคลากร ระยะเวลาที่ 3 | 18 | โครงการศึกษาระบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ประจำปีงบประมาณ 2554 | 6 เดือน | ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ | SAP10 RAP20 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | อยู่ระหว่างเขียนรายงานสรุป | 100 | เสร็จสิ้น | | |
| | | 19 | พัฒนาหลักสูตร ICT Competency ให้แก่ บุคลากรและ นิสิต | 7 เดือน | ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ | SAP10 RAP20 | 1,2,3,4 | 1,2,3 | อยู่ระหว่างเขียนรายงานสรุป | 100 | เสร็จสิ้น | | |
| | | 20 | ICT Competency Training | เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากร ให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ | 1 ปี | ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ | RAP109 | 1,2 | 1,2,3 | ดำเนินการตามเป้าหมาย 2 โครงการ - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 8 (มี.ค.54-พ.ค.54) - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 9 (มี.ย.54-ส.ค.54) | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 7 | SWU Hybrid Education | 21 | SOT2 การพัฒนา E-Learning Courseware ระยะเวลาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 | เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย | 1 ปี | ดร.อุราพร ศุขะทัต และ คณะ | SAP9,13 RAP17 | 3,4 | 1,2,3 | - ภาคการศึกษา 1/2553 มีพัฒนา จำนวน 47 รายวิชา ผ่านการประเมิน 39 รายวิชา - ภาคการศึกษา 2/2553 มีพัฒนา จำนวน 52 รายวิชา ผ่านการประเมิน 47 รายวิชา **สรุป การพัฒนา E-Learning Courseware ประจำปีการศึกษา 2553 มีผู้พัฒนา 99 รายวิชา ผ่านการประเมิน 86 รายวิชา | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | | |
|-----|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|--|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) | |
| | | 22 | กิจกรรมพัฒนาการรู้สารสนเทศ (IT Talk) | เพื่อจัดกิจกรรมการให้ความรู้ด้านไอซีทีแก่นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป | 1 ปี | อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ และคณะ | RAP109 | 3,4 | 1,2,3,6 | อยู่ระหว่างเขียนรายงานสรุป | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 8 | AOS : Cyber Education Center | 23 | การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13) | เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที | 1 ปี | ผู้อำนวยการ | RAP66 | 3,4 | 1,2,3,6 | ดำเนินการเสร็จสิ้น 5 กิจกรรม และอยู่ระหว่างดำเนินงานดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 จัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ในสังคมออนไลน์ (Learning Environment in Social Media Society) - กิจกรรมที่ 2 การจัดการความรู้ในยุคไซเบอร์ (Cyber Learning) (อยู่ระหว่างดำเนินการของบริษัท เป็ดชอง) - กิจกรรมที่ 3 เผยแพร่และประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน (อยู่ระหว่าง ส่งมอบงาน) | 80 | ดำเนินการแล้วตามแผน | |
| 9 | บริการทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัล | 24 | กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระบบห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา คัดดีที่ มศว ดังนี้ กิจกรรม 1. อบรม/ประชุม/สัมมนา สำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรม 2. การประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้ระบบ KIDS-D@SWU แก่ชุมชน กิจกรรม 3. จัดหาสื่อสู่ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการศึกษา | เพื่อส่งเสริมการจัดเก็บสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล | 1 ปี | วันทนา ผ่องภักดิ์ | RAP125 | 1,2,3,4,5 | 1,4,6 | เสร็จสิ้นแล้ว ในไตรมาส 2 | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | | |
|-----|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) | |
| 10 | ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus | 25 จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง | เพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อการบริหารและตัดสินใจ | 3 ปี | วิลาวัลย์ บัวชา | RAP123 | 2,3,4,5 | 1,4,7 | 1. รายงานความก้าวหน้าของระบบให้กับผู้บริหารสำนักคอมพิวเตอร์ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม 2. ปรับแผนการทำงานจาก FTES เป็นการจัดทำรายงานสถิติต่างๆ ให้กับฝ่ายปฏิบัติการ เนื่องจากมหาวิทยาลัย นโยบายการจัดทำ FTES มีการเปลี่ยนแปลง 3. ปรับแต่งเมนู ข้อความ และ Interface การนำเสนอ | 100 | ดำเนินการแล้วตามแผน | ปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้ใช้งาน เนื่องจากข้อมูลต้นทางมีการปรับเปลี่ยนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงส่งผลไปยังการทำงานในไตรมาสนี้ | |
| 11 | ระบบ SWU Information Portal | 26 | ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร | เพื่อให้บุคลากรรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ | 9 เดือน | สุทิสลา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ | RAP123 | 2,3,4 | 1,4,7 | 1. มีการปรับโครงสร้าง และเป้าหมายใหม่ เพื่อให้เหมาะสม 2. ขาดบุคลากรในการจัดทำในไตรมาสนี้ | 30 | ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป | รอนโยบาย และความชัดเจนของความต้องการระบบ |
| | | 27 | ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต | เพื่อให้นิสิตรายคนสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้ | 9 เดือน | สุทิสลา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ | RAP123 | 2,3,4 | 1,4,7 | 1. มีการปรับโครงสร้าง และเป้าหมายใหม่ เพื่อให้เหมาะสม 2. ขาดบุคลากรในการจัดทำในไตรมาสนี้ | 30 | ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป | รอนโยบาย และความชัดเจนของความต้องการระบบ |
| 12 | ระบบนิทรรศการ มศว | 28 | ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัดการนิทรรศการ มศว | 1. เพื่อติดตั้งระบบไอซีทีในการจัดการนิทรรศการ มศว | 3 ปี | สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | | 2,4,5 | 4,9 | พัฒนาระบบและติดตั้งใช้งานจริงแล้ว http://g23.swu.ac.th/ http://act.swu.ac.th/ | 100 | ดำเนินการแล้วตามแผน | |
| 13 | เว็บไซต์ มศว | 29 | ปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย Thai Version English Version | 1. เพื่อให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย | 1 ปี | สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | RAP125 | 2,4 | 5,6 | ดำเนินการเสร็จสิ้นไตรมาส 3 | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 14 | ติดตั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ประจำปี 2554 | 30 | ระบบ SWU-SAP Monitoring System | เพื่อพัฒนาระบบติดตาม และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ | 1 ปี | สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล วิลาวัลย์ บัวชา | RAP123 | 1,2,3,4,5 | 1,2,4 | 1. ติดตั้งและทดสอบระบบ 2. อบรมการใช้งานระบบ ระยะที่ 2 (โครงการ ICT9) 3. เตรียมแผนการอบรมผู้ใช้สำหรับการใช้งานในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) |
| | | 31 ระบบ TQF Supporting System | เพื่อจัดทำระบบไอทีสนับสนุนการทำฐานข้อมูลรายวิชาตามมาตรฐาน TQF | 1 ปี | พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | SAP10 RAP123 | 2,3,4,5 | 1,2,4 | - ปรับปรุงโปรแกรมเพื่อให้รองรับกับการทำงานของผู้ใช้งาน - จัดอบรมให้กับผู้ดูแลระบบงานหลัก - จัดอบรมให้กับอาจารย์ผู้สอนในการใช้งานระบบ | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 15 | ระบบบริหารงานวิจัย (ROSE : Research Online Service) | 32 ติดตั้งระบบ ROSE ระยะที่ 2 | 1.เพื่อติดตั้งระบบบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยและของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย | 1 ปี | สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | RAP49 RAP123 RAP50 | 2,3,5 | 1,4,5 | 1.ติดตั้งระบบ 2.อบรมการใช้งานให้แก่ผู้ดูแลงานวิจัยประจำหน่วยงาน โดยจัดเป็นหลักสูตรการอบรมในโครงการ ICT9 3.สรุปปัญหาในการใช้ระบบโปรแกรมที่ต้องแก้ไข ขั้นตอนที่ต้องปรับปรุง 4.รายงานผลการดำเนินงาน และการอบรม ให้แก่ผู้บริหารทราบ | 100 | เสร็จสิ้น | ต้องเสนอโครงการระยะที่ 3 ในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากต้องนำผลสรุปจากการติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม |
| 16 | การบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 33 การบำรุงรักษาระบบ HURIS | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว | 1 ปี | มณฑล สิมกิจเจริญภรณ์ | RAP102 RAP123 | 2,4,5 | 4,7 | มีการบำรุงรักษาระบบและพัฒนางานใหม่เพิ่มเติม | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 34 การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004 | เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว | 1 ปี | พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | RAP9 RAP10 RAP29 RAP111 RAP112 RAP116 RAP123 | 2,3,4 | 4,7 | - มีการบำรุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง - ดำเนินการตรวจรับงาน งวดที่ 6 ตามรายละเอียดการบำรุงรักษาระบบ เรียบร้อย | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | |
|-----|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานการณ์ดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) |
| 18 | IT วิชาการ | 35 จัดกิจกรรม IT วิชาการ | เพื่อจัดสัมมนาและเผยแพร่ความรู้ด้านไอซีที | 1 ปี | ดร.อุราพร ศุขะทัตสมบุญ อุดมพรย้ง | RAP125 | 4 | 6 | ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "มศว IT วิชาการ ครั้งที่ 3" เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2554 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว - มีจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ประมาณ 1,160 คน - ประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 95.70% - มีความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการในกระบวนการให้บริการระดับดี ขึ้นไป 95.70% (เฉพาะในงานบรรยายวิชาการ) | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | |
|---------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) |
| โครงการประจำ | | | | | | | | | | | | |
| 1 | การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services | 1 ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ | เพื่อเผยแพร่ระบบงาน ให้แก่บุคลากร และ หน่วยงานทราบทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter | 1 ปี | ปิ่นทิพย์ ไชยทรัพย์ พุทธิพร | RAP125 | 1,2,3,4 | 1,4,7 | ดำเนินการประชาสัมพันธ์ระบบผ่านทาง 1. เว็บไซต์ 2. SWU Weekly 3. จดหมายข่าวสำนักคอมพิวเตอร์ | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 2 | ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์ | 2 จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี | เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้ | 1 ปี | ประกิจ สีสลาเขียวชาญกุล | SAP23 | 4,5 | 1,4,7 | มีโครงการวิจัยของสำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 โครงการ และมีงานวิจัยที่เสร็จสิ้นจำนวน 1 โครงการ | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 3 กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย | เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา | 1 ปี | ประกิจ สีสลาเขียวชาญกุล | RAP 47-50 | 3 | 5 | มีการประชุมจัดกิจกรรมให้นักวิจัยบรรลุเป้าหมาย จำนวน 2 ครั้ง | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 3 | การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ | 4 จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ | เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม | 1 ปี | พัชรินทร์ สนธิวิเศษ | RAP38 | 5 | 1 | - มีแผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ - บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผน | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 5 จัดทำแผนอัตรากำลัง | เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตรากำลังสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม | 1 ปี | พัชรินทร์ สนธิวิเศษ | RAP99 | 5 | 1,4,7,9 | สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนอัตรากำลังเรียบร้อยแล้ว | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานการณ์ดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) |
| | 6 | ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน | เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย | 1 ปี | พัชรินทร์ สนธิวิเศษ | RAP104 | 3,4,5 | 1,4,7,9 | ได้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | 7 | จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ | เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย | 1 ปี | พัชรินทร์ สนธิวิเศษ | RAP122 | 3,4,5 | 1,4,7,9 | - สำนักคอมพิวเตอร์มีจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เงินแผ่นดินและเงินรายได้) - มีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ประจำทุกเดือน | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | 8 | จัดทำโครงการเงินทุน | เพื่อจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรแบ่งปันให้ผู้อื่น | 1 ปี | มัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ | RAP121 | 3,4,5 | 1,4,7,9 | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | ยกเลิก | |
| | 9 | ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ | เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย | 1 ปี | ศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค | RAP83 | 4,5 | 4,7,9 | - จัดประชุมติดตามผลงานดำเนินการทุกไตรมาส - มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ทุกไตรมาส | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | 10 | การประกันคุณภาพ | เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย | 1 ปี | กรรณชวีรัตน์ ศรีกาหลง | RAP85 | 5 | 4,7,9 | สำนักคอมพิวเตอร์ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ผลการประเมินได้คะแนน 4.53 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก และรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ในเดือนกรกฎาคม 2554 | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานะภาพการดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) |
| | 11 | การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักฯ | เพื่อกำหนดมาตรการ และติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น | 1 ปี | กฤษณ์วีรัตน์ ศรีกาหลง | RAP85 | 5 | 4,7,9 | - มีแผนการควบคุมภายใน - มีการรายงานผลการดำเนินงาน 6/9/12 เดือน | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | 12 | การบริหารความเสี่ยง | เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ | 1 ปี | กฤษณ์วีรัตน์ ศรีกาหลง | RAP85 | 5 | 4,7,9 | สำนักคอมพิวเตอร์มีการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้มหาวิทยาลัยในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ ในเดือนกรกฎาคม 2554 | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | 13 | การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร. | เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ | 1 ปี | พัชรินทร์ สนธิวนิช | RAP85 | 5 | 4,7,9 | สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์รับทราบ เนื่องจากนโยบาย ก.พ.ร. การประเมินผลโดยใช้ข้อมูลจากรายงานการประเมินตนเองและผลการประเมินตนเองในระดับมหาวิทยาลัย | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | 14 | การดำเนินงานโครงการ 5 ส | 1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ | 1 ปี | วันทนา ผ่องภักดิ์ | RAP85 | 5 | 4,7,9 | ดำเนินการแล้วตามแผน ดูได้จาก http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=747&tabid=6519 | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | 15 | การประหยัดพลังงาน | เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย | 1 ปี | สมบุญ อุดมพรยิ่ง | RAP93 | 5 | 4,7,9 | ดำเนินการแล้วตามแผน ดูได้จาก http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896 | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | | |
|-----|--------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|--|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานการณ์ดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) | |
| | | 16 | สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม | เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย | 1 ปี | ไพโรจน์ ผาสวรรณ์ | SAP31 | 5 | 4,7,9 | 1. กิจกรรมทำบุญในวันสถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ 2. กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2554 3. กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมกิจกรรมสืบสานและทำนุบำรุงฯ ระดับมหาวิทยาลัย | 100 | เสร็จสิ้น | |
| 4 | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย | 17 | ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน | เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย | 1 ปี | ธนรรเทพ อินดาสาย | RAP71 | 5 | 1,6 | เสร็จสิ้นแล้วในไตรมาส 2 | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 18 | จิตอาสาสาธารณะ | เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย | 1 ปี | จันทนา หมื่นพันธ์ | RAP71 | 5 | 1,6 | - กิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ เรื่อง การถ่ายทอดความรู้ด้านไอซีทีให้แก่นักเรียนในชุมชนครนาก เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ องค์กรฯ - กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตอาสาสาธารณะภายในหน่วยงาน | 100 | เสร็จสิ้น | |
| | | 19 | Green University ของมหาวิทยาลัย | เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย | 1 ปี | พัชรินทร์ สนธิวนิช | RAP95 | 5 | 1,6 | - กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักคอมพิวเตอร์ - กิจกรรมรณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า | 100 | เสร็จสิ้น | |

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2554)

| ที่ | แผนปฏิบัติงาน | | วัตถุประสงค์ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย | แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี | ยุทธศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ | ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan | ผลดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ก.ค. -ก.ย. 2554) | | | |
|-----|---------------|---------------------|--------------|----------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| | กลุ่มโครงการ | โครงการย่อย/กิจกรรม | | | | | | | ผลดำเนินงาน (แบบย่อ) | ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค. 53- ก.ย.54) | สถานการณ์ดำเนินงาน | เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน (แบบย่อ) |

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2550-2554

- ด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านที่ 2 ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย
- ด้านที่ 3 ด้านการสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย
- ด้านที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ
- ด้านที่ 5 ด้านการบริหาร

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2550-2554

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการค้นคว้าวิจัยเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัย
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ร่วมกับสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 8 การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ยุทธศาสตร์ที่ 9 การเสริมสร้างระบบบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี