

รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2555

ชื่อโครงการ โครงการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใพริวิชาลัยและชุมชน

สระแก้ว

วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 สิงหาคม 2555

ณ จังหวัดสระแก้ว

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

หน่วยงาน โครงการ Cyber Education Center (บก.12) สำนักคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หนังสืออนุมัติโครงการ พร้อมโครงการ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2555

ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ

ชื่อโครงการ โครงการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โภชวิทยาและชุมชน สระแก้ว

หน่วยงาน : ศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

ประธานโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์

ผู้รับผิดชอบโครงการ นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

ระยะเวลาการดำเนินงาน วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 – 30 สิงหาคม 2555

สถานที่ดำเนินงาน อาคารทรงงาน อาคารสหกรณ์ร้านค้า G หอพักนิสิตชาย หอพักนิสิตหญิง
วิทยาลัยโภชวิทยา จ.สระแก้ว

งบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินแผ่นดิน จำนวน 1,700,000 บาท

ใช้จ่ายจริง จำนวน 1,694,500 บาท

ผลการดำเนินงาน

ยังไม่เริ่มดำเนินการ

เนื่องจาก.....

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยได้ดำเนินงานต่างๆแล้วดังนี้ ดำเนินการทำสัญญา เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 วงเงิน 1,694,500- บาท กับบริษัท บีคอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ โดยมีผลดำเนินงานต่างๆแล้ว ดังนี้

ผลการดำเนินงานในภาพรวม ตามตัวชี้วัดโครงการ

.....


.....

ปัญหา อุปสรรคจากการดำเนินงาน

ลำดับ	ปัญหา อุปสรรค	แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง
1.	การดำเนินการในโครงการขยายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรวิซชวลล์ จะต้องรอให้การดำเนินการโครงการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรวิซชวลล์และซุ่มซุ่ม สระแก้ว ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อน เนื่องจากในโครงการจ้างติดตั้งระบบเครือข่ายมีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งอุปกรณ์หลักที่อาคารอเนกประสงค์เพื่อเป็นเครือข่ายหลักในการเชื่อมต่อไปยังอาคารอื่นๆต่อไป	ควรมีการวางแผนการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อยู่ในแบบการก่อสร้างอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการดำเนินการที่ต้องแก้ไขขณะที่อาคารดำเนินการสร้างเสร็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ข้อเสนอแนะสำหรับประธานโครงการ

การติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โพธิวิฑฒาลัยเพิ่มเติมไปยังอาคารที่จะสร้างใหม่นั้นควรมีการออกแบบและดำเนินการในการวางแผนที่จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไปพร้อมกับการสร้างอาคาร เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังที่จะต้องดำเนินการติดตั้งระบบเครือข่ายหลังจากที่อาคารดำเนินการเสร็จสิ้น


.....


(นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์)

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ / ผู้รายงาน

(มหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์)

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2555

ลงชื่อ ประธานโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

วันที่ 1 เดือน สิงหาคม 2555

ตำแหน่ง ประธานโครงการ Cyber Education Center

ผลกระทบหลังจากการดำเนินการโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน

ผลกระทบต่อองค์กรตนเอง

มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้และมีประสบการณ์ในการบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านวัฒนธรรมและด้านไอซีที และยังส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นำในด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย


ผลกระทบต่อชุมชนที่ให้บริการ

ชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและมีทักษะด้านไอซีที

ผลกระทบต่อประเทศ


ลดการแบ่งกลุ่ม และชนชั้นทางวัฒนธรรมและไอซีที

ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ  ผู้รับผิดชอบโครงการ / ผู้รายงาน

(อาจารย์อุราพร ศุขะทัต)

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ลงชื่อ  ประธานโครงการ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)

วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ 2555

ตำแหน่ง ประธานโครงการ Cyber Education Center

