

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)

คณะกรรมการ	ครั้งที่	วันที่ประชุม	วาระที่	เรื่อง
คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์	8/2554	9 กันยายน 25 54	4.3.1	การจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการกิจกรรม ในแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี
			4.3.2	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4
			4.3.3	แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์	2/2555	1 พฤษภาคม 2555	1.2.3.1	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสัปดาห์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2
คณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์	8/2555	2 ตุลาคม 2555	4.2	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	11/2554	14 กันยายน 2554	4.2.1	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4
			4.2.2	แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	5/2555	29 มีนาคม 2555	4.1.1	ทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 - 2559
			4.2.3	ผลดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	6/2555	26 เมษายน 2555		ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำไตรมาส 2/2555
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	10/2555	27 กรกฎาคม 2555	4.1.2	รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2555
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	12/2555	19 กันยายน 2555	4.1	แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	4/2554	1 ธันวาคม 2554	4.2	แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	2/2555	19 เมษายน 2555	1.3.1	ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2
			3.2.2	ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์
			4.1.3	ผลดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน

แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555

(ตุลาคม 2554 - กันยายน 2555)

คณะกรรมการ	ครั้งที่	วันที่ประชุม	วาระที่	เรื่อง
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	3/2555	7 สิงหาคม 2555	4.2.1	รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ
			4.4.1	รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2555
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์	4/2555	8 พฤศจิกายน 2555	4.2.1	แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
			4.2.2	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4
ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	9/2554	1 กันยายน 25 54	4.2.1	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 และจัดทำแผนประจำปี 2555
ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	1/2555	10 เมษายน 25 55	4.2	การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2
ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	2/2555	10 พฤษภาคม 2555	1.3.1	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2
ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	6/2555	24 กันยายน 2555	1.2.3.1	แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ของมหาวิทยาลัย
			4.1	แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์	7/2555	9 ตุลาคม 2555	1.7	ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4
			4.1	รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3 -4

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2555

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 8/2554

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 25 54

วาระที่ 4.4.2

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4

วาระที่ 4.4.3

แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 8/2554

วันที่ 9 กันยายน 2554

ณ ห้องประชุมทางไกล VC1 และ VC2 ผ่านระบบ Video Conference อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 | ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นางชนิษฐา รุจิโรจน์) | ที่ปรึกษา |
| 2 | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) | ประธาน |
| 3 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต) | กรรมการ |
| 4 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพริ้ง) | กรรมการ |
| 5 | น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ | กรรมการ |
| 6 | นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์ | กรรมการ |
| 7 | นายดิเรก อั้งตระกูล | กรรมการ |
| 8 | น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 9 | เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวินิช) | กรรมการและเลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

- | | | |
|---|--------------------------------|-----------|
| 1 | อ.สาโรช เมาลานนท์ | ที่ปรึกษา |
| 2 | อ.อรรณพ โพธิ์สุข | ที่ปรึกษา |
| 3 | อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธิรักษ์ | กรรมการ |
| 4 | อ.ภาณุวัฒน์ บุตรเรียง | กรรมการ |
| 5 | อ.สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ | กรรมการ |
| 6 | นายนคร บริพนธ์มงคล | กรรมการ |
| 7 | นายสันติ สุขยานันท์ | กรรมการ |

4.3.2 ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 21 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 54 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/ปีงบประมาณ 2554 แล้วนั้น

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2554 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2554 ดังต่อไปนี้

รายการ	โครงการ/	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2554	54	
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	35	
1.2 จำนวนโครงการประจำ	19	
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2554</u>		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น <u>ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (KPI)</u>	41	75.93
· สูงกว่าเป้าหมาย 9 โครงการ		
· ตามเป้าหมาย 27 โครงการ		
· ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 โครงการ		
· ยังไม่ได้ประเมิน 4 โครงการ		
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน <u>ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (KPI)</u>	4	7.41
· สูงกว่าเป้าหมาย 1 โครงการ		
· ตามเป้าหมาย 2 โครงการ		
· ต่ำกว่าเป้าหมาย - โครงการ		
· ยังไม่ได้ประเมิน 1 โครงการ		

รายการ	โครงการ/	ร้อยละ
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่า แผน	0	0.00
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	3	5.56
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่ม โครงการ	0	0.00
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	1	1.85
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชะลอ ไปในปีถัดไป	1	1.85
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและ ขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า และขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	4	7.41
รวม	54	100.00

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ตามสถานะการดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
8	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
3	จัดทำคู่มือการดูแลและให้บริการระบบ SWU IT Services	นายไพโรจน์ ผาสวรรณ์
4	จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริหาร	นายนคร บริพนธ์มงคล
11	การติดตั้งระบบ SIP Phone	นายเฉลิมพล คำนิกรณ์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช	นายดิเรก อังตระกูล
15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนัก	นายดิเรก อังตระกูล

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ
26	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับ	นายสุทิส ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ
27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับ	นายสุทิส ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ชลอปในปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	นายดิเรก อึ้งตระกูล

ประเด็นที่เสนอ :

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 และข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ต่อไป

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบตามผลดำเนินงานในภาพรวมตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์
2. โครงการที่ผลดำเนินการล่าช้าจำนวน 4 โครงการ ให้สรุปเป็นเสร็จสิ้น เนื่องจาก
3. ส่งผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

4.3.3 แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีที จึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย และของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2554 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 โดยสรุปดังนี้

ฝ่าย	รวม	โครงการ	โครงการประจำ
สำนักคอมพิวเตอร์	8	0	8
สำนักงานผู้อำนวยการ	12	0	12
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และ เครือข่าย	8	8	0
ฝ่ายระบบสารสนเทศ	20	20	0
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	7	7	0
องค์กรักซ์	2	2	0
ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	1	1	0
ศูนย์ UOC	0	0	0
รวม	58	38	20

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ประเด็นที่เสนอ :

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
2. ส่งแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 15:30 น.

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 1.2.3

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงาน สำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 8/2555

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555

วาระที่ 4.2

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ปังบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 11/2554

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

วาระที่ 4.2.1

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4

วาระที่ 4.2.2

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 11/2554
วันที่ 14 กันยายน 2554
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) | ประธาน |
| 2 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต) | กรรมการ |
| 3 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุคัมพรยิ่ง) | กรรมการ |
| 4 | ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรรงค์ ผลโภาค) | กรรมการ |
| 5 | อ.สมภพ รอดอัมพร | กรรมการ |
| 6 | น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | กรรมการ |
| 7 | นายธนรรณพ อินตาสาย | กรรมการ |
| 8 | น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 9 | เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวินิช) | เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

- | | | |
|---|---|---------|
| 1 | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล) | กรรมการ |
|---|---|---------|

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---|---|
| 1 | ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นางชนิษฐา รุจีโรจน์) |
| 2 | อ.สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้ |

4.2 งานนโยบายและแผน

4.2.1 ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 21 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 54 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/ปีงบประมาณ 2554 แล้วนั้น

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2554 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2554 ไว้ดังนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2554	54	100
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	35	64.81
1.2 จำนวนโครงการประจำ	19	35.19
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2554</u>		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	44	81.48
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	4	7.41
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	0.00
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	0	0.00
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	2	3.70
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชลอปในปิดไป	0	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปี	0	0.00
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปิดไป	4	7.41
รวม	54	100

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ตามสถานะการดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
13	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคาร Learning Tower	ดิเรก อึ้งตระกูล
โครงการประจำ		
8	จัดทำโครงการเพิ่มทุน	มัทธวิวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก อึ้งตระกูล
15	ปรับปรุงบริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กรักษ์	ดิเรก อึ้งตระกูล
26	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับบุคลากร	สุทิสสา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ
27	ติดตั้งระบบ Portal รายบุคคล สำหรับนิสิต	สุทิสสา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ

โครงการย่อย/กิจกรรม (ดำเนินการตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
17	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ดิเรก อึ้งตระกูล
23	การบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก 13)	ผู้อำนวยการ
25	จัดทำระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง	วิลาวัลย์ บัวขำ
28	ติดตั้งระบบสารสนเทศด้านการจัดนิทรรศการ มศว	สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 และข้อเสนอแนะ

มติ

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในหลักการ

4.2.2 แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยรัตนนครวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีที จึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2554 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 เรียบร้อยแล้ว มี 28 โครงการหลัก และ 64 โครงการย่อย/กิจกรรม ดังนี้

1. โครงการใหม่ ประกอบด้วย

- โครงการหลัก 24 โครงการ
- โครงการย่อย 46 โครงการย่อย/กิจกรรม

2. โครงการประจำ ประกอบด้วย

- โครงการหลัก 4 โครงการ
- โครงการย่อย 18 โครงการย่อย/กิจกรรม

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

1. ปรับวัตถุประสงค์ กับ KPI ให้สอดคล้องกัน
2. จัดกลุ่มของโครงการใหญ่ เช่น พันธกิจของสำนักฯ
3. จัดโครงการย่อย
4. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเอกสาร และนำเข้าไปประชุมอีกครั้ง

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 5/2555

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

วาระที่ 4.1.1

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559

วาระที่ 4.2.3

ผลดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 5/2555

วันที่ 29 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และห้องประชุมทางไกล (VC2) องค์กรักษ์

ผู้มาประชุม

1	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิริรุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
2	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต)	กรรมการ
3	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
4	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)	กรรมการ
5	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรร์ ผลโภค)	กรรมการ
6	อ.สมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
7	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
8	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
9	น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
10	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวินิช)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
---	--------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 อ.วารกรณ์ วิทยานนท์
- 2 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 3 นายดิเรก อั้งตระกูล
- 4 น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 นโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการบริหารงาน

4.1.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 - 2559

ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการบริหารคุณภาพได้พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ และได้นำเข้าไปประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2555 นั้น

ขณะนี้ได้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นปีงบประมาณแรกของแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประกอบกับในช่วงที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้น สำนักคอมพิวเตอร์ยังไม่ทราบวงเงินงบประมาณและแผนการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ คณะทำงานจึงขอให้นำเข้าไปประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 - 2559

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการพิจารณา และขอให้คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์พิจารณาเอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 – 2559 และโปรดเสนอแนะในที่ประชุมครั้งต่อไป

4.1.2 ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์ไปจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์นั้น คณะกรรมการบริหารคุณภาพได้จัดทำและได้พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินได้เกิดการนำไปปฏิบัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอนำแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการพิจารณา และขอให้คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์พิจารณาเอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักคอมพิวเตอร์ และโปรดเสนอแนะในที่ประชุมครั้งต่อไป

4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.2.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินการศึกษาภายนอก จากกระบวนการตรวจประเมินภายในในครั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการตรวจประเมินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความเหมาะสม และสามารถให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้ได้คุณภาพและเตรียมรับการประเมินจาก สมศ. ต่อไป ดังนั้นสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

ทางฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดส่งรายชื่อประธาน และคณะกรรมการ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2555

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการบริหารคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้พิจารณารายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.2 การดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวางระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ในเอกสาร "แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน" และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารองค์กร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 และจัดประชุมทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้นำไฟล์เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์มต่างๆ ไว้ที่เว็บไซต์ <http://qa.swu.ac.th> สำหรับรายงานที่เป็นต้นฉบับนั้นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อรับการตรวจติดตามจากหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมให้ชะลอการพิจารณาไปในครั้งต่อไป

4.2.3 ผลดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน

ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน ซึ่งสำรวจข้อมูลโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี RAP33 โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต เพื่อให้หน่วยงานทราบและพิจารณานำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนที่จัดให้นิสิตต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของสำนักคอมพิวเตอร์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอเพิ่มเติมตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. การขยายสัญญาเช่าเครือข่าย ระหว่างประสานมิตร - องค์กรฯ จากความเร็ว (Bandwidth) 150 Mbps เป็น 200 Mbps เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
2. ได้จัดซื้อ Software Licence ของ Microsoft Office สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
3. ได้เสนอเรื่องขอการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สำหรับการติดตั้งระบบ Wireless Lan ให้ครอบคลุมพื้นที่หอพักนิสิต มศว องค์กรฯ ทุกอาคาร

โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ ผ่าน SWU Weekly เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทราบเป็นทางการต่อไป

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 5/2555

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555

วาระที่ 4.1.1

ทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 - 2559

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 5/2555

วันที่ 29 มีนาคม 2555

ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 และห้องประชุมทางไกล (VC2) องค์กรักษ์

ผู้มาประชุม

1	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิริรุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
2	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต)	กรรมการ
3	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
4	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)	กรรมการ
5	ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรณ์ ผลโภค)	กรรมการ
6	อ.สมภพ รอดอัมพร	กรรมการ
7	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
8	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
9	น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
10	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวินิช)	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
---	--------------------	---------

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 อ.วารินทร์ วิทยานนท์
- 2 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 3 นายดิเรก อั้งตระกูล
- 4 น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 นโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการบริหารงาน

4.1.1 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 - 2559

ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์และคณะกรรมการบริหารคุณภาพได้พิจารณาปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ และได้นำเข้าไปประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2555 นั้น

ขณะนี้ได้เข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2555 ซึ่งเป็นปีงบประมาณแรกของแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประกอบกับในช่วงที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้น สำนักคอมพิวเตอร์ยังไม่ทราบวงเงินงบประมาณและแผนการปรับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยใหม่ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์มีความสมบูรณ์ คณะทำงานจึงขอให้นำเข้าไปประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับปี พ.ศ. 2555 - 2559

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการพิจารณา และขอให้คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์พิจารณาเอกสารแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555 – 2559 และโปรดเสนอแนะในที่ประชุมครั้งต่อไป

4.1.2 ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์ไปจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์นั้น คณะกรรมการบริหารคุณภาพได้จัดทำและได้พิจารณาแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินได้เกิดการนำไปปฏิบัติ และมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างแท้จริง สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอนำแผนกลยุทธ์ฉบับดังกล่าวมาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่ง

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงินสำนักคอมพิวเตอร์

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ชะลอการพิจารณา และขอให้คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์พิจารณาเอกสารแผนกลยุทธ์ทางการเงิน สำนักคอมพิวเตอร์ และโปรดเสนอแนะในที่ประชุมครั้งต่อไป

4.2 งานประกันคุณภาพการศึกษา

4.2.1 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2554

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินการศึกษาภายนอก จากกระบวนการตรวจประเมินภายในในครั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการสำหรับการตรวจประเมินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีความเหมาะสม และสามารถให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อให้ได้คุณภาพและเตรียมรับการประเมินจาก สมศ. ต่อไป ดังนั้นสำหรับการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินประจำปีการศึกษา 2554 ในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า

ทางฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และทางหน่วยงานจะต้องดำเนินการจัดส่งรายชื่อประธาน และคณะกรรมการ ภายในวันที่ 16 เมษายน 2555

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554

(รายละเอียดตั้งเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมอบให้คณะกรรมการบริหารคุณภาพสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้พิจารณารายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อส่งไปยังมหาวิทยาลัยต่อไป

4.2.2 การดำเนินงานระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และวางระบบการควบคุมภายในตามแนวทางที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดไว้ในเอกสาร "แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายในและการประเมินผลการควบคุมภายใน" และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ฝ่ายการประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเพื่อการบริหารองค์กร เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 และจัดประชุมทำความเข้าใจในการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ไปแล้วนั้น

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทั้งระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาจึงขอให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการและรายงานผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มและระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้นำไฟล์เอกสาร/คู่มือ/แบบฟอร์มต่างๆ ไว้ที่เว็บไซต์ <http://qa.swu.ac.th> สำหรับรายงานที่เป็นต้นฉบับนั้นให้จัดเก็บไว้ที่หน่วยงานเพื่อรับการตรวจติดตามจากหน่วยตรวจสอบภายในต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักคอมพิวเตอร์

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมให้ชะลอการพิจารณาไปในครั้งต่อไป

4.2.3 ผลดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน

ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน ซึ่งสำรวจข้อมูลโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี RAP33 โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต เพื่อให้หน่วยงานทราบและพิจารณานำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนที่จัดให้นิสิตต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนของสำนักคอมพิวเตอร์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมีข้อเสนอเพิ่มเติมตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. การขยายสัญญาเช่าเครือข่าย ระหว่างประสานมิตร - องค์กรฯ จากความเร็ว (Bandwidth) 150 Mbps เป็น 200 Mbps เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นต้นไป
2. ได้จัดซื้อ Software Licence ของ Microsoft Office สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
3. ได้เสนอเรื่องขอการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย สำหรับการติดตั้งระบบ Wireless Lan ให้ครอบคลุมพื้นที่หอพักนิสิต มศว องค์กรฯ ทุกอาคาร

โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ ผ่าน SWU Weekly เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยทราบเป็นทางการต่อไป

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 6/2555

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555

วาระที่ 4.1.1

ทบทวนผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 6/2555
วันที่ 26 เมษายน 2555
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4
และห้องประชุมทางไกล (VC2) องค์กรฯ

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) | ประธาน |
| 2 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุตมพริ้ง) | กรรมการ |
| 3 | อ.สมภาพ รอดอัมพร | กรรมการ |
| 4 | น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | กรรมการ |
| 5 | น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 6 | เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวนิช) | เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต) | กรรมการ |
| 2 | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒน์กุล) | กรรมการ |
| 3 | ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรรงค์ ผลโภาค) | กรรมการ |
| 4 | นายชนรรณพ อินตาสาย | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 2 นายดิเรก อั้งตระกูล
- 3 นายดนัย มณฑาทิพย์กุล
- 4 น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 งานนโยบายและแผน

4.1.1 ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำไตรมาส 2/2555

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำนวน 17 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผน ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/ปีงบประมาณ 2555 แล้วนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2555 ไว้ดังนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2555	62	
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2555</u>		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	0	0.00
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	53	85.48
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	0.00
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	8	12.90
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	1	1.61
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00
รวม	62	100

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการดำเนินงาน

มติ

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบให้ปรับสถานะของโครงการที่ดำเนินการล่าช้า และขยายเวลาให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 นี้ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานแจ้งมติที่ประชุมให้เจ้าของโครงการทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามแผนต่อไป

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 10/2555

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555

วาระที่ 4.1.2

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2555

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 10/2555
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) | ประธาน |
| 2 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต) | กรรมการ |
| 3 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุตมพริยง) | กรรมการ |
| 4 | น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | กรรมการ |
| 5 | นายธนรรณพ อินตาสาย | กรรมการ |
| 6 | น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |
| 7 | เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวนิช) | เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล) | กรรมการ |
| 2 | ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรรงค์ ผลโภาค) | กรรมการ |
| 3 | อ.สมภาพ รอดอัมพร | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- นางชนิษฐา รุจิโรจน์
- นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- นายดิเรก อึ้งตระกูล
- นายเฉลิมพล คำนิกรณ์
- น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร
- นายदनัย มณฑาทิพย์กุล

4.1.2 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2555

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำนวน 17 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/ปีงบประมาณ 2555 แล้ว นั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2555 โดยสรุปดังนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2555	62	
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2555</u>		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	11	17.74
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	41	66.13
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	1	1.61
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	1	1.61
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	1	1.61
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชลอปในปีถัดไป	0	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	3	4.84
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	4	6.45
รวม	62	100

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ และให้ข้อเสนอแนะในการทบทวนแผนฯ ดังกล่าวต่อไป

มติ

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และมีข้อเสนอแนะ

1. ให้ปรับโครงการที่มีปัญหา ได้แก่
 - โครงการที่ 29 เป็นล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป
 - โครงการที่ 60 ให้บูรณาการระหว่าง โครงการภาษาไทยเข้มแข็ง, โครงการรักการอ่าน และโครงการศิลปวัฒนธรรม และให้เพิ่ม คุณไฟโรจน์ ผาสุวรรณ และคุณปวรุตม์ พงศ์พัฒนานนท์ เป็นกรรมการ
2. ให้จัดหมวดหมู่งานให้ชัดเจน เพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์ มศว (15 ปี)

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 12/2555

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555

วาระที่ 4.1

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 12/2555
วันที่ 19 กันยายน 2555

ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

- | | | |
|---|---|-----------|
| 1 | ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์) | ประธาน |
| 2 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต) | กรรมการ |
| 3 | รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุตมพริยง) | กรรมการ |
| 4 | อ.สมภาพ รอดอัมพร | กรรมการ |
| 5 | น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล | กรรมการ |
| 6 | นายชนรรณพ อินตาสาย | กรรมการ |
| 7 | เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวนิช) | เลขานุการ |

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

- | | | |
|---|--|---------|
| 1 | คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล) | กรรมการ |
| 2 | ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา (รศ.ณสรรงค์ ผลโภาค) | กรรมการ |
| 3 | น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 2 นายดิเรก อึ้งตระกูล
- 3 น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร
- 4 นายดนัย มณฑาทิพย์กุล

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่ การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการ ด้านไอซีที จึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยและของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเครื่องมือ ในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

โดยสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ที่มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก รวม 8 SAP / 3 RAP ประกอบด้วย

- SAP 2 โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- SAP 3 โครงการจัดทำ Life Library และ e-Library และ e-Learning
- SAP 4 โครงการเพิ่มทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในและนอกหลักสูตร
- SAP 5 โครงการสอบประเมินทักษะปลายหลักสูตรสำหรับนิสิต (Exit Exam) เพื่อวัดทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมตามองค์ความรู้ที่จำเป็นของสาขา
- SAP 20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย
- SAP 32 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน
- SAP 33 โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
- SAP 47 โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- RAP 6 การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
- RAP 28 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
- RAP 29 โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) (ผู้รับผิดชอบหลัก)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

- เห็นชอบแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น เพิ่มเติมผู้รับผิดชอบหลักประจำโครงการ ปรับยกเลิกโครงการที่ไม่จำเป็น และมอบให้งานนโยบายและแผนประสานงานกับโครงการที่เกี่ยวข้อง
- มอบให้งานนโยบายและแผนจัดทำสรุปเปรียบเทียบแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ฯ กับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว (RAP และ SAP) โดยเฉพาะตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว ที่ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ และให้นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งต่อไป

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 4/2554

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554

วาระที่ 4.2

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 4/2554
วันที่ 1 ธันวาคม 2554
เวลา 09:00 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16

ผู้มาประชุม

1	ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2	อธิการบดี (ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)	ประธาน
3	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.สุภา ปานเจริญ)	กรรมการ
4	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)	กรรมการ
5	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา (อ.พรอณี บุญประกอบ)	กรรมการ
6	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (อ.นิรัตน์อิน พันธ์อุทัย...ผู้แทน)	กรรมการ
7	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.องอาจ นัยพัฒน์)	กรรมการ
8	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (อ.อรพรรณ วีระวงศ์)	กรรมการ
9	ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (รศ.สมใจ ศิริโชค)	กรรมการ
10	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (อ.สาโรช เมาลานนท์)	กรรมการ
11	ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)	กรรมการ
12	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นางคณิษฐ์ โพคาวัฒน์)	กรรมการ
13	ดร.อุราพร ศุขะทัต	กรรมการ
14	ดร.วราภรณ์ วิทยานนท์	กรรมการ
15	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เพ็ญรุ่งโรจน์)	กรรมการและเลขานุการ
16	นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.วิจิต ลีละศิริ)	กรรมการ
2	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (ผศ.ฤทธิ วัฒนชัยยิ่งเจริญ)	กรรมการ
3	รองอธิการบดีองค์กรฯ (ผศ.สมชาย ไกรสังข์)	กรรมการ
4	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)	กรรมการ
5	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม (รศ.พฤทธิ ศุภเศรษฐศิริ)	กรรมการ

4.2 แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีเป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องตระเตรียมแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทไอซีที และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีมีส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2554 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 และปรับปรุงครั้งที่ 1 ในการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 มีจำนวนโครงการหลัก 17 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการใหม่ ประกอบด้วย
 - โครงการหลัก 12 โครงการ
 - โครงการย่อย 44 โครงการย่อย/กิจกรรม
2. โครงการประจำ ประกอบด้วย
 - โครงการหลัก 4 โครงการ
 - โครงการย่อย 18 โครงการย่อย/กิจกรรม

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ และให้ข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

มติ

ที่ประชุมรับทราบ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรจัดทำบทสรุปผู้บริหารเพิ่มเติม ซึ่งประกอบด้วย

1. จำนวนผู้บริหารและบุคลากร (Full Time / Part Time)
2. งบประมาณ และระยะเวลาดำเนินการ
3. สนับสนุนตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย เช่น หากดำเนินงานโครงการเสร็จสิ้น สามารถสนับสนุนตัวชี้วัดเท่าไร ตัวชี้วัดอะไรบ้าง (RAP/SAP/SSAP) ก็ RAP/SAP/SSAP โดย และบอกว่าสำเร็จจากสำนักคอมพิวเตอร์ หรือต้องมีหน่วยงานอื่นมาเกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555

วาระที่ 1.3.1

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2

วาระที่ 3.2.2

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและ
การบริหารสำนักคอมพิวเตอร์

วาระที่ 4.1.3

ผลดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 2/2555
วันที่ 19 เมษายน 2555
เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16

ผู้มาประชุม

1	อธิการบดี (ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)	ประธาน
2	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.สุภา ปานเจริญ)	กรรมการ
3	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.วิชิต ลีละศิธร)	กรรมการ
4	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)	กรรมการ
5	รองอธิการบดีองค์กรกีฬา (ผศ.สมชาย ไกรสังข์)	กรรมการ
6	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.เวทิน ปิยรัตน์)	กรรมการ
7	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (อ.จักรี กษัตริย์... ผู้แทน)	กรรมการ
8	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (อ.สาโรช เมาลานนท์)	กรรมการ
9	ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ฤทธิชัย อ่อน มิ่ง)	กรรมการ
10	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (น.ส.ดวงดาว พันธิตพงษ์... ผู้แทน)	กรรมการ
11	อ.วราภรณ์ วิทยานนท์	กรรมการ
12	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	กรรมการและ เลขานุการ
13	นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการและ ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	นางชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (ผศ.ฤทธิ วัฒนชัยยิ่งเจริญ)	กรรมการ
3	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา (อ. พรอณี บุญประกอบ)	กรรมการ

4	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.องอาจ นัยพัฒน์)	กรรมการ
5	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)	กรรมการ
6	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม (รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ)	กรรมการ
7	ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (รศ.สมใจ ศิริโชค)	กรรมการ
8	อ.อุราพร สุขะทัต	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นางสาววิลาวลัย บัวขำ
- 2 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์
- 3 นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์

เริ่มประชุมเวลา 13:30 น.

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.3 การดำเนินงานด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน ภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำไตรมาส 2/2555

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำนวน 17 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่วันที่ 1/1/2555 แล้วนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2555 ไว้ดังนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2555	62	
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2555</u>		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	0	0.00
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	53	85.48
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	0.00
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	8	12.90
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	1	1.61
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยาย เวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00
รวม	62	100

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 เรื่องสืบเนื่อง

3.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศและการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์

ตามที่คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ได้พิจารณาความคืบหน้าผลการดำเนินงานสำนักคอมพิวเตอร์ตามตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักคอมพิวเตอร์ และได้มอบให้คณะทำงานได้ไปพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้มาพิจารณาในประเด็นต่างๆ นั้น บัดนี้คณะทำงานได้จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาางานของสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ (รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 นโยบาย ระเบียบ แนวปฏิบัติและการบริหารงาน

4.1.3 ผลดำเนินการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน

ด้วยฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาได้แจ้งผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน ซึ่งสำรวจข้อมูลโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ตามแผนปฏิบัติการ 4 ปี RAP33 โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการแก่นิสิต เพื่อให้หน่วยงานทราบและพิจารณานำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนที่จัดให้นิสิตต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อไป

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติรับทราบและมีข้อเสนอแนะให้กำหนดเป็นเชิงนโยบายในเรื่องอุปกรณ์ไอที โดยมีคณะทำงานชุดหนึ่งมาพิจารณา

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 3/2555

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555

วาระที่ 4.2.1

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 7.3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

วาระที่ 4.4.1

รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2555

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 3/2555
วันที่ 7 สิงหาคม 2555
เวลา 13:30 น.
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16

ผู้มาประชุม

1 นางชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2 อธิการบดี (ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)	ประธาน
3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.สุภา ปานเจริญ)	กรรมการ
4 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.วิจิต ลีละศิธร)	กรรมการ
5 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา (อ.พรณี บุญประกอบ)	กรรมการ
6 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.เวทิน ปิยรัตน์)	กรรมการ
7 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)	กรรมการ
8 คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (อ.แสงจันทร์ เหมเชื้อ...รักษาราชการแทน)	กรรมการ
9 คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสื่อสารสังคม (รศ.พฤทธิ ศุภเศรษฐศิริ)	กรรมการ
10 ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (รศ.สมใจ ศิริโภค)	กรรมการ
11 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (อ.สาโรช เมาลานนท์)	กรรมการ
12 ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)	กรรมการ
13 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี (นางเกษร เกตุอ่อน...ผู้แทน)	กรรมการ
14 อ.อุราพร ศุขะทัต	กรรมการ
15 อ.วราภรณ์ วิทยานนท์	กรรมการ
16 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	กรรมการและเลขานุการ
17 นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

- | | |
|--|---------|
| 1 รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (รศ.ฤทธิ วัฒนชัยยิ่งเจริญ) | กรรมการ |
| 2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ) | กรรมการ |
| 3 รองอธิการบดีองค์การสัมพันธ์ (ผศ.สมชาย ไกรสังข์) | กรรมการ |
| 4 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ) | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 นายพิศุทธิ์ จำเริญรอย (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ)
- 2 น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ
- 3 นายดิเรก อังตระกุล

4.2 การประกันคุณภาพการศึกษา

4.2.1 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการการบริหารจัดการและการตัดสินใจ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์เป็นผู้ควบคุมดูแล "ตัวชี้วัดที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการการบริหารจัดการและการตัดสินใจ" มาโดยตลอดนั้น ในปีการศึกษา 2554 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการ ดังนี้

1. นำข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีการศึกษา 2553 มาวิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

2. พัฒนาและปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ภายใต้เงื่อนไขของกำลังคนและงบประมาณที่มี
3. ดำเนินงานตามขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา
4. จัดทำการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารในระบบต่างๆ ที่เป็นระบบหลักๆ เช่น ระบบ HURIS ระบบ SUPREME2004 เป็นต้น
5. จัดทำรายงาน บทสรุป และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ และคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์

สำหรับการจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในรอบเดือนกรกฎาคม 2555 สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการแล้ว โดยมีข้อสรุปประเด็นปัญหา ดังนี้

1. ข้อมูลนิสิต

- จำนวนรายการข้อมูล 21,835 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555)
- ผู้รับผิดชอบ : นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์
- สถานะการดำเนินการ :
 - ดำเนินการส่งรายการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สกอ. เรียบร้อย
 - จะต้องดำเนินการจัดส่งไฟล์รูปภาพของนิสิต โดยจัดส่งในรูปแบบของ CD ให้กับ สกอ. เพิ่มเติมต่อไป
- ปัญหาที่พบ :
 - ตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลรูปภาพของนิสิตยังไม่ครบถ้วนจำนวน 152 คน
 - ต้องติดตามรูปภาพของนิสิต และจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมไปภายหลัง
- การแก้ปัญหา :
 - ในรายการข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นข้อมูลสำคัญ ได้พยายามจัดทำข้อมูลตามที่ สกอ. ต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 - ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้แก่ GPA เนื่องจาก มีบางรายวิชา อาจารย์ยังไม่ส่งผลการเรียนทำให้ไม่สามารถประมวลผล GPA ล่าสุดได้

2. ข้อมูลบุคลากร

- จำนวนรายการข้อมูล 5,009 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2555)
- ผู้รับผิดชอบ : นางสาวมณฑล ลิ่มกิจเจริญภรณ์
- สถานะการดำเนินการ :
 - ดำเนินการส่งรายการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ สกอ. เรียบร้อย
- ปัญหาที่พบ :
 - ข้อมูลการศึกษาไม่ครบถ้วน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรของศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพฯ เนื่องจากมีการบรรจุบุคลากรในตำแหน่งแพทย์ และพยาบาล ครั้งละเป็นจำนวนมาก เมื่อทำการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติในระบบไม่ได้บันทึกข้อมูลการศึกษาลงไปด้วย

○ การแก้ปัญหา :

- เนื่องจากเป็นตำแหน่งแพทย์ และตำแหน่งพยาบาล จึงสามารถระบุวุฒิการศึกษาที่จบเป็น พบ. (แพทยศาสตรบัณฑิต) และ พย.บ. (พยาบาลศาสตรบัณฑิต) ได้

สำหรับในเดือนต่อไปจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา และการสำรวจภาวะการดำเนินงานทำของบัณฑิตให้แก่ สกอ. ต่อไป

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาผลงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 7.3

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติให้ทบทวนคะแนนการประเมิน โดยมอบให้ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการประเมินฯ มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง

4.4 สำนักคอมพิวเตอร์

4.4.1 รายงานผลการดำเนินงานและทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ไตรมาส 3/2555

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำนวน 17 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/ปีงบประมาณ 2555 แล้วนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3/2555 โดยสรุปดังนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2555	62	
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2555</u>		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	11	17.74
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	41	66.13
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	1	1.61
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	1	1.61
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	1	1.61
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชดเชยในปีถัดไป	0	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	2	3.23
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	5	8.06
รวม	62	100

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานโครงการต่างๆ
(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 4/2555

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555

วาระที่ 4.2.1

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

วาระที่ 4.2.2

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์
ครั้งที่ 4/2555
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
ณ ห้องประชุม ดร.สุนทร แก้วลาย ชั้น 4 อาคาร 16

ผู้มาประชุม

1	ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์	ที่ปรึกษา
2	อธิการบดี (ผศ. นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)	ประธาน
3	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รศ.สุภา ปานเจริญ)	กรรมการ
4	รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา (รศ.กัญญาดา อนุวงศ์)	กรรมการ
5	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.เวศิน ปิยรัตน์)	กรรมการ
6	คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (รศ.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ)	กรรมการ
7	คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (รศ.สมชาย สันติวัฒนกุล)	กรรมการ
8	คณบดีวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน (อ.ธีรพงศ์ สืบสุพันธ์วงศ์...ผู้แทน)	กรรมการ
9	คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (อ.ฐิติพงษ์ ศรีกาฬสินธุ์...ผู้แทน)	กรรมการ
10	ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ (รศ.สมใจ ศิริโชค)	กรรมการ
11	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (อ.สาโรช เมฆานนท์)	กรรมการ
12	ผู้อำนวยการสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา (ผศ.ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง)	กรรมการ
13	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	กรรมการและเลขานุการ
14	นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา (ผศ.วิจิต ลีละศิธร)	กรรมการ
2	รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล (รศ.ฤทธิ วัฒนชัยยิ่งเจริญ)	กรรมการ
3	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (ศ.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ)	กรรมการ
4	รองอธิการบดีองค์กรฯ (ผศ.สมชาย ไกรสังข์)	กรรมการ
5	อ.วารภรณ์ วิทยานนท์	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 อ.อุทัยพล ธาราธิระเศรษฐ์
- 2 อ.อรรณพ โพธิสุข
- 3 นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์

4.2 สำนักคอมพิวเตอร์

4.2.1 แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ใช้ระบบไอซีทีที่เป็นเครื่องมือในการบริหารงานมหาวิทยาลัยและให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีที่เข้าสู่งานปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานและมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีทีจึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย แผนแม่บทไอซีที และแผนยุทธศาสตร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้ส่วนหนึ่งของเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริง

สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยแต่ละฝ่ายเพื่อสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2554 พร้อมทั้งได้ทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์แล้ว มีจำนวนโครงการหลัก 16 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 64 โครงการย่อย/กิจกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการใหม่ ประกอบด้วย
 - โครงการหลัก 12 โครงการ
 - โครงการย่อย 45 โครงการย่อย/กิจกรรม
2. โครงการประจำ ประกอบด้วย
 - โครงการหลัก 4 โครงการ
 - โครงการย่อย 19 โครงการย่อย/กิจกรรม

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
2. มีข้อเสนอแนะในการบริหารงานสำนักคอมพิวเตอร์ให้บรรลุเป้าหมายของแผนงาน ควรพิจารณาจำนวนโครงการจากมิติจำนวนบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมูลค่าครุภัณฑ์ส่วนกลาง
3. หาข้อมูลเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินของสำนักคอมพิวเตอร์
4. มอบให้สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักหอสมุดกลางพิจารณาเสนอแนวทางการปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมห้องสมุดและค่าธรรมเนียมไอที

4.2.2 ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีจำนวนโครงการหลัก 16 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2555 จนถึงไตรมาสที่ 4/2555 แล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2555 ดังต่อไปนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1.จำนวนโครงการทั้งสิ้นใน ปีงบประมาณ 2555	62			
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97		
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03		
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2555</u>			ร้อยละ ความสำเร็จ	ความสำเร็จ คะแนนเต็ม (5)
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น <u>ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย</u> (KPI) - สูงกว่าเป้าหมาย 7 โครงการ (ลำดับ 1,2,19,20,38,42,52) - ตามเป้าหมาย 35 โครงการ - ต่ำกว่าเป้าหมาย 5 โครงการ (ลำดับ 26,27,32,33,34) - ยังไม่ได้ประเมิน - โครงการ	47	75.81	77.42	3.87
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ ตามแผน <u>ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย</u> (KPI) - สูงกว่าเป้าหมาย - โครงการ - ตามเป้าหมาย - โครงการ - ต่ำกว่าเป้าหมาย - โครงการ - ยังไม่ได้ประเมิน 1 โครงการ	1	1.61		
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	0.00		
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ ล่าช้า	0	0.00		
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	7	11.29	22.58	
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการไม่ได้ ชะลอไปในปีถัดไป	0	0.00		

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลา ให้เสร็จในปี	0	0.00		
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลา ต่อเนื่องปีถัดไป	7	11.29		
รวม	62	100.00	100.00	

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ตามสถานการณ์ดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ดำเนินงานตามแผน)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
41	- โครงการพัฒนา E-Learning Courseware (SOT2) - โครงการอาจารย์พี่เลี้ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว (SOT2FM) - โครงการเสริมสร้างแนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบการศึกษา ไฮบริด มศว (SOT2BP)"	อ.อุราพร, อ.สุพิมพ์, อ.ภาณุวัฒน์, ชัยวัฒน์, จิตติมา

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคาร นวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์, นคร, พงษ์ภูมิ พันธ์
10	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก, พัชรินทร์
11	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	ดิเรก, อ.สุพิมพ์
24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล, ศิริศศิเกษมและทีม
25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล, วิลาวัลย์และทีม
31	มอดูล จองห้อง online	อมรรัตน์
44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม กับภารกิจและพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	อ.อุราพร, พัชรินทร์

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเล็ก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ดิเรก,ดร.ชนิษฐา
13	มศว IT Clinic เคลื่อนที่	ดิเรก,ธนวรรณพ
17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องครักษ์	อำนาจ, อ.สุพิมพ์
21	ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	สุทิสสา,สุวิมล
28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	มณฑล,ฐิตาภา
29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าสู่งานวันลา ในระบบ HURIS	ฐิตาภา
39	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที	อ.อุราพร, อ.วัชรพงศ์

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

(รายละเอียดดังเอกสารประกอบการประชุม)

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

- เห็นชอบผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4
- มีข้อสังเกตสำหรับจำนวนโครงการที่มีการยกเล็กและล่าช้าและขยายไปปีถัดไป หากมีจำนวนมากอาจจะมีผลต่อการประกันคุณภาพของสำนักคอมพิวเตอร์
- สำหรับระบบที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมให้หารือกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 9/2554

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 25 54

วาระที่ 4.2.1

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4

รายงานการประชุม
การประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 9/2554

วันที่ 1 กันยายน 2554

ณ ห้อง 16-406 (ประสานมิตร) และห้องประชุมทางไกล VC2 (องครักษ์)
ผ่านระบบ Video Conference

ผู้มาประชุม

1	ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นางชนิษฐา รุจิโรจน์)	ที่ปรึกษา
2	อ.สาโรช เมาลานนท์	ที่ปรึกษา
3	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
4	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต)	กรรมการ
5	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
6	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้)	กรรมการ
7	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ)	กรรมการ
8	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์)	กรรมการ
9	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายดิเรก อั้งตระกูล)	กรรมการ
10	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวิรัช)	กรรมการ
11	นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	กรรมการ
12	นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง	กรรมการ
13	นายไพโรจน์ ผาสวรรณ์	กรรมการ
14	นายสันติ สุขยานนท์	กรรมการ
15	นายนคร บริพนธ์มงคล	กรรมการ
16	น.ส.จันทนา หมื่นพันธ์	กรรมการ
17	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
18	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
19	นายเฉลิมพล คำนิกรณ์	กรรมการ
20	นายชัยวัฒน์ ช่างกลิ้ง	กรรมการ
21	น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
22	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
23	นายพงศภูมิพันธ์ เตียอนุกุล	กรรมการ
24	นายปวีศร เมธานันท์	กรรมการ
25	น.ส.ธันยธร พงษ์เฉลิม	กรรมการ
26	น.ส.ญาดา คนสูงดี	กรรมการ
27	นายปวรุตม์ พงศ์พุดมานนท์	กรรมการ
28	นายถาวร หงษ์ทอง	กรรมการ
29	นายวรเศรษฐ์ ธนะคุณเศรษฐ์	กรรมการ

30	นางวรวรรณี สมบุญประเสริฐ	กรรมการ
31	น.ส.สมถวิล บางคำหลวง	กรรมการ
32	น.ส.สาวิตรี ตรีนาค	กรรมการ
33	นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง	กรรมการ
34	นายอุดร วงษ์ไทย	กรรมการ
35	นายอำนาจ นิมนวล	กรรมการ
36	น.ส.สิริตาภา จิโรชะ	กรรมการ
37	น.ส.อมรรัตน์ เอี่ยมมานะสกุล	กรรมการ
38	นายจักรพันธ์ อินสุต	กรรมการ
39	นายสุเมธ อุบลวัฒน์	กรรมการ
40	นางชูศรี เชาวนามรัมย์	กรรมการ
41	น.ส.มณฑล ลิมกิจเจริญภรณ์	กรรมการ
42	น.ส.สุทิสสา ลีอนันต์ศักดิ์ศิริ	กรรมการ
43	น.ส.วันทนา ผ่องภักดิ์	กรรมการ
44	นายदनัย มณฑาทิพย์กุล	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	ผศ.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์	ที่ปรึกษา
2	ผศ.วัชรชัย วิริยะสุทธิวงศ์	ที่ปรึกษา
3	อ.อรรณพ โพธิ์สุข	ที่ปรึกษา
4	อ.ศศิวิมล สุขพัฒน์	กรรมการ
5	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.เรืองศักดิ์ ตระกูลพุทธรักษ์)	กรรมการ
6	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
7	นายภัทรชัย ไชยมงคล	กรรมการ
8	นายอิสระ สีนุญเรือง	กรรมการ
9	น.ส.ปิ่นทิพย์ ไชยวัชพุทธิพร	กรรมการ
10	น.ส.จิตติมา ช่างไม้	กรรมการ
11	อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน	กรรมการ
12	อ.ภาณุวัฒน์ บุตรเรียง	กรรมการ

4.2 งานนโยบายและแผน

4.2.1 ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4 และจัดทำแผนประจำปี 2555

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2554 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อเดือนตุลาคม 2554 จำนวน 21 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 54 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/ปีงบประมาณ 2554 แล้ว จนถึงขณะนี้ใกล้สิ้นสุดไตรมาส 4/2554 และเพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้จัดให้มีกิจกรรมดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555 โดยวิเคราะห์จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

โดยการแบ่งกลุ่มตามฝ่ายเพื่อรวบรวมและระดมความเห็นในการทำกิจกรรมทั้งสองดังกล่าว และให้แต่ละฝ่ายนำเสนอให้บุคลากรได้พิจารณาร่วมกันในครั้งนี้

ข้อมูลประกอบเบื้องต้น

1. แผนยุทธศาสตร์ มศว 15 ปี
2. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มศว ปี 2555-2559
3. แผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559
4. คำขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (เงินแผ่นดิน และเงินรายได้)
5. ผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2554

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4
2. จัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555

มติ

ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 4
2. เห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
3. ตามข้อ 1 และข้อ 2 มอบให้หัวหน้าฝ่ายส่งข้อมูลกลับมาถึงนางพัชรินทร์ สนธิวนิช และนางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค เพื่อรวบรวมและนำเสนอคณะกรรมการบริหาร และติดตามงานสำนักคอมพิวเตอร์ พิจารณาต่อไป

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 1/2555

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555

วาระที่ 4.2

การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2

รายงานการประชุม
การประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 1/2555
วันที่ 10 เมษายน 2555
ณ 406 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ)	กรรมการ
2	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายมหัทธพัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์)	กรรมการ
3	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายดิเรก อึ้งตระกูล)	กรรมการ
4	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนวนินิช)	กรรมการ
5	นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	กรรมการ
6	นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง	กรรมการ
7	นายไพโรจน์ ผาสวรรณ์	กรรมการ
8	นายสันติ สุขยานันท์	กรรมการ
9	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
10	น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร	กรรมการ
11	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
12	นายพงศ์ภูมิพันธ์ เตียนนุกูล	กรรมการ
13	นายชัยวัฒน์ ช่างกลิ้ง	กรรมการ
14	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
15	นายปวีศร เมธานันท์	กรรมการ
16	น.ส.ฐิตาภา จิโสะ	กรรมการ
17	น.ส.ธันยธร พงษ์เฉลิม	กรรมการ
18	น.ส.ญาดา คนสูงดี	กรรมการ
19	นายปวรุตม์ พงศ์พุดมานนท์	กรรมการ
20	น.ส.อมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล	กรรมการ
21	น.ส.สุกัญญา กวยทอง	กรรมการ
22	นายทงศักดิ์ บุญโสม	กรรมการ
23	นายอนุรักษ์ วรรณคีรี	กรรมการ
24	น.ส.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ	กรรมการ
25	นางชูศรี เขาวนารมย์	กรรมการ
26	นางวรรณิ์ สมบุญประเสริฐ	กรรมการ
27	นายถาวร หงษ์ทอง	กรรมการ

28 นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง	กรรมการ
29 นายอุดร วงษ์ไทย	กรรมการ
30 นายจักรพันธ์ อินสุต	กรรมการ
31 นายสุเมธ อุบลวัฒน์	กรรมการ
32 น.ส.มณฑล ล้อมกิจเจริญภรณ์	กรรมการ
33 น.ส.สุทิสลา ลือนันต์ศักดิ์ศิริ	กรรมการ
34 น.ส.วันทนา ผ่องภักดิ์	กรรมการ
35 นายदनัย มณฑาทิพย์กุล	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1 ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
2 รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต)	กรรมการ
3 รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
4 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้)	กรรมการ
5 นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
6 นายนคร ปริพนธ์มงคล	กรรมการ
7 น.ส.จันทนา หมั่นพันธ์	กรรมการ
8 นายเฉลิมพล คำนิกรณ์	กรรมการ
9 น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
10 น.ส.สาวิตรี ตรีนาค	กรรมการ
11 น.ส.จิตติมา ช่างไม้	กรรมการ
12 นายวรเศรษฐ์ ฐานะคุณเศรษฐ์	กรรมการ
13 นายอำนาจ นิมนวล	กรรมการ
14 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน	กรรมการ
15 อ.ภาณุวัฒน์ บุตรเรียง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์

4.2 การติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีที จึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีของมหาวิทยาลัยและของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

ในปี 2555 สำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงเดือนมีนาคม 2555 เข้าสู่งานดำเนินงานไตรมาส 2 แล้ว เพื่อให้การดำเนินงานใน 2 ไตรมาสสุดท้าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมาย จึงจะจัดให้มีกิจกรรมในวาระนี้ ดังนี้ (โดยแบ่งกลุ่มตามฝ่ายที่รับผิดชอบ)

1. สรุปผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 2
2. ทบทวนแผนปฏิบัติการฯ และหาแนวทางในการนำไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาการติดตามผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 2
2. มอบให้แต่ละฝ่ายส่งผลการดำเนินงานดังกล่าวให้แก่นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค เพื่อรวบรวมและดำเนินการต่อไป

วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

เลิกประชุมเวลา 14:30น.

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 1.3.1

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 2

รายงานการประชุม
การประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 2/2555

วันที่ 10 พฤษภาคม 2555

ณ 406 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
2	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.อุราพร ศุขะทัต)	กรรมการ
3	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
4	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ)	กรรมการ
5	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์)	กรรมการ
6	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายดิเรก อึ้งตระกูล)	กรรมการ
7	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวินิช)	กรรมการ
8	นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	กรรมการ
9	นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง	กรรมการ
10	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
11	นายไพโรจน์ ผาสวรรณ์	กรรมการ
12	นายสันติ สุขยานันท์	กรรมการ
13	น.ส.จันทนา หมื่นพันธ์	กรรมการ
14	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
15	น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร	กรรมการ
16	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
17	นายเฉลิมพล คำนิกรณ์	กรรมการ
18	นายพงศ์ภูมิพันธ์ เตียนอนุกุล	กรรมการ
19	นายชัยวัฒน์ ช่างกลิ้ง	กรรมการ
20	น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
21	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
22	นายปวีศร เมธานันท์	กรรมการ
23	น.ส.ธันยธร พงษ์เฉลิม	กรรมการ
24	น.ส.ญาดา คนสูงดี	กรรมการ
25	นายปวรุตม์ พงศ์พุดมานนท์	กรรมการ
26	น.ส.อมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล	กรรมการ
27	น.ส.สุกัญญา กวยทอง	กรรมการ

28 นายทงศักดิ์ บุญโสม	กรรมการ
29 นายอนุรักษ์ วรรณศิริ	กรรมการ
30 น.ส.สาวิตรี ตรีนาค	กรรมการ
31 นางชูศรี เขาวนารมย์	กรรมการ
32 นางวรรณิ์ สมบุญประเสริฐ	กรรมการ
33 นายถาวร หงษ์ทอง	กรรมการ
34 นายวศวรรษัฐ ธนะคุณเศรษฐ์	กรรมการ
35 นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง	กรรมการ
36 นายอุดร วงษ์ไทย	กรรมการ
37 นายอำนาจ นิ่มนวล	กรรมการ
38 นายจักรพันธ์ อินสุต	กรรมการ
39 นายสุเมธ อุบลวัฒน์	กรรมการ
40 น.ส.วันทนา ผ่องภักดิ์	กรรมการ
41 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน	กรรมการ
42 นายदनัย มณฑาทิพย์กุล	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (อ.สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้)	กรรมการ
2 นายนคร บริพันธ์มงคล	กรรมการ
3 น.ส.ฐิตาภา จิโษะ	กรรมการ
4 น.ส.เบญจมาภรณ์ เลิศวุฒิ	กรรมการ
5 น.ส.จิตติมา ช่างไม้	กรรมการ
6 น.ส.มณฑล ลี้มกิจเจริญภรณ์	กรรมการ
7 น.ส.สุทิสสา ลี้อันต์ศักดิ์ศิริ	กรรมการ
8 อ.ภาณุวัฒน์ บุตรเรียง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

1 ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์

1.3 งานนโยบายและแผน

1.3.1 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำไตรมาส 2/2555

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จำนวน 17 กลุ่มงาน ซึ่งประกอบด้วย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/ปีงบประมาณ 2555 แล้วนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2/2555 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 2/2555 และคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 6/2555 ตามลำดับ ดังนี้

รายการ	โครงการ/ ร้อยละ	ร้อยละ
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2555	62	
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2555		
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น	0	0.00
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน	53	85.48
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	0.00
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	0	0.00
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	1	1.61
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชดไปในปีถัดไป	0	0.00
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	8	12.90
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00
รวม	62	100

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 6/2555

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555

วาระที่ 1.2.3.1

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ของมหาวิทยาลัย

วาระที่ 4.1

แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

รายงานการประชุม
การประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์
ครั้งที่ 6/2555
วันที่ 24 กันยายน 2555
ณ ห้องอเนกประสงค์ (ห้อง 16-406) อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศิริรุช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
2	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
3	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ)	กรรมการ
4	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติ ศักดิ์)	กรรมการ
5	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายดิเรก อึ้งตระกูล)	กรรมการ
6	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สนธิวินิช)	กรรมการ
7	นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	กรรมการ
8	นางกรรณรัตน์ ศรีกาหลง	กรรมการ
9	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
10	นายไพโรจน์ ฝาสวรรณ์	กรรมการ
11	นายสันติ สุขยานันท์	กรรมการ
12	นายนคร บริพนธ์มงคล	กรรมการ
13	น.ส.จันทนา หมื่นพันธ์	กรรมการ
14	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
15	น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร	กรรมการ
16	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
17	นายเฉลิมพล คำนิกรณ์	กรรมการ
18	นายชัยวัฒน์ ช่างกลิ้ง	กรรมการ
19	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
20	นายปวีศร เมธานันท์	กรรมการ
21	น.ส.ธันยธร พงษ์เฉลิม	กรรมการ
22	น.ส.ญาดา คนสูงดี	กรรมการ
23	นายปวรุตม์ พงศ์พฤตมานนท์	กรรมการ
24	นายทนงศักดิ์ บุญโสม	กรรมการ
25	นางชูศรี เขาวนารมย์	กรรมการ
26	น.ส.จิตติมา ช่างไม้	กรรมการ
27	นางวรรณิ์ สมบุญประเสริฐ	กรรมการ
28	น.ส.นฤดี สุขล้ำ	กรรมการ
29	นายถาวร หงษ์ทอง	กรรมการ

30 นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง	กรรมการ
31 นายอุดร วงษ์ไทย	กรรมการ
32 นายอำนาจ นิ่มนวล	กรรมการ
33 นายจักรพันธ์ อินสุต	กรรมการ
34 นายชนกฤต อุบลวัฒน์	กรรมการ
35 น.ส.มณฑลลี ลิ้มกิจเจริญภรณ์	กรรมการ
36 น.ส.วันทนา ผ่องภักดิ์	กรรมการ
37 อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน	กรรมการ
38 อ.ภาณุวัฒน์ บุตรเรียง	กรรมการ
39 นายदनัย มณฑาทิพย์กุล	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1 นายพงศ์ภูมิพันธ์ เตี้ยอนุกุล	กรรมการ
2 น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
3 น.ส.ฐิตาภา จิโสะ	กรรมการ
4 น.ส.อมรรัตน์ เอื้อมานะสกุล	กรรมการ
5 น.ส.สาวิตรี ตรีนาค	กรรมการ
6 นายวรเศรษฐ์ ณะคุณเศรษฐ์	กรรมการ
7 น.ส.สุทิสสา ลือนันต์ศักดิ์ศิริ	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์
- 2 อ.อุราพร ศุขะทัต
- 3 อ.สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้
- 4 อ.สาโรช เมาลานนท์
- 5 อ.อรรณพ โพธิสุข
- 6 ผศ.สุณี รักษาเกียรติศักดิ์

1.2.3 งานนโยบายและแผน

1.2.3.1 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)

ตามที่ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และฝ่ายพัฒนาระบบและประกันคุณภาพการศึกษา ได้ร่วมกัน
จัดโครงการสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี (พ.ศ. 2553 - 2567)
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2555 ณ โรงแรมเดอะไฮด์ รีสอร์ท บางแสน
จังหวัดชลบุรี นั้น

กองแผนงานได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) โดยผ่านการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไขจากที่ประชุมรองอธิการบดีเรียบร้อยแล้ว และจะได้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 12 กันยายน 2555 แล้วนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีนี้ กองแผนงานได้จัดส่งร่างดังกล่าว มาเพื่อให้หน่วยงานพิจารณาศึกษาล่วงหน้า ประกอบด้วย

1. แผนยุทธศาสตร์หลัก (Super Strategic Action Plan - SSAP)
2. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan - SAP)
3. แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action Plan - RAP)

โดยแยกสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำนักคอมพิวเตอร์ ดังนี้

1. **แผนยุทธศาสตร์หลัก** (Super Strategic Action Plan - SSAP) รวมจำนวน 9 SSAP สำนักคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องในฐานะ หัวหน้าหน่วยงานระดับคณะ ทุกหน่วยงาน จำนวน 8 โครงการ ดังนี้

- SSAP1-01 โครงการพัฒนาการเรียนรู้
(KPI : ประมาณกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นงาน)
- SSAP2-04 โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นสหสาขาวิชา
(KPI : มีผลงานวิจัยนโยบายสาธารณะด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง)
- SSAP2-05 โครงการสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
(KPI : จำนวนผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 100 ผลงานวิจัย)
- SSAP3-01 โครงการจัดทำแผนงานการบริการวิชาการและขับเคลื่อน พัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาจังหวัดพื้นที่เป้าหมาย
(KPI : ความสมบูรณ์ของข้อมูลความต้องการของชุมชน ในพื้นที่เป้าหมายครบทุกหมู่บ้านในตำบลเป้าหมาย)
- SSAP3-02 โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.)
(KPI : ร้อยละของจำนวนดัชนีความพึงพอใจรวมที่บรรลุ ตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)
- SSAP4-03 โครงการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ
(KPI : จำนวนโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และความเป็นสากลบนฐานความเป็นไทย (ไม่น้อยกว่า 3 โครงการ/กิจกรรม)
- SSAP8-02 โครงการศึกษาวิเคราะห์การทำงานของหน่วยงานระดับคณะ
(KPI : กระบวนการ (Workflow) ของมหาวิทยาลัย มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 กระบวนการ)

SSAP8-04 โครงการประหยัดทรัพยากร

(KPI : หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมีโครงการ/กิจกรรม
ประหยัดทรัพยากร อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 โครงการ/
กิจกรรม)

2. แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์ ((Strategic Action Plan - SAP) รวมจำนวน 47 SAP
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลักร่วม จำนวน 8 โครงการ
ดังนี้

SAP 2 โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อ
ส่งเสริม

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

(KPI : ร้อยละของรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้
e-learning ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25)

SAP 3 โครงการจัดทำ Life Library และ e-Library และ e-Learning
(KPI : ตัวเดียวกับ SAP2)

SAP 4 โครงการเพิ่มทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศในและนอกหลักสูตร

(KPI : ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่านการประเมินทักษะ
ปลายหลักสูตร

(Exit Exam) ของมหาวิทยาลัยทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80)

SAP 5 โครงการสอบประเมินทักษะปลายหลักสูตรสำหรับนิสิต
(Exit Exam) เพื่อวัดทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมตามองค์ความรู้ที่จำเป็นของสาขา

(KPI : ตัวเดียวกับ SAP 4)

SAP 20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย

(KPI : โหมระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

(สกอ. 4.1) บรรลุ 7 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. 4.1)

SAP 41 โครงการผู้บริหารพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder)

(KPI : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและ
เพียงพอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อเป้าหมาย)

SAP 45 โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากร

(KPI : จำนวนช่องทางในการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อศิษย์เก่า (สกอ. 3.1 เกณฑ์ ข้อ 4)

ไม่น้อยกว่า 2 ช่องทาง)

SAP 47 โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านงบประมาณ
ให้มีประสิทธิภาพ

(KPI : มีระบบกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ. 8.1)
บรรลุ 7 ข้อ ตามเกณฑ์ สกอ. 8.1)

3. **แผนปฏิบัติการประจำ (Routine Action Plan - RAP)** รวม 29 RAP
ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็น

3.1 **ผู้รับผิดชอบหลัก**รวม 2 เป้าประสงค์ 3 โครงการ ได้แก่

เป้าประสงค์ 5.5 มีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

RAP25 โครงการพัฒนาผู้บริหาร

(KPI : ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

เป้าประสงค์ 5.7 พัฒนาระบบบริหารความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

RAP26 โครงการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์แก่ศิษย์เก่า

(KPI : จำนวนกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า (สกอ. 3.1 เกณฑ์ ข้อ 5)

RAP27 โครงการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย

(KPI : ช่องทาง/กิจกรรม/โครงการในการเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย)

3.2 **ผู้รับผิดชอบหลัก** 1 เป้าประสงค์ 2 โครงการ ได้แก่

เป้าประสงค์ 5.10 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและการบริหารงาน

RAP 28 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

RAP 29 โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)

ตัวชี้วัด 1 ตัว คือ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (สกอ.7.3)

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

ตามที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้กำหนดให้มี "ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการบริหารงานมหาวิทยาลัย โดยให้ความสำคัญกับการประยุกต์ไอซีทีเข้าสู่การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยรอบด้าน ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่มีส่วนในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในขณะนี้เป็นอย่างยิ่ง สำนักคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลและให้บริการด้านไอซีที จึงต้องเตรียมแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัย และของสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ระบบไอซีทีได้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง

โดยสรุป แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม (ร่าง) **แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 - 2559)** ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553 - 2567) ที่มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก รวม 6 SAP / 2 RAP ประกอบด้วย

- SAP 2 โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
- SAP 3 โครงการจัดทำ Life Library และ e-Library และ e-Learning

- SAP 4 โครงการเพิ่มทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในและนอกหลักสูตร
- SAP 5 โครงการสอบประเมินทักษะปลายหลักสูตรสำหรับนิสิต (Exit Exam)
เพื่อวัดทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เหมาะสมตามองค์ความรู้ที่จำเป็นของสาขา
- SAP 20 โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย
- SAP 47 โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพ
- RAP 28 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
- RAP 29 โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT) (ผู้รับผิดชอบหลัก)

และสำนักคอมพิวเตอร์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจ
ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
และที่ประชุมได้มอบให้สำนักคอมพิวเตอร์จัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครอบคลุมและ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว (ฉบับปรับปรุง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ปี 2555-2559 และแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2555-2559

ในการนี้ จึงได้จัดให้มีกิจกรรมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติ
ราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยแบ่งเป็นกลุ่มในการทำงาน และนำเสนองานแต่ละกลุ่ม

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อ
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ

ที่ประชุมได้จัดกิจกรรมระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการ
สำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 โดยแบ่งเป็นกลุ่มในการทำงาน และนำเสนองานแต่ละกลุ่ม
โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เห็นชอบในรายละเอียดของแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
ภารกิจของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอ
2. มอบให้แต่ละฝ่าย/เจ้าของโครงการจัดทำโครงการและส่งกลับมา
นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2555

เอกสารอ้างอิง

การประกันคุณภาพการศึกษา ก.พ.ร.

ประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 7/2555

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555

วาระที่ 1.7

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

วาระที่ 4.1

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan)

ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3 -4

รายงานการประชุม
การประชุมบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์

ครั้งที่ 7/2555

วันที่ 9 ตุลาคม 2555

ณ 406 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 4

ผู้มาประชุม

1	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (ผศ.ศรินทร์ช เทียนรุ่งโรจน์)	ประธาน
2	รองผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)	กรรมการ
3	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (น.ส.วิลาวัลย์ บัวขำ)	กรรมการ
4	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายมหัทธวัฒน์ รักษาเกียรติศักดิ์)	กรรมการ
5	ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ (นายดิเรก อึ้งตระกูล)	กรรมการ
6	เลขานุการสำนักคอมพิวเตอร์ (นางพัชรินทร์ สอนิพนธ์)	กรรมการ
7	นางศิริศศิเกษม สุโพธิ์ภาค	กรรมการ
8	นายไพโรจน์ ผาสวรรณ์	กรรมการ
9	นางสุธาทิพย์ ผนวกสุข	กรรมการ
10	น.ส.ภภัทร์สรณ์ วงศ์จิรภัทร	กรรมการ
11	นายประกิจ ลีลาเชี่ยวชาญกุล	กรรมการ
12	นายเฉลิมพล คำนิกรณ์	กรรมการ
13	นายพงศ์ภูมิพันธ์ เตียนอนุกุล	กรรมการ
14	นายชัยวัฒน์ ช่างกลิ้ง	กรรมการ
15	น.ส.สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล	กรรมการ
16	น.ส.ฐิตาภา จิโรชะ	กรรมการ
17	น.ส.ธันยธร พงษ์เฉลิม	กรรมการ
18	น.ส.ญาดา คนสูงดี	กรรมการ
19	นายปวรุตม์ พงศ์พุดมานนท์	กรรมการ
20	น.ส.อมรรัตน์ เขื่อนมานะสกุล	กรรมการ
21	นายทองศักดิ์ บุญโสม	กรรมการ
22	น.ส.สาวิตรี ตรีนาค	กรรมการ
23	นางชูศรี เขาวนารมย์	กรรมการ
24	น.ส.จิตติมา ช่างไม้	กรรมการ
25	นางวรรณีย์ สมบุญประเสริฐ	กรรมการ

26	น.ส.นฤดี สุขล้ำ	กรรมการ
27	นายถาวร หงษ์ทอง	กรรมการ
28	นายอุดร วงษ์ไทย	กรรมการ
29	นายจักรพันธ์ อินสูต	กรรมการ
30	น.ส.มณฑล ลิมภิกเจริญภรณ์	กรรมการ
31	น.ส.สุทิสลา ลือนันต์ศักดิ์ศิริ	กรรมการ
32	น.ส.วันทนา ผ่องภักดิ์	กรรมการ
33	นายदनัย มณฑาทิพย์กุล	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)

1	นางกรัณท์รัตน์ ศรีกาหลง	กรรมการ
2	นายธนรรณพ อินตาสาย	กรรมการ
3	นายสันติ สุขยานันท์	กรรมการ
4	นายนคร บริพันธ์มงคล	กรรมการ
5	น.ส.จันทนา หมื่นพันธ์	กรรมการ
6	น.ส.พรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์	กรรมการ
7	นายปวิศร เมธานันท์	กรรมการ
8	นายวรเศรษฐ์ ธนะคุณเศรษฐ์	กรรมการ
9	นายเจตนิพัทธ์ กวยทอง	กรรมการ
10	นายอำนาจ นิ่มนวล	กรรมการ
11	นายธนกฤต อุบลวัฒน์	กรรมการ
12	อ.วัชรพงศ์ แสงอ่อน	กรรมการ
13	อ.ภาณุวัฒน์ บุตรเวียง	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- 1 ดร.ชนิษฐา รุจิโรจน์

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

1.7 รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3 -4

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไตรมาส 3-4 ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนสิงหาคม 2555 ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สรุปได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในทุกศาสตร์และสาขาวิชาให้มีคุณภาพ ได้แก่ 3 SAP (SAP 9,12,13) และ 3 RAP (RAP 17,28, 29)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสหสาขาวิชาเพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับสากล ได้แก่ 1 SAP (SAP 23) และ 4 RAP (RAP 48-50, 60)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ได้แก่ 2 RAP (RAP 62,66)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำงานบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ ได้แก่ SAP 31 และ RAP 71

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม ได้แก่ 3 SAP (SAP 35, 38, 46) และ 17 RAP (RAP 83,85,86,93,95,99,102,104,109,111,112,116,122-126)

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ

มติ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา

4.1 ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน ภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2554 ไตรมาส 4

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2555 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ไอซีทีและการศึกษาไซเบอร์ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554 มีจำนวนโครงการหลัก 17 โครงการ ประกอบด้วยโครงการย่อย 62 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2555 จนถึงไตรมาสที่ 4/2555 แล้วนั้น จึงขอรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4/2554 ดังต่อไปนี้

รายการ	โครงการ/ กิจกรรม	ร้อยละ		
1. จำนวนโครงการทั้งสิ้นในปีงบประมาณ 2555	62			
1.1 จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	44	70.97		
1.2 จำนวนโครงการประจำ	18	29.03		
<u>ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4/2555</u>			ร้อยละ ความสำเร็จ	ความสำเร็จ คะแนนเต็ม (5)
2. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เสร็จสิ้น ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (KPI) · สูงกว่าเป้าหมาย 3 โครงการ · ตามเป้าหมาย 32 โครงการ · ต่ำกว่าเป้าหมาย 1 โครงการ · ยังไม่ได้ประเมิน 3 โครงการ	47	75.81	77.42	3.87
3. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ตามแผน ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (KPI) · สูงกว่าเป้าหมาย - โครงการ · ตามเป้าหมาย - โครงการ · ต่ำกว่าเป้าหมาย - โครงการ · ยังไม่ได้ประเมิน 8 โครงการ	1	1.61		
4. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ เร็วกว่าแผน	0	0.00		
5. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้า	0	0.00		
6. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
7. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ยกเลิก	7	11.29	22.58	
8. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการไม่ได้ ชลอบในปีถัดไป	0	0.00		
9. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
10. จำนวนโครงการย่อย/กิจกรรมที่ดำเนินการได้ ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	7	11.29		
รวม	62	100.00	100.00	

ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการ ตามสถานการณ์ดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	มหัทธวัฒน์, วิลาวัลย์, ดิเรก, สุพิมพ์, วราภรณ์
2	โครงการ DOffice Model Project เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านไอทีของหน่วยงาน ครั้งที่ 3	วิลาวัลย์, สุทิสสา และ ทีม
4	ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	มหัทธวัฒน์, นคร
5	ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับอาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี และ อาคารบริการฯ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล	เฉลิมพล, ภัณฑธร, ญาดา
6	ปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless Controller)	นคร, ญาดา
7	บริการระบบเครือข่ายไร้สาย (WISE) สำหรับอุปกรณ์ mobile device	นคร, ญาดา
8	ระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่าย	นคร, ภัณฑธร
9	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออปติก	เฉลิมพล, ภัณฑธร, ญาดา
14	พัฒนางานให้บริการพิมพ์ผล	สันติ, ธนวรรณพ
15	โครงการศึกษาเทคโนโลยี Access Control รูปแบบต่างๆ	ดิเรก, สันติ
16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรมฯ ศ.ดร. สาโรช บัวศรี	สันติ, นคร
18	จัดทำมาตรฐานการให้บริการเครือข่าย มศว องครักษ์	เฉลิมพล, นคร
19	จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง	วิลาวัลย์, สุทิสสา, วราภรณ์
20	ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	วิลาวัลย์, สุทิสสา, วันทนา
22	Upgrade Version DotNetNuke	สุวิมล, ปวีศร
23	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว	วิลาวัลย์, พรทิพย์ และ ทีม
26	ระบบงานรับสมัครนิสิตใหม่ทั้งปี	วันทนา, พรทิพย์
27	ระบบบริหารงานหอพัก	วันทนา, พรทิพย์
30	มอดูล ส่งเสริมการมีงานทำของนิสิต	วันทนา, อมรรัตน์
32	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	มณฑล, ลีธิตาภา
33	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	พรทิพย์, วันทนา
34	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิเช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	พรทิพย์, สุวิมล และ ทีม
35	การย้ายฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Database Migration Implementation to External Storage)	มณฑล

โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
36	การจัดย้ายฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (Database Migration Implementation to External Storage)	ประภิจ, มณฑล
37	โครงการระบบแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนา สมรรถนะด้านไอซีที	ศุราพร, ชัยวัฒน์, ปวีศร
38	ICT Competency Curriculum	ศุราพร, ภาณุวัฒน์
40	ICT Competency Training 2012	ศุราพร, ภาณุวัฒน์, จันทนา, จิตติมา
42	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน (บก.12)	ศุราพร, ดิเรก, วัชรพงศ์, พัชรินทร์
43	โครงการนำร่องการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาตามแนวนโยบายของรัฐบาล	ศิริぬช, สมบุญ, สุธาทิพย์, กัณฑ์รัตน์, ศิริศศิเกษม
โครงการประจำ		
45	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	จันทนา
46	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	สุพิมพ์, ประภิจ
47	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	สุพิมพ์, ประภิจ, สุวิมล
48	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	สมบุญ, นคร, ดนัย, ญาดา
49	จัดทำแผนอัตรากำลัง	พัชรินทร์, ศิริศศิเกษม
50	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	พัชรินทร์, นคร, ดนัย, จันทนา
51	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	พัชรินทร์, สุธาทิพย์
52	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	ศิริศศิเกษม
53	การประกันคุณภาพ	กัณฑ์รัตน์, มหัทธวัฒน์
54	การควบคุมภายในรายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	กัณฑ์รัตน์, มหัทธวัฒน์, พัชรินทร์
55	การบริหารความเสี่ยง	กัณฑ์รัตน์, มหัทธวัฒน์, ชูศรี
56	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	พัชรินทร์, มหัทธวัฒน์, พรทิพย์
57	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	ฐิตาภาและทีมงาน
58	การประหยัดพลังงาน	ดิเรก, จันทนา, สาวิตรี, เฉลิมพล
59	สืบสานและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ถาวรและทีมงาน
60	ภาษาไทยเข้มแข็งและรักการอ่าน	ธนวรรณพ, วรเศรษฐ์, เฉลิมพล, ปวรุฒน์
61	จิตอาสาสาธารณะ	จันทนา, สุเมธ, ถาวร
62	Green University ของมหาวิทยาลัย	วรเศรษฐ์, จักรพันธ์, ญาดา, ชูศรี, สุกัญญา

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	มหัทธวัฒน์, นคร, พงษ์ภูมิพันธ์
10	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก, พัชรินทร์
11	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องครักษ์	ดิเรก, สุพิมพ์
24	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล, ศิริศศิเกษมและทีม
25	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล, วิลาวัลย์และทีม
31	มอดูล จองห้อง online	อมรรัตน์
44	ศึกษาการจัดโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับภารกิจ และพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์	อุราพร, พัชรินทร์
โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ		
12	จัดทำเอกสารคู่มือการให้บริการ ฉบับภาษาอังกฤษ	ดิเรก, ดร. ชนิษฐา
13	มศว IT Clinic เคลื่อนที่	ดิเรก, ธนวรรณพ
17	เปิดบริการห้องคอมพิวเตอร์ ณ อาคารบริการกลาง (หอพักนิสิต) มศว องครักษ์	อำนาจ, สุพิมพ์
21	ระบบ SWU Information Portal : ติดตั้งระบบ Portal สำหรับนิสิต	สุทิสสา, สุวิมล
28	มอดูล รับสมัครพนักงานออนไลน์	มณฑลดี, สุธิตาภา
29	มอดูล ข้อมูลการมาทำงาน(finger scan) เข้าสู่งานวันลาในระบบ HURIS	ฐิตาภา
39	โครงการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ ด้านไอซีที	อุราพร, วัชรพงศ์

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2555 ไตรมาส 4

มติ

ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบให้แต่ละโครงการทบทวนโครงการสำหรับการดำเนินงาน
แผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ 2556 ต่อไป

4.2 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรการแต่งกาย

ตามที่สำนักคอมพิวเตอร์ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรการแต่งกาย ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยการแต่งกายชุดสีม่วงทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์เพื่อเป็นสร้างเอกลักษณ์ และรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการให้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขอบุคลากรสำนักคอมพิวเตอร์พิจารณาร่วมกันว่าจะรักษา วัฒนธรรมองค์กรการแต่งกายต่อเนื่องไปอย่างไร หรือจะกำหนดวัฒนธรรมองค์กรใหม่

ประเด็นที่เสนอ

เสนอที่ประชุมพิจารณาการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

มติ

ที่ประชุมมีมติดังนี้

มอบให้ นางสาวสุธาทิพย์ ผนวกสุข จัดหารูปแบบของเสื้อที่จะจัดใส่ในช่วง 2 ช่วง ได้แก่

- เดือนมกราคม 2556 : เสื้อยืดคอโปโล หรือเสื้อรูปแบบอื่น

- เดือนพฤษภาคม 2556 : เสื้อสูท (มีตราของมหาวิทยาลัย) สีดำ/เทา/กรมท่า ฯลฯ

และแจ้งให้ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ทราบต่อไป ใส่เสื้อม่วงทุกวันศุกร์ไปจนถึง เดือนธันวาคม 2555