



ผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1 : ตุลาคม - ธันวาคม 2555)

ผลดำเนินงาน	จำนวนโครงการย่อย/ กิจกรรม	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1 โครงการในปีงบประมาณ 2556	64			
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	45	70.31		
1.2 โครงการประจำ	19	29.69		
2 ผลการดำเนินงาน				
2.1 เสร็จสิ้น	1	1.56	81.25	4.06
2.2 ดำเนินการแล้วตามแผน	51	79.69		
2.3 เร็วกว่าแผน	0	0.00		
2.4 ล่าช้า	9	14.06	18.75	
2.5 รอเริ่มโครงการ	0	0.00		
2.6 ยกเลิก	3	4.69		
2.7 ชลออกไปในปีถัดไป	0	0.00		
2.8 ล่าช้าและขยายเวลาให้เสร็จในปีนี้	0	0.00		
2.9 ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0.00		
รวม	64	100.00	100.00	

จำนวนโครงการตามแผนปฏิบัติราชการสำนักคอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ 2556



ตารางเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ตามไตรมาส



โครงการย่อย/กิจกรรม (เสร็จสิ้น)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	นคร ธันยธร ไพโรจน์ ธณรรณพ ปวีศ	ตามเป้าหมาย

โครงการย่อย/กิจกรรม (ล่าช้า)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาดา	อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งงบประมาณ
14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์สาโรช บัวศรี	ดิเรก พัชรินทร์	เนื่องจากดำเนินการออกแบบล่าช้า
16	จัดทำฟังก์ชันคอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	สันติ นคร ไพโรจน์	
24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	วิลาวัลย์ อ.วราภรณ์ นคร ศิริศศิเกษม พรทิพย์ และอื่นๆ	
25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	สุวิมล ภัทรชัย ศิริศศิเกษม	บุคลากรลาออก จึงขาด ผู้พัฒนาโปรแกรม
26	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	สุวิมล ภัทรชัย	บุคลากรลาออก จึงขาด ผู้พัฒนาโปรแกรม
31	ระบบสารสนเทศบน Mobile Device	พรทิพย์ สุวิมล อมรรัตน์ วันทนา มณฑล ฐิตาภา	บุคลากรลาออก จึงขาด ผู้พัฒนาโปรแกรม
50	จัดทำแผนอัตราค่าสิ่ง	พัชรินทร์ ศิริศศิเกษม दनัย	
53	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	สมบุญ ศิริศศิเกษม	บางโครงการยังไม่ได้ส่งผลการดำเนินงาน

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	มหัทธวัฒน์ นคร ญาดา	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด
15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวมองค์กรฯ	ดิเรก ธณรรณพ	เนื่องจากเปิดประมูลได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย

โครงการย่อย/กิจกรรม (ยกเลิก)		ผู้รับผิดชอบ โครงการย่อย	เหตุผล
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ			
32	จัดทำแนวทางการนำเสนอรบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	สมบุญ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล สุทิสสา	เนื่องจากบุคลากร แต่ละคนมีภาระงาน มาก และยังไม่สา มารถรับบุคลากรใหม่ มาทำงานได้

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)					
ที่	กลุ่มโครงการ							โครงการย่อย/กิจกรรม	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																		ผลสำเร็จ
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																		
1	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	1	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มศว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	4 ฉบับ	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	คณะกรรมการ ISM	RAP 29	1,3	5			มีการดำเนินการร่างนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ มศว และมีการดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคง	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		2	จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอซีที มศว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประจำหน่วยงาน มศว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพ	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	คณะกรรมการพัฒนางานบริการไอซีที	RAP 29	1,3	1,2,4,5,6			อยู่ระหว่างดำเนินการ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	3	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์กลาง (Data Center) ที่อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55-มี.ค.56	มหัทธวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์	RAP 28	1	4,5			ดำเนินการสรุปและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ (TOR)	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		4	บริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone	ขยายบริการระบบโทรศัพท์ VoIP ผ่าน SIP Phone ให้กับหน่วยงานบริการของมหาวิทยาลัย	ติดตั้งหัวเครื่อง SIP Phone ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล อ้นยธร ญาตา	RAP 28	3	4,7			จัดทำแบบสำรวจความต้องการ จัดเตรียมหัวเครื่อง และ แจกจ่ายหัวเครื่องเพื่อติดตั้ง	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		5	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว องค์กรฯ (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	170 AP	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นคร ญาตา เฉลิมพล	RAP 28	4	4,8			- ดำเนินการจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของ อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		6	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) มศว ประสานมิตร (Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WiSE	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	10 AP	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นคร ญาตา เฉลิมพล	RAP 28	4	4,9			- ดำเนินการจัดทำคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของ อุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		7	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายใน มศว องค์กรฯ	ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สวิตช์ที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมประสิทธิภาพลง	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	RAP 28	4	4,10			- อยู่ระหว่างการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของ อุปกรณ์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		8	การปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในมศว องค์กรฯ	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบัวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวัฒน์ นคร เฉลิมพล	RAP 28	4	4,11			ดำเนินการสรุปและตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะ (Spec) ของ การเดินสายไฟเบอร์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3	พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	9	บริการพิสูจน์สิทธิ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (WiSE) ผ่าน MAC Address	เพื่อเปิดบริการการลงทะเบียน MAC Address อุปกรณ์ Mobile device	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มหัทธวัฒน์ นคร ญาตา	RAP 28	4	4,12					ยกเลิก	เนื่องจากจำนวน License ไม่พอต่อการใช้งานทั้งหมด
		10	ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ Cloud computing เป็นเวอร์ชัน 2012	ปรับปรุงและเพิ่มคุณภาพการบริการระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พงษ์ภูมิพันธ์ ญาตา	RAP 28	4	4,13			อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งงบประมาณในการจัดหา ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์	10	ล่าช้า	อยู่ระหว่างการพิจารณาแหล่งงบประมาณ
		11	จัดทำแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	เพื่อมีข้อมูลเส้นทางติดตั้งสายไฟเบอร์ออฟติกของมหาวิทยาลัย	จำนวนแผนผังเครือข่ายสายไฟเบอร์ออฟติก	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	เฉลิมพล อ้นยธร ญาตา	RAP 28	4	4,14			อยู่ระหว่างการสำรวจข้อมูลเพื่อร่างแผนผังเครือข่ายไฟเบอร์ออฟติก	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองค์กรฯ	การดำเนินการติดตั้ง สมบูรณ์	10 อุปกรณ์	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	อ้นยธร ญาตา	RAP 28	4	4,15			จัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์และสำรวจเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องจัดเก็บ configuration ของ อุปกรณ์	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงปประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
4	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	13	จัดทำ Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการสำนักคอมพิวเตอร์และตอบปัญหาผู้ใช้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 FP	6 เดือน	ต.ค.55-มี.ค.56	นคร สันยธร ไพโรจน์ ธรณรณพ ปวีศรี	RAP 17 RAP 28	4	4,16	ติดตั้ง Fan Page สำนักคอมพิวเตอร์บน Facebook เรียบร้อย	ตามเป้าหมาย	ดำเนินการติดตั้ง Fan Page บน Facebook เรียบร้อยและใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ (https://www.facebook.com/SWUCOMputerCenter) เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2555	100	เสร็จสิ้น	ไตรมาส 1
		14	จัดพื้นที่บริการ ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ สาโรช บัวศรี	เพื่อให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากร และประชาชน	สามารถเปิดบริการได้ในปีการศึกษา 2555	4 ชั้น	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก พัทรินทร์	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5			อยู่ระหว่างดำเนินการขึ้นคอนกรีตงานพัสดุ	25	ล่าช้า	เนื่องจากดำเนินการออกแบบล่าช้า
		15	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม ออครักษ์	เพื่อให้บริการแก่นิสิต คณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	3 ปี	ต.ค.53-ก.ย.56	ดิเรก ธรณรณพ	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5					ยกลึก	เนื่องจากเปิดประมูลได้ราคาที่สูงกว่างบประมาณที่ได้รับ จึงจำเป็นต้องปรับแบบและราคากลางใหม่ ซึ่งระยะเวลาในการดำเนินงานไม่ทันกับการใช้งบประมาณของปี 2554 จึงได้คืนงบประมาณมหาวิทยาลัย
		16	จัดทำผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่ออาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อเตรียมให้บริการแก่หน่วยงาน นิสิต คณาจารย์ บุคลากรและประชาชน	จำนวนผังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำห้อง	10 ห้อง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สันตินคร ไพโรจน์	RAP 28	3,4	1,4,5			อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจครุภัณฑ์ที่มีอยู่	10	ล่าช้า	
5	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREME Plus	17	ศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	เพื่อศึกษาหาแนวทางการประยุกต์เครื่องมือต่างๆ ใช้ในการพัฒนาคลังข้อมูลมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ	รายงานการศึกษาและพัฒนาระบบคลังข้อมูล	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	RAP 28	2	1,4,5			1. ศึกษาเครื่องมือการจัดทำคลังข้อมูล (Data Warehouse) ด้วย Software ของ Microsoft SQL 2012 และ BI Microsoft 2. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้แก่นักวิชาการในหน่วยงานหลัก และประเมินการใช้งานของเครื่องมือดังกล่าว	70	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		18	ส่งเสริมการใช้ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย	เพื่อให้เกิดการนำสารสนเทศจากระบบคลังข้อมูลไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	11 รายงาน	3 ปี	ต.ค.54-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ สุทธิสา สุวิมล วันทนา	RAP 28	2	1,4,5			จัดทำรายงานดังนี้ 1. รายงานนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาตามแบบฟอร์มที่บัณฑิตวิทยาลัยขอความอนุเคราะห์มา พร้อมอบรมการใช้งาน 2. รายงานและปรับปรุงคลังข้อมูลเพิ่มเติมตามความต้องการของหน่วยงาน ได้แก่ กองแผนงานและฝ่ายปฏิบัติการและบริการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นต้น อยู่ระหว่างศึกษาเทคนิคการติดตั้งระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ DotNetNuke version ใหม่	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
6	เว็บไซต์ มศว	19	ส่งเสริมการใช้งาน DotNetNuke New Version	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม DotNetNuke	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	RAP 17	4	1,4,5			อยู่ระหว่างศึกษาเทคนิคการติดตั้งระบบปฏิบัติการบนเครื่อง Web Hosting ใหม่ (Microsoft Server 2012)	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		20	Migrate Web Hosting Server	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของระบบ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	RAP 17	2	1,4,5					ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
																		ผลสำเร็จ
		21	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อนำเสนอข้อมูลของมหาวิทยาลัยบนอุปกรณ์ Mobile บนระบบปฏิบัติการต่างๆ	จำนวน Application ที่ Run บนระบบปฏิบัติการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีรส	RAP 17	2	1,2,4,5			อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ และศึกษาเทคนิคการพัฒนาาระบบบนอุปกรณ์ Mobile	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
7	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	22	การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. นำแผนยุทธฯ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 2. รวบรวมองค์ความรู้ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3. นำความรู้ที่ได้จากการรวบรวมองค์ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ 4. ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1. เอกสารที่เป็นองค์ความรู้ของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 2. จำนวนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา	จำนวน 5 เรื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	มัทธวิวัฒน์ นคร พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เจริญผล อ้นยธร ญาตา	RAP 29 SAP 32	2,5	1,2			จัดเตรียมกลุ่มความรู้เพื่อเตรียมจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดี	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		23	โครงการจัดการความรู้ (KM) สำนักคอมพิวเตอร์	เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	นศร ญาตา อ้นยธร ไพโรจน์ ธนรรณพ ชัยวัฒน์	RAP 29	4	6			- จัดทำแผนการดำเนินการโครงการ - เผยแพร่ความรู้ทั้งภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		24	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย Phase 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกันเรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว 2. เผยแพร่องค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนบุคลากรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ อรรถกรศรี นศร ศิริศศิเกษม พรทิพย์ และทีม	RAP 29	4	1,4,5			อยู่ระหว่างการเขียนโครงการ	0	ล่าช้า	
8	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล ภัทรชัย ศิริศศิเกษม	SAP 20	3,4	1,4,5			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0	ล่าช้า	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม
		26	ระบบ ROSE ระยะที่ 3	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารและติดตามโครงการวิจัย	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สุวิมล ภัทรชัย	SAP 21	3,4	1,4,5			ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	0	ล่าช้า	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม
		27	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	วิลาวัลย์ พรทิพย์ วันทนา อำนาง	RAP 28	3,4	1,4,5			1. ให้คำแนะนำการใช้งานแก่ผู้ใช้ 2. อยู่ระหว่างการปรับปรุงโปรแกรมและพัฒนาระบบเพิ่มเติม ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 3. อยู่ระหว่างการออกแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		28	มอดูล ส่งเสริมการปฏิบัติงานทำขบงนิสิต	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบเกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรัตน์	RAP 28	3,4	1,4,5			- ประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ - รวบรวมความต้องการผู้ใช้ - พัฒนาโปรแกรม Phase 2	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
	29	มอดูล จองห้อง online	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ อมรรรัตน์	RAP 28	3,4	1,4,5			- ประสานงานผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ - ปรับปรุงโปรแกรมตามความต้องการผู้ใช้ - ดำเนินการออกแบบและเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม	25	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	30	ปค.004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนา	RAP 28	3,4	1,4,5			1. ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ 1.1 แนะนำการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้ 1.2 ปรับปรุงโปรแกรม / รายงาน ตามที่ผู้ใช้ร้องขอ - จัดทำรายงานระดับภาควิชาเสร็จแล้ว - อยู่ระหว่างจัดทำรายงานระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ 2. วิเคราะห์/ออกแบบรูปแบบการสำรวจความพึงพอใจ อยู่ระหว่างการจัดทำแบบสำรวจเพื่อประเมินความพึงพอใจ ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	25	ดำเนินการแล้วตามแผน		
	31	ระบบสารสนเทศบน Mobile Device	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยสามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ สุวิมล อมรรรัตน์ วันทนา มณฑลลี ลีดาภา	RAP 28	3,4					0	ล่าช้า	บุคลากรลาออก จึงขาดผู้พัฒนาโปรแกรม	
	32	จัดทำแนวทางการนำเสนอระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	เพื่อการนำเสนอสารสนเทศไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จำนวนสารสนเทศที่ได้รับการติดตั้งใช้งาน	10 รายงาน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา	RAP 28	3,4	1,4,5						ยกเลิก	เนื่องจากบุคลากรแต่ละคนมีภาระงานมากและยังไม่สามารถรับบุคลากรใหม่มาทำงานได้
	33	โครงการจัดหารบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	เพื่อติดตั้งระบบ ERP HR Payroll และ ระบบลงทะเบียนเรียน	ความสำเร็จของการทำสัญญาจ้างผู้ประกอบการ	1 สัญญา	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	สมบุญ วิลาวัลย์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์ สุวิมล สุทธิสา มณฑลลี	SAP 47	3,4	1,4,5			1. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี และคณะทำงานจัดทำ TOR โดยสำนักคอมพิวเตอร์เป็นกรรมการร่วม 2. มีการประชุมเพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางกาจัดทำ TOR 3. มีการติดต่อประสานกับผู้ขายเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในการพิจารณา software ที่เหมาะสม	40	ดำเนินการแล้วตามแผน		

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปึงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
9	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	34	การบำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	มณฑลรัฐดาภา	RAP 28	3,4	1,4,5			- ดำเนินการจัดทำข้อมูลเลื่อนชั้นข้าราชการรอบการประเมิน 1 ตุลาคม 2555 เพื่อออกคำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบข้อมูล buasri id ของบุคลากรที่ลาออกแล้วเพื่อทำการส่งไปลบข้อมูลการใช้งาน และอยู่ในระหว่างดำเนินการนัดประชุมหน่วยงานเพื่อทำการ cleansing สิทธิการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ - แก้ไขโปรแกรมหน้าจอการตั้งยอดเงินสวัสดิการ - แก้ไขรายงานนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		35	การบำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พรทิพย์ วันทนาอมรรรัตน์	RAP 28	3,4	1,4,5			- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับรายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		36	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิ เช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 90	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล และคณะ	RAP 28	3,4	1,2,3			- ดูแลและบำรุงรักษาการใช้งานระบบ - ปรับโปรแกรม/รายงานต่างๆ ตามความต้องการของผู้ใช้	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
10	การศึกษาไซเบอร์ (SWU Cyber Education)	37	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพรณไม่ในมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดหาหรือพัฒนาระบบบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล	1. ระบบบริการแหล่งเรียนรู้ดิจิทัล 2. จำนวนสื่อการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สุวิมล ปวีศรี	RAP 17	4	1,2,3			1. การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบ 2. ออกแบบระบบและศึกษาเทคนิคการพัฒนาาระบบ	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		38	ICT Competency Curriculum	เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ให้แก่บุคลากรและนิสิต	หลักสูตรผ่านความเห็นชอบ	ระดับดีขึ้น	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	SAP 5	4	1,2,3			มีการจัดทำแผนการดำเนินการแล้ว	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		39	ICT Competency Training 2013	เพื่อพัฒนานิสิตและบุคลากรให้เป็นผู้รู้ไอทีและรู้สารสนเทศ	จำนวนโครงการ	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ จิตติมา จันทนา ศิริศศิเกษม	SAP4	4	1,2,3			อยู่ระหว่างการดำเนินงาน - โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะด้านไอซีที ครั้งที่ 13 (พ.ย. 55 - ก.พ. 56)	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการ ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		40	โครงการ SWU Hybrid Education System 2012 (ต่อเนื่อง ปังบประมาณ 2555)	เพื่อส่งเสริมนโยบายการพัฒนา E-Learning Courseware ของมหาวิทยาลัย	1. แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 2. รายวิชาที่มีคุณภาพที่ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบไฮบริด มศว ในปีการศึกษา 2554 3. คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา E-Learning Courseware 4. จำนวนอาจารย์ที่เสี่ยงในระบบการศึกษาไฮบริด มศว 5. นิสิตที่ได้รับการศึกษาผ่านระบบการจัดการศึกษาไฮบริด มศว 6. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ	1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 60 รายวิชา ไม่น้อยกว่า 60 คน ไม่น้อยกว่า 12 คน มากกว่า 2,000 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	8 เดือน	ต.ค.55-พ.ค.56	ภาณุวัฒน์ วัชรพงศ์ ชัยวัฒน์ ศิริศศิเกษม	SAP 2,3	3,4	1,2,3			1. SOT2 ครั้งที่ 4 : การพัฒนา E-Learning Courseware - ภาคการศึกษา 1/2555 ผ่านการประเมิน 37 รายวิชา จาก 44 รายวิชา - ภาคการศึกษา 2/2555 อยู่ระหว่างการตรวจรับผลงาน จำนวน 53 รายวิชา 2. SOT2FM ครั้งที่ 3 : อาจารย์ที่เสี่ยงระบบการศึกษาออนไลน์ มศว - มีอาจารย์ที่เสี่ยง (mentor) จำนวน 19 คน - มีอาจารย์ที่ได้รับคำปรึกษา (mentee) จำนวน 51 คน 3. SOT2BP มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการ 7 คน 4. นิสิตที่ใช้ระบบตั้งแต่ ต.ค. 55 -ธ.ค.55 ประมาณ 5,779 คน	50	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		41	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2556	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1.การทำตลาดออนไลน์ 2.การจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ สระแก้ว 3.ไอที วิชาการ 4.งานวันเด็ก	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	4 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก วัชรพงศ์ พัชรินทร์ จิตติมา ศิริศศิเกษม	RAP 6 SAP 32 SAP 33	3,4	1,2,3,6			1. โครงการเครือข่ายเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว - กิจกรรมที่ 1.1 การสำรวจความต้องการของชุมชน เมื่อ 4 ธ.ค. 2555 2. โครงการ "การทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดนครนายก" - ลงพื้นที่เพื่อติดตามและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เมื่อ 12 ธ.ค. 2555	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
11	โครงการหารายได้	42	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และ การให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ มหัทธวัฒน์	SAP 47	4,5	1,2,3,6			ให้แก่ธนาคารอิสลาม ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 แต่เนื่องจากทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้แจ้งกลับมาถึงสำนักคอมพิวเตอร์ขอชะลอการจัดอบรมไปก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดหาหลักสูตรใหม่ เพื่อเตรียมจัดหารายได้ต่อไป	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
12	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	43	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ หน.ฝ่าย ภัทรเชวีร์รัตน์		5	6			อยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		44	โครงการวิจัยสถาบันสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ เพื่อจัดการวิเคราะห์และพัฒนางานด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	วาระการประชุม คณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	RAP 28	5	6			1. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ 2. ได้จัดประชุมเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน 3. อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลของแต่ละฝ่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์และออกแบบงานวิจัยสถาบัน	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปึงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
		45	โครงการศึกษาดูงานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	วาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนัก	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ผศ.ศิรินุช	RAP 29	5	6			ส่งบุคลากรศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการและการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ Konkuk University และบริษัท Samsung Electronic จำกัด ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2555	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงปประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงาน ภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
งานประจำ																		
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	46	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากรและหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly Newsletter Face Book	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์ต่อปี	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ภักดิ์สรณ์ ปรวีตร นคร ธรรรณพ ไพโรจน์	RAP 17	4,5	6			มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ SWU Weekly, website, Facebook	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	47	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	- แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี - จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรรณพ ประกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	SAP 19	3,5	4			จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และจัดทำแผนการดำเนินงานการวิจัยประจำปี	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		48	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้ นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	อ.อรรรณพ ประกิจ สุวิมล ไพโรจน์ ชัยวัฒน์	SAP 19	3,5	4			จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และจัดทำแผนการติดตามโครงการวิจัย	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
3	การบริหารคุณภาพ การดำเนินงานของ สำนักคอมพิวเตอร์	49	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ นคร ดันย ญาดา	SAP 42	5	4			1. มีการจัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2556 2. มีรายงานผลการพัฒนาบุคลากรต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นประจำทุกเดือน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		50	จัดทำแผนอัตราค่าจ้าง	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบสามารถบริหารอัตราค่าจ้างสอดคล้องกับทิศทางและหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าของบุคลากรได้อย่างเหมาะสม	แผนอัตราค่าจ้าง ระยะ 4 ปี (2557-2560)	1 ฉบับ	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ ศิริศศิเกษม ดันย	SAP 42	5	4			ดำเนินการขอกรอบอัตราค่าจ้างระยะ 4 ปี ไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ career path ตามตำแหน่ง ซึ่งต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.ฉบับปัจจุบัน	20	ล่าช้า	
		51	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ นคร ดันย จันทนา	RAP 19	5	4			หัวหน้าฝ่ายกำลังดำเนินการรวบรวมและจัดทำเป็นระบบ	20	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		52	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	มีแผนการควบคุมภายใน มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พัชรินทร์ สุรชาติพย์ กรินทร์รัตน์	SAP 47	5	4			1.มีแผนการใช้จ่ายเงิน ปี 2556 2.มีการรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักเป็นรายเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
		53	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	สมบุญ ศิริศศิเกษม	RAP 13	5	4			1. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์ ปี 2556 และได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์สำนักคอมพิวเตอร์ (http://cc.swu.ac.th) 2. อยู่ระหว่างการติดตามรายงานผลดำเนินงาน ไตรมาส 1/2556	15	ล่าช้า	บางโครงการยังไม่ได้ส่งผลการดำเนินงานมา

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานการณ์ดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)
	54	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กริณห์รัตน์ มหัทธวัฒน์	SAP 40	5	4			1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและการดำเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2555 2. จัดประชุมติดตามผลดำเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ 3. รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ ต่อคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์	40	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	55	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กริณห์รัตน์ มหัทธวัฒน์ พิชรินทร์	SAP 40	5	4			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีแผนการบริหารความเสี่ยงสำนักคอมพิวเตอร์ ปังบประมาณ 2556 3. ดำเนินงานตามแผน	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	56	การบริหารความเสี่ยง	เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	มีแผนการบริหารความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	2 ประเด็น 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	กริณห์รัตน์ มหัทธวัฒน์ ชูศรี	SAP 40	5	4			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สำนักคอมพิวเตอร์ 2. มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยที่เกิความเสี่ยง 3. มีแผนการบริหารความเสี่ยง ปังบประมาณ 2556 (แบบฟอร์ม RM7.4) 3. ดำเนินงานตามแผน	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	57	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6/9/12 เดือน	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	พิชรินทร์ มหัทธวัฒน์ พรทิพย์	SAP 40	5	4			1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีการประชุมเพื่อติดตามงาน	10	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	58	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายงานภาคการศึกษา	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	จักรพันธ์ และทีมงาน	SSAP 8-04 RAP 16	5	4			1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5 ส 2. มีแผนการดำเนินงาน 5 ส	30	ดำเนินการแล้วตามแผน	
	59	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน รายไตรมาส	1 ปี	ต.ค.55-ก.ย.56	ดิเรก จันทนา สวัสดิ์ เจริญผล	SSAP 8-04 RAP 16	5	4			1. จัดทำแผนดำเนินการ ปังบประมาณ 2556 2. ได้รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า เพื่อประหยัดทรัพยากรผ่านเมล 3. จัดทำข่าวประหยัดงาน ประเด็น ต.ค.-ธ.ค. 56 4. รายงานสถิติการใช้ไฟฟ้าประจำเดือน ณ บอร์ดประหยัดพลังงาน	25	ดำเนินการแล้วตามแผน	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2556 (ไตรมาส 1)

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	แผนยุทธศาสตร์			ผลสำเร็จเปรียบเทียบกับเป้าหมาย (เมื่อเสร็จโครงการ)		ผลดำเนินงานไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.2555)				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม							มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	ผลสำเร็จ	ระดับความสำเร็จ	ผลดำเนินงาน (แบบย่อ)	ผลดำเนินงานภาพรวม (%) (ต.ค.55-ธ.ค.55)	สถานภาพการดำเนินงาน	เหตุผลที่โครงการไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย (แบบย่อ)	
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	60	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	ถาวร ไพโรจน์ และทีมงาน	RAP 7	5	4			1. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2. จัดโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม สำนัก คอมพิวเตอร์ กิจกรรม "งานวัน สถาปนาสำนักคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 19 ปี" เมื่อ 29 ธ.ค. 2555 3. กิจกรรมรณรงค์แต่งกายผ้า ไทย 4. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วม กิจกรรมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย - งาน "ผ้าพระกฐิน พระราชทาน ประจำปี 2555" เมื่อ 17 พ.ย. 55	30	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		61	พัฒนาสมรรถนะด้าน ภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.55- ก.ย.56	สุทธิสา ดนัย	RAP 24	5	4			จัดทำแผนการดำเนินงาน	10	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		62	ภาษาไทยเข้มแข็งและ รักการอ่าน	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55- มี.ค.56	ธนรณพ วรรณเศรษฐ์ เจริญผล ปวรัตน์	RAP 29	5	4			อยู่ระหว่างดำเนินงานจัด กิจกรรม	50	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		63	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55- มี.ค.56	จันทนา สุเมธ ถาวร	RAP 16	5	4			อยู่ระหว่างการสำรวจสถานที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาสาธารณะ	15	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	
		64	Green University ของ มหาวิทยาลัย	เพื่อให้การดำเนินงาน สอดคล้องตามภารกิจที่ มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงาน ตามนโยบายของ มหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ต.ค.55- มี.ค.56	วราเศรษฐ์ จักรพันธ์ ญาดาชูศรี	RAP 16	5	4			1. ตั้งคณะกรรมการในการ ปฏิบัติงาน 2. จัดทำแผนดำเนินการ	20	ดำเนินการแล้ว ตามแผน	

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการ ค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี