



บันทึกข้อความ

ลำดับที่	1611
เลขที่	23 ต.ค. 2566
วันที่	11. 10. 66
เรื่อง	

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๒๒๑๙, ๐ ๒๔๖๙ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๖๓๕ , ๑๕๖๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๑/ ๒๕๖

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน คณบดีคณะ/วิทยาลัย ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต/กอง หัวหน้าฝ่าย

ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๖ กำหนดให้มหาวิทยาลัยมีการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้าง สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นประจำทุกสิ้นไตรมาส ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส นั้น หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ดำเนินการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างฯ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ตามข้อมูลจากเอกสารประกาศการสอบราคาหรือประกวดราคา สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ และหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินนอกงบประมาณ ผลการตรวจสอบปรากฏตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบ

สม

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์

1. 1.1 คณบดีคณะฯ

2. 1.1 คณบดีคณะฯ

3. 1.1 คณบดีคณะฯ

- กอ. สจ. สจ.

- กอ. กศน.

สม

๒๙ ๑๐ ๖๖



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๒๒๑๙ , ๐ ๒๖๔๙ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๕๖๓๕ , ๑๕๖๓๗

ที่ ศธ ๐๕๑๙.๑.๐๑/-

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน อธิการบดี

หน่วยตรวจสอบภายใน ขอรายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป ตามหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ตผ ๐๐๐๔/ว ๙๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ และตามหนังสือ ที่ ตผ ๐๐๒๐/๔๗๐๑ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ปรากฏผลการตรวจสอบดังรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๒. พิจารณาลงนามในแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ชุด
๓. พิจารณาลงนามในหนังสือถึง หน่วยงาน ในสังกัดมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทราบ จำนวน ๑ ฉบับ
๔. พิจารณาลงนามในหนังสือถึง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทราบ จำนวน ๑ ฉบับ
๕. พิจารณาลงนามในหนังสือถึง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ทราบ จำนวน ๑ ฉบับ
๖. พิจารณาลงนามในหนังสือถึง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบ จำนวน ๑ ฉบับ
๗. พิจารณาลงนามในหนังสือถึง กรมบัญชีกลาง ทราบ จำนวน ๑ ฉบับ
๘. พิจารณาลงนามในหนังสือถึง กลุ่มตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ทราบ จำนวน ๑ ฉบับ

วิโรจน์โพธิ์ ๒๑ ต.ค. ๕๖

มาวิชัย วิชาธรรม

ทราบ
ลงนามแล้ว

(Signature)

22 ต.ค. 2556

**หน่วยตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ**

หน่วยรับตรวจ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กิจกรรมที่ตรวจสอบ การตรวจสอบแผนปฏิบัติการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท ขึ้นไป ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย

ประเด็นการตรวจสอบ

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด
2. เพื่อให้ทราบผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ แล้ว รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบทุกสิ้นไตรมาส ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำการสุดท้ายของไตรมาส
3. เพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรค รวมทั้งสาเหตุในกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ กำหนด
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรค และปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 ให้สามารถดำเนินการได้ทันเวลา และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ

ขอบเขตการปฏิบัติงาน

1. ตรวจสอบการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัย สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท ขึ้นไป ตามที่ใช้งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณและงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
2. ตรวจสอบการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2556 ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ในแต่ละไตรมาส
3. ตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ เมื่อสิ้นแต่ละไตรมาส
4. รายงานผลการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบเป็นประจำทุกสิ้นไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วันสุดท้ายของไตรมาส

ระยะเวลาที่ใช้ตรวจสอบ ระหว่างวันที่ 1 - 18 ตุลาคม 2556

ผลการตรวจสอบ

จากการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท ขึ้นไป ของไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2556) ประจำปีงบประมาณ 2556 ปรากฏผลดังนี้

1. แผนการดำเนินการ

หน่วยงาน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2546 กำหนด สำหรับรายการครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน 100,000.- บาท ขึ้นไป และที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน 2,000,000.- บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2556 รวมจำนวน 225 รายการ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 368,194,100.- บาท และหน่วยงาน ได้จัดทำแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ สำหรับไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556) ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 54 รายการ เป็นจำนวนเงินรวม 251,617,100.- บาท

2. ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 /2556

หน่วยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่เป็นไปตามแผนฯ จำนวน 54 รายการ คิดเป็นร้อยละ 24 ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 - 3)

3. สาเหตุที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไม่เป็นไปตามแผน

สาเหตุ	จำนวนรายการ	คิดเป็นร้อยละ
3.1 หน่วยงาน ยังไม่ดำเนินการ	1	0.44
รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
เงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลชลประทาน จำนวนเงิน 20,000,000.- บาท ซึ่งศูนย์การแพทย์ฯ ชี้แจงว่าต้องรออาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ (โรงพยาบาลชลประทาน) ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อน จึงจะดำเนินการโอนเงินงบประมาณดังกล่าวไปสมทบ ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการทำสัญญาก่อสร้างอาคารฯ เรียบร้อยแล้ว ตามสัญญาเลขที่ รช.53/2556 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 และมีกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559		
3.2 หน่วยงาน ดำเนินการพัสดุล่าช้า	53	23.55

หมายเหตุ ร้อยละ ของจำนวนรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของแผนปฏิบัติการฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 225 รายการ

สำหรับรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไตรมาสที่ 4/2556 มีการจัดทำแผนการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำนวน 54 รายการ ปรากฏว่า

- หน่วยงาน ขอโอนเปลี่ยนแปลงรายการและงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) ประกอบด้วย

- 1) รายการที่มีการส่งมอบครุภัณฑ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 รายการ คือ
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไร้สาย (Access Point) จำนวน 10 ชุด
- 2) รายการที่รอการส่งมอบครุภัณฑ์ ตามสัญญาภายในวันที่ 10 พ.ย. 56 จำนวน 3 รายการ คือ
 - อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์(Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 port จำนวน 6 เครื่อง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) จำนวน 7 เครื่อง
 - เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย จำนวน 2 เครื่อง

คณะผู้ตรวจสอบภายใน

ศุภจิตรา วิจิตร วิจิตร นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
(นางสาวศุภจิตรา วิจิตร)

ณิศาหิมาพัชร์ นิยมเหลา นียมเหลา นักตรวจสอบภายใน
(นางสาวณิศาหิมาพัชร์ นิยมเหลา)

ภัคฉนิจ ภัสส์ตยงกูร ภัสส์ตยงกูร นักตรวจสอบภายใน
(นางสาวภัคฉนิจ ภัสส์ตยงกูร)

มาเรียม ศิลธรรม

(นางมาเรียม ศิลธรรม)

นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวน เงิน	เป็นไปตามแผนฯ อัตราร้อยละ *	เป็นไปตามแผนฯ อัตราร้อยละ **
ไตรมาสที่ 4 /2556 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556)						
1. แผนงาน : สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม						
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
◆ ครูภัณฑ์	21 รายการ	20,085,300.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2 รายการ	80,133,400.00	-	-	-	-
		<u>100,218,700.00</u>				
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
◆ ครูภัณฑ์	10 รายการ	15,752,700.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3 รายการ	15,200,000.00	-	-	-	-
		<u>30,952,700.00</u>				
1.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
◆ ครูภัณฑ์	2 รายการ	3,230,700.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3 รายการ	64,909,600.00	-	-	-	-
		<u>68,140,300.00</u>				
1.4 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน - ด้านทันตแพทยศาสตร์						
◆ ครูภัณฑ์	1 รายการ	2,500,900.00	-	-	-	-
		<u>2,500,900.00</u>				
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 รายการ	3,930,500.00	-	-	-	-
		<u>3,930,500.00</u>				
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข						
3.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย						
◆ ครูภัณฑ์	2 รายการ	8,000,000.00	-	-	-	-
		<u>8,000,000.00</u>				
3.2 โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ						
◆ ครูภัณฑ์	7 รายการ	7,249,000.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2 รายการ	30,625,000.00	-	-	-	-
		<u>37,874,000.00</u>				
รวมทั้งสิ้น *	54 รายการ	251,617,100.00	-	-	-	-

หมายเหตุ ร้อยละ หมายถึง

* ร้อยละ ของรายการครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 54 รายการ

** ร้อยละ ของรายการครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 225 รายการ

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวน เงิน	เป็นไปตามแผนฯ อัตราร้อยละ *	เป็นไปตามแผนฯ อัตราร้อยละ **
งบประมาณรายจ่ายจากเงินงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 /2556 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556)						
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา						
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
◆ ครูภัณฑ์	13 รายการ	15,899,300.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2 รายการ	80,133,400.00	-	-	-	-
		<u>96,032,700.00</u>				
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
◆ ครูภัณฑ์	5 รายการ	9,806,500.00	-	-	-	-
		<u>9,806,500.00</u>				
1.3 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ						
◆ ครูภัณฑ์	2 รายการ	3,230,700.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3 รายการ	64,909,600.00	-	-	-	-
		<u>68,140,300.00</u>				
1.4 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต สาขาวิชาที่ขาดแคลน - ด้านทันตแพทยศาสตร์						
◆ ครูภัณฑ์	1 รายการ	2,500,900.00	-	-	-	-
		<u>2,500,900.00</u>				
2. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข						
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ						
◆ ครูภัณฑ์	5 รายการ	4,799,000.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 รายการ	10,625,000.00	-	-	-	-
		<u>15,424,000.00</u>				
รวมทั้งสิ้น *	32 รายการ	191,904,400.00	-	-	-	-

หมายเหตุ ร้อยละ หมายถึง

* ร้อยละ ของรายการครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 32 รายการ

** ร้อยละ ของรายการครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 130 รายการ

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 หน่วยงาน คณะ/สถาบัน/สำนัก กรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 งบประมาณเงินแผ่นดิน

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/) (12)	เป็นไป ตาม แผน (/) (11)	หมายเหตุ
					ประเภท/ สอราคา/ ประกวด (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การ ส่งมอบ ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสหทบ (ล้านบาท)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	แผนงาน : สร้างและกระจายเอกสารทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม											
	ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี											
	สำนักคอมพิวเตอร์											
	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป											
1		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 3 switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	30 เครื่อง	แผน	ธ.ค. 55	ม.ค. 56	มี.ค. 56	4,800,000.00				
				ผลิ	ประกวดราคา	20 พ.ค. 56	17 ก.ค. 56	4,782,900.00			✓	
1		อุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Main Layer 3 switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 120 ช่อง	1 ชุด	แผน	ธ.ค. 55	ม.ค. 56	มี.ค. 56	2,159,000.00				
				ผลิ	ประกวดราคา	20 พ.ค. 56	17 ก.ค. 56	2,099,610.00			✓	สัญญาที่ คพ 25/2556 ลงวันที่ 17 ก.ค. 56
2		อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระดับสูง	1 ชุด	แผน	ธ.ค. 55	ม.ค. 56	มี.ค. 56	2,000,000.00				
				ผลิ	ประกวดราคา	20 พ.ค. 56	17 ก.ค. 56	1,995,550.00			✓	กำหนดส่งของภายในวันที่ 15 ต.ค. 56 (90 วัน)
2		ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท										
		อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Layer 2 switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง	30 เครื่อง	แผน	ธ.ค. 55	ม.ค. 56	มี.ค. 56	690,000.00				
				ผลิ	ประกวดราคา	20 พ.ค. 56	17 ก.ค. 56	686,940.00			✓	

ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

รายการ	จำนวนรายการ	จำนวนเงิน	จำนวน รายการ	จำนวน เงิน	เป็นไปตามแผนฯ อัตราร้อยละ *	เป็นไปตามแผนฯ อัตราร้อยละ **
งบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ไตรมาสที่ 4 /2556 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2556)						
1. แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา						
1.1 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์						
◆ ครูภัณฑ์	8 รายการ	4,186,000.00	-	-	-	-
		<u>4,186,000.00</u>				
1.2 ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
◆ ครูภัณฑ์	5 รายการ	5,946,200.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3 รายการ	15,200,000.00	-	-	-	-
		<u>21,146,200.00</u>				
2. แผนงาน : อนุรักษ์ ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม						
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม						
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 รายการ	3,930,500.00	-	-	-	-
		<u>3,930,500.00</u>				
3. แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข						
3.1 ผลผลิต : ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย						
◆ ครูภัณฑ์	2 รายการ	8,000,000.00	-	-	-	-
		<u>8,000,000.00</u>				
3.2 ผลผลิต : โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ						
◆ ครูภัณฑ์	2 รายการ	2,450,000.00	-	-	-	-
◆ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1 รายการ	20,000,000.00	-	-	-	-
		<u>22,450,000.00</u>				
รวมทั้งสิ้น *	22 รายการ	<u>59,712,700.00</u>	-	-	-	-

หมายเหตุ ร้อยละ หมายถึง

* ร้อยละ ของรายการครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 22 รายการ

** ร้อยละ ของรายการครูภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 95 รายการ

แบบรายงานแผน/ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 หน่วยงาน คณะ/สถาบัน/สำนัก กรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร กระทรวงศึกษาธิการ
 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 งบประมาณเงินรายได้

ลำดับ ที่	แผนงาน ผลผลิต (งาน/โครงการ)	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไป ตาม แผน (/)	ไม่ เป็นไป ตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ ประกวด ราคา (วัน/ เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วันเดือน/ ปี)	การ ส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณหรือ เงินสหทบ (ล้านบาท)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
2		อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย คอมพิวเตอร์(Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 port	6 เครื่อง	แผน ผล	สอบราคา 1 สอบราคา 2	7 ส.ค. 56 5 ก.ย. 56	26 ก.ย. 56	192,000.00 171,600.00			✓	- สำนักฯ ขอเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ งบประมาณ เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2556 ตามหนังสือที่ ศบ 0519.14/1439 ลงวันที่ 4 ก.ค. 56 - คณะกรรมการฯ รายงานผลการเปิดซองสอบราคา ครั้งที่ 1 ปรากฏว่า มีผู้ยื่นซองเสนอราคาเพียง 1 ราย และมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่เงื่อนไขกำหนด (เอกสารรับรองมาตรฐานหลาย) จึงยกเลิกการสอบ ราคา ครั้งที่ 1 และขออนุมัติประกาศสอบราคา ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 56 - รายงานผลครั้งที่ 2 (จากการสอบตามเจ้าหน้าที่พัสดุ ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร เนื่องจากช่วงเดือน กันยายน 2556 คณะกรรมการฯ ลาพักผ่อน ประกอบ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานชำรุด ทำให้ ข้อมูลที่ได้ไว้เสียหาย ทำให้ต้องจัดทำใหม่ทั้งหมด) - สัญญาที่ ศพ 29/2556 ลงวันที่ 26 ก.ย. 56 กำหนดส่งของภายในวันที่ 10 พ.ย. 56 (45 วัน)	
3		เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระป๋อง (Notebook)	7 เครื่อง	แผน ผล	สอบราคา 1 สอบราคา 2	7 ส.ค. 56 5 ก.ย. 56	26 ก.ย. 56	210,000.00 210,000.00			✓		
4		เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย	2 เครื่อง	แผน ผล	สอบราคา 1 สอบราคา 2	7 ส.ค. 56 5 ก.ย. 56	26 ก.ย. 56	800,000.00 736,590.00			✓		

รายละเอียดรายการงบประมาณและรายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่หน่วยงานขอโอนเปลี่ยนแปลง รายการและงบประมาณรายจ่าย จำนวน 4 รายการ คือ

เดิม	ใหม่
<p>เงินรายได้ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ งบลงทุน : ครุภัณฑ์</p> <p>1 การ์ด Network ขนาดไม่น้อยกว่า 10 G จำนวน 1 ชุด 770,000.00 บาท</p> <p>2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ขนาด ไม่น้อย 48 Port พร้อมโมดูล 10 G จำนวน 1 เครื่อง 256,800.00 บาท</p> <p>3 ซอฟต์แวร์ Crystal report developer จำนวน 1 ชุด 99,000.00 บาท</p> <p style="text-align: right;">รวมเงิน 1,125,800.00 บาท</p> <p>งบรายจ่ายอื่น</p> <p>1 โครงการเพื่อการสร้างองค์ความรู้เพื่อการ พัฒนานิสิต บุคลากร หรือตามภารกิจของ มหาวิทยาลัย 396,200.00 บาท</p> <p style="text-align: right;">รวมเงิน 396,200.00 บาท</p> <p style="text-align: right;">รวมทั้งสิ้น 1,522,000.00 บาท</p>	<p>เงินรายได้ แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ งบลงทุน : ครุภัณฑ์</p> <p>1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย คอมพิวเตอร์ไร้สาย (Access Point) จำนวน 10 ชุด 320,000.00 บาท</p> <p>2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Switch) ขนาดไม่น้อยกว่า 24 port จำนวน 6 เครื่อง 192,000.00 บาท</p> <p>3 เครื่องคอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (Notebook) จำนวน 7 เครื่อง 210,000.00 บาท</p> <p>4 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับ เพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของ มหาวิทยาลัย จำนวน 2 เครื่อง 800,000.00 บาท</p> <p style="text-align: right;">รวมทั้งสิ้น 1,522,000.00 บาท</p>