

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
(ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)

สำนักคอมพิวเตอร์ได้นำเสนอแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักคอมพิวเตอร์ มีจำนวน 35 โครงการย่อย/กิจกรรม และได้เริ่มดำเนินการตามแผนแล้วนั้น ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์จึงสรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ดังนี้

**ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความสำเร็จของโครงการของแผนปฏิราชการฯ โดยจำแนกตามสถานะ
ผลการดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 35 โครงการ**

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	23	65.72	65.72	3.29
2	โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2	5.71	34.28	
3	โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	10	28.57		
รวม		35	100.00	100.00	

**ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความสำเร็จของโครงการของแผนปฏิราชการฯ โดยจำแนกสถานะ
ผลการดำเนินงาน แยกตามฝ่าย**

ตารางที่ 2.1 ฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 13 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	9	69.23	69.23	3.46
2	โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	30.78	
3	โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	4	30.78		
รวม		13	100.00	100.00	

ตารางที่ 2.2 ฝ่ายระบบสารสนเทศ จำนวน 8 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	4	50	50.00	2.5
2	โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1	12.50	50.00	
3	โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	3	37.50		
รวม		8	100.00	100.00	

ตารางที่ 2.3 ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จำนวน 4 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	2	50.00	50.00	2.5
2	โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0		50.00	
3	โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	2	50.00		
รวม		4	100.00	100.00	

ตารางที่ 2.4 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา จำนวน 7 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	6	85.71	85.71	4.29
2	โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	0	0	14.29	
3	โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	1	14.29		
รวม		7	100.00	100.00	

ตารางที่ 2.5 ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ / ฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์องค์กรักษ์ จำนวน 3 โครงการ

ที่	สถานะผลการดำเนินงาน	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	ร้อยละความสำเร็จ	คะแนนเต็ม (5)
1	โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น	2	66.67	66.67	3.33
2	โครงการที่ขอยกเลิกการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	1	33.33	33.33	
3	โครงการที่ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีถัดไป	0	0		
รวม		3	100.00	100.00	