

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงปประมาณ พ.ศ. 2557

รายละเอียด	จำนวน โครงการย่อย/กิจกรรม
รวมจำนวนโครงการ	77
1 โครงการใหม่ จำนวน 15 โครงการ	
1.1 โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	58
1.2 เป้าหมายเสร็จโครงการย่อย/กิจกรรม	
ไตรมาส 1	0
ไตรมาส 2	3
ไตรมาส 3	0
ไตรมาส 4	55
2 งานประจำ จำนวน 6 งาน	
2.1 กิจกรรมย่อย	19
2.1 เป้าหมายเสร็จกิจกรรมย่อย	
ไตรมาส 1	0
ไตรมาส 2	0
ไตรมาส 3	0
ไตรมาส 4	19

กลุ่มโครงการใหม่

ที่	ชื่อกลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการย่อย
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	7
2	พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	5
3	พัฒนาประสิทธิภาพของบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	6
4	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEPlus	1
5	เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	5
6	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	12
7	โครงการจัดหาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	3
8	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ	3
9	มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ	1
10	ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)	2
11	Google Apps for Education	3
12	เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงาน	1
13	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	1
14	โครงการหารายได้	1
15	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	4

งานประจำ

ที่	ชื่อกลุ่มโครงการ	จำนวนโครงการย่อย
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1
2	ส่งเสริมการวิจัย สำนักคอมพิวเตอร์	2
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	10
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	3
5	โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	1
6	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	2

**แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปิงปประมาณ พ.ศ. 2557**

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มศว		จำนวนโครงการย่อย
SSAP 7: การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean Management)		
SSAP 7-2	โครงการศึกษาวิเคราะห์การทำงานของหน่วยงานระดับคณะ	2
SSAP 7-4	โครงการประหยัดทรัพยากร	2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน		
SAP 1	โครงการปรับปรุงสภาพห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์และจัดหาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนให้เอื้อต่อการเรียนรู้	3
SAP 2*	โครงการผลิตสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง	1
SAP 3*	โครงการจัดทำ Life library และ e-library และ e-learning	1
SAP 4*	โครงการפתทักษะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศในและนอกหลักสูตร	1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสังคม ชี้นำสังคม และความเป็นสากล		
SAP 20	โครงการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการทำวิจัยของอาจารย์	1
SAP 21*	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย	2
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างองค์ความรู้และพัฒนาโครงการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืน		
SAP 33	โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชน	1
SAP 34	โครงการเผยแพร่ผลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	1
RAP 6	การประเมินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม	2
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมและศิลปะ		
RAP 7	โครงการสร้างเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม		
SAP 40	โครงการพัฒนาระบบและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ	4
SAP 43	โครงการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร (Performance Management System)	2
SAP 48	โครงการพัฒนาระบบและปรับปรุงฐานข้อมูลด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ	2
RAP 13	โครงการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	1
RAP 16	โครงการจัดทำแผนและผังการพัฒนากายภาพและสาธารณูปโภค	4
RAP 17*	โครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ	8
RAP 19	โครงการจัดทำคู่มือแสดงความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงาน (Career Path)	1
RAP 24	โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558	1
RAP 28*	โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ	37
RAP 29*	โครงการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	16

**แผนปฏิบัติการราชการสำนักคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557**

การดำเนินงานตามแผนแม่บทไอซีที มศว 2555 - 2559		จำนวนโครงการย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน	41
ยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม	19
ยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม	17
ยุทธศาสตร์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม	52
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ	41
ยุทธศาสตร์ที่ 6	สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	12

การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555 - 2559		จำนวนโครงการย่อย
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย	8
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร	8
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน	37
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	38
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ	25

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์							
ที่	กลุ่มโครงการ						โครงการย่อย/กิจกรรม	ด.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	มคอ 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan											
โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ																																	
1	เพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	1	ติดตั้งห้องคอมพิวเตอร์กลางของมหาวิทยาลัย (Data Center) ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น	การติดตั้งห้อง Data Center สมบูรณ์	1 ห้อง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☞	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยนครพนงษ์ภูมิพันธ์	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1	4,5	
		2	ปรับปรุงเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติกภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อให้ระบบเครือข่ายสายไฟเบอร์ออปติกภายในอาคารที่เกิดขึ้นใหม่และอาคารที่มีปัญหาสามารถใช้งานเครือข่ายบิวศรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 พื้นที่ (location)	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☞	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยนครเฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	4,5	
		3	ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (WISSE) มคอ 1 ประสานมิตร (Wireless Controller และ Access Point)	เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการเครือข่ายไร้สาย WISE	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	64 AP	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☞	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	นครญาติเฉลิมพล	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	4,5
		4	ปรับปรุงระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage)	เพื่อทดแทนระบบเดิมและเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลให้รองรับระบบสารสนเทศมากขึ้น	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☞	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ภาคภูมิ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,2	4,5
		5	ปรับปรุงประสิทธิภาพเซิร์ฟเวอร์เสมือนส่วน Hyper-V ของระบบ Cloud computing	เพิ่มประสิทธิภาพการบริการระบบ Cloud computing	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☞	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ญาติ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,2	5
		6	ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย (Firewall) มคอ 1	เพื่อเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย และแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลออกสู่อินเทอร์เน็ต	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☞	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	มหาวิทยาลัยนเรศวร	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	5,6
		7	ปรับปรุงบริการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1	เพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบลิขสิทธิ์ระบบปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยให้รองรับ Windows 8.1	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☞	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พงษ์ภูมิพันธ์ญาติ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2	5

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส												โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์					
ที่	กลุ่มโครงการ						โครงการย่อย/กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3				ไตรมาส 4	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan		
2	พัฒนาระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี	8	ระบบตรวจสอบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network monitor)	เครื่องมือติดตามและตรวจสอบสถานะเครือข่ายคอมพิวเตอร์	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	ภาคภูมิ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,2	5
		9	ระบบตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ไวเลสแลนระหว่างมหาวิทยาลัย (Eduroam)	เพื่อให้ผู้ใช้เครือข่ายไวเลสแลนสามารถตรวจสอบสิทธิ์เข้าใช้งานเครือข่ายได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	นพภัทรวิวัฒน์ ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	4,5	4,5
		10	พัฒนาระบบเครือข่ายบัวศรีให้รองรับนวัตกรรมหมายเลขไอพีแอดเดรสเวอร์ชัน 6 (IPv6)	เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายบัวศรีให้รองรับ IPv6	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	นพภัทรวิวัฒน์ ญาดา พงษ์ภูมิพันธ์ ประกิจ เจริญพล ชัยนทร ญาดา ภาคภูมิ ธนกฤต	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	2,5	4,5
		11	ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนผ่านอุปกรณ์พกพา (VPN on Mobile)	เพื่อรองรับการเข้าถึงเครือข่ายบัวศรีอย่างปลอดภัยผ่านอุปกรณ์พกพา	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	นพภัทรวิวัฒน์ ชัยนทร ภาคภูมิ	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28 RAP 17	2,5	4,5
		12	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่าย (Config)	จัดเก็บค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายทั้งประสานมิตรและองค์กร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	10 อุปกรณ์	6 เดือน	ต.ค.56-มี.ค.57	☑	x	x	x	x	☑									ไตรมาส 2	ชัยนทร ญาดา	ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	RAP 28	1,5
3	พัฒนาประสิทธิภาพของการบริการไอทีเพื่อผลิตและบุคลากร	13	ระบบแสดงผังครุภัณฑ์ประจำห้อง ณ คอมพิวเตอร์ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี	แสดงความพร้อมของครุภัณฑ์ประจำห้องเพื่อให้บริการ	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	สันติ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 28	3,4	1,4,5	
		14	ขยายพื้นที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ ณ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารเรียนรวม องค์กร	เพื่อให้บริการแก่นิสิตคณาจารย์ และบุคลากร	การดำเนินการติดตั้งสมบูรณ์	1 ห้อง	2 ปี	ต.ค.56-ก.ย.58	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	ดิเรก ธนวรรณพ	องค์กร	SAP 1 RAP 28	3,4	1,4,5

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส												โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์			
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒				มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan	
	15	ส่งเสริมแนวปฏิบัติที่ดี เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำหรับหน่วยงาน เพื่อรองรับข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	เพื่อนำร่องสำหรับการใช้งานข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA)	จำนวนบริการทำ SLA	5 บริการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	ไพโรจน์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 29	3,4	1,4,5	
	16	เปิดบริการซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาใหม่ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย	เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัย	จำนวนซอฟต์แวร์เพื่อการศึกษาสำหรับคณาจารย์และบุคลากร	5 รายการ	4 ปี	ต.ค.56-ก.ย.60	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	วราเศรษฐ์	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	SAP 1 RAP 29	3,4	1,4,5	
	17	เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ระบบบริการไอที	เพื่อประชาสัมพันธ์บริการของหน่วยงานให้ผู้ใช้บริการทราบ	จำนวนช่องทางใหม่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบบริการไอที	1 ช่องทาง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	ธนรณพ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 17	3,4	1,4,5	
	18	เสริมสร้างความร่วมมือการมีผู้ใช้ไอซีทีที่ดี	เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรตามวิชาชีพ	จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรม	2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	อำนาจ	ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	RAP 29	3,4	1,4,5	
4	ระบบคลังข้อมูลมหาวิทยาลัย SUPREMEplus	ระบบ BI เพื่อการบริหาร	เพื่อพัฒนาระบบคลังข้อมูล	จำนวนรายงาน	10 รายงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	สุทิสา ริลาวัลย์สมบุญ	ศูนย์ UOC	RAP 28	2	1,4,5	
5	เว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	20	ส่งเสริมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS	เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วยโปรแกรม CMS	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ DotNetNuke เพิ่มขึ้น	2 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17	4	1,4,5
		21	เพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง Web Hosting	เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่าย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	สุวิมล ปวีตร ชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	2	1,4,5
		22	ระบบประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยผ่าน Mobile Device	เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย	จำนวน Application ที่ Run ผ่าน Mobile Device	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	ภัทรชัย สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	2	1,2,4,5
		23	ปรับโฉมเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยให้ทันสมัยและทันเทคโนโลยี	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	สุวิมล ปวีตร	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 28 RAP 29	2	1,2,4,5
		24	ส่งเสริมการใช้งานระบบแหล่งเรียนรู้ออนไลน์	เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแหล่งรวบรวมความรู้	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	๑	๒	๓	๔	๕	๖	๗	๘	๙	๑๐	๑๑	๑๒	ไตรมาส 4	ปวีตร สุวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 29	2	1,2,4,5

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส												โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์					
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	ม.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57				ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan
6	ระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	25	ระบบ SWU-SAP Monitoring System ระยะที่ 2	เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	สวิตลภัทธชัยอมรา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	
		26	ระบบบริหารงานหอพัก	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	จำนวนรายงานตามความต้องการของผู้ใช้	อย่างน้อย 2 รายงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	วิลาวัลย์พรทิพย์ วันทนาสมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5
		27	ส่งเสริมการใช้งานระบบส่งเสริมการดำเนินงานของนิสิต	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	พรทิพย์อมรรัตน์ ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5
		28	ระบบจองห้อง online ระยะที่ 2	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	จำนวนหน่วยงานที่นำระบบจองห้องไปใช้งาน	3 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	พรทิพย์อมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5
		29	ส่งเสริมการใช้งาน ปค. 004	เพื่อส่งเสริมการใช้งานระบบให้เกิดประโยชน์สูงสุด	จำนวนหน่วยงานที่ใช้ระบบ	5 หน่วยงาน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วันทนา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,4,5
		30	HURIS on Mobile	เพื่อให้ระบบ HURIS (ทะเบียนประวัติ) ให้สามารถใช้งานบนอุปกรณ์ Mobile ต่างๆ	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบปฏิบัติการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	มณฑล ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 17 RAP 29	3,4	1,4,5
		31	ปรับปรุงระบบงานคำร้องออนไลน์ - Web Application - Back Office	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วันทนาอมรรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3
		32	ระบบงาน TQF ระยะที่ 2 - Web Application	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	พรทิพย์ ภัทธชัย ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3
		33	ระบบงานจองรถตู้มหาวิทยาลัย	เพื่อพัฒนาระบบงานจองรถตู้มหาวิทยาลัย	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ไตรมาส 4	วันทนาอมรรัตน์ ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์		
ที่	กลุ่มโครงการ						โครงการย่อย/กิจกรรม	ด.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	ม.ค. 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan						
		34	ระบบประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ระยะที่ 2	เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	6 เดือน	ด.ค.56-มี.ค.57	X	X	X	X	X								ไตรมาส 2	สวิมล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3		
		35	โครงการจัดการความรู้ด้านระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2	1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และแบ่งปันความรู้ร่วมกัน เรื่อง ระบบสารสนเทศ มศว 2. เผยแพร่องค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายในและภายนอกสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนคู่มือการใช้งาน	ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ไตรมาส 4	วิลาวัลย์พรทิพย์และทีม	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	4	1,4,5	
		36	ส่งเสริมการใช้งานระบบรับนิสิตใหม่ สำหรับบัณฑิตวิทยาลัย	หน่วยงานสามารถใช้งานระบบรับนิสิตใหม่ เพื่อสนับสนุนการทำงาน	ความสำเร็จของโครงการ	1 โครงการ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ไตรมาส 4	วิลาวัลย์วันทนาสมบุญพรทิพย์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,4,5	
7	โครงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารใหม่	37	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารงบประมาณการเงิน บัญชีพัสดุ	เพื่อให้มีระบบการพัสดุการเงิน และการบัญชีที่ทันสมัย สามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการ และของมหาวิทยาลัยที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ทั้งในด้านงบประมาณ บัญชีและการเงิน จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขตของโครงการฉบับจริง	1 ฉบับ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ไตรมาส 4	วิลาวัลย์สุทิศาพรทิพย์สมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5,6	
		38	โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบบริหารทรัพยากรบุคคล	เพื่อให้มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่ทันสมัยสามารถรองรับการทำงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อบังคับ ของทางราชการ และของมหาวิทยาลัย	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง	1 ฉบับ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ไตรมาส 4	มณฑลวิลาวัลย์สมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3.4	1,4,6	
		39	ระบบบริการ การศึกษา	เพื่อจัดการระบบลงทะเบียนเรียนใหม่	เอกสารข้อกำหนดและขอบเขต TOR ฉบับร่าง	1 ฉบับ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		ไตรมาส 4	พรทิพย์วิลาวัลย์อมรรัดน์วันทนาสมบุญ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปึงงบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส												โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์						
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						ด.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57				มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan				
8	โครงการเพิ่มเสถียรภาพระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	40	บำรุงรักษาระบบ HURIS	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	มณฑล ฐิตาภา	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5	
		41	บำรุงรักษาระบบ SUPREME2004	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พรทิพย์ วันทนาอมรัตน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,4,5
		42	บำรุงรักษาระบบสารสนเทศทั่วไป อาทิ เช่น e-Train e-Project e-Survey e-Doc e-Meeting News&Events Alumni ...	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้	ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ	ร้อยละ 80	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	วิลาวัลย์ พรทิพย์ สุวิมล และคณะ	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3
9	มาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ	43	ระบบจัดการ Source Program	เพื่อปรับปรุงแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมใหม่มีความเป็นมืออาชีพเพิ่มขึ้น	จำนวนระบบที่มีการนำ Control Version มาใช้	1 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	ภัทรชัย ประกิจมณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3	
10	ระบบบริหารจัดการการเรียนการสอน (LMS)	44	ศึกษาการใช้งานระบบ LMS	เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการระบบการจัดการเรียนการสอนใหม่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น	รายงานผลการศึกษาระบบ LMS	1 เล่ม	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,2,3	
		45	ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ Atutor	เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor - เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือช่วย - เชื่อมข้อมูลรายวิชาจากระบบ SUPREME	รายงานผลการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ Atutor	1 เล่ม	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	ชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	SAP 2 SAP 3 RAP 28	3,4	1,2,3
11	Google Apps for Education	46	ศึกษา Google API สำหรับใช้ในการปรับปรุงระบบ GAFE	เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมบนระบบ Google App	คู่มือการใช้ Google API	1 เล่ม	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	สุวิมล ปวีศรีชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 29	3,4	1,2,3	
		47	Personal Web (Google Site)	เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้สร้างเว็บไซต์อย่างง่าย	จำนวนเว็บไซต์	50 เว็บไซต์	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	สุวิมล ปวีศรีชัยวัฒน์	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3
		48	การเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมหาวิทยาลัยเข้าสู่ระบบ GAFE	เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน Google Calendar	จำนวนระบบที่มีการนำปฏิทินเข้าสู่ Google Calendar	1 ระบบ	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	สุวิมล ปวีศรีชัยวัฒน์ ภัทรชัย	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2557																									
แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์		
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57				มคอ 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan
12	เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบงาน	49	ย้ายฐานข้อมูล CCDB ไปยัง Server ตัวใหม่	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูล CCDB	ความสำเร็จของโครงการ	1 ระบบ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส 4	ประจักษ์ มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	3,4	1,2,3
		50	จัดหาเครื่องมือเพื่อการพัฒนาระบบงาน	เพื่อปรับเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย	จำนวนบุคลากรสาย IT ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องมือ	ร้อยละ 80	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส 4	พรทิพย์ มณฑล	ฝ่ายระบบสารสนเทศ	RAP 28	1
13	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน	51	โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557	เพื่อจัดให้บริการความรู้ประชาชนในเรื่องการประยุกต์ไอซีที ด้วยกิจกรรมต่อไปนี้ 1. โครงการทำตลาดออนไลน์เพื่อผลิตภัณฑ์ชุมชน เรื่อง "เสริมสร้างบรรจุภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากล" 2. โครงการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาด้วยไอซีทีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้แก่ชุมชน จังหวัดสระแก้ว ระยะที่ 2	บรรลุตาม KPI ของแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน	2 โครงการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส 4	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 6 SAP 33 SAP 34	3,4	1,2,3,6
14	โครงการหารายได้	52	โครงการบริการวิชาการสำหรับบุคคลภายนอก	เพื่อหารายได้ และการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	จำนวนโครงการที่จัด	1 โครงการ	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ไตรมาส 4	สมบุญ มัทธวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 48	4,5	1,2,3,6

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังบประมาณ พ.ศ. 2557

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส												โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์				
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						ไตรมาส 1	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ				ICT Master Plan				
								ด.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57							ส.ค. 57	ก.ย. 57		
15	โครงการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	53	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่	เพื่อปรับโครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม	โครงสร้างสำนักคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ (ร่าง)	1 ฉบับ	2 ปี	ด.ค.56-ก.ย.58	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ หน.ฝ่ายกรณเชริตัน	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 43	5	6		
		54	โครงการวิจัยสถาบันสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อจัดทำวิจัยสถาบันตามภารกิจด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ เพื่อจัดวิเคราะห์และพัฒนาด้านไอทีที่สำนักคอมพิวเตอร์รับผิดชอบ	มีกิจกรรมตามแผนดำเนินงานของคณะกรรมการ	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	คณะกรรมการวิจัยสถาบัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 21	5	6	
		55	โครงการศึกษาฐานสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารระบบไอทีที่ดี	เพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการพัฒนาสำนักคอมพิวเตอร์	จำนวนกิจกรรมการศึกษาดูงาน	ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	5	6	
		56	งาน Open house ครบรอบ 20 ปี สำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจพันธกิจของสำนักคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	มีการจัดกิจกรรม	1 ครั้ง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ วันทนาไพโรจน์ อัยธร สุธาพิทย์ กรณเชริตัน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 17	4	6	
		57	Green University ของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	1 กิจกรรม	6 เดือน	ด.ค.56-มี.ค.57	☑	X	X	X	X	☐								ไตรมาส 2	วิลาวัลย์ มัทธวีวัฒน์ ดิเรก ผศ.ศิริษุ ดร.ชนิษฐา	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7 - 04 RAP 16	5	4
		58	ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักการ Lean Management ในการบริหารงานของสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้สำนักคอมพิวเตอร์มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด	จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมหลักการ Lean Management	อย่างน้อย 3 กิจกรรม	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	☑	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ พรทิพย์ นครสินดี	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7 - 02 RAP 29	4,5	4,5,6

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				โครงการเสริมสนับสนุนไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์							
ที่	กลุ่มโครงการ						โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57				ก.ย. 57	มศว 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan				
งานประจำ																																	
1	การรณรงค์การรู้จัก SWU IT Services	1	ประชาสัมพันธ์ระบบโดยผ่านสื่อต่างๆ	เพื่อเผยแพร่ระบบงานให้แก่บุคลากร และหน่วยงานทราบ ทางสื่อต่างๆ เช่น Website SWU Weekly	จำนวนครั้งของการประชาสัมพันธ์	รายเดือน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	ปวีตร นครธรรณพไพโรจน์	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 17	4,5	6
2	ส่งเสริมการวิจัยสำนักคอมพิวเตอร์	2	จัดทำแผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักคอมพิวเตอร์สามารถทำวิจัยได้	1.แผนยุทธศาสตร์การวิจัยประจำปี 2. จำนวนโครงการวิจัยที่เป็นไปตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	อ.อรอุพ ประกิจสุวิมลไพโรจน์ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 21	3,5	4	
		3	กิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัยให้บรรลุเป้าหมายของงานวิจัย	เพื่อให้นักวิจัยสามารถดำเนินงานวิจัยและส่งผลงานวิจัยได้ทันเวลา	จำนวนกิจกรรมเสริมสร้างนักวิจัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	อ.อรอุพ ประกิจสุวิมลไพโรจน์ชัยวัฒน์	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 20	3,5	4	
3	การบริหารคุณภาพการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์	4	จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบและมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และบุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสม	แผนการพัฒนาบุคลากรและแผนการจัดการความรู้ประจำปี บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาตามแผน	1 แผน	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	สมบุญ นครดณีนญาดา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 43	5	4	
		5	ปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน	เพื่อปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจและภาระงานที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาหน่วยงาน และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย	คู่มือการปฏิบัติของทุกฝ่าย (ฉบับปรับปรุง)	4 ฝ่าย	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ นครสันติพรทิพย์ดณีนจันทนา	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 19	5	4	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2557

ที่	แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส												โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์						
	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						ด.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57				มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan				
	6	จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อให้การบริหารงบประมาณของสำนักคอมพิวเตอร์มีระบบ และมีการบริหารงานที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6/9/12 เดือน	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ สุชาติพย์ ภัทรเชวีรัตน์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 48	5	4
	7	ติดตามผลงานตามแผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์	เพื่อให้ผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ เป็นไปตามแผนงาน และ เป้าหมาย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	สมบุญ บุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	RAP 13	5	4	
	8	การประกันคุณภาพ	เพื่อดำเนินงานตามนโยบายและแผนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	ไพโรจน์ วันทนา บุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	
	9	การควบคุมภายใน รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันการปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการควบคุมภายใน 2.มีการรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน 6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	ภัทรเชวีรัตน์ มัทธวีวัฒน์ พัทชรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	
	10	ระบบบริหารความเสี่ยง	1.เพื่อป้องกันความไม่เสถียรของระบบไอซีที และการดำเนินงานของสำนักคอมพิวเตอร์ 2.เพื่อกำหนดมาตรการและติดตามการดำเนินงานเพื่อป้องกันปัญหา และส่งเสริมการดำเนินงานที่เป็นจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น	1.มีแผนการบริหารความเสี่ยง 2.รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	มัทธวีวัฒน์ ภัทรเชวีรัตน์ บุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	
	11	การปฏิบัติตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.	เพื่อจัดทำโครงการตามตัวชี้วัด พร้อมกับการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ	รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	6 เดือน/ครั้ง	1 ปี	ด.ค.56-ก.ย.57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	ไตรมาส 4	พัชรินทร์ มัทธวีวัฒน์ พรทิพย์ บุศราภิรักษ์	สำนักงานผู้อำนวยการ	SAP 40	5	4	

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			โครงการเสริมสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์				
ที่	กลุ่มโครงการ						โครงการย่อย/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ต.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57				เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57
	12	การดำเนินงานโครงการ 5 ส	1. เพื่อดำเนินการตามนโยบาย 5 ส ของมหาวิทยาลัย 2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรรู้จักการประยุกต์หลักการของ 5 ส เข้าสู่การดำเนินงานประจำเพื่อเสริมสร้างการทำงานให้มีประสิทธิภาพ	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. มีรายงานผลการดำเนินงาน	1 แผน รายภาคการศึกษา	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	จักรพันธ์ และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7-04 RAP 16	5	4
	13	การประหยัดพลังงาน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1. มีแผนการดำเนินงาน 2. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการประจำสำนักฯ	1 แผน 6 เดือน/ครึ่ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	สันติ จันทนา สารัตริ วรเศรษฐ์	สำนักคอมพิวเตอร์	SSAP7-04 RAP 16	5	4
4	ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัย	14	สืบสานและทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	3 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	สุชาติพิชญ์ ไพโรจน์ถาวร และทีมงาน	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 7	5	4
		15	พัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่ประชาคมอาเซียน	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	มีกิจกรรมที่ดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย	2 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	สุวิสา ดนัย	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 24	5	4
		16	จิตอาสาสาธารณะ	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	เพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องตามภารกิจที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย	1 กิจกรรม	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	ดิเรกถาวร	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 16	5
5	โครงการบริการวิชาการด้านคอมพิวเตอร์	จัดอบรมด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	เพื่อจัดบริการอบรมให้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย	จำนวนการจัดอบรม	2 ครั้ง	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	ศิริศศิเกษม จิตติมา	สำนักคอมพิวเตอร์	SAP 4 RAP 29	3,4	1,2,3,6
6	แนวปฏิบัติที่ดีด้านไอซีที	18	จัดทำมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ มคอว	เพื่อให้ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล	จำนวนแนวปฏิบัติที่ผ่านความเห็นชอบให้นำมาประกาศใช้	4 ฉบับ	2 ปี	ต.ค.55-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	คณะกรรมการ ISM	สำนักคอมพิวเตอร์	RAP 29	1,3	5
		19	จัดทำมาตรฐานการให้บริการระบบไอที มคอว องค์กรฯ	เพื่อให้การให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ประจำหน่วยงาน มคอว องค์กรฯ มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน	จำนวนมาตรฐานของอุปกรณ์	5 อุปกรณ์	1 ปี	ต.ค.56-ก.ย.57	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	ไตรมาส 4	คณะกรรมการพัฒนางานบริการไอที	องค์กรฯ	RAP 29	1,3

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏิบัติงาน		วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส				โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์							
ที่	กลุ่มโครงการ						โครงการย่อย/กิจกรรม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3				ไตรมาส 4	มศว 15 ปี	สำนักคอมฯ	ICT Master Plan				
							ด.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57			

ยุทธศาสตร์สำนักคอมพิวเตอร์ 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาภารกิจของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 2	พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับภารกิจของมหาวิทยาลัยอย่างครบวงจร
ยุทธศาสตร์ที่ 3	พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการค้นคว้าวิจัยและการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 4	ส่งเสริมการบริการวิชาการด้วยระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ที่ 5	พัฒนาระบบการบริหารสำนักคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ตามแผนแม่บท ICT มศว 2555-2559	
ยุทธศาสตร์ที่ 1	พัฒนาศักยภาพนิสิต คณาจารย์ และบุคลากรให้สามารถใช้ไอซีทีได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม วิจารณ์แยกแยะและเท่าทัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2	สร้างสรรค์นวัตกรรมและทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้ด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3	สร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และการสร้างองค์ความรู้ร่วมกับสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4	เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการด้วยไอซีทีที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 5	ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	สร้างระบบบริหารจัดการไอซีทีที่ดี

แผนปฏิบัติการสำนักคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย ปังปละมณ พ.ศ. 2557																													
แผนปฏิบัติงาน			วัตถุประสงค์	KPI	เป้าหมาย	ระยะเวลา	เริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ	ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4				โครงการเสร็จสิ้นไตรมาส	ผู้รับผิดชอบโครงการย่อย	ฝ่ายเจ้าของโครงการ	แผนยุทธศาสตร์		
ที่	กลุ่มโครงการ	โครงการย่อย/กิจกรรม						ด.ค. 56	พ.ย. 56	ธ.ค. 56	ม.ค. 57	ก.พ. 57	มี.ค. 57	เม.ย. 57	พ.ค. 57	มิ.ย. 57	ก.ค. 57	ส.ค. 57	ก.ย. 57	ม.ค. 15 ปี	สำนักคอมพิวเตอร์	ICT Master Plan							

สถานะการดำเนินงาน	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	งานประจำ	รวม
เสร็จสิ้น	0	0	0
ดำเนินการแล้วตามแผน	0	0	0
เร็วกว่าแผน	0	0	0
ล่าช้า	0	0	0
รอเริ่มโครงการ	0	0	0
ยกเลิก	0	0	0
ชะลอไปในปีที่ต่อไป	0	0	0
ล่าช้าและขยายเวลาให้	0	0	0
ล่าช้าและขยายเวลาต่อเนื่องปีที่ต่อไป	0	0	0
รวม	0	0	0

ระดับผลสำเร็จเปรียบกับเป้าหมาย	ผลดำเนินงานไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.2557)		
	โครงการย่อย/กิจกรรมที่เสนอ	งานประจำ	รวม
ตามเป้าหมาย	0	0	0
สูงกว่าเป้าหมาย	0	0	0
ต่ำกว่าเป้าหมาย	0	0	0
ไม่ประเมิน	0	0	0
รวม	0	0	0

ฝ่าย	จำนวนโครงการ	โครงการใหม่	โครงการประจำ
สำนักคอมพิวเตอร์	19	6	11
สำนักงานผู้ช่วยราชการ	7	0	7
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	12	12	0
ฝ่ายระบบสารสนเทศ	31	31	0
ฝ่ายปฏิบัติการและบริการ	5	5	0
องค์กรกีฬา	2	1	1
ศูนย์การศึกษาไซเบอร์	0	0	0
ศูนย์ UOC	1	1	0
รวม	77	56	19